



# COMITE REGIONAL DE SUIVI

## FONDS SOCIAL EUROPÉEN

---

Programme Opérationnel FSE 2007-2013  
26/05/2016

DIRECCTE PACA

# Sommaire

- Programmation 2007-2013 actualisée
- Dépenses totales certifiées
- FSE certifié avant clôture
- Impact du plan de reprise sur les résultats
- Etat des paiements
- Bilan du plan de reprise Etat
- Résultats du plan de reprise Etat
- Les travaux de clôture

# Programmation 2007-2013 actualisée

## *Maquette programmée*

- La maquette 2007-2013 actualisée au 30 avril 2016 atteint une programmation de 112 % des fonds alloués, soit 293 M€ de FSE programmé pour un objectif total de 262 M€.
- La programmation nette pour l'Etat s'élève à 148 M€ de FSE pour une enveloppe prévue de 124 M€, soit un taux programmé de 120% en moyenne sur les différents axes. L'axe 1, notamment, a conduit à des dépassements de CTE avalisés dans le cadres des CSF.
- La programmation des OI est de 144 M€ de FSE pour une enveloppe prévue de 139 M€, soit un taux programmé de 104%.

# Programmation 2007-2013 actualisée

## *par axe en FSE*

FSE en €	Maquette financière	Programmé	Sur/sous programmation des crédits	Taux de programmation
Axe 1	64 895 581	68 248 672	+ 3 353 091	105%
Axe 2	97 438 112	117 139 351	+ 19 701 239	120%
Axe 3	76 301 930	88 233 785	+ 11 931 855	116%
Axe 4	17 286 959	12 452 968	- 4 833 991	72%
Axe 5	6 477 723	6 894 357	+ 416 634	106%
<b>TOTAL</b>	<b>262 400 305</b>	<b>292 969 133</b>	<b>+ 3 353 091</b>	<b>112%</b>

# Dépenses totales certifiées

## *par l'Autorité de Certification (données DRFIP)*

- Le montant total de dépenses certifiées par l'AC depuis le début de la programmation est de 418 M€ pour un montant total de CSF saisis dans Présage de 431 M€, soit un taux de certification de 97% des dépenses vérifiées par les services instructeurs au 30 avril 2016.
  - Pour les dossiers bilatéraux de la DIRECCTE, 191 M€ de CTE ont été certifiés pour 198 M€ de dépenses retenues après CSF saisis dans présage soit un taux de certification de 55% des dépenses totales programmées.
  - Concernant les OI, le montant de CTE certifié s'élève à 227 M€ pour 233M€ de dépenses retenues après CSF saisies soit un taux de certification de 69% des dépenses totales programmées.

# FSE certifié avant clôture

## *% de FSE certifié par rapport au programmé*

- Le montant total de FSE certifié depuis le début de la programmation est de 167 M€.

Données en M€	FSE programmé	FSE certifié	% de FSE par rapport au programmé
Etat	149	70	47%
OI	102	97	95%
TOTAL	237	167	70%

(Données Présage du 30/04/2016)

# Impact du plan de reprise sur les résultats

- Pour l'Etat, le pourcentage de FSE retenu est impacté par:
  - 452 dossiers programmés et pris en charge par l'Etat ( seuls 394 dossiers seront effectivement remboursés, la différence correspond à des dossiers déprogrammés in fine)
  - Un taux de rejet important constaté après réalisation des 420 CSF du plan de reprise Etat (taux moyen de rejet 55,59% par rapport au FSE programmé et de 44,41% du FSE déclaré bilan). (Remarque: le pourcentage de FSE retenu pourra être revu à la hausse suite à l'achèvement des phases contradictoires au 30 juin 2016.)
  - Tous les CSF relevant du plan de reprise ont été contrôlés au 28-02-2016
  - Parmi ces dossiers, 19 n'ont pas été certifiés pour des raisons techniques (écarts de tranches entre présage et la réalité des contrôles engendrant une discordance entre l'outil et les dossiers)

# Etat des paiements

## *au 30/04/2016*

- Paiement total pour 2007-2013 : 93,6 M€
  - Dont subventions bilatérales : 49,3 M€
  - Dont subventions globales : 44,3 M€
- Payé depuis 1er avril 2016 : 0,23 M€
  - Dont subventions bilatérales : 0,23 M€
  - Dont organismes intermédiaires : 0 M€
- Ordres de reversement sur PO 2007-2013 : 2,8 M€.
  - Dont subventions bilatérales : 2,7 M€
  - Dont organismes intermédiaires : 0,1 M€
- Paiements selon procédure dérogatoire : 319 dossiers bilatéraux pour un total de 8,75 M€



# Bilan du plan de reprise Etat

## *au 30/04/2016*

- Pour rappel, le taux de rejet moyen après audit est de 45 % du FSE déclaré dans le bilan d'exécution et de 55% du FSE conventionné.
- Le taux de contestation après audit s'élève à 65% soit 273 courriers de contestations pour 420 dossiers contrôlés.
- Le SFSE comptabilise à ce jour 34 contentieux concernant 72 CSF : 26 mémoires en défense ont été rédigés à ce jour, 8 sont en cours de traitement.
- Les recours administratifs représentent quant à eux 22 recours gracieux et 11 recours hiérarchiques; soit 33 recours précontentieux.
  - Risque contentieux maximal de 67 recours.

# Les travaux de clôture

**Achever le traitement des contestations post-contrôle intervenues postérieurement à la date butoir de certification: échéance 30-06-2016.**

**Traiter les recours administratifs et contentieux**

**Répondre aux contrôles d'opérations**

**Nettoyer la base Présage en vue de s'assurer que tous les dossiers sont bien en statut O ou Z uniquement**

**Traiter tous les indus et achever les remboursements aux structures**

**Effectuer les travaux d'archivage**

**Échéance: octobre 2016**