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N° opération : PA0004285

Bénéficiaire : 25840001900075 SYNDICAT MIXTE
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Action en cours : En attente comité décisionnel

Etat opération : Présenté en comité décisionnel

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N°SIRET : 25840001900075
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU MONT VENTOUX (SMAEMV)
Adresse :

84200 CARPENTRAS
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Codification principale

RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Fonds :

Fonds européen de développement régional

Programme :

Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020

Codification :

APO1 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un
développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique :
Préserver et protéger I'environnement et encourager I'utilisation efficace des
ressources / Pl06¢ - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et
développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06¢-0S1 - Objectif
spécifique : Accroitre la découverte estivale du massif par la valorisation du
patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de I'opération

1081 - 2016 - Animation du plan d’actions 2016-2018 de la stratégie Espace
Valléen

Appartenance a un groupe d’opération :

Non

Localisation de I’opération

Description :

Zone de massif des Alpes située au sein du périmétre du SMAEMV |

Zone(s) :

Département INSEE Vaucluse

Appel a projet

Date limite de remise de dossier

29/02/2016

Référence de I'appel a projet

N° :AP-2016-POIA-OS1-AEV : Accroitre la découverte estivale du mass./.

Liste des comités

Libellé Type Nature Date Avis
CIRP POIA du 8 Novembre Décisionnel Dématérialisé 08/11/2016 Accepté
2016

CIRP POIA en consultation Décisionnel Dématérialisé 13/07/2017 Accepté
écrite du 13 juillet 2017

CIRP POIA en consultation Décisionnel Dématérialisé 31/01/2019

écrite du 31 janvier 2019

Description de I'opération

2020.

La démarche expérimentale espace « valléen » vise a élargir le partenariat et a construire un projet sur un périmeétre
cohérent, permettant notamment aux territoires de développer leurs spécificités et de réduire leur dépendance au produit
neige ; elle a bénéficié pour cela des soutiens conjoints de la Région, de I'Etat et de I'Union Européenne sur

la période 2007-2013. Deux années de transition ont été financées en 2014 et 2015.

En 2014, afin d’affiner et de capitaliser les résultats obtenus, de permettre le bilan consolidé des actions et des programmes
mis en ceuvre sur les espaces valléens, et d'imaginer des perspectives collectives pour l'intervention du futur POIA 2014-

En 2015 afin de candidater a la future programmation et d’élaborer le plan d’actions 2016-2018.

Objectifs recherchés :

Pilotage stratégique et opérationnel de la démarche
Animer le plan d’actions 2016-2018
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Assurer le bon déroulement des travaux du comité technique et du comité de pilotage
Coordonner les évaluations

Effectuer le suivi administratif et financier du programme

Mobiliser les acteurs locaux et les réseaux

Accompagner les porteurs de projet

Etre I'interlocuteur des financeurs.

Participer au réseau des Espaces Valléens

Résultats escomptés (cible visée)

Il est recherché :

une plus grande attractivité du patrimoine naturel et culturel par I'accroissement de la fréquentation des sites et
infrastructures en dehors de la période de fréquentation hivernale.

une diversification touristique par le développement de la découverte des patrimoines naturels et culturels

des réponses a la problématique de faible enneigement et au potentiel de développement offert par I'accroissement de la
demande touristique en montagne pour des activités de loisir de pleine nature et de découverte culturelle et paysagere.

Calendrier et phasage de I'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/01/2016 | Fin:31/12/2019

2016 : Ajustement du plan d’actions / travail sur les premiers projets déposés / assurer le bon déroulement des travaux des
comités techniques et des comités de pilotage / Effectuer le suivi administratif et financier du programme

2017 : Travail sur la programmation 2017 / assurer le bon déroulement des travaux des comités techniques et des comités de
pilotage / Effectuer le suivi administratif et financier du programme

2018 : Travail sur la programmation 2018 / assurer le bon déroulement des travaux des comités techniques et des comités de
pilotage / Effectuer le suivi administratif et financier du programme / Evaluation des résultats / établir le nouveau plan d’action
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Postes de dépense

Type d’assujettissement TTC

Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense

Dépenses de déplacement, de Direct Fonctionnement 806,50 €

restauration, d'hébergement

Frais de déplacement (voyages,
séjours) frais de restauration, frais
d'hébergement

Dépenses de personnel Direct Fonctionnement 191 888,58 €

Salaires et charges

Total : 192 695,08 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Oui
dépenses éligibles ?
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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Détails des
ressources
ETAT Services du Impulsion et 20,17 38 865,24 19 045,24 9,88
Premier ministre coordination
de la politique
d'aménagemen
t du territoire
REGION Provence-Alpes- 21,38 41 206,41 0,00 0,00
Cote d'Azur
UNION Fonds européen 33,30 64 159,22 0,00 0,00
EUROPEENNE | de
développement
régional
Total co- 74,85 | 144 230,87 19 045,24 0,00 9,88
financeur
| Bénéficiaire 25,15 |  48464,21
COUT TOTAL 100,00 | 192 695,08 19 045,24 0,00 9,88

ELIGIBLE
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Service instructeur : | Direction des Affaires Européennes - | Avis du service instructeur : | Favorable
POIA

Motivation du service instructeur :

Avis favorable du service instructeur.

Par message électronique en date du 5 novembre 2018, le bénéficiaire a présenté une demande de prorogation du calendrier
de réalisation de son opération d’une année. En effet, il a précisé : « Le dossier PA 0004285 « Animation du plan d’actions
2016-2018 de la stratégie Espace Valléen » est en sous réalisation du fait notamment que le directeur du SMAEMV ne consacre
gu’environ 3 % de son temps de travail au projet sur les 10 % initialement envisagés. De ce fait et conformément a I'annonce
faite par I’Autorité de gestion lors de notre réunion des référents « Espaces Valléens » a Annot les 15 et 16 octobre dernier sur
la possibilité que I’éventuel « reliquat » de FEDER « 2016-2018 » puisse soutenir I'animation 2019 ; le SMAEMV sollicite un
maintien de 'aide prévisionnelle FEDER attribuée sur la période 2016-2018 pour I'année 2019. Le SMAEMV propose les
modifications suivantes :

- Co(t global prévisionnel éligible de I'opération serait de : 192 695,08 € TTC (191 888,58 € de salaire et 806,5 € de frais de
déplacement)

- Le calendrier prévisionnel de remontées de dépenses serait le suivant :

*Troisieme demande d’acompte au plus tard le 31/03/2019

* Présentation de la demande de solde au plus tard le 30/06/2020

- Le nouveau plan de financement 2016-2019 serait le suivant :

*FNADT : 38 865,24 (20.17%)

* REGION : 41206, 41 (21.38%)

* FEDER : 64 159,22 (33.30%)

* AF : 48 464,21 (25.15%).

Compte tenu de de I"évolution du projet, le dossier est reprogrammé afin de :

- décaler la date de fin d’exécution de |'opération du 31/12/2018 au 31/12/2019 ;

- décaler la date de fin d’éligibilité financiére de I'opération du 31/03/2019 au 30/06/2020 ;

- décaler la date de présentation de la demande de solde au plus tard du 30/06/2019 au 30/09/2020 ;

- actualiser, avec les montants réalisés en dépenses et en ressources, le plan de financement de I'opération sur 4 ans.

Dossier aprées reprogrammation n°® 1

CoUt total : 160 398,06 € TTC

Montant FEDER : 64 159,22 € (40 %)

Volet ressources du plan de financement :

FEDER : 64 159,22 €

Etat (FNADT/CIMA) : 32 079,61 €

Région SUD : 32 079,61 €

Autofinancement : 32 079,62 €

Volet dépenses du plan de financement :

Dép. déplac . : 3 000,00 €

Dép. RH : 157 398,06 €

Calendrier d’exécution physique de I'opération : du 01/01/2016 au 31/12/2018
Calendrier d’exécution financiére de I'opération : du 01/01/2016 au 31/03/2019
Date de présentation de la demande de solde : au plus tard le 30/06/2019

Dossier aprés reprogrammation n°® 2
Co(t total : 192 695,08 TTC

Montant FEDER : 64 159,22 € (33,30 %)
Volet ressources du plan de financement :
FEDER : 64 159,22 € (33,30 %)

Etat (FNADT/CIMA) : 38 685,24 €

Région SUD : 41 206,41 €
Autofinancement : 48 464,21 €

Volet dépenses du plan de financement :
Dép. déplac.: 806,50 €

Dép. RH : 191 888,58 €
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Calendrier d’exécution physique de I'opération : du 01/01/2016 au 31/12/2019
Calendrier d’exécution financiére de 'opération : du 01/01/2016 au 30/06/2020
Date de présentation de la demande de solde : au plus tard le 30/09/2020




