
FICHE OPÉRATION CIRP POIA

N° opération : PA0004207

Bénéficiaire : 20001480100035 SYNDICAT MIXTE DU PARC 
NATUREL REGIONAL DES PREALPES D'AZUR

Action en cours : En attente comité décisionnel

État opération : Présenté en comité décisionnel

Version de l'opération : 4

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file /  Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N° SIRET :
Raison sociale :

20001480100035
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D'AZUR

Adresse :
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY



RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale
Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codification : AP01 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un 

développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique : 
Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des 
ressources / PI06c - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et 
développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06c-OS1 - Objectif 
spécifique : Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de l’opération AXE1OT6OS1-29.02.2016-INGENIERIE PLURIANNUELLE ESPACE VALLEEN DU 
PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D'AZUR 2016-2018

Appartenance à un groupe d’opération :   Non

Localisation de l’opération 
Description : TERRITOIRE DU PNR des Préalpes d'Azur
Adresse : Syndicat mixte PNR des Préalpes d'Azur Adresse : 

Appel à projet

Date limite de remise de dossier 29/02/2016
Référence de l'appel à projet N° :AP-2016-POIA-OS1-AIR : Accroître la découverte estivale du mass./.

Liste des comités
Libellé Type Nature Date Avis
CIRP POIA du 30 Juin 2016 Décisionnel Dématérialisé 30/06/2016 Accepté
CIRP POIA du 12 Décembre 
2016

Décisionnel Dématérialisé 12/12/2016 Accepté

CIRP POIA en consultation 
écrite du 26 octobre 2018

Décisionnel Dématérialisé 26/10/2018 Accepté

CIRP POIA en consultation 
écrite du 26 mars 2019

Décisionnel Dématérialisé 26/03/2019

Description de l’opération
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire riche et diversifié. Les enjeux y sont considérables : 
 • 1/3 de la biodiversité française y est présente et toujours étroitement liée au maintien de l’activité pastorale ; 
 • 2000 cavités et 140km de galeries souterraines forment la partie accessible à l’homme de l’immense réseau souterrain, 
véritable château d’eau pour la côte d’Azur ; 
 • un patrimoine culturel extrêmement riche, notamment pour la forme architecturale médiévale groupée et perchée des 
villages. 

Les Préalpes d’Azur permettent aussi la pratique de tout un panel d’activités de pleine nature (randonnée, VTT, équitation, 
parapente, escalade, eau vive, spéléologie, via ferrata…). Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur comporte aussi deux 



stations de ski de moyenne montage en cours de repositionnement sur un développement touristique diversifié et durable : 
 • la station de Gréolières-les-neiges ; 
 • la station de l’Audibergue-la Moulière. 

L’une des orientations stratégiques du Parc est de «Structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines intégrée 
à la politique de préservation ». Pour ce faire, plusieurs objectifs ont été déclinés dans la Charte du Parc :
 • mettre en place une nouvelle gouvernance pour conduire une stratégie touristique des Préalpes d’Azur inscrite dans le 
cadre de la Charte européenne du tourisme durable ; 
 • positionner les Préalpes d’Azur sur un tourisme rural de qualité ; 
 • mieux gérer les flux récréatifs en structurant les activités de pleine nature. 

Le dispositif « Espace Valléen » est le cadre retenu et pertinent sur le Massif des Alpes pour la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel. Les activités touristiques et les services sont donc intégrés au sein des stratégies de développement et 
d’aménagement. Ce soutien aux projets innovants et structurants liés au développement durable du territoire, présente un 
réel intérêt pour ce territoire des Alpes du Sud. 
Un 1er plan d’actions hiérarchisé pour les 3 prochaines années a donc été élaboré à partir la stratégie touristique du Pnr des 
Préalpes d’Azur autour de 3 axes principaux : 
 • « Cultivons notre accueil Préalpes d’Azur » ; 
 • « Suscitons l’envie de découvrir les Préalpes d’Azur » ; 
 • « Préparons notre futur ». 

Après candidature, la stratégie de diversification touristique du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur a été validée fin 
2015. Le Parc naturel Régional des Préalpes d’Azur est reconnu comme « Espace Valléen » sur la période 2015-2020.

Objectifs recherchés :
L’objectif du projet est la réussite de la mise en œuvre de la stratégie, et des différentes actions qui en découlent. Dans 
l'optique de pérenniser le travail déjà engagé dans ce programme et de mettre en place les objectifs stratégiques déclinés dans
la candidature du Pnr des Préalpes d’Azur, il est indispensable de structurer et développer une ingénierie supplémentaire afin 
de : 
 •permettre une gouvernance stratégique claire pour l'ensemble de l'Espace Valléen ;
 •poursuivre la construction de la stratégie "Espace Valléen" en lien avec tous les acteurs (mise en réseau) ;
 •mettre en œuvre et assurer l’évaluation continue du plan d'actions du programme Espace Valléen ;
 •mettre en réseau et mutualiser à l’échelle interrégionale les stratégies et initiatives locales de valorisation et/ou découverte ; 
 •communiquer et assurer la promotion du dispositif au sein du territoire ; 
 •mettre en place une expertise externe pour affiner le plan d’actions ;
 •mettre en place une évaluation du 1er plan d’actions ;
 •élaborer le 2ème plan d’action pluriannuel à 3 ans. 

 Cette ingénierie va consister donc à : 
 - En fonctionnement : 
 • la création d’un poste d'animation et de coordination du dispositif « Espace Valléen » au sein du Pnr des Préalpes d’Azur (1 
ETP/an) ; 
 • une mission d’expertise extérieure ; 
 • des actions de formation pour le pilotage du dispositif ; 
 • les différents frais liés au poste (frais réunions, frais de transport, etc…) 
 • la réalisation d’actions d’échanges et d’éductour. 

 - En investissement : 
 • la réalisation et impression de produits de communication ; 
 • l’achat de matériel (informatique et logiciel, GPS, téléphone mobile et abonnement) .

Ainsi, nous sollicitons l’aide financière de l’Europe pour accompagner le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur dans la 
création de cette ingénierie, d’un total de 204 700.00€, à hauteur de 81 880.00 € TTC pour les 3 années du plan d’action validé 
(2016-2017-2018).

Résultats escomptés (cible visée) 
Sur les 3 années de la réalisation de ce projet, le résultat escompté est prioritairement la réalisation d’actions du programme 



d’actions pluriannuel à 3 ans pour le développement d’un tourisme de séjour toutes saisons et ainsi augmenter le nombre de 
nuitées sur le territoire. Pour atteindre ce résultat, d’autres objectifs doivent être réalisés obligatoirement : 
 • Création d’un poste de coordinateur/animateur Espace Valléen à temps complet ; 
 • Etude « accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique et le plan d’action » 
 • Participation aux groupes de travail en continuité et développement de la gouvernance engagée depuis 2015 ;
 • Rapport d’entretien des rencontres d’accompagnement aux porteurs de projets ; 
 • Création et diffusion d’outils de communication et promotion du dispositif.
 • Bilan/évaluation du 1er plan d’action.
 •Programmation du 2ème plan d’action pour les 3 années suivantes

 Les cibles visées sont prioritairement les professionnels du tourisme du territoire (hébergeurs, restaurateurs, 
accompagnateurs en montagne…) et les différentes collectivités territoriales structurant le Parc afin de créer une gouvernance 
exemplaire. Mais également les populations plus touristiques des villes du Sud des Alpes-Maritimes et plus globalement des 
habitants du massif Alpin et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour qui il faut proposer une offre intégrée au territoire 
et permettre par ce levier de sensibiliser au territoire et à ses usages (limiter les conflits d’usages, préserver et valoriser les 
patrimoines…). Aujourd’hui, ce réservoir important de visiteur ne fréquente aujourd’hui que partiellement (et de manière 
désordonnée) le territoire du PNR.
Il convient de proposer une lecture du territoire et des aménagements permettant une découverte plus intégrée et 
respectueuse de ce territoire.

Calendrier et phasage de l’opération :
Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/01/2016 Fin : 31/12/2019
• Phase 1 : recrutement chargé de projet « Espace Valléen » pour gérer administrativement le programme "Espace Valléen" 
(effectué) ;
• Phase 2 : Mise en place du plan d’action et de la stratégie touristique (démarré, toute la durée du projet)avec la mise en 
place d’une AMO année 1 ; 
• Phase 3 : mise en place d’une AMO « accompagnement à la mise en place de la stratégie et du plan d’action » (année 1 ; non 
démarré)
• Phase 4 : mise en place de la concertation locale en lien avec les instances du PNR et le conseil de développement du Parc et 
la mission tourisme du Parc (démarré ; sur toute la durée du projet concernant la mission « Tourisme » et lors des 4 comités 
techniques et groupes de travail par an sur toute la durée du projet) ;
• Phase 5 : Mobilisation des acteurs locaux et accompagnement des porteurs de projets ( non démarré ; toute la durée du 
projet) ;
• Phase 6 : Travail à la stratégie de communication du projet "Espace Valléen", en lien avec la mission communication du PNR; 
(non démarré ; à produire et à diffuser lors de l’année 1 et à diffuser années 2 et 3)
• Phase 7 : Animation des différentes actions conduites dans le cadre du projet « Espace Valléen » avec un temps 
d’intervention directement dans la réalisation des actions les plus structurantes (Itinérance ou d’hébergement …) ; (non 
démarré ; élaboration des schémas d’itinérance et d’hébergement année 1 et suivi des actions années 2 et 3) 
• Phase 8 : échanges et retours d’expériences inter Espaces Valléens (non démarré ; participation aux différents ateliers et 
rencontres les 3 années du projet)
• Phase 9 : évaluation du 1er plan d’actions réalisé et de la stratégie à mi-parcours (non démarré ; mise en place d’une AMO 
année 3)
• Phase 10 : élaboration du programme d’actions tri annuel (non démarré ; participation aux différents ateliers et mise en place
d’une AMO année 3)



DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense
Type d’assujettissement TTC
Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense
Catégorie de dépense Direct/Indirect Fonctionnement/ Investissement Montant ( TTC)
Dépenses de communication de 
l'opération

Evénements, promotion, 
publication

Direct Fonctionnement 10 217,71 €

Dépenses de déplacement, de 
restauration, d'hébergement

Frais de déplacement (voyages, 
séjours) , frais de restauration, 
frais d'hébergement

Direct Fonctionnement 5 465,99 €

Dépenses de personnel

Salaires et charges

Direct Fonctionnement 158 930,41 €

Dépenses de prestations externes 
de service

Etudes, évaluation, frais de 
conseil, expertise technique, 
juridique, comptable, financier, 
installation et maintenance, 
location, sous traitance

Direct Investissement 24 720,00 €

Dépenses d'Investissement 
matériel et immatériel

Achat d'équipement, de machine, 
achat de bien immeuble, achat de 
terrain non bâti et bâti, dépense 
de crédit bail

Direct Investissement 1 616,35 €

Total : 200 950,46 €

Ressources
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de 
dépenses éligibles ?

 Oui

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non



Détails des 
ressources
Financeur Partenaire Imputation Régime d’aide Taux(%) Montant (€ 

HT)
Montant réalisé Montant retenu Taux 

d'avancement
ETAT Services du 

Premier ministre
Impulsion et 
coordination 
de la politique 
d'aménagemen
t du territoire

18,82 37 815,47 20 857,08 0,00 10,38

UNION 
EUROPEENNE

Fonds européen 
de 
développement 
régional

35,83 72 000,00 0,00 24 536,34 0,00

REGION Provence-Alpes-
Côte d'Azur

20,38 40 953,39 16 800,00 0,00 8,36

Total co-
financeur

75,03 150 768,86 37 657,08 24 536,34 18,74

Bénéficiaire   24,97 50 181,60

COUT TOTAL 
ELIGIBLE

100,00 200 950,46 37 657,08 24 536,34 18,74



I N S T R U C T I O N

Service instructeur : Direction des Affaires Européennes - 
POIA

Avis du service instructeur : Favorable

Motivation du service instructeur :
Par courrier en date du 31 octobre 2018, complété par un courrier en date du 19 décembre, le bénéficiaire a sollicité 
l’autorisation de faire glisser, en 2019, le reliquat non consommé du poste de dépenses « frais de personnel » constituant 
l’ingénierie Espace Valléen 2016-2018, dont la possibilité a été annoncée lors de la rencontre du Réseau Espace Valléen qui 
s’est tenue à Annot les 15 et 16 octobre 2018. Cette modification implique donc :
- une actualisation, avec les montants réalisés en dépenses et en ressources, du plan de financement de l’opération sur 4 ans à 
montant constant sur le FEDER ;
- une prorogation des délais de réalisation prévus initialement dans la convention, puis modifiés par l’avenant n°2 (du 
01/01/2016 au 30/06/2019) avec un report au 31/12/2019.
- une modification de la valeur de l'indicateur IR1 passant de 3 plans d'actions annuels à 4 plans d'actions annuels.

Compte tenu de de l’évolution du projet, le dossier est reprogrammé afin de :
- décaler la date de fin d’exécution de l'opération du 30/06/2019 au 31/12/2019 ;
- décaler la date de fin d’éligibilité financière de l'opération du 31/12/2019 au 30/06/2020 ;
- décaler la date de présentation de la demande de solde au plus tard du 31/03/2020 au 30/09/2020 ;
- actualiser, avec les montants réalisés en dépenses et en ressources, le plan de financement de l’opération sur 4 ans. 
- modifier en conséquence la valeur de l'indicateur IR1 passant de 3 plans d'actions annuels à 4 plans d'actions annuels.

Dossier après reprogrammation n° 2 
Coût total 180 000,00 € TTC
Montant FEDER 72 000,00 € (40 %)
Volet ressources du plan de financement :
FEDER : 72 000 €
Etat (FNADT/CIMA) : 36 000 €
Région SUD : 36 000 €
Autofinancement : 36 000 €
Volet dépenses du plan de financement :
Dép. d’invest : 2 000 €
Dép. comm : 10 500 €
Dép. déplac . : 4 500 €
Dép. RH : 138 000 €
Dép. prest. exter. : 25 000 €
Calendrier d’exécution physique de l’opération : du 01/01/2016 au 30/06/2019
Calendrier d’exécution financière de l’opération : du 01/01/2016 au 31/12/2019
Date de présentation de la demande de solde : au plus tard le 31/03/2020
Indicateur IR1 : 3

Dossier après reprogrammation n°3
Coût total : 200 950,46 TTC
Montant FEDER : 72 000,00 € (35,83 %)
Volet ressources du plan de financement :
FEDER : 72 000 €
Etat (FNADT/CIMA) : 37 815,47 €
Région SUD : 40 953,39 €
Autofinancement : 50 181,60 €
Volet dépenses du plan de financement :
Dép. d’invest : 1 616,35 €
Dép. comm : 10 217,71 €
Dép. déplac . : 5 465,99 €
Dép. RH : 158 930,41 €
Dép. prest. exter. : 24 720,00 €
Calendrier d’exécution physique de l’opération : du 01/01/2016 au 31/12/2019



Calendrier d’exécution financière de l’opération : du 01/01/2016 au 30/06/2020
Date de présentation de la demande de solde : au plus tard le 30/09/2020
Indicateur IR1 : 4.

Avis favorable du service instructeur.


