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N° opération :

PA0020087

Bénéficiaire :

20006862500017 CC ALPES-PROVENCE-VERDON
"SOURCES DE LUMIERE"

Action en cours :

En attente comité décisionnel

Etat opération :

Présenté en comité décisionnel

Version de l'opération : 1

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N°SIRET :
Raison sociale :

20006862500017
CC ALPES-PROVENCE-VERDON "SOURCES DE LUMIERE"

Adresse :

04170 SAINT ANDRE LES ALPES
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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codlification : APO1 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un

développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique :
Préserver et protéger I'environnement et encourager I'utilisation efficace des
ressources / Pl06¢ - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et
développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06¢-0S1 - Objectif
spécifique : Accroitre la découverte estivale du massif par la valorisation du
patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de I'opération Travaux et équipement de valorisation du musée de la minoterie de la
Mure-Argens
Appartenance a un groupe d’opération : Non

Localisation de I’opération
Description : La Mure-Argens (04170) - Département 04
Adresse : Adresse :

Appel a projet

Date limite de remise de dossier 09/11/2018

Référence de I'appel a projet

N° :AP-2018-POIA-0OS1 : Accroitre la découverte estivale du massif p./.

Liste des comités
Libellé Type Nature Date Avis
CIRP POIA en consultation Décisionnel Dématérialisé 21/10/2019
écrite du 21 octobre 2019

Description de 'opération

Aprés 7 années de développement et d'investissement, le label Secrets de Fabriques propose depuis 2016, deux musées,
deux applications patrimoniales et touristiques fonctionnant sur smartphones et tablettes, des produits touristiques
thématiques et un programme d'animation annuel. Le musée de la minoterie de la Mure-Argens, le musée de la distillerie de
lavande de Barréme, le parcours des draperies du Verdon et le parcours des moulins d'Entrevaux sont les principaux sites
valorisés dans le cadre du réseau Secrets de Fabriques. Ces sites permettent de parcourir I'histoire du territoire et de
comprendre les liens qui se tissent entre les nombreuses activités : agriculture, meunerie, distillation de plantes, élevage,
fabrication de draps, productions laitiéres, oléiculture et tourisme. Le réseau s'attache a proposer une offre de qualité
s'adressant a tous et a tous les ages.

Le musée de la minoterie est la piece maitresse de cette politique qui trouve son origine au début des années 2000. La
Communauté de communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) est née de la loi NOTRe par la fusion de 5 Communautés de
communes préexistantes. Ces dernieres avaient I'habitude de travailler ensemble au sein d'un Pays. En 2004, le Pays signe
une convention de partenariat avec le service de I'Inventaire Général du Patrimoine qui courra jusqu'en 2014 suite a la
signature de nombreux avenants. En 2009, la majorité des communes du territoire étaient déja inventoriées. L'inventaire
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réalisé montrait dés lors une grande richesse du patrimoine local. La thématique des héritages industriels et artisanaux
ressortait comme étant trés structurante a I'échelle du Pays. En outre, certains sites faisaient preuve d'un état de
conservation exceptionnel qui les rend uniques en Région comme la Minoterie de la Mure-Argens.

Une premiere campagne de travaux a été menée de 2013 a 2016 pour un montant d'environ 900 000 euros. Cette premiéere
enveloppe n'aura malheureusement pas suffit a réaliser tous les travaux nécessaires mais elle aura quand méme permis
d'ouvrir le musée au public en juin 2016. Le musée accueille aujourd'hui entre 2000 et 3000 visiteurs par an, en constante
progression depuis son ouverture.

Le musée de la Minoterie dispose d'un service de médiation dont |'objectif est de développer une offre d'activités variée et
de qualité, valorisant le site et ses collections, a travers des propositions s'adressant au public le plus large possible.
Parallelement, le musée de la Minoterie propose durant la saison estivale, pendant 2 mois et demi, une exposition
temporaire en relation avec la thématique du site, sur une surface de pres de 100 m2 au 2e étage de la Minoterie.

Le musée minoterie est en train de construire sa demande de labellisation « Musée de France ». L'objectif est de capitaliser
sur les travaux réalisés dans tous les domaines (conservation, études, muséographie, valorisation patrimoniale, médiation...)
afin de faire reconnaitre la qualité des réalisations auprés des différents partenaires (financeurs, institutionnels, musées
partenaires, visiteurs...).

En matiere de conservation de la collection, I'unique véritable point noir du musée était le manque d'étanchéité de la toiture
en partie sud ou les infiltrations pouvaient a terme endommager les machines et le plancher bois du dernier étage. Le moulin
présente une toiture provengale a I'ancienne ou les tuiles sont simplement posées sur des tasseaux, sans isolation, laissant
visible les tuiles en sous-face.

Au R+2 c6té nord, un grand espace de plus de 100 m2 accueille les expositions temporaires. Ce grand plateau rectangulaire
est idéal pour une programmation éclectique, mais faute des crédits nécessaires lors de la réalisation de la premiére tranche
de travaux, elle a été laissée brute de second oeuvre.

Enfin, le parking et I'entrée du site sont peu visibles depuis la route principale. Le traitement actuel de I'entrée du site est
minimaliste et la signalétique installée souffre des normes d'implantation en retrait de la voie.

Un programme de travaux est donc indispensable pour que la structure soit parfaitement qualitative et opérationnel pour le
public a l'avenir.

Objectifs recherchés :

L'objectif final des travaux est d'accroitre la fréquentation du musée en améliorant son attractivité. Comment faire ?

- En conservant le patrimoine dans les meilleures conditions, ce qui nécessite la reprise de la toiture.

- En réalisant les investissements qui vont permettre d'utiliser la minoterie comme lieu de diffusion culturelle pour offrir des
services supplémentaires.

- En requalifiant les espaces extérieurs de la minoterie pour en faire un écrin a la hauteur de ce patrimoine exceptionnel.

Résultats escomptés (cible visée)

Le Musée de la Minoterie qui a déja fait preuve de sa légitimité et de son impact aupres du public, doit aujourd'hui bénéficier
d'un nouvel élan.

L'ambition est d'en faire :

- une structure muséale professionnelle ;

- un pole du patrimoine matériel et immatériel de référence reconnu par les habitants, recherché par les visiteurs de passage ;
- un maillon clé du réseau patrimonial du Verdon et du département des Alpes de Haute-Provence ;

- en relais avec les musées alentours ;

- un lieu d'excellence dans un contexte culturel cohérent.

Ainsi, une augmentation de la fréquentation du musée est a prévoir par la clientéle touristique et notamment régionale. Le
musée a comptabilisé 2374 entrées en 2017 (1 an aprés son ouverture), il est visé un prévisionnel de 4050 entrées en 2022 soit
une augmentation de 70 %.

Calendrier et phasage de I'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/09/2019 | Fin:31/12/2021

Date de début d'exécution : ler septembre 2019

- Septembre a novembre 2019 : Sélection du maitre d'oeuvre
- Novembre 2019 a février 2020 : Elaboration de I'APD

- Février 2020 a mai 2020 : Recrutement des entreprises
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- Septembre 2020 a décembre 2021 : Réalisation des travaux
Date de fin d'exécution : 31 décembre 2021
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Postes de dépense

Type d’assujettissement HT

Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense

Dépenses de prestations externes | Direct Investissement 36177,00 €
de service

Expertises, appuis techniques et
opérationnels

Dépenses d'Investissement Direct Investissement 243 951,00 €
matériel et immatériel

Travaux de rénovation,
d'aménagement et d'équipement

Total : 280 128,00 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Non
dépenses éligibles ?
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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Détails des
ressources

REGION Provence-Alpes- 28,05 78 570,00
Cote d'Azur
UNION Fonds européen Auc / Aucun régime d'aide 39,98 | 112 000,00

EUROPEENNE | de
développement

régional
Total co- 68,03 | 190570,00 0,00 0,00 0,00
financeur
| Bénéficiaire 31,97 89 558,00
COUT TOTAL 100,00 | 280 128,00 0,00 0,00 0,00

ELIGIBLE
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INSTRUCTION

Service instructeur : | Service POIA | Avis du service instructeur : | Favorable

Motivation du service instructeur : |

L'opération s’inscrit :

- dans le premier axe prioritaire du Programme Opérationnel Interrégional FEDER du massif des Alpes (POIA) « Protéger et
valoriser les Ressources Alpines pour un développement durable des territoires de montagne »

- dans I'Objectif Spécifique n°1 (OS1) « Accroitre la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et
culturel »

- dans la priorité d’investissement Pl 6¢ qui tend a la diversification des activités touristiques : tourisme d’été (fréquentation
estivale) et a la consolidation des espaces de moyenne montagne

Les projets financés dans le cadre de I’Appel A Projets POIA ACTIONS ESPACES VALLENS doivent contribuer :

- A'la valorisation et au renforcement de I'attractivité du patrimoine naturel et culturel alpin pour I'accroissement de la
fréquentation des sites et infrastructures de découverte de montagne (en dehors de la période hivernale)

- a la progression du nombre de nuitées touristiques estivales sur le territoire du Massif

Les actions soutenues pourront étre des investissements pour la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, des actions
de valorisation et découverte des identités et savoir-faire locaux.

Enfin, 'opération est éligible en ce qu’elle répond aux critéres de sélection spécifiques a I’avis d’appel a proposition : la grille
d’analyse des critéres de sélection avec la note finale attribuée de 13,5/20 est jointe au présent rapport.

AVIS FAVORABLE
SYNTHESE :
Hopération éligible au PO, a 'appel, et qui obtient une note de 13,5/20 sans aucune note éliminatoire#




