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Cadification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codification : APO3 - Axe prioritaire : Développer la résilience des territoires et des

populations face aux risques naturels / OT05 - Objectif thématique :
Promouvoir I'adaptation au changement climatique et la prévention et la
gestion des risques / PI05b - Priorité d'investissement : Favoriser des
investissements destinés a prendre en compte des risques spécifiques,
garantir la résilience aux catastrophes et en développant des systémes de
gestion des situations de catastrophe / AP03-OT05-P105b-0OS4 - Objectif
spécifique : Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le
massif

Intitulé de I'opération Mise en place de la Gestion Intégrée des risques naturels

Appartenance a un groupe d’opération : Non

Localisation de I'opération

Description : TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE
L'UBAYE SERRE PONCON

Zone(s) :

Appel a projet

Date limite de remise de dossier 13/10/2017

Reférence de lappel a projet N° :AP-2017-POIA-OS4 : Etendre et améliorer la gestion intégrée des

A

Liste des comités

Libellé Type Nature Date Avis
CIRP POIA en consultation | Décisionnel | Dématérialisé 16/07/2018 Accepté
écrite du 16 juillet 2018

CIRP POIA en consultation | Décisionnel | Dématérialisé 28/01/2022

écrite du 28 janvier 2022

Description de I'opération |

Les collectivités de la vallée ont mis en ceuvre de nombreuses actions ponctuelles pour gérer leurs risques
naturels et elles souhaitent aujourd’hui optimiser cette gestion des risques a I'échelle intercommunale pour mieux
prioriser et organiser les actions en matiere de détection des phénoménes naturels, de gestion de crise, d'alerte a
la population et d'information préventive.

Objectifs recherchés : |

Une nouvelle approche « vulnérabilité / organisation / projets / culture du risque » sera travaillée afin de répondre
aux objectifs de la mise en place de la gestion intégrée des risques naturels. L’ « approche territoriale nouvelle »
nécessite que I'animateur GIRN participe a I'ensemble des actions pour s’assurer des cohérences et
complémentarités. Il formulera des recommandations pour réorienter certaines actions ou en lancer d’autres.
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Dans cette logique, il apparait souhaitable de fixer aussi, comme objectif & la fin du dossier GIRN, d’avoir défini «
une stratégie, déclinée en programme d’actions opérationnel, pour atteindre des objectifs raisonnables en termes
d’'amélioration de la connaissance et de la conscience des risques, de prévision et surveillance des risques, d'alerte
et gestion de crise, de prise en compte des risques dans I'urbanisme, de réduction de la vulnérabilité et de travaux
de protection. » (*)

(*) formulation extraite du cahier des charges de I'appel a projets pour la prévention des risques en montagne, page
5

Résultats escomptés (cible visée) |

La cible est I'ensemble de la population permanente de la vallée de I'Ubaye Serre-Poncon soit 8 000 habitants a
I'année. Cependant, les résidences secondaires ainsi que les visiteurs de la vallée de I'Ubaye ne sont pas exclus, ce
qui pourrait porter jusqu'a 40 000 le nombre de personnes touchées.

Ensuite, un plan d’action annuel sera mis en place ainsi que des partenariats scientifiques et opérationnels au
nombre minimum de 2.

Calendrier et phasage de I'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/10/2018 | Fin : 31/12/2022
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Postes de dépense

Type d'assujettissement HT
Type d'échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de
dépense

Dépenses de communication Direct Fonctionnement 5 000,00 €
de l'opération

Communication du projet
Dépenses de déplacement, de | Direct Fonctionnement 3 000,00 €
restauration, d'hébergement

Frais de déplacements et de
missions
Dépenses de personnel Direct Fonctionnement 117 010,38 €

Chargé de mission GIRN
Dépenses de prestations Direct Investissement 0,00 €
externes de service

Maintenance du réseau de
dispositifs d'alerte

Dépenses d'Investissement Direct Investissement 177 750,00 €
matériel et immatériel

Installation de nouveaux
systemes d'alerte Ubaye et
acquisition d'une application
d'alerte mobile a la population

Total : 302 760,38 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette Oui
de dépenses éligibles ?
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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Détails des
ressources

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

UNION Fonds européen Auc / Aucun régime d'aide 50,00 | 151 380,19 0,00 19 313,07 0,00
EUROPEEN | de
NE développement
régional
REGION Provence-Alpes- 15,00 | 45 414,05 12 084,20 0,00 3,99
Céte d'Azur
ETAT Services du Impulsion et 15,00 | 45 414,06 3 289,29 0,00 1,09
Premier ministre | coordination
de la politique
d'aménageme
nt du territoire
Total co- 80,00 | 242 208,30 15 373,49 19 313,07 5,08
financeur
| Bénéficiaire | 20,00 | 60552,08 | |
CouT 100,00 | 302 760,38 15 373,49 19 313,07 5,08
TOTAL
ELIGIBLE
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Service Direction des Affaires Avis du service Favorable
instructeur : Européennes - POIA instructeur :

Motivation du service
instructeur :

Par courrier en date du 26 octobre 2021, le bénéficiaire a sollicité la prorogation du calendrier conventionné de son
opération de 9 mois.

Avec la crise sanitaire du COVID 19, ainsi que le changement de poste du chargé de mission GIRN, en milieu de
projet, les actions GIRN engagées par le Communauté de Communes de la Vallée Ubaye Serre-Pongon depuis
2019 ont été retardées.

En effet, il est nécessaire de poursuivre la mise en place du systéeme de détection des crues dans la vallée de
I'Ubaye. L’étude projet est réalisée. Suite au comité de pilotage, trois autres solutions techniques de colts
d’'investissement et de maintenance, ont été présentées (une solution optimisée et deux solutions & moindre co(t).
La commission de la CCVUSP a validé I'intérét de mettre en ceuvre la solution optimisée. Le dossier de consultation
des entreprises est désormais en cours de rédaction pour engager I'opération et une mission de maitrise d’ceuvre
associée (assistance pour le suivi des opérations de travaux et étude de dimensionnement des seuils).

Compte tenu des éléments fournis, il est nécessaire de reprogrammer cette opération, afin de permettre au
bénéficiaire d’achever son opération dans de bonnes conditions.

1) En ce qui concerne les dépenses, le plan de financement de I'opération est modifié de la maniére suivante :

*Le co(t de I'opération est revu a la baisse de 345 250,00 € HT a 302 760,38 € HT, soit un total minoré de 42 489,62
€;
*Les dépenses de personnel sont revues & la baisse de 130 500,00 € a 117 010,38 € ;

*Les dépenses de prestations externes de service estimées a 29 000,00 € sont annulées car réalisées en interne ;
* Les dépenses d'Investissement matériel et immatériel sont maintenues a hauteur de 177 750,00 € (systeme de
détection des crues, étude de dimensionnement et automate d’alerte) ;

*Les dépenses de communication sont maintenues a 5 000,00 € ;

*Les dépenses de déplacement, de restauration, d'hébergement sont maintenues a 3 000,00 €.

2) En ce qui concerne les ressources, le plan de financement de I'opération est modifié de la maniére suivante :

*Le financement FEDER est revu a la baisse de 172 625,00 € a 151 380,19 € ;

*Le financement de I'Etat est revu a la baisse de 51 787,50 € a 45 414,06 € ;

*Le financement de la région SUD est revu & la baisse de 51 787,50 € a a 45 414,05 € ;
*L'autofinancement du bénéficiaire est revu a la baisse de 69 050,00 € a 60 552,08.

3) En ce qui concerne le calendrier conventionné de I'opération, celui-ci est modifié de la maniére suivante :

- décalage de la date de fin d’exécution de l'opération du 31/03/2022 au 31/12/2022 ;

- décalage de la date de fin d’éligibilité financiere de I'opération du 30/09/2022 au 31/03/2023 ;

- décalage de la date de présentation de la premiére demande d’acompte du 31/12/2019 au 31/01/2020

- date de présentation de la deuxieme demande d’acompte : 31/05/2022

- décalage de la date de présentation de la demande de solde au plus tard du 31/12/2022 au 30/04/2023.

Avis favorable du service instructeur pour la bonne mise en ceuvre de I'opération.




