
POINT EVALUATION
PROGRAMME OPERATIONNEL POIA 2014-2020

REUNION TECHNIQUE POIA 

09/12/2016



Où en est-on dans le plan d’évaluation ?
Le plan d’organisation se déroule en 2 temps:

1. 2016-2018 : optimisation de la performance du programme

2. 2019-2022 : évaluation de l’impact du programme

Une modification du plan d’évaluation présentée lors du Comité de suivi du 27 
mai 2016

L’évaluation de mise en œuvre poursuit 3 objectifs

1. contribuer à la performance du PO régional dans l’optique de débloquer la 
réserve de performance ;

2. motiver une révision à mi-parcours du PO, si cela s’avère nécessaire ;

3. contribuer à mettre en œuvre une organisation efficace, lisible et sécurisée
du PO régional.
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EVALUATION DE MISE EN ŒUVRE



Les questions d’évaluation
• Question 0 - Bilan des réalisations

• Question 1 - Dans quelle mesure l’animation favorise-t-elle bien 
l’émergence de projets de qualité ?

• Question 2 - Dans quelle mesure les démarches collectives (labels, 
stratégies, plan d’action…) favorisent-elles bien l’émergence des objectifs 
du programme ?

• Question 3 - Quelles sont les forces et faiblesses du caractère 
interrégional du PO ?

• Question 4 – Quelles leçons tirer des résultats de l’étude pour la 
préparation de la révision du programme ?

•Page 3



Le plan d’action POIA pour 2017 

• Un marché de 9 mois avec : phase de cadrage, phase de collecte et analyse des 
données, phase de formulation des conclusions et recommandations.

• Un livrable intermédiaire alimentant le RAMO 2017

• Un livrable final alimentant la révision du PO
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21 Nov. 2016

Publication du marché

Octobre 2017

 Rapport final

Mars 2017

Notification du marché

 Réunion de lancement

Mai 2017

 Rapport intermédiaire #1

Juin 2017

 RAMO

Comité de 

pilotage



• Gouvernance

• Une implication du niveau 
stratégique aux moments-clés

• Des comités de pilotages adossés 
aux comités de suivi

• Un suivi technique régulier 
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Comité de 
pilotage restreint 

(technique)

Élargi
(représentation politique assurée 
par le vice-président en charge de 

l’Europe au sein du CR PACA) 

Secrétariat 
technique



Nous vous proposons de valider la version 2 du plan d’évaluation 
incluant les modifications présentées. 

•Page 6


