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La spécificité du POIA : un partenariat 
renforcé



Etat de la programmation
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Dépôts 2015 Dépôts 2016 Dépôts 2017

60 162 70

147 dossiers 14,2 M€ FEDER 38,5M€  Coût total

43,4% de la maquette 58,7% de la maquette 
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A XE  1 A XE  2 A XE  3

11,128

1,81 1,295

10,682

4,19
3,705

PROGRAMMATION EN 
MONTANT FEDER

Montant FEDER Reste maquette à programmer

A XE  1 A XE  2 A XE  3

27,6

8,21
2,69

16,02

3,79

7,31

PROGRAMMATION EN COUT 
TOTAL ELIGIBLE

CTE reste maquette à programmer



Répartition de la programmation sur le territoire du 

Massif Alpin
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PACA
44%

AURA
38%

INTER-
REGIONAL

18%

Nombre de dossiers 
programmés/Région

PACA AURA INTER-REGIONAL

PACA
36%

AURA
32%

INTER-
REGIONAL

32%

Montants FEDER programmés / 
Région

PACA AURA INTER-REGIONAL



Appels à projets 2018
Axe Axe 1 – OS 1 – Pi6c Axe 1 – OS 2 – Pi6d Axe 2 – OS 3 – Pi3d Axe 3 – OS 4 – Pi5b

Appel Développement 

touristique 

estival

(actions dans le 

cadre des plans 

d’actions des 

espaces 

valléens)

Protection de la 

biodiversité 

alpine

Compétitivité 

des entreprises 

de la filière 

construction 

Bois des Alpes

Gestion des 

risques naturels

Date d’ouverture juin 2018 juin 2018 juin 2018 juin 2018

Date de clôture 9 novembre 

2018

9 novembre 

2018

7 décembre 

2018

7 décembre 

2018

Enveloppe

prévisionnel de

l’appel

3 000 000 € 800 000 € 2 000 000 € 2 250 000 €
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2 réunions de lancement des
AAP 2018
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Région Lieu Date

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Université de Gap Mercredi 20 juin 

2018
14h-17h 

Auvergne-Rhône-Alpes
Archives 

départementales 
d’Annecy

Lundi 25 juin 2018
14h-17h

 Présentation générale des possibilités de financements avec le POIA 

 Présentation des 4 nouveaux appels 

 Points de vigilance et présentation E-synergie pour un dépôt dématérialisé 

 Echanges et questions spécifiques avec les chargés de mission



Etat de la certification

• Dossiers de demandes de paiement au 01/06/2018

• Seuil de dépenses à certifier auprès de la Commission 
européenne d’ici fin 2018 en cumulé (pour éviter le 
Dégagement d’office) : 10,7M€

Cible atteinte à 73%
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49 dossiers certifiés 7,8 M€ de dépenses totales

16 demandes de paiement en cours de

vérification

56 demandes réceptionnées pour 5,6M€

de dépenses

36 demandes attendues d’ici fin juin

2018

Estimatif de 5,4M€ de dépenses



Objectif de certification 2018
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appels de 
fonds 2016-
2018 7,47M€

reste à 
certifier 2018

3,26M€

En coût total éligible

appels de fonds 2016-2018 reste à certifier 2018



Avancement du cadre de performance POIA

Situation prévisionnelle au 31.05.2018
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100%

265%

CO01 - Nombre
d'entreprises beneficiant

d'un soutien

Indicateur financier

AXE 2

124%

20%

1480%

118%

IR1 - Nombre de plans…

IR2 : Nombre…

IR4 : Nombre de…

Indicateur financier

AXE 1

4%

100%

2%

IR7 - Nombre de plans d'actions
annuels de gestion integree…

IR9 - Nombre de partenariats
scientifiques et operationnels…

Indicateur financier

AXE 3



- Sur la base de l’article 5 du règlement d’exécution 215/2014 l’Autorité de Gestion 
souhaite corriger les valeurs 2018 des indicateurs financiers, ces dernières ayant été 
déterminées sur la base d’une méthode de calcul erronée.

- Cibles révisées : Sur cette nouvelle base de calcul, les cibles 2018 révisées sont les 
suivantes. Les valeurs 2023 ne sont pas modifiées.

Le comité de suivi a été consulté du 10 au 23 avril 2018 
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Révision du Programme

Indicateur financier : Montants 

certifiés en Euros

( coût total)

Initiale 2018 Révisée 2018

Axe 1  10 468 800 6 886 566, 18

Axe 2 2 880 000 1 894 516, 14

Axe 3 2 400 000 1 578 763, 45


