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* Trois évaluations portant en particulier sur l'organisation de 'autorité
de gestion et les processus de mise en ceuvre des PO se rejoignant
sur les recommandations stratégiques.

* Hiérarchisation des recommandations lors d’un comité de pilotage
conjoint réunissant la DAG et la DAE le 15 mars 2018

* La mise en ceuvre des recommandations est représentée de la
maniere suivante :

Mis en ceuvre

Partiellement réalisé mis en
oeuvre

A mettre en ceuvre en 2021

'autorité de gestion n’a pas de

levier d’action
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UNION EUROPEENNE

Des conclusions communes

Objectif stratégique Recommandations opérationnelles

Proposer des séances de formation/MOOC/ tests
d'autoévaluation sur différents sujets (éligibilite, élaboration du
bilan et demande de paiement, principes de la commande
publique...)

Mieux communiquer a
destination des porteurs
de projets

Mettre en ligne, et en acces libre, le kit du porteur

Préparer le passage a e-Synergie en identifiant un chef de projet

Simplifier les et en organisant la transition ; renforcer la formation a Synergie.
procédures et réduire
A b i S a il Augmenter la capacité d’instruction en renforg¢ant les RH ou en

faisant une pause dans les AAP afin de rattraper le retard

Augmenter la capacité de certification en renforcant les
8 il e e et o ressources humaines allouées et en relangant le marche dAMO

éviter le dégagement eI
d’office Personnaliser le kit de justification des dépenses et le mettre en
acces libre en ligne
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Des conclusions communes

Etat de

Objectif : o la mise
" Recommandations opérationnelles
stratégique en

ceuvre

Prioriser le lancement des AAP sur les priorités confrontées
a un retard de programmation

Prioriser en phase d'instruction les dossiers a forte
contribution au cadre de performance (indicateurs en

. , situation de vigilance
Piloter, préparer la 8 )

TN [ s ] Reviser les indicateurs, a minima financiers

et sécuriser le . ) .
Clarifier les fonctions de suivi et les renforcer

systeme
d’information

Vérifier, sans en faire un point de blocage, la fiabilité des
données prévisionnelles

Préciser les protocoles de collecte de saisie dans les
systemes d'information
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