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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA REALISATION DU PROGRAMME OPERATIONNEL
[ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, POINT A), DU REGLEMENT (UE) N°
1303/2013]

2.1. Informations clés sur la réalisation du programme opérationnel pour I'année concernée,
notamment sur les instruments financiers, en relation avec les données financiéres et les données
relatives aux indicateurs.

Les défis et efforts de 1'Autorité de gestion au cours de I'année 2018 se sont orientés autour du
cadre de performance et la préparation de I'examen de performance. Au-dela de I'échéance du 31
décembre, plusieurs éléments ont conduit a converger autour de cet objectif :

- La lettre d’alerte envoyée par la Commission suite au RAMO de I’année précédente ;

- L'achévement des évaluations de mise en ceuvre qui comportaient un volet dédié au suivi et qui se
sont achevées en mars 2018 ;

- La modification du réglement permettant la prise en compte des réalisations effectives relatives a des
dossiers non soldés ;

- La révision des indicateurs financiers du POIA adopté le 6 aolit 2018 par les services de la
Commission.

La prise en compte du Réglement Omnibus s'est traduite par la valorisation d'indicateurs du cadre de
performance dont les opérations étaient toujours en cours au 31/12/2018. Les réalisations ont été
contrdlées lors des CSF d'acompte ou lors de remontées d'informations de la part des bénéficiaires. En
revanche, pour les indicateurs de réalisation hors cadre de performance, seuls les indicateurs des
opérations soldées ont été valorisées dans ce RAMO.

Depuis 2016, une stratégie volontariste de programmation des crédits FEDER au titre du POIA a été
impulsée en lien avec les partenaires du massif pour répondre aux besoins des territoires alpins dont le
mode¢le de développement est confronté a des défis majeurs économiques et climatiques. L’ensemble
des thématiques du programmes ont été couvert par des appels, a savoir :

1- le développement touristique de la montagne en période estivale (axe 1)

2- la protection de la biodiversité alpine (axe 1)

3- la compétitivité des entreprises de la filiére construction bois des alpes (axe 2)

4- la gestion des risques en zone de montagne (axe 3)
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La stratégie du POIA est cohérente avec les programmes transfrontaliers (ALCOTRA notamment) et
la Stratégie de I’Union européenne pour la région alpine (SUERA) : cette stratégie est détaillée en
section 14 du présent RAMO.

Les 4 appels ont été lancés le 18 Juin 2018. Une présentation de ces nouveaux appels a été réalisée
suite au Comité de Suivi en présentiel qui s’est tenu a Gap le 20 Juin 2018. Une seconde reunion de
presentation a été organisée a Annecy le 25 juin. Ces deux reunions organisées sur le territoire du
massif ont rassemblé 69 participants.

Dans ce cadre, 68 dossiers ont été déposés en 2018 pour un montant total de 27,7 M€. La majorité
des dossiers a été¢ déposée sur I'axe 1 (51 dossiers contre 8 sur 1'axe 2 et 9 sur l'axe 3).

Du lancement du PO jusqu’au 31/12/2018, 166 opérations ont été conventionnées avec du FEDER sur
le massif des alpes, pour un coft total ¢ligible de 43,3 M€ équivalent a 63,7 % du financement total du
programme (AT comprise). Sur cette méme période, les bénéficiaires ont déclaré un total de 18,5 M€
de dépenses, équivalent a 27,3% du financement total du programme (AT comprise). La ventilation de
ces montants par axe prioritaire est disponible a la section 3.1 du RAMO.

En 2018, 48 opérations ont ét¢ conventionnées pour un montant total de 13,2 M€. La majorité de ce
montant reléve de I’axe 1 avec 38 opérations conventionnés pour un montant de 10,4 M€.
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3.

REALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

3.1. Vue d'ensemble de la réalisation

ID

Axe prioritaire

Informations clés sur la mise en ceuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements,
aux problémes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.

1 | Protéger et valoriser les ressources | Depuis 2014,135 opérations ont été conventionnées sur 1’axe prioritaire 1 pour un cotit total de 30 M€, soit
alpines pour un développement durable | 69% de I’allocation totale et un montant FEDER de 12 M€ soit un taux de programmation de 55 %. Sur cette
des territoires de Montagne méme période, les bénéficiaires ont présenté a I’autorité de gestion un montant total de 11,8 M€ de dépenses,

soit 27% de I’allocation totale.

Par priorité d’investissement, les montants de FEDER se répartissent de la maniére suivante :

Sur la PI6¢c : Depuis 2014, 119 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 24,6 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 9,4 M€ soit 43% de la dotation.

Sur la P16d : Depuis 2014, 16 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 5,4 M€. Le montant de FEDER
programme¢ est de 2,6 M€ soit 12% de la dotation.

2 | Structurer et consolider la filiere alpine | Depuis 2014,15 opérations ont été conventionnées sur 1’axe prioritaire 2 (PI13d) pour un cofit total de 8,6 M€,
de la transformation du bois pour la | soit 72% de I’allocation totale et un montant FEDER de 2 M€ soit un taux de programmation de 33%. Sur
construction cette méme période, les bénéficiaires ont présenté a 1’autorité de gestion un montant total de 5,8 M€ de

dépenses, soit 48% de 1’allocation totale.

3 | Développer la résilience des territoires et | Depuis 2014,15 opérations ont été conventionnées sur 1’axe prioritaire 3 (PI5b) pour un cofit total de 3,8 M€,
des populations face aux risques naturels | soit 38% de I’allocation totale et un montant FEDER de 1,8 M€ soit un taux de programmation de 37%. Sur

cette méme période, les bénéficiaires ont présenté a I’autorité¢ de gestion un montant total de 377 050 € de
dépenses, soit 4% de I’allocation totale.

4 | Assistance technique du programme Depuis 2014, 1 opération a été conventionnée sur 1’axe prioritaire 4 pour un cott total de 839 107 €, soit 35%

de I’allocation totale et un montant FEDER de 419 553 € soit un taux de programmation de 35 %. Sur cette
méme période, les bénéficiaires ont présenté a I’autorité de gestion un montant total de 608 553 € de
dépenses, soit 26% de 1’allocation totale.
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3.2.

Axes prioritaires, a I’exclusion de I’assistance technique

Indicateurs communs et spécifiques au programme [article S0, paragraphe 2, du réglement (UE) n°® 1303/2013]

Axe prioritaire

1 - Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de Montagne

Priorité d’investissement

6¢ - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité

d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 1/ 6¢

(1) | ID |Indicateur Unité de mesure Catégorie de | Valeur cible | Valeur cible Valeur cible 2018 2018 2018 Observations
région (2023) - (2023) - (2023) - Total | Hommes | Femmes
Total Hommes Femmes
F |IRI [Nombre de plans d'actions territoriaux | Plans d'actions Plus 110,00 56,00
annuels soutenus développées
S |IR1|Nombre de plans d'actions territoriaux | Plans d'actions Plus 110,00 260,00 Au 31/12/2018, des discussions sont engagées avec
annuels soutenus développées un porteur afin de réviser la valeur conventionnée
d'un dossier dont la valeur cible est erronée.
F |IR2 | Nombre d’infrastructures de mise en valeur | infrastructures Plus 110,00 42,00
patrimoniale soutenues développées
S |IR2 | Nombre d’infrastructures de mise en valeur | infrastructures Plus 110,00 507,00 Une opération dont l'indicateur Ir2 a été
patrimoniale soutenues développées conventionné de fagon erronée est en cours d'avenant
au 31/12/2018.
F |IR3 [Nombre de campagnes de promotion |Campagne de | Plus 18,00 6,00
interrégionale d’un produit de valorisation | promotion développées
du patrimoine naturel et culturel interrégionale
S [IR3|Nombre de campagnes de promotion|Campagne de | Plus 18,00 19,00
interrégionale d’un produit de valorisation | promotion développées
du patrimoine naturel et culturel interrégionale

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) | ID |Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | IR1 | Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus 25,00 4,00 21,00
S [IR1 | Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus 192,00 188,00 26,00
F | IR2 [ Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues 0,00 0,00 0,00
S [IR2 | Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues 75,00 71,00 34,00
F |IR3 [ Nombre de campagnes de promotion interrégionale d’un produit de valorisation du patrimoine 0,00 0,00 0,00
naturel et culturel
S |IR3 | Nombre de campagnes de promotion interrégionale d’un produit de valorisation du patrimoine 12,00 12,00 11,00
naturel et culturel
[ [1ID [Indicateur | 2014 Total | 2014 Hommes | 2014 Femmes
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1) [(ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F IR1 Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus 0,00
S IR1 | Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus 0,00
F IR2 | Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues 0,00
S IR2 | Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues 0,00
F IR3 | Nombre de campagnes de promotion interrégionale d’un produit de valorisation du patrimoine naturel et culturel 0,00
S IR3 | Nombre de campagnes de promotion interrégionale d’un produit de valorisation du patrimoine naturel et culturel 0,00
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Axe prioritaire

1 - Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de Montagne

Priorité d’investissement

6¢ - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Objectif spécifique

OS1 - Accroitre la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID | Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 Total 2018 Observations
mesure région référence référence 2023 Qualitative
Irl | Nombre de | Nuitée Plus 50 798 000,00 | 2012 53 340 000,00 | 14993 004,00 Les données annuelles ont été corrigées. Cet indicateur est fourni par I'INSEE qui réalise une
nuitées développées enquéte sur le territoire exact des espaces valléens sur la base de leurs enquétes tourisme
touristiques réalisées annuellement auprés des hébergeurs. Les données sont donc plus précises mais
estivales excluent le secteur non marchand. La valeur de référence ainsi que la valeur cible devront faire
I'objet d'une demande de révision afin d'étre en cohérence avec la méthode de collecte de
I'INSEE.
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Irl Nombre de nuitées touristiques estivales 15756 283,00 15179 060,00 15205 424,42 14 800 560,00
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Axe prioritaire

1 - Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de Montagne

Priorité d’investissement

6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystémes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 1/ 6d

(1) [ID |Indicateur Unité de mesure Catégorie de Valeur cible Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) - | 2018 2018 2018 Observations
région (2023) - Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F |IR4 | Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou | programmes Plus développées 25,00 49,00
protection de la biodiversité soutenus
S |IR4|Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou | programmes Plus développées 25,00 94,00
protection de la biodiversité soutenus
F |IRS5 | Nombre d’ouvrages de restauration de continuités soutenus | Ouvrages de | Plus développées 4,00 0,00
restauration
S |IRS | Nombre d’ouvrages de restauration de continuités soutenus | Ouvrages de | Plus développées 4,00 14,00
restauration
F |IR6 [ Nombre de plan d'actions territoriaux de protection de la | plans d'actions Plus développées 27,00 0,00
biodiversité soutenus
S |IR6 |Nombre de plan d'actions territoriaux de protection de la | plans d'actions Plus développées 27,00 23,00
biodiversité soutenus

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) | ID |Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F |IR4 | Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité 0,00 0,00 0,00
soutenus
S |IR4 | Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité 85,00 50,00 35,00
soutenus
F | IRS [ Nombre d’ouvrages de restauration de continuités soutenus 0,00 0,00 0,00
S [IR5 | Nombre d’ouvrages de restauration de continuités soutenus 14,00 10,00 4,00
F | IR6 | Nombre de plan d'actions territoriaux de protection de la biodiversité soutenus 0,00 0,00 0,00
S [IR6 | Nombre de plan d'actions territoriaux de protection de la biodiversité soutenus 23,00 4,00 4,00
[€)) ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F 1IR4 Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité soutenus 0,00
S IR4 Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité soutenus 0,00
F IR5 Nombre d’ouvrages de restauration de continuités soutenus 0,00
S IR5 Nombre d’ouvrages de restauration de continuités soutenus 0,00
F 1IR6 Nombre de plan d'actions territoriaux de protection de la biodiversité soutenus 0,00
S 1IR6 Nombre de plan d'actions territoriaux de protection de la biodiversité soutenus 0,00
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Axe prioritaire

1 - Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de Montagne

Priorité d’investissement

6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystémes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Objectif spécifique

OS2 - PROTEGER LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ALPINES

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID | Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 2018 Observations
mesure région référence référence cible Total Qualitative
2023
Ir2 | Taux d’especes naturelles | Pourcentage | Plus 53,00 | 2012 50,00 56,60 Valeur de référence: Espéces évaluées en 2007. Valeur 2015: Especes évaluées en 2013. Valeur
d’intérét  communautaire développées 2016: Espéce évaluées en 2013 actualisé a l'aide des nouvelles listes rouges parues entre 2015 et
menacées sur les Alpes 2017. Valeur 2017: idem. Valeur 2019: Espéces évaluées en 2019, taux actualisé a l'aide de la
nouvelle liste des especes évaluées en 2019 (période 2013-2018), et des nouvelles listes rouges
parues entre 2017 et 2019.
ID | Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir2 | Taux d’espéces naturelles d’intérét communautaire menacées sur les Alpes 58,00 58,00 56,70 53,00
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Axe prioritaire

2 - Structurer et consolider la filiére alpine de la transformation du bois pour la construction

Priorité d’investissement

3d - Soutenir la capacité des PME a croitre sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'a s'engager dans les processus d'innovation

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 2/3d

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie  de | Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023) Valeur cible 2018 Total 2018 2018 Observations
mesure région - Total - Hommes (2023) - Femmes Hommes Femmes
F | COO1 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant | Entreprises Plus 110,00 73,00
d'un soutien développées
S | COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant | Entreprises Plus 110,00 123,00
d'un soutien développées
F | COO02 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant | Entreprises Plus 63,00 3,00
de subventions développées
S | CO02 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant | Entreprises Plus 63,00 20,00
de subventions développées
F | CO04 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant | Entreprises Plus 110,00 107,00
d'un soutien non financier développées
S | CO04 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant | Entreprises Plus 110,00 220,00
d'un soutien non financier développées
F | COO06 | Investissement productif: investissements privés complétant | EUR Plus 15 120 000,00 86 087,50 Valeur 2017
un soutien public aux entreprises (subventions) développées corrigée.
S | COO06 | Investissement productif: investissements privés complétant | EUR Plus 15 120 000,00 6130 193,67
un soutien public aux entreprises (subventions) développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —

réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

@ |(ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 2016 2015 2015
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | COO1 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 3,00 3,00 0,00
S [COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 119,00 119,00 0,00
F | CO02 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 3,00 3,00 0,00
S [CO02 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 16,00 16,00 0,00
F | CO04 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00 0,00 0,00
S [ CO04 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 220,00 220,00 0,00
F | COO06 | Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux 0,00 0,00 0,00
entreprises (subventions)
S | COO06 | Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux |4 035 122,22 168 644,36 0,00
entreprises (subventions)
1 [ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
F C002 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 0,00
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1) |ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
S C002 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 0,00
F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00
S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00
F CO06 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions) 0,00
S CO06 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions) 0,00
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Axe prioritaire

2 - Structurer et consolider la filiére alpine de la transformation du bois pour la construction

Priorité d’investissement

3d - Soutenir la capacité des PME a croitre sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'a s'engager dans les processus d'innovation

Objectif spécifique

0OS3 - ACCROITRE L'OFFRE CERTIFIE DE BOIS D'OEUVRE ALPIN TRANSFORME LOCALEMENT

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID | Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations
mesure région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir3 | Nombre d’entreprises alpines de transformation de bois d’ceuvre certifiées « | Entreprise Plus développées 24,00 | 2014 85,00 65,00
Bois des Alpes »
ID | Indicateur 2017 2017 2016 Total | 2016 Qualitative | 2015 Total | 2015 Qualitative | 2014 Total | 2014 Qualitative
Total Qualitative
Ir3 | Nombre d’entreprises alpines de transformation de bois d’ceuvre certifiées « Bois des Alpes 34,00 24,00 24,00 24,00
»
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Axe prioritaire

3 - Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels

Priorité
d’investissement

gestion des situations de catastrophe

5b - Favoriser les investissements destinés a remédier a des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systémes de

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 3/5b

(1) [ID |Indicateur Unité de | Catégorie de Valeur cible Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) | 2018 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total Hommes - Femmes Total Hommes Femmes
F |IR7 [ Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques | plans Plus 33,00 13,00
naturels soutenus d'actions développées
S |IR7|Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques | plans Plus 33,00 43,00
naturels soutenus d'actions développées
F |IR8 | Nombre de réunions interrégionales multipartenariales consacrées a | réunion Plus 16,00 0,00
la gestion des risques naturels sur les Alpes développées
S |IR8 | Nombre de réunions interrégionales multipartenariales consacrées a | réunion Plus 16,00 79,00
la gestion des risques naturels sur les Alpes développées
F [IR9 | Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion | partenariat Plus 6,00 16,00
des risques naturels développées
S |IR9 | Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion | partenariat Plus 6,00 40,00
des risques naturels développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) | ID |Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | IR7 [ Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus 0,00 0,00 0,00
S | IR7 | Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus 25,00 7,00 0,00
F |IR8 |Nombre de réunions interrégionales multipartenariales consacrées a la gestion des risques 0,00 0,00 0,00
naturels sur les Alpes
S |IR8 | Nombre de réunions interrégionales multipartenariales consacrées a la gestion des risques 46,00 6,00 0,00
naturels sur les Alpes
F | IR9 [ Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels 0,00 0,00 0,00
S | IR9 | Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels 25,00 5,00 0,00
(1 |[ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F IR7 | Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus 0,00
S IR7 | Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus 0,00
F IR8 | Nombre de réunions interrégionales multipartenariales consacrées a la gestion des risques naturels sur les Alpes 0,00
S IR8 | Nombre de réunions interrégionales multipartenariales consacrées a la gestion des risques naturels sur les Alpes 0,00
F IR9 | Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels 0,00
S IR9 | Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels 0,00
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Axe prioritaire 3 - Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels

Priorité 5b - Favoriser les investissements destinés a remédier a des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systémes de
d’investissement gestion des situations de catastrophe

Objectif spécifique 0S4 - Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le massif

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID | Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations
mesure région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir9 | Taux de la population alpine concernée par une démarche | pourcentage Plus 7,00 | 2014 14,40 5,60 La baisse de la valeur de cet indicateur est
de gestion intégrée des risques naturels développées expliquée dans la section 11.1
ID | Indicateur 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative
Ir9 | Taux de la population alpine concernée par une démarche de gestion intégrée des risques 7,00 7,00 7,00 7,00
naturels
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Axes prioritaires pour I’assistance technique

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 4

| Axe prioritaire

| 4 - Assistance technique du programme

(1) |ID Indicateur Unité de mesure | Catégorie de| Valeur cible Valeur cible Valeur cible 2018 2018 2018 Observations
région (2023) - Total | (2023) - Hommes | (2023) - Femmes | Total Hommes Femmes

F |[IRatl | Séminaires organisés a destination des | séminaires 6,00 13,00 valeur 2016 corrigée
bénéficiaires potentiels

S [IRatl | Séminaires organisés a destination des | séminaires 6,00 8,00 valeurs 2016 et 2017 corrigées
bénéficiaires potentiels

F |IRat2 | Taux d’erreurs constatées suite aux audits | pourcentage 2,00 0,00 Donnée 2018 issue du RAC: Taux
menés aux différents niveaux de controle d'erreur constaté sur 1'échantillon.

S |IRat2 | Taux d’erreurs constatées suite aux audits | pourcentage 2,00 0,00
menés aux différents niveaux de contrdle

F |IRat3 | Nombre moyen d’ETP affecté¢ a I’assistance | Equivalent 5,50 9,55 valeur 2016 corrigée
technique du POIA temps plein

S [IRat3 | Nombre moyen d’ETP affecté a I’assistance | Equivalent 5,50 6,90
technique du POIA temps plein

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) |ID Indicateur 2017 Total | 2017 Hommes | 2017 Femmes | 2016 Total | 2016 Hommes | 2016 Femmes | 2015 Total | 2015 Hommes | 2015 Femmes
F [IRatl | Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 8,00 8,00 0,00

S [IRatl | Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 8,00 8,00 0,00

F | IRat2 | Taux d’erreurs constatées suite aux audits menés aux différents niveaux de controle 0,00 0,00 0,00

S | IRat2 | Taux d’erreurs constatées suite aux audits menés aux différents niveaux de contrble 0,00 0,00 0,00

F [IRat3 | Nombre moyen d’ETP affecté a I’assistance technique du POIA 9,55 9,55 0,00

S | IRat3 | Nombre moyen d’ETP affecté a I’assistance technique du POIA 6,90 6,90 0,00

(€)) 1D Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F IRatl Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 0,00

S IRatl Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 0,00

F IRat2 Taux d’erreurs constatées suite aux audits menés aux différents niveaux de contrdle 0,00

S IRat2 Taux d’erreurs constatées suite aux audits menés aux différents niveaux de contrdle 0,00

F IRat3 Nombre moyen d’ETP affecté a I’assistance technique du POIA 0,00

S IRat3 Nombre moyen d’ETP affecté a I’assistance technique du POIA 0,00
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Axe prioritaire

4 - Assistance technique du programme

Objectif spécifique

OSat - OS : Mettre en ceuvre un pilotage par les résultats, une gestion efficace et sécurisée du FEDER et accroitre la lisibilité des actions co-financées par le POIA

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a 1'axe
prioritaire d'assistance technique - 4 / OSat

ID | Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 2018 Observations
mesure région référence référence cible 2023 Total Qualitative

1 Nombre de porteurs de projets | porteurs de 280,00 La valeur 2016 renseignée correspond au nombre de porteurs de projets
renseignés en amont d’une demande | projets renseignées entre 2014 et 2016.
de financement

2 Sentiment d’information sur les | Taux 13,00 Suite a I'enquéte IFOP menée en 2018 (rapport remis en janvier 2019), il apparait
projets soutenus par I’UE sur les | d'information que 13% des personnes interrogées dans le Massif des Alpes se sentent bien
Alpes informées sur les projets soutenus par I'Union Européenne.

ID | Indicateur 2017 Total | 2017 Qualitative | 2016 Total | 2016 Qualitative | 2015 Total | 2015 Qualitative | 2014 Total | 2014 Qualitative

1 Nombre de porteurs de projets renseignés en amont d’une demande de financement 246,00 147,00 0,00 0,00

2 Sentiment d’information sur les projets soutenus par I’'UE sur les Alpes 11,00 11,00 16,00 16,00
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Tableau 3B: Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme opérationnel net de soutien multiple aux mémes entreprises

Indicateur Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du PO net de soutien
multiple

COO01 - Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 68

CO02 - Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions 3

CO04 - Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non 106

financier
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Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

Axe Type Identificateur | Indicateur Unité de|Fonds |Catégorie de| 2018 Cumul 2018 Cumul - 2018 Cumul - 2018 Total 2018 Total annuel - 2018 Total annuel -
prioritaire d'indicat mesure région total h f annuel h f
1 F 1F1 Indicateur financier € FEDER [Plus développées 7420 225,58
1 [e] IR1 Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus Plans d'actions |FEDER [Plus développées 56,00
1 [e] IR2 Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues infrastructures | FEDER [Plus développées 42,00
1 (6] IR4 Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la|programmes FEDER [Plus développées 49,00
biodiversité soutenus
2 o CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER [Plus développées 68,00
2 F 1F2 Indicateur financier € FEDER [Plus développées 5296 575,68
3 F 1F3 Indicateur financier € FEDER [Plus développées 429 245,21
3 (6] IR7 Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels|plans d'actions |[FEDER |Plus développées 13,00
soutenus
3 (0] IR9 Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques | partenariat FEDER |Plus développées 16,00
naturels
Axe prioritaire Type d'indicat Identificateur | Indicat Unité de mesure Fonds Catégorie de région 2017 Cumul total 2016 Cumul total 2015 Cumul total Observations
1 F 1F1 Indicateur financier € FEDER | Plus développées 890 835,96 176 410,66 0,00
1 o IR1 Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus Plans d'actions FEDER | Plus développées 25,00 25,00 21,00
1 (6] 1IR2 Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues infrastructures FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
1 [¢] IR4 Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité soutenus programmes FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
2 [¢] CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER | Plus développées 3,00 3,00 0,00
2 F 1F2 Indicateur financier € FEDER | Plus développées 3950 838,34 0,00 0,00
3 F 1F3 Indicateur financier € FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
3 o IR7 Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus plans d'actions FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
3 [e] 1IR9 Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels partenariat FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
Axe prioritaire Type d'indi Identificateur Indi Unité de mesure Fonds Catégorie de région 2014 Cumul total
1 F 1F1 Indicateur financier € FEDER Plus développées 0,00
1 [¢] IR1 Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus Plans d'actions FEDER Plus développées 0,00
1 6] IR2 Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale sc infrastructures FEDER Plus développées 0,00
1 0] 1IR4 Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité soutenus programmes FEDER Plus développées 0,00
2 [0 CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER Plus développées 0,00
2 F 1F2 Indicateur financier € FEDER Plus développées 0,00
3 F 1F3 Indicateur financier € FEDER Plus développées 0,00
3 [¢] IR7 Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus plans d'actions FEDER Plus développées 0,00
3 6] IR9 Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels partenariat FEDER Plus développées 0,00
Type Identificateur | Indicateur Unité de|Fonds |Catégorie  de| Valeur intermédiaire pour | Valeur intermédiaire pour | Valeur intermédiaire pour |Valeur cible (2023) -| Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023)
Axe d'indicateur mesure région 2018 - Total 2018 - Hommes 2018 - Femmes Total - Hommes - Femmes
prioritaire
1 F 1F1 Indicateur financier € FEDER |Plus 6886 566,18 43 620 000,00
développées
1 o IR1 Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus Plans d'actions |FEDER|Plus 55 110,00
développées
1 o 1IR2 Nombre d’infrastructures de mise en valeur patrimoniale|infrastructures |FEDER [Plus 30 110,00
soutenues développées
1 o IR4 Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou|programmes FEDER [Plus 5 25,00
protection de la biodiversité soutenus développées
2 o CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant| Enterprises FEDER | Plus 80 110,00
d'un soutien développées
2 F 1F2 Indicateur financier € FEDER |Plus 1894 516,14 12 000 000,00
développées
3 F 1F3 Indicateur financier € FEDER |Plus 1578 763,45 10 000 000,00
développées
3 O IR7 Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des[plans d'actions |FEDER|Plus 16 33,00
risques naturels soutenus développées
3 o IR9 Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour | partenariat FEDER |Plus 1 5,00
la gestion des risques naturels développées
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3.4 Données financieres [article 50, paragraphe 2, du réglement (UE) n° 1303/2013]

Tableau 6: Informations financieéres au niveau de I’axe prioritaire et du programme

[telles que définies dans le tableau 1 de I’annexe II du réglement d’exécution (UE) n° 1011/2014 (Mod¢le pour la transmission des données financieres)]

Axe Fonds Catégorie de | Base Financement Taux de Coiit total éligible Proportion de la Coiit public Total des dépenses Proportion de la Nombre Dépenses totales éligibles
prioritaire région de total cofinancement des opérations dotation totale éligible des éligibles déclarées dotation totale d’opérations engagées et payées par les
calcul sélectionnées pour couverte avec les opérations par les bénéficiaires couverte par les sélectionnées bénéficiaires le
un soutien opérations sélectionnées pour a Pautorité de dépenses éligibles 31 décembre 2018 au plus
sélectionnées un soutien gestion déclarées par les tard et certifiées a la
bénéficiaires Com

1 FEDER | Plus Total 43 620 000,00 50,00% 30029 876,97 68,84% 22078 232,59 11784 556,08 27,02% 135 7 420 225,58
développées

2 FEDER | Plus Total 12 000 000,00 50,00% 8610027,30 71,75% 3175907,51 5809 662,72 48,41% 15 5296 575,68
développées

3 FEDER | Plus Total 10 000 000,00 50,00% 3841 581,47 38,42% 2448 337,36 377 050,68 3,77% 15 429 245,21
développées

4 FEDER | Plus Total 2380 000,00 50,00% 839 107,81 35,26% 419 553,90 608 553,45 25,57% 1
développées

Total FEDER | Plus 68 000 000,00 50,00% 43 320 593,55 63,71% 28 122 031,36 18 579 822,93 27,32% 166 13 146 046,47
développées

Total 68 000 000,00 50,00% 43 320 593,55 63,71% 28 122 031,36 18 579 822,93 27,32% 166 13 146 046,47

général
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Tableau 7: Ventilation des données financiéres cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112,
paragraphes 1 et 2, du réglement (UE) n°® 1303/2013 et article 5 du réglement (UE) n° 1304/2013]

Axe Caractéristiques des Catégorisation par dimension Données financiéres
prioritaire dé
Fonds | Catégorie Domaine Forme de | Dil Meécani: Di Théme Dimension Dimension Coiit total éligible des Coiit public éligible des Total des dépenses éligibles déclarées Nombre
de région | d'intervention | financement | territoriale d’application «objectif daire | é iq localisati opérations sélectionnées pour opérations sélectionnées pour par les bénéficiaires a ’autorité de d’opérations
territorial thématiq FSE un soutien un soutien gestion T

1 FEDER | Plus 066 01 03 07 06 15 FR71 141 527,66 98 763,83 122 163,79 1
développées

1 FEDER | Plus 066 01 03 07 06 15 FR82 506 572,38 376 771,50 78 990,76 2
développées

1 FEDER | Plus 085 01 03 07 06 22 FR71 3572238,28 2564 563,53 1674 112,57 9
développées

1 FEDER | Plus 085 01 03 07 06 22 FR82 1 565 402,30 1256 890,65 1020 320,52 6
développées

1 FEDER | Plus 085 02 03 07 06 22 FR82 306 334,00 245 067,20 223 830,78 1
développées

1 FEDER | Plus 090 01 03 07 06 15 FR71 130 000,73 93 000,00 50 557,58 1
développées

1 FEDER | Plus 090 01 03 07 06 15 FR82 583 460,00 428 069,00 2
développées

1 FEDER | Plus 091 01 03 07 06 15 FR71 522 439,50 406 812,59 328 927,40 4
développées

1 FEDER | Plus 091 01 03 07 06 15 FR82 2068 553,40 1 584 566,44 427 413,19 7
développées

1 FEDER | Plus 092 01 03 07 06 15 FR71 642 727,00 475 543,00 2
développées

1 FEDER | Plus 092 01 03 07 06 15 FR82 376 867,64 263 983,50 2
développées

1 FEDER | Plus 093 01 03 07 06 15 FR71 541 541,81 389 758,84 1
développées

1 FEDER | Plus 093 01 03 07 06 15 FR82 330 000,00 264 000,00 76 199,02 1
développées

1 FEDER | Plus 094 01 03 07 06 15 FR71 1332018,85 835 515,00 59231,44 3
développées

1 FEDER | Plus 094 01 03 07 06 15 FR82 5473 259,14 3951 168,60 1804 199,69 13
développées

1 FEDER | Plus 095 01 03 07 06 15 FR82 75 300,00 60 150,00 1
développées

1 FEDER | Plus 097 01 02 07 06 15 FR82 369 842,36 285 948,68 115 294,18 2
développées

1 FEDER | Plus 097 01 02 07 06 22 FR71 1454 978,32 1112716,48 808 415,30 1
développées

1 FEDER | Plus 097 01 03 07 06 15 FR71 4472 857,85 3065 852,45 2551014,77 39
développées

1 FEDER | Plus 097 01 03 07 06 15 FR82 5563 955,75 4319 091,30 2443 885,09 37
développées

2 FEDER | Plus 001 01 03 07 03 07 FR71 6608 267,99 1 689 372,20 4346 728,64 7
développées

2 FEDER | Plus 001 01 03 07 03 07 FR82 742 356,98 503 965,17 604 054,73 4
développées

2 FEDER | Plus 066 01 03 07 03 07 FR71 401 862,39 32148991 417 449,31 1
développées

2 FEDER | Plus 066 01 03 07 03 24 FR71 605 679,94 478 216,23 441 430,04 2
développées

2 FEDER | Plus 066 01 03 07 03 24 FR82 251 860,00 182 864,00 0,00 1
développées

3 FEDER | Plus 087 01 03 07 05 22 FR71 2041 946,99 1256 887,46 148 447,54 7
développées

3 FEDER | Plus 087 01 03 07 05 22 FR82 1180 250,48 750 810,60 54 277,55 4
développées

3 FEDER | Plus 097 01 02 07 05 22 FR82 108 000,00 86 400,00 53 916,82 1
développées

3 FEDER | Plus 097 01 03 07 05 22 FR71 328 493,00 262 793,80 67 704,28 2
développées
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Axe Caractéristiques des Catégorisation par dimension Données financiéres
prioritaire dé
Fonds | Catégorie Domaine Forme de | Dil i Meécani: Di i Théme Dimension Dimension Coiit total éligible des Coiit public éligible des Total des dépenses éligibles déclarées Nombre
de région | d'intervention | financement | territoriale d’application «objectif daire | é iq localisati opérations sélectionnées pour opérations sélectionnées pour par les bénéficiaires a I’autorité de d’opérations
territorial thé i FSE un soutien un soutien gestion T

3 FEDER | Plus 097 01 03 07 05 22 FR82 182 891,00 91 445,50 52704,49

développées
4 FEDER | Plus 121 01 01 07 18 FR82 839 107,81 419 553,90 608 553,45

développées
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Tableau 8: L’utilisation du financement croisé

1 2 3 4 5 6
Utilisation du | Axe Montant du soutien de | Part du soutien de | Montant du soutien de | Part du soutien de
financement croisé | prioritaire | I’Union envisagé pour le | I’Union a I’axe prioritaire | I’Union utilisé au titre du | ’Union a I’axe prioritaire

financement croisé sur
la base de certaines
opérations (en euros)

(en %)  (3/soutien de
I’Union a I’axe
prioritaire*100)

financement croisé sur la base
des dépenses éligibles
déclarées par le bénéficiaire a
I’autorité de gestion (en euros)

(en %)  (5/soutien de
I’Union a I’axe
prioritaire*100)

couts éligibles pour
un soutien au titre
du  FSE, mais
soutenus par le
FEDER

0,00

0,00

colits ¢€ligibles pour
un soutien au titre
du FSE, mais
soutenus  par le
FEDER

0,00

0,00

couts éligibles pour
un soutien au titre
du FSE, mais
soutenus par le
FEDER

0,00

0,00

colts ¢ligibles pour
un soutien au titre

du FSE, mais
soutenus  par le
FEDER

0,00

0,00
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Tableau 9: Coiit des opérations réalisées en dehors de la zone du programme (FEDER et Fonds de cohésion au titre de 1'objectif «Investissement

pour la croissance et I'emploi»)

1 2 3 4 5

Axe Montant du soutien de | Part du soutien de I’Union a I’axe | Montant du soutien de | Part du soutien de I’Union a I’axe

prioritaire | ’Union envisagé pour les | prioritaire ~ au  moment de | I’Union aux opérations | prioritaire au  moment de
opérations réalisées en | ’adoption du programme (en %) | réalisées en dehors de la zone | ’adoption du programme (en %)
dehors de la zone du | (2/soutien de I’Union a I’axe | du programme sur la base des | (4/soutien de I’Union a Daxe
programme sur la base | prioritaire au moment  de | dépenses éligibles déclarées | prioritaire au moment  de
d’opérations sélectionnées | I’adoption du programme * 100) par le bénéficiaire a ’autorité | I’adoption du programme * 100)
(en euros) de gestion (en euros)

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00
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Tableau 10: Dépenses supportées en dehors de 1'Union (FSE)

Montant des dépenses qu'il est
envisagé de supporter en
dehors de 1'Union au titre des
objectifs thématiques 8 et 10
sur la base des opérations
retenues (en euros)

Part de la dotation totale (participation de Dépenses ¢ligibles
'Union et nationale) allouée au programme du | supportées en dehors de
FSE ou part du FSE dans un programme multi- | 1'Union déclarées par le

fonds [1/dotation totale (contribution de bénéficiaire a l'autorité
I'Union et nationale) allouée au programme du de gestion (en euros)
FSE ou part du FSE dans un programme multi-
fonds*100]

Part de la dotation totale (participation de
'Union et nationale) allouée au programme du
FSE ou part du FSE dans un programme multi-

fonds [3/dotation totale (contribution de
I'Union et nationale) allouée au programme du
FSE ou part du FSE dans un programme multi-
fonds*100]
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4. SYNTHESE DES EVALUATIONS

Synthese des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenues disponibles au cours de
l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de référence des rapports d'évaluation utilisé€s

L'Autorité de Gestion a confié I'évaluation de mise en ceuvre du POIA au groupement de prestataires ADT
Consult - IGT/ITG. Ce marché d’évaluation de 9 mois a été lancé le 11 mai 2017. Le rapport final a été
transmis le 9 avril 2018. La synthese et le rapport final ont €té déposés sous SFC dans la section
"évaluation".

La synthése rend compte des principaux constats et recommandations issus de 1’évaluation de mise en
oeuvre du POIA, réalisée entre le mois de juin 2017 et le mois de mars 2018. L’évaluation est elle-méme
accompagnée d’annexes qui présentent le contenu détaillé des analyses réalisées, des enquétes et des outils
utilisés pour mener a bien cette évaluation (référentiel, sociogrammes, schémas...).

Cette ¢valuation a donné lieu a des recommandations. Afin d'optimiser la mise en ceuvre des
recommandations, I'Autorité de gestion a souhaité organiser avec ses prestataires un atelier commun aux 3
évaluations de mise en oeuvre menées sur la période (FEDER et FSE régional et FEDER interrégional du
Massif des Alpes). De nombreuses recommandations étant communes ou proches, 1'objectif de 'atelier
était de les croiser pour en tirer une feuille de route commune pour améliorer la mise en oeuvre des PO par
1'Autorité de Gestion. Les pistes de recommandations établies par les prestataires ont donc été adaptées a
la dimension interfonds puis débattues et priorisées lors d'un comité de pilotage.

Des fiches recommandations ont été établies pour permettre un meilleur suivi de leur mise en oeuvre.
Elles reprennent 1'intitulé de la recommandation, les services impliqués, le calendrier de mise en oeuvre,
les actions mises en oeuvre, et les actions restant a mettre en oeuvre. Elles font 1'objet d'un suivi régulier
de la part de I'Autorité de gestion.

28 FR
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Nom Fonds Du De Au A Type Objectif Théme Constatations

mois | I’année | mois | ’année | d’évaluation | thématique

de de
e MISE B | FEDER 201416 2018 | Procédure | 03 L'évaluation de mise en oeuvre a pour objectif | Les recommandations
OPERATIONNEL 06 d’identifier a la fois les bonnes pratiques et les | issues de I'évalaution sont
INTERREGIONAL DU : . . . .
MASSIF ALPIN (POIA) dysfonctionnements et apporter des pistes disponibles dans la section

d’améliorations opérationnelles qui pourraient
étre appliquées a court terme pour favoriser
’atteinte des objectifs fixés.

Chacune des questions évaluatives a fait ’objet
d’un état des lieux détaillé, d’une analyse des
points forts, des difficultés rencontrées puis de
recommandations opérationnelles.

Evaluation de SFC.
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6 PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME ET MESURES
PRISES [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

a) Problémes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises

Les problemes rencontrés dans la mise en ceuvre du POIA au cours de 1’année ont principalement été les
suivants :

1. Le défi de certification pour faire face au dégagement d’office ainsi qu’a I’examen de
performance ;

2. Correction des erreurs matérielles dans la fixation des cibles des indicateurs financiers ;

3. Les difficultés liées aux manques de capacité du SI SYNERGIE a fournir des données
nécessaires au pilotage;

4. La mise en place de la dématérialisation des demandes de subvention et de paiement via le
portail e-synergie.

L’année 2018 a été principalement consacrée a la préparation de ’examen de performance. Dés la
réception de la lettre d’alerte de la Commission suite au RAMO 2017, I’ Autorité de Gestion & mis en
place un plan d’action tout au long de I’année 2018 pour atteindre les objectifs.

1 — Le stock important de dossiers en instruction fin 2017 et les échéances de fin d’année 2018 liées au
dégagement d’office et au cadre de performance ont conduit 1’ Autorité de Gestion a réorganiser une partie
de ses services au début de I’année 2018.

Un service dédi¢ a ’instruction et a la certification des dossiers du POIA a ainsi €té créé en mars 2018
(scission de I’ancienne Unité FEDER qui traitait également des dossiers FEDER du PO régional).
L’objectif de la réorganisation €tant a la fois de renforcer et stabiliser les moyens humains dédiés et
permettre le rapprochement des fonctions d’animation et d’instruction. Le renforcement des moyens
humains s’est traduit par la constitution d’une équipe de 4 chargés de missions et 3 gestionnaires dédiés a
100% a I’animation, I’instruction et la gestion du POIA. Un coordonnateur des controles mobilisé en
partie sur le POIA a ¢galement été créé.

Les inégalités entre les axes qui se dessinaient en 2017 se sont confirmées en 2018.

Concernant 1’axe prioritaire 1, un retard sur la certification di a la priorisation des dossiers de I’axe 2 avait
été constaté. Cependant, le stock de demandes de paiement nécessaires a I’atteinte de la cible de
I’indicateur financier du cadre de performance était bien présent.

Sur I’axe 2, la cible de I’indicateur financier était déja atteinte au 31/12/2017. Cet axe étant ciblé sur le
soutien aux entreprises certifiées « Bois des alpes », les bénéficiaires sont majoritairement constitués de

petites scieries. La situation de leur trésorerie a conduit I’ Autorité de Gestion a les prioriser
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systématiquement en certification afin de ne pas les mettre en difficulté financicre.

Sur I’axe 3, le décalage pris en début de programmation avait mécaniquement conduit a un manque de
remontées de dépenses . Un important travail a été mené aupres des bénéficiaires par les équipes de

I’ Autorité de Gestion pour les inciter et les accompagner a faire remonter leurs dépenses de maniere
anticipée le cas échéant.

Le niveau du stock des demandes de paiements n’était pas le seul défi a surmonter en 2018, 1’évitement du
dégagement d’office devait aussi étre assuré en fin d’année. La réorganisation des services, le
renforcement des moyens humain débuté en 2017, I’externalisation d’une partie du traitement des
demandes de paiements et la mobilisation des équipes a permis d’atteindre la cible de I’indicateur
financier de I’axe 1 et 2 et d’éviter le DO.

2 — Des erreurs dans la fixation des cibles intermédiaires des indicateurs financiers, ont pu étre corrigées
avec la révision du PO validée le 3 aout 2018 par les services de la Commission Européenne. Ces
corrections, dues a des erreurs de calcul, ont permis de rapprocher les objectifs avec la réalité des dossiers
programmes.

3 — Les difficultés liées au systéme d’information Synergie bien que résolues en majorité en ce qui
concerne 1’aspect gestion des dossiers, n’ont toujours pas €té levées en ce qui concerne le pilotage. Le SI
ne permet toujours pas d’extraire 1’intégralité des données saisies par les instructeurs et gestionnaires dans
I’outil, ni de restituer des données de pilotage nécessaire au suivi de maniére agrégées. Ce fort handicap a
nécessité un investissement en moyen humain important tout au long de 1I’année 2018 pour permettre de
suivre les données en temps réel et se doter d’une véritable capacité de pilotage.

4 — Suite a un audit de la Commission Européenne de décembre 2017 sur les indicateurs, les conclusions
de celui-ci ont incité 1’ Autorité de Gestion a notamment lancer la dématérialisation des demandes de
subvention et de paiement. Dans le cadre de tous les appels a candidature 2018, le dépdt des demandes de
financement a pu se faire de facon dématérialisée via la plateforme e-synergie. En parallele, I’ Autorité de
Gestion a travaillé sur I’ouverture de la dématérialisation des demandes de paiement au ler janvier 2019.
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b) Une évaluation permettant de déterminer si les progreés accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont
suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctrices prises ou prévues,
le cas échéant.

Voir sections 11.1 et 17
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7. RESUME A L'INTENTION DES CITOYENS
Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en ceuvre a l'intention des citoyens
doit étre mis a la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe au

rapport annuel et au rapport final de mise en ceuvre.

Vous pouvez charger/trouver le résumé a l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents dans
l'application SFC2014

3 FR
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8.

RAPPORT SUR LA MISE EN (EUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
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9. FACULTATIF POUR LE RAPPORT A PRESENTER EN 2016, SANS OBJET POUR LES AUTRES RAPPORTS ALLEGES: ACTIONS MENEES POUR
SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

Tableau 14: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables

[ Conditions ex ante générales | Critéres non respectés | Mesures prises | Date limite | Organismes responsables | Action achevée dans les délais | Critéres remplis | Date prévue pour la mise en ceuvre totale des actions restantes [ Commentaire

FR 35 FR
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Tableau 15: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables

| Conditions ex ante générales | Critéres non respectés | Mesures prises | Date limite | Organismes responsables | Action achevée dans les délais | Critéres remplis | Date prévue pour la mise en ceuvre totale des actions restantes | Commentaire
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10. PROGRES ACCOMPLIS DANS L'ELABORATION ET LA REALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION
COMMUNS [ARTICLE 101, POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

10.1. Grands projets

Tableau 12: Grands projets

Projet [ CCI | Statut Total des Coits totaux | Date de| Date d'accord/approbation tacite [ Date prévue pour le début de la| Date Axes  prioritaires/priorités| Etat d'avancement actuel - progrés financiers (% des| Etat — d'avancement  actuel - progrés| Résultats Date de signature du Observations
du GP investissements éligibles | notificatior issi parla C issi mise en ceuvre  (année,| d'achévement d'investissement dépenses certifiées auprés de la Commission par rapport au| physiques - Principale phase de mise en| principaux premier  marché  de
prévue trimestre) prévue coit total éligible) ceuvre du projet travaux
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Problémes importants rencontrés dans la mise en ceuvre des grands projets et mesures prises pour y
faire face

POIA non concerné
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Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme opérationnel

POIA non concerné
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10.2. Plans d'action communs

Progreés dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs

POIA non concerné
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Tableau 13: Plans d'action communs (PAC)

Intitulé du
PAC

CC1 Montant  total des

coiits éligibles

Total de I'aide
publique

Contribution du PO
au PAC

Fin
[prévue]

Phase de mise en Observations

Soumission [prévue] a la|Date [prévue] pour le début de
ceuvre du PAC L ocs

Principaux résultats et|Total des dépenses ¢éligibles certifiées
la mise en ceuvre i

réalisati auprés de la C

Axe Type de
prioritaire PAC
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Problemes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face

POIA non concerné
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PARTIE B
RAPPORTS PRESENTES EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN (EUVRE
[article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphes 3 et 4, du reéglement (UE) n° 1303/2013]
11. EVALUATION DE LA REALISATION DU PROGRAMME OPERATIONNEL [ARTICLE 50,
PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

11.1. Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe
4, du réglement (UE) n° 1303/2013]

Axe 1 - Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des
prioritaire territoires de Montagne

Au 31.12.2018, les réalisations de I'axel permettent d'atteindre le cadre de performance et sont le reflet
d'une bonne dynamique de programmation. En effet, on dénombre sur cet axe 135 projets conventionnés
pour un coft total €ligible de 30 M€. C'est I'axe du PO qui présente le taux de programmation le plus
avancé (69% en CTE). Depuis 2014, 1'Autorité de gestion a certifi¢ 7,4 M€ permettant d'atteindre la cible
de l'indicateur financier a 107%. Le taux de certification est quant a lui de 17% (CTE), soit 5,2 M€.

Le travail de certification a été conséquent en 2018, puisque 4,3 M€ ont été certifiés au cours de 1'année
sur les 5,2 M€ certifiés au total depuis le début de la programmation.

Avec ses 119 dossiers programmés, la P16¢ concentre 82% du coft total éligible programmé de I'axe 1
contre 18% pour la PI6d sur laquelle 16 dossiers ont été programmés.

Au niveau des indicateurs de réalisation, 56 plans d'actions territoriaux annuels (IR1) ont été soutenus
dans le cadre des Espaces Valléens. Cet indicateur s’applique a trois types de dossiers : les opérations

« ingénierie », « animation » et « actions » des Espaces Valléens. Les plans d’actions sont valorisés
annuellement (un plan d’action par année de réalisation de I’opération). Depuis 2015, 35 Espaces Valléens
ont ¢été labellisés sur le massif alpin. Parmi eux, 31 ont bénéficié d’une subvention pour I’ingénierie
(projet sur un an) et 34 espaces valléens sont porteurs d’une opération animation (projets sur 2 ou 3 ans).
Les Espaces Valléens ont également déposé des opérations pour des actions liées a la valorisation du
patrimoine naturel et culturel de leur territoire au fil des appels a projets. Les 56 plans d’action
comptabilisés concernent 28 opérations d’ingénierie, 23 actions d’animation et 5 actions Espaces
Valléens.

42 infrastructures de mise en valeur patrimoniale ont été soutenues soit une atteinte de 140% de la cible
2018. Cet indicateur a été alimenté en grande partie par le projet porté par le Parc National des Ecrins dont
le solde a été présenté. Une offre d'itinérance structurée, a destination de tous les publics a été mise en
place via 35 points d’information équipés de 103 panneaux d'information. L'objectif est de faire connaitre
et valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers du massif des Ecrins en proposant une offre
d'itinérance attractive et lisible : "Le Grand tour des Ecrins". L'enjeu est de renforcer la notoriété du massif
des Ecrins pour accroitre la fréquentation estivale. Dans cette optique, le Parc National des Ecrins a
restauré et réaménagé les itinéraires de randonnées, remis aux normes et complété le balisage, coordonné
un travail de recensement des besoins des professionnels du secteur et d'organisation de 1'offre touristique.
Il a aussi cré¢ différents outils de valorisation a destination du grand public. Ainsi Le Grand Tour des
Ecrins combine une offre d'itinérance pédestre et VTT en coeur de massif pour les initiés a la montagne,

calée sur le GR 54 et des offres d'itinérances entre villages et sommets, en relation avec le GR50, pour des
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publics adeptes de "randonnée douce-découverte". Les Balcons des Ecrins s'adressent a un public de
"spécialistes" : VIT, Vélos a Assistance Electrique, animaux montés-attelés, eaux-vives, trails, etc. L'offre
est accessible via un outil de réservation en ligne, des supports numériques innovants pour valoriser les
itinéraires et les patrimoines du Grand Tour des Ecrins. Les travaux sur sentiers, le balisage nécessaires a
la continuité des itinéraires et l'information des visiteurs ont entierement été repenseés.

Le nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité soutenus a été
largement dépassé, atteignant 49 programmes soit une cible atteinte a 980%. Cet indicateur a été valorisé
dans 9 opérations portées par 7 bénéficiaires et programmeées entre 2015 et 2016 trés majoritairement sur
I’appel a projets 2015. Plusieurs raisons peuvent étre invoquées pour expliquer le large dépassement de la
cible :

e [’estimation des valeurs cibles a 2018 et a 2023 lors de la rédaction du POIA s’est appuyée sur
I’analyse de I’environnement et du contexte d’alors et la déclaration des potentiels bénéficiaires
lors de la phase de diagnostic et d’évaluation des besoins. De plus, cette thématique n’avait pas été
financée sur la programmation précédente. Au final, la programmation a pu démarrer des 2015, et
une méme structure a pu bénéficier de plusieurs subventions sur cette période tel que le
Conservatoire Botanique National Alpin avec 3 projets soutenus et d’ASTERS CEN 73 avec 2
projets.

¢ Afin de mieux valoriser la richesse des opérations programmeées et illustrer la diversité des especes
et habitats couverts, la définition de 1’indicateur a évolué entre 1’écriture du POIA et sa mise en
ceuvre. Il a été convenu que les programmes seraient dénombrés en fonction du nombre d’especes
ou habitats ciblés par projet ou du nombre de sites d’intervention. Or, les inventaires et suivis
d’especes et d’habitats sont les principaux types de projets qui ont été soutenus dans cette premicre
phase de programmation. En outre, ces activités sont mises en place dés le début de 1’action et pour
la totalité (ou presque) des sujets d’études, il n’y a pas de séquengage par espece de 1’action. Un
projet porté par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdona ainsi permis
d’¢étudier des les premiers mois d’exécution les 10 especes d’intérét communautaire menacées
présentes sur le territoire du Parc Naturel Régional du Verdon. Il en est de méme avec le projet
porté par le CEN 73 qui vise 1’observation de 6 types d’espeéces menacées distincts et la
conservation de 3 sites emblématiques des milieux présents dans les Alpes francaises. A noter, en
outre, que la zone couverte par les bénéficiaires dans la majorité des cas s’étend sur plusieurs sites
distincts représentatifs des Alpes du Nord et des Alpes du Sud, démultipliant ainsi le nombre de
programmes.

¢ Enfin, des projets qui impliquent I’action de plusieurs partenaires ont regu 1’aide financiére du
FEDER POIA de maniére séparée. Aussi, le nombre de programmes soutenus a été¢ conventionné
sur la base de I’opération menée par chaque porteur distinctement. Aussi, cela amplifie d’autant les
réalisations. C’est le cas des projets portés par SEA74 et de 'IRSTEA pour une action globale
cohérente de conservation de semences d’espeéces sauvages de la montagne alpine sur 5 sites.

Aussi, dans un souci de cohérence, il est envisagé de revoir a la hausse la valeur cible pour 2023 telle que
définie initialement afin qu’elle soit représentative de cette biodiversité du territoire alpin et des ambitions
des acteurs présents pour la préserver.

L'ensemble des indicateurs de 1'axe 1 ont atteint leurs objectifs ce qui permet de débloquer la réserve de
performance.
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Axe 2 - Structurer et consolider la filiere alpine de la transformation du bois pour la
prioritaire construction

Au 31.12.2018, 15 dossiers ont été conventionnés sur 1'axe 2 du POIA pour un coit total de 8,6 M€. Le
taux de programmation atteint ainsi 72% en coft total ¢ligbile et 33% en montant UE.

Au niveau de la certification, c'est I'axe le plus avancé du PO. En effet, avec 5,3 millions d'euros certifiés,
le taux de certification est de 44% (CTE) ce qui permet d'atteindre la cible 2018 de l'indicateur financier a
280%. Ce taux s'explique en partie par la nature des structures bénéficiaires sur cet axe qui sont pour la
plupart des PME dont la situation financiére peut s'avérer délicate si le paiement du FEDER prend du
retard. Ces dossiers sont donc considérés comme prioritaire pour 1'Autorité de gestion.

En ce qui concerne le soutien aux entreprises de transformation du bois d’ceuvre engagées dans une
démarche interrégionale de certification de la production, 68 entreprises ont bénéficié du soutien du POIA
soit une cible atteinte a 85%.

Le POIA finance deux types d’actions sur cet axe : soit des entreprises qui modernisent leur appareil
productif et qui s’engagent dans la démarche « Bois des Alpes », soit des actions de mise en réseau,
d’animation et d’information pour ceuvrer au développement de la filiére bois et de la certification « Bois
des Alpes ».

L’association Bois Qualité Savoie a soutenu 21 entreprises en les fédérant autour d’'une marque commune,
pour accroitre leur notoriété et celle du bois local et contribuer a la reconnaissance de la construction en
bois des Alpes. Par ailleurs, I’Union Régionale des Associations de Communes Forestiéres de Rhone-
Alpes a réalisé un important travail d’animation, de maillage territorial avec les acteurs du massif alpin
(entreprises, collectivités, associations, organismes de recherche) pour promouvoir la Stratégie foresticre
alpine. L.’association a ainsi pu accompagner 47 entreprises a leur développement, notamment par la
certification « Bois des Alpes ».
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Au 31/12/2018, 65 entreprises ont obtenu la certification "Bois des Alpes" contre 31 a I'automne 2017.
C’est 1’association Bois des Alpes (financée 2 années consécutives par du FEDER POIA)) qui ceuvre au
suivi de cette certification ainsi qu’a sa reconnaissance par des travaux de recherches, d’expérimentations
et des actions de communication. Cette certification permet aux entreprises de valoriser leur production
aupres de clients particuliers, professionnels ou publics de plus en plus en recherche de production locale,
durable et de qualité.

Le soutien aux entreprise passe aussi par le financement d'associations ayant pour objectif d'accompagner
les acteurs de la filiére bois des alpes. Par exemple 1'association Bois Qualité Savoie (BQS) créée en 20006,
réunit scieurs, constructeurs, charpentiers, négociants, menuisiers et lamellistes des Pays de Savoie
profondément engagés dans la valorisation de ses meilleurs produits grace a un cahier des charges strict et
une qualité contrdlée par un organisme indépendant. Ensemble, les entreprises BQS proposent une
réponse locale, simple et efficace a tous les constructeurs, maitre d'ouvrages et particuliers désireux de
profiter d'un matériau d'avenir, a la fois écologique et performant. BQS représente un poids important
dans la filiere bois construction des Pays de Savoie et participe activement a faire vivre le tissu
économique et forestier de ce territoire. Les objectifs de I'association sont multiples. Il s'agit d'augmenter
la part de bois local dans la construction en valorisant les entreprises territoriales et de s'affirmer comme
l'interlocuteur incontournable des maitres d'ouvrages et maitres d'oeuvre dans les pays de Savoie. Il s'agit
aussi de structurer et développer l'offre de bois local certifié en Pays de Savoie, en s'appuyant sur les
avantages réciproques et les complémentarités des démarches collectives Bois Qualité Savoie (BSQ) et
Bois des Alpes (BDA). BSQ assure plusieurs missions : I'animation et le développement du réseau
d'entreprises en Pays de Savoie, la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie de marketing et de
communication, le déploiement sur le terrain d'un prescripteur afin d'encourager l'utilisation du bois local
certifié et la capitalisation de données et de connaissances sur la mise en oeuvre de bois certifiés en Pays
de Savoie.

Les réalisations sur cet axe démontrent une bonne dynamique de programmation et permettent de
débloquer la réserve de performance.

| Axe prioritaire | 3 - Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels

Au 31.12.2018 sur l'axe 3,15 dossiers ont pu étre conventionnés pour un cott total de 3,8 millions d'euros
soit un taux de programmation de 38% (CTE).

Le taux de certification reste faible (4% exprimé en CTE) mais s'explique par le décalage de
programmation qu'a subi l'axe 3. En effet, les premiers projets ont débuté en en juin 2017 et les premiéres
remontées de dépenses sont arrivées que fin 2018 ,et se sont poursuivies sur le premier semestre 2019. De
ce fait, I'indicateur financier n'atteint pas ses objectifs de milieu de programmation et ne dépasse pas 27%
malgré les efforts de certification fournis jusqu'au dernier appel de fonds d'avril 2019. La situation de 1'axe
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3 vis a vis du cadre de performance est décrite plus en détails en section 17.

En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, le nombre de plan d'action annuels de gestion intégrée
des risques refléte le retard entrainé par le décalage de programmation mais atteint néanmoins 81% de sa
cible. Un important travail de démarchage des porteurs de projet a été mis en place tout au long de I'année
2018 afin d'anticiper les remontées de paiement lorsque cela était possible et pouvoir ainsi valoriser les
réalisations. Au final, 7 projets ont pu faire remonter 13 plans d'actions annuels de gestion intégrée des
risques.

Par exemple, L'opération " Gestion Intégrée des Risques Naturels" portée par le PETR du Briangonnais,
des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras a pour ambition de développer une gestion des risques naturels a
I'échelle de son territoire. Cette approche dite intégrée a pour vocation de mettre en place des actions
coconstruites avec l'ensemble des acteurs, répondant aux problématiques locales et tenant compte
spécificités territoriales tout en s'appuyant sur les capacités de chacun (capacités humaines, matérielles,
financiéres, etc.). Le grand public ainsi que tous les acteurs du territoire sont ainsi sensibilisés aux risques
naturels via des actions de communication, une aide aux communes du territoire, la participation aux
différents réseaux d'acteurs de la gestion des risques naturels et des partenariats scientifiques.

De méme, I'opération « Gestion intégrée et sensibilisation aux risques naturels de moyenne montagne dans
les Baronnies provencales » est un projet multirisque interrégional. Elle a pour vocation de mettre en
ceuvre des actions de démarches locales et des actions interrégionales d’animation, de sensibilisation et de
mise en réseau pour une meilleure gestion des risques naturels, notamment axée sur les risques glissement
de terrain, feu de forét et chute de bloc. Ce projet est porté par le Syndicat mixte du Parc naturel régional
des Baronnies provengales qui est un syndicat mixte ouvert. Ce syndicat rassemble les collectivités
adhérentes a la Charte du parc naturel régional des Baronnies provencales, créé officiellement le 26
janvier 2015

La cible du nombre de partenariats opérationnels et scientifiques (IR9) a quant a elle été¢ largement
dépassée. Avec 16 partenariats contrdlés et validés, le taux de réalisation culmine a 1600%. La cible de cet
indicateur avait été initialement calculé en ne prenant en compte que pour ’action 2 (Science-décision-
action - SDA) mais cet indicateur est également pertinent dans certains cas de ’action 1 (GIRN). Il permet
de comptabiliser le nombre de partenariats scientifiques et opérationnels mis en ceuvre pendant la durée du
projet, qu’ils soient co-financeurs ou non, qu’ils soient associés en montage chef de file ou non. Un
partenariat peut étre comptabilisé uniquement si celui-ci est mixte entre un partenaire scientifique et un
partenaire opérationnel, et s’il est formalisé, via une lettre ou une convention de partenariat. Afin de
s'assurer de la robustesse de ces données, le service en charge de la certification a mis en place un contrdle
des piéces justificatives des partenariats scientifiques et opérationnels, notamment pour éviter les doubles
comptages.

Sur cet indicateur, la cible a largement été dépassée du fait du dynamisme du réseau d’interface « Science-
Décision-Action pour la prévention des risques naturels dans les Alpes » animé par le Péle Alpin d’Etudes
et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturels (PARN) basé a Grenoble, qui, depuis 2013 a
pour objectif, avec le soutien des régions AuRA et SUD et du CGET Alpes, de faire émerger des projets
scientifiques partenariaux. Ces projets sont co-construits avec des acteurs locaux pour développer des
outils innovants de gestion intégrée des risques naturels et a d’adaptation au changement climatique, a
méme de contribuer a la résilience des territoires de montagne du massif alpin. Le développement de cette
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dynamique d’interface se structure autour d’un réseau riche d’acteurs appartenant aux spheres scientifique,
opérationnelle et territoriale et d’une démarche d’accompagnement allant du montage scientifique et
technique des projets jusqu’a leur valorisation. Ainsi, ces partenariats ont été valorisés au 31.12.2018 dans
le cadre de 5 projets de SDA et de 2 projets de GIRN.

Concernant l'indicateur de résultat Ir9: taux de la population alpine concernée par une démarche de
gestion intégree des risques naturels.

Le taux de population alpine concernée par une démarche de gestion intégrée des risques naturels passe de
7% en 2014 a 5,6% en 2018. La baisse de la valeur de cet indicateur s'explique par différentes raisons.
Dans un premier temps, la valeur de référence avait été calculée a partir des 5 sites pilotes de 'ancienne
programmation ce qui représentaient 186 000 habitants. Sur ces 5 sites pilotes, la vallée de la Maurienne
(44 700 habitants) n'a pas reconduit sa démarche de TAGIRN a l'exception de la commune de Valloire. 1l
est en est de méme pour les sites d'Arlysere et de Bourg-Saint-Maurice les Arcs qui couvraient 68 000
habitants. Par ailleurs, le syndicat mixte de préfiguration d’un parc naturel régional et d’aménagement des
Baronnies Provencales (cf arrété du 30 mars 2007 du préfet de la Drome) concernait 130 communes avec
40 000 habitants en 2013. Le décret de classement du parc naturel régional des Baronnies provencales du
26 janvier 2015 a été publié au Journal Officiel le 28 janvier 2015. Aujourd'hui le syndicat mixte compte
97 communes adhérentes pour 34 149 habitants. Sur la période de programmation actuelle 2014-2020, la
création de 5 nouveaux TAGIRN couvrant essentiellement des petites communes (73 920 habitants au
total) n'a pas permis d'améliorer le taux de couverture. Celui-ci devrait augmenter avec la programmation
de nouveaux TAGIRN.

| Axe prioritaire | 4 - Assistance technique du programme

En 2016, le premier dossier d’assistance technique du POIA a été programmé pour un montant de
839 107.81 € de coit total représentant 35.26% de 1’allocation totale. Ce dossier a été soldé en 2018 pour
un montant certifié de 576 594,07 € en coft total.

Les dossiers soldés font apparaitre des réalisations globalement supérieures au prévisions malgré une
consommation financiére inférieure au prévisionnel.

Au total, 13 séminaires ont pu étre organisés sur la période 2014-2016 au lieu des 8 intitialement prévus.
De méme, le nombre annuel moyen d'ETP affectés a la gestion du POIA a atteint 9,55 ETP contre 6,90
ETP intialement prévu. Le renforcement des moyens humains affectés au POIA est développé dans la
section 6 du présent RAMO.

Aucun dossier d'assistance technique n'a été programmé en 2018.
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Concernant la progression des valeurs des indicateurs de résultat :

Le nombre de porteurs de projets renseignés en amont d'une demande de financement atteint 280 porteurs
de projet au 31.12.2018.

Le sentiment d'information sur les projets soutenus par I'UE sur le territoire Alpin a été réactualisé en
2018. Le taux progresse de + 2% par rapport a 'enquéte qui avait ét¢ menée en 2016 et passe a 13%.

11.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir 1'égalité entre les hommes et les femmes et
prévenir la discrimination, en particulier concernant I'accessibilité pour les personnes handicapées,
et les dispositions visant a garantir l'intégration de la dimension «<hommes-femmes» au niveau du
programme opérationnel et des opérations [article S0, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4,
deuxieme alinéa, point e), du réglement (UE) n° 1303/2013]

Ces principes sont mis en ceuvre tout d’abord en associant de représentants spécifiques aux questions
d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination au sein du comité de Suivi, comme par
exemple la Direction Régionale aux Droits de la Femme et a I’Egalité, la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le Préfet Délégué a 1’Egalité des Chances.

La prise en compte de ces principes horizontaux qui se décline dans tous les axes fait 1’objet d’une
¢valuation dans la sélection des opérations soutenues et le guide du candidat publié sur le site internet
apporte informations et conseils.

Dans le cadre de I’OS 1, le projet d’aménagement du pole lacustre des sources du lac d’Annecy a prévu
I’intégration des normes d’accessibilité pour 1’accueil des personnes handicapées (stationnement,
signalétique, rampes d’acces...) tout comme le Sentier d'interprétation accessible a tous en forét
domaniale de Mallemoisson qui doit rendre accessible une partie de la forét aux personnes a mobilité
réduite ; ce projet est porté par ’ONF qui a mis en place un plan « Egalité femmes / hommes a I’Office
National des foréts » en 2015.

De nombreux projets intégrent de facon indirecte ces problématiques par leur nature méme :
I’aménagement du site des falaises du Baouroux cible un public familial sans discrimination et offre un
acces libre et gratuit a tous les visiteurs.

Le porteur de la Rénovation du sentier des Arpelliéres en Savoie (OS 2) a mis en place un matériel adapté
aux non-voyants et réalise des visites guidées avec des publics handicapés et a institué la gratuité du lieu
rénove.

Le Parc national du Mercantour, dans le cadre de I’opération « Les gravures rupestres du Mont Bégo »
(OS 1) prévoit, outre I’aménagement des conditions d’acces au site pour les personnes handicapées, de
développer des outils pour instaurer des visites guidées en langage des signes.
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L’opération Simoter (OS 4) intégre ces principes dans le cadre des recrutements prévus pour le projet et
s’inscrit dans la démarche d’égalité au sein de I’Université de Grenoble Alpes qui a créé une commission
de la parité et de 1’égalité des chances et signé la charte pour 1’égalit¢ Homme/femme. De méme, le
CREA Mont-Blanc (projet CLIMB — OS 2) possede un réglement intérieur qui insiste sur 1’égalité
salariale et de traitement et le projet est ouvert a tous sur les mémes bases. Des interventions
d’information dans les écoles sont proposées a prix réduit pour favoriser la diffusion de la connaissance au
plus grand nombre.

11.3. Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxiéme
alinéa, point f), du reéglement (UE) n° 1303/2013]

La grille de notation des projets présentée dans les AAP prend en compte ce principe et une annexe
relative a sa mise en ceuvre est analysée a I’instruction.

Les axes du POIA sont particulierement orientés vers les objectifs de développement durable : fragilité du
milieu montagnard nécessitant I’adaptation des activités économiques et une gestion durable des
ressources. Les AAP exigent des projets, lorsque cela est pertinent, de s’inscrire dans le cadre de la
stratégie globale pour la biodiversité et du schéma régional de cohérence écologique et d’étre en
cohérence avec les stratégies Natura 2000 (criteres d’éligibilité de 1’0OS2).

Les 4 AAP 2018 integrent tous des exigences environnementales et de développement durable : efficience
énergétique, utilisation de matériaux biosourcés et de ressources locales pour I’OS1, évaluation et
limitation des impacts environnementaux liés a I’accroissement de 1’activité des entreprises pour 1’OS3,
etc ...

Sur les operations de I’OS1, ont été remarqués : I’Aménagement du col Agnel par des voies de
cheminement moins impactant pour la biodiversité et qui prévoit I’utilisation de matériaux issus de
circuits courts (dont bois local) et un travail de sensibilisation avec le Parc Régional du Queyras. La
valorisation du site de la Citadelle a Forcalquier a quant a elle fait I’objet d’une évaluation
environnementale lors de sa conception et d’actions de préservation des sols, de la biodiversité et du
patrimoine culturel et naturel.

En matiere de biodiversité (OS2), ’opération CLIMB (CREA Mont Blanc) programmée en 2018 permet
une meilleure prise en compte de I’impact du changement climatique sur la biodiversité de montagne, la
diffusion des connaissances aux gestionnaires d’espaces naturels et aux chercheurs et la sensibilisation du
grand public. Les méthodes et le matériel de collecte et d’observation utilisés sont le moins intrusif
possible pour la faune et la flore.

Sur I’OS3, des projets de modernisation et d’équipement de PME certifiées ou en cours de certification
Bois des Alpes (Scierie Frison en Savoie ou les Charpentes du Lac en Haute Savoie) permettront, outre le
développement économique et la création d’emplois, la valorisation de ressources sylvicoles locales tout
en diminuant la consommation d’énergie et I’émission de GES grace au circuit court et a la performance
énergétique du bois alpin.
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Enfin, sur les projets de 1’OS4, on peut mentionner I’opération Permarisk de 1’Université Grenoble Alpes
qui vise a composer une vue d’ensemble de la distribution du permafrost dont la dégradation par le
réchauffement climatique place certains territoires de montagne en situation de risques. La connaissance
des phénomenes et la production d’une base de données permettront une évaluation des sites a risques et
I’¢laboration de mesures de prévention et gestion de crise. Les connaissances et 1'expérience acquises
seront transférables vers les collectivités territoriales, les gestionnaires d’infrastructures et plus largement
vers les habitants et usagers de la montagne.

11.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement
climatique [article 50, paragraphe 4, du réglement (UE) n° 1303/2013]

Axe Montant du soutien affecté aux objectifs liés | Part de la dotation totale pour le
prioritaire au changement climatique (en EUR) programme opérationnel (%)

1 1 445 525,28 6,63%
3 1734 975,54 34,70%
Total 3 180 500,82 9,35%

Voir section 11.3

11.5. Rdle des partenaires dans la réalisation du programme

La spécificité alpine et interrégionale du POIA a été prise en compte par I’ Autorité de gestion en
renforgant le partenariat avec le CGET, la région AuRA et les services montagnes des 2 régions. Les
calendriers des comités CIMA et POIA ont été articulés de fagon a trouver un accord sur les dossiers a
présenter et sur les plans de financement. Par ailleurs, des cellules d’animation technique conjointe sont
organisées plusieurs fois par an pour faire le point avec les partenaires sur I’avancement de la
programmation, de la certification, le lancement des appels a projets, les indicateurs; etc.

2 réunions de lancement des appels a projets 2018 ont été organisées sur le territoire de PACA et d’AuRA
qui ont permis de présenter les possibilités de financement par le POIA et des échanges avec les chargés
de mission.

En 2018, un important travail de mise a jour des membres des comités de programmation et des comités
de suivi a été entrepris sur le logiciel de gestion des contacts Augure qui permet la diffusion des
informations auprés des partenaires de 1’autorité de gestion.

Tous les comités de programmation de 2018 ont eu lieu en version dématérialisée. 3 comités
interrégionaux de programmation ont été organisés pendant I’année : le 26 mars, le 16 juillet et le 26
octobre. Pour une meilleure information du partenariat, des fiches projets concernant toutes les opérations
présentées en CIRP sont diffusées pendant la consultation et des graphiques présentant I’état de la
programmation et/ou certification au terme de la consultation sont annexés au compte-rendu.
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3 comités de suivi ont été organises en 2018 : 2 comités en consultation écrite et 1 en présentiel.

Le CDS du 10 avril avait pour objet la validation de la révision du POIA afin de corriger les valeurs des
indicateurs du cadre de performance sans impact sur la maquette financiere. Ce CDS a été prolongé
jusqu’au 23 avril pour y inclure la validation de la suppression de toutes références a des dépenses
¢ligibles dans le programme (point précisé dans chaque appel a candidature). Le CDS du 20 juin a été
organisé en présentiel sur le territoire du massif alpin, a Gap et a permis de présenter 1’état d’avancement
du programme, les actions de communication et un point sur 1I’évaluation ainsi que les perspectives et
enjeux de la politique de cohésion pour la période 2020-2027.

Plusieurs bénéficiaires sont venus présenter leurs projets : la réhabilitation d’un centre équestre pour la
commune d’Uvernet Fours, le Grand tour des Ecrins pour le Parc national des Ecrins, le réseau alpin de la
forét de montagne pour 1’Union régionale des associations des communes forestiéres de Provence-Alpes-
Cote d’Azur et I’achat d’un séchoir sous vide pour la scierie Nier. Une opération a fait I’objet d’une visite
sur place lors de ce comité : la zone humide du Liou, située en bordure du Lac de Serre-Pongon, dans le
cadre du projet Les Grands Lacs alpins.

Le CDS du 19 décembre a permis de présenter au partenariat 1’état d’avancement de la programmation, de
la certification, de la révision et de la mise en ceuvre du programme ainsi que les actions de
communication 2018 et la nouvelle charte graphique. L’avancement de I’évaluation de mise en ceuvre du
programme et la prise en compte des recommandations ont également fait 1’objet d’un point
d’information. Le comité a validé le plan de communication pour I’année 2019
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12.  INFORMATIONS ET EVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMEMENT A
L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINEA, POINTS A) ET B), DU REGLEMENT
(UE) N°1303/2013

12.1. Les progres accomplis dans la mise en ccuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux
résultats des évaluations

Comme prévu au plan d'évaluation les années 2017 et 2018 ont €té consacrées aux travaux d'évaluation de
la mise en oeuvre des programmes (voir détail section 4). Les rapport finaux de ces évaluations ainsi que
les synthéses en frangais et en anglais sont disponibles dans la section Evaluation de SFC.

A partir de 2019, I'Autorité de Gestion entrera dans la seconde période (2019-2022) prévue au plan
d'évaluation et consacrée aux évaluations d’impact. Afin de se préparer a cette période, le secrétarait
technique en charge de I'évaluation au sein de 1'Autorité de Gestion a suivi une formation de 3 jours aux
méthodes d'évaluation d'impact. L'objectif de la formation était de présenter 1'état de 1'art en matiere
d'évaluation d'impact et de permettre aux équipes de progresser dans la réflexion et la plannification des
évaluation d'impact pour 2019-2022. La formation était construite en deux temps. Un premier temps
d'apports théoriques et de présentation d'exmples. Un second temps centré sur des apports
méthodologiques et pratiques avec des €tudes de cas, appelées "études d'évaluabilité" directement sur le
PO. Les études d'évaluabilité ont permis a I'Autorité de Gestion de cibler les questionnements et les
méthodes d'évaluation d'impact envisageables pour chaque thématique.

Au vu de leur temporalité, les évaluations d’impact viseront principalement a interroger les résultats et les
impacts a moyen terme du programme. Elles traiteront également des questions relatives la contribution de
ce dernier aux principes transversaux, et aux objectifs de la stratégie UE 2020.

L'Autorité de Gestion proposera une révision du Plan d'évaluation en 2019 afin de tenir compte :

¢ des ressources mobilisables pour I'évaluation

e des ¢tudes d'évaluabilité menées

e démontrer I’intérét porté par I'AG pour 1’évaluation d’impact ainsi que sa volonté d’étre
exemplaire en la maticre.

A la lumiére du poids financier de 1’axe, de I’intérét — et homogénéité — de la politique ainsi que des
données disponibles, ce sont les Espaces Valléens (PI6¢c) qui feront I'objet d'une étude d'impact répondant
aux canons méthodologiques.
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MASSIF ALPIN (POIA)

dysfonctionnements et apporter
des pistes d’améliorations
opérationnelles qui pourraient
étre appliquées a court terme pour
favoriser I’atteinte des objectifs
fixés.

disponibles dans
la section
"Evaluation" de
SFC.

Statut Nom Fonds Année de Type Objectif Théme Constatations (si Suivi (si exécutée)

finalisation d’évaluation | thématique exécutée)
de
I’évaluation

Prévue F"aé“a“"nsglfl?l’a“ sur | FEDER | 2023 Impact 06 L'impact du POIA sur les Espaces | L'étude n'a pas | L'étude n'a pas encore débuté.

es Espaces Valléens , , ,
Valléens. encore débuté.

Exécutée f/{‘{?};gﬁg&‘fﬁi oy | TR 2018 Procédure gg L'évaluation de mise en ceuvre L'ensemble des | Le suivi des recommandations est
PROGRAMME 06 avait pour objectif d’identifier a la | réultats de assuré en interne par la Direction
OPERATIONNEL : ; 16 : ' 4 : o
INTERREGION AL DU fois les bonnes pratiques et les I'évalaution sont | de I'Autorité de Gestion ainsi que

la Direction des Affaires
Européennes. Le comité de
pilotage s'est réuni en 2018 afin de
prioriser les recommandations
émises. Le suivi des
recommandations est assuré grace
a l'utilisation de fiches
recommandations qui précisent le
service en charge de la mise en
oeuvre, le calendrier, et le suivi de
la mise en oeuvre.
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12.2. Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en
application de la stratégie de communication

Au regard des exigences réglementaires en matiére de publicité du programme, 1’ Autorité de gestion a
déployé en 2018, les actions suivantes :

1. L’événement annuel en 2018 s’est déroulé le 18 avril a Marseille dans le cadre de la 1ere Convention
annuelle des maires au Parc Chanot a Marseille.

600 participants, 600 recueils de fiches projets distribués, 1 conférence de presse, 1 atelier spécifique
Europe, 1 stand Europe avec les 4 CIED + la Commission européenne, des retombées médiatiques (10
articles parus dans la presse régionale)

2. Le site internet dédi¢ aux fonds européens (www.europe.maregionsud.fr), enregistre une fréquentation
en forte hausse par rapport a ’année 2017.

59 791 sessions enregistrées en 2018 contre 34 621 sessions en 2017.

39 587 utilisateurs en 2018 contre 18 360 utilisateurs en 2017.

Décembre 2018 présente un fort taux de fréquentation en raison de la campagne médias sur les réseaux
sociaux.

La présence sur les réseaux sociaux peut expliquer cette hausse de notoriété du site.

3. Une stratégie digitale a ¢t¢é mise en place en avril 2018 avec la création d’'un compte Twitter et d’un
compte Facebook qui viennent compléter la chaine YouTube créée en 2017.

4. Le recueil de fiches projets : Le concept consiste a valoriser des projets cofinancés par tous les
programmes européens en Région. Chaque projet est présenté sur une fiche A4. La version 1 diffusée le
ler avril 2016 comprenait 72 fiches projets.

rrrrr

Google Map

Chaque fiche est géolocalisée. Ainsi chaque fiche correspondant a un point géographique sur une carte
interactive est disponible sur le site https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-
region/exemples-de-projets-finances/guides-des-projets-soutenus-par-des-financements-europeens-en-
region-provence-alpes-cotes-dazur/ La fiche est consultable lorsque 1’on clique sur le point.

174 fiches projets FEDER-POIA sont géolocalisées (contrel7 en 2017). Le rattrapage des fiches projets
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POIA a bien été effectué comme annoncé en 2017.

Cet outil connait un grand succes aupres de I’ensemble de notre partenariat.

5. Carnet de correspondance des lycéens 2018-2019 : une page sur les fonds européens au travers du
message « La Région et I’Europe s’engagent pour I’avenir des jeunes ».

Cible :

280 lycées dans la région soit 193 220 lycéens touchés

6. Campagne de communication du 25 octobre au 25 novembre 2018 : Campagne Europe — Région :
« L’Europe c’est du concret ! »

Les objectifs de la campagne :

e Faire progresser le sentiment d’information des citoyens résidents sur le territoire régional
concernant les projets financés par I’Union Européenne.

- 4 spots radio (FEDER / FSE / FEADER / POIA): 820 diffusions sur les créneaux 7h-14h et 17h-19h sur
20 radios différentes

- 1 double page dans le quotidien 20mn sur une mise en valeur de 10 projets financés par I’Union
européenne : 4 parutions = 380 000 lecteurs

- 1 campagne digitale avec déclinaison des 4 spots radio en 4 visuels : 3 566 667 affichages / impressions

7. Joli Mois de I’Europe 2018 :

e Une page dédiée sur le site internet http://europe.regionpaca.fr/joli-mois-de-leurope-2018/

e Un courrier d’appel a mobilisation co-signé par la Région et la Représentation de la Commission
Européenne a Marseille adressé a I’ensemble du partenariat régional

e 40 éveénements labellisés conjointement par la Région et la Représentation de la Commission
Européenne a Marseille

¢ Une visibilité régionale, nationale et européenne

e Publications sur les comptes Facebook et Twitter Europe dans le Sud avec les hashtags #/MEurope
et #UEinmyregion

o Affiches et Goodies adressés a 1’ensemble des organisateurs
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8. Journées Portes Ouvertes des bénéficiaires : L.a 1¢re édition s’est déroulée en 2018 avec 6 journées
Portes Ouvertes de bénéficiaires de financements européens organisées pendant le Joli Mois de 1’Europe.
Un projet POIA a participé (Musée Artémisia a Forcalquier (04)).

Un plan média a été déployé¢ sur les réseaux sociaux pour promouvoir les événements.

Evénements Facebook sponsorisés : Campagne Facebook Ads

Portée : 323 683 personnes

Affichages : 784 313

Nombre de réponses aux événements : 2 147

Les Journées Portes Ouvertes de bénéficiaires ont ét¢ médiatisées sur les réseaux sociaux avec notamment
des vidéos réalisées en live lors de ces journées qui ont généré 3 300 vues.

9. Féte de ’Europe a La Ciotat et 3 Embrun : Stand Région avec distribution de programmes sur le Joli
Mois de I’Europe, recueils de fiches projets et d’objets promotionnels. Environ 3 000 participants.

10. Actions de communication en partenariat avec Auvergne — Rhone Alpes :

1. Mise en place d’une nouvelle charte graphique validée par Auvergne Rhone-Alpes

2. Une féte de I’Europe & Embrun

3. Une page dédi¢e au POIA figurera sur le site « L’Europe s’engage en Auvergne — Rhone — Alpes »
d’ici fin avril 2019

11. Magazine Région : 1 article d’une double page a été consacré au POIA sur la filiére Bois des Alpes
(numéro de Printemps 2018)

12. Résumés citoyens : une nouvelle version, beaucoup plus communicante, a été produite et plébiscitée
par la DG Regio.

13. Barométre d’opinion : conformément a la stratégie de communication, un barométre d’opinion a été
effectué fin 2018.

I1 avait pour objectifs de mesurer ’attachement des habitants de la Région Sud a I’Europe, leur sentiment
sur I’appartenance, de France a I’Europe, leurs principales préoccupations, d’évaluer la connaissance de
I’engagement de I’Europe en Région Sud : notoriété spontanée et assistée des fonds ; degré d’information
ressenti. En raison de la mise en place du RGPD, le volet bénéficiaire n’a pas pu étre réalisé, nous n’avons
par conséquent pas pu évaluer la perception qu’ont les bénéficiaires (porteurs de projets financés) des
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dispositifs d’aide dont ils ont bénéficié.

Bilan 2018 : 21 actions réalisées

19 actions de communication étaient programmeées en 2018 : une seule action n’a pas pu étre réalisée qui
concerne 1’achat d’objets promotionnels en raison de la fin du marché de la Direction de la
Communication et de la Marque.

3 actions non programmeées ont été réalisées en supplément :

e Bandeaux La Provence (une publication par mois)
e Nouvelle charte graphique Europe — Région

e Lettres ¢lectroniques d’actualité a destination des €lus du territoire

NB : => La mise en place d’une stratégie digitale a permis la réalisation et la diffusion de vidéos réalisées
en direct ou relayées par nos soins et par les bénéficiaires ou méme les journalistes. Ainsi la ligne
prévisionnelle de création de 12 vidéos pour un montant de 16 400€ TTC a été basculée sur la création de
spots radio pour la campagne radio.

Comparatif :
8 vidéos de bénéficiaires réalisées par prestataire en 2017 : 7 600€ TTC pour 176 vues

8 vidéos réalisées sur les réseaux sociaux : en 2018 : = 0€ pour 3 300 vues
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13. ACTIONS MENEES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013] (LES
DONNEES PEUVENT ETRE INCLUSES DANS LE RAPPORT A PRESENTER EN 2016. — VOIR LE POINT 9 CI-DESSUS) (DONNEES REQUISES DANS LE RAPPORT
PRESENTE EN 2017 - OPTION: RAPPORT D’AVANCEMENT)
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14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE AJOUTEES, EN
FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME OPERATIONNEL
[ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DEUXIEME ALINEA, POINTS A), B), C), D), G) ET H), DU REGLEMENT (UE)
N°1303/2013]

14.1. Progrés de la mise en ceuvre de ’approche intégrée de développement territorial, y compris
le développement des régions confrontées a des défis démographiques et des handicaps permanents
ou naturels, les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le
développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel

POIA non concerné

14.2. Les progres accomplis dans la réalisation d'actions visant a renforcer les capacités des
autorités nationales et des bénéficiaires a gérer et a utiliser les Fonds

e Formations des agents

¢ Formations des bénéficiaires apres les CRP

e Amélioration des outils a destination des porteurs de projets et des bénéficiaires : notamment
ouverture compléte du portail e-synergie : demande de paiement et demande subvention

14.3. Les progres accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et
transnationales

POIA non concerné

14.4. Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux
bassins maritimes

Comme le prévoit le reglement (UE) n° 1303/2013, au paragraphe 3 de [D’article 27, «Contenu des
programmes», au paragraphe 3, pointe), de [’article 96, «Contenu, adoption et modification des
programmes opérationnels présentés au titre de 1’objectif "Investissement pour la croissance et I’emploi"y,
au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d), de I’article 111, «Rapports de mise en ceuvre pour I’objectif
"Investissement pour la croissance et I’emploi"», et a I’annexe 1, section 7.3, «Contribution des
programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimesy,
ce programme contribue a la/aux stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins
maritimes:

La Région Provence-Alpes-Cote d’Azur et la Région Auvergne Rhone-Alpes sont actives dans le projet
de stratégie macrorégionale alpine et se sont impliquées dans la préparation du programme Espace Alpin.
Ces stratégies ont été prises en compte dans I’élaboration du projet de POIA.

Les trois piliers de la stratégie de I’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA) sont :
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e améliorer la compétitivité, la prospérité et la cohésion au sein de la région alpine ;

e assurer I’accessibilité et la connectivité a tous les habitants de la région alpine ;

e promouvoir la durabilité environnementale et ’attractivité de la région alpine.

Le programme interrégional du massif des Alpes, a travers ses trois axes stratégiques, est donc en
adéquation avec les principales orientations de la stratégie, notamment les piliers 1 et 3, et contribue a la
réalisation du plan d’actions.

Les objectifs spécifiques du POIA n°1 " Accroitre la découverte du massif par la valorisation du
patrimoine naturel et culturel ", n°2 " Protéger la biodiversité et les continuités écologiques alpines " et
n°4 “Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le massif” contribuent directement a
I'objectif 3 de la SUERA " Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques
renouvelables et fiables pour l'avenir" et notamment I'action 6 " Préserver et valoriser les ressources
naturelles y compris I'eau, ainsi que les ressources culturelles”, l'action 7 " Développer la connectivité
¢cologique sur l'ensemble du territoire de la SUERA et I'action 8 " Améliorer la gestion des risques et
mieux anticiper le changement climatique, y compris la prévention des risques naturels ".

L'objectif spécifique n°3 du POIA " Accroitre 1'offre certifée du bois d'oeuvre alpin transformé
localement" contribue a I'objectif 1 de la SUERA, notamment I'action 2 " accroitre le potentiel
¢conomique des secteurs stratégiques ".

Ainsi en 2018, sur les 48 dossiers programmés au titre du POIA :

- 38 dossiers relévent des OS 1 et 2 et impactent 1'action 6 de la SUERA pour un coft total ¢ligible de
10.4ME.

- 6 dossiers concernent 1'0S 4 et impactent 'action 8 de la SUERA pour un cofit total éligible de 1.9ME€.

[] Stratégie de I’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)

L1 Stratégie de I’'UE pour la région du Danube (EUSDR)

[] Stratégie de I'UE pour la région de I'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)
M Stratégie de 'UE pour la région alpine (EUSALP)

[] Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour 1'Atlantique (ATLSBS)
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EUSALP

Domaine(s) thématique(s) stratégique(s) et action(s), et/ou question horizontale (gouvernance) pour
lesquels le programme est pertinent:

Domaine
stratégique

thématique

Action / question horizontale

1 - Croissance
¢conomique et innovation

1.1.1 - Ecosystéme d’innovation et de recherche

O

1 - Croissance
économique et innovation

1.1.2 - Potentiel économique des secteurs stratégiques

O

1 - Croissance
¢conomique et innovation

1.1.3 - Environnement économique et social des opérateurs économiques
dans les secteurs stratégiques (dont le marché du travail, I'éducation et la
formation)

1 - Croissance
¢économique et innovation

1.2.1 - Gouvernance

2 - Mobilité et
connectivité

2.1.1 - Intermodalité et interopérabilité du transport de passagers et de
marchandises

2 .
connectivité

Mobilité et

2.1.2 - Connexion ¢€lectronique entre les personnes (agenda numérique) et
acces aux services publics

2 .
connectivité

Mobilité et

2.2.1 - Gouvernance

3 - Environnement et
énergie

3.1.1 - Ressources naturelles (y compris l'eau et les ressources
culturelles)

3 - Environnement et
énergie

3.1.2 - Connectivité écologique

3 - Environnement et
énergie

3.1.3 - Gestion des risques et du changement climatique (notamment par
la prévention des risques naturels de grande ampleur)

3 - Environnement et
énergie

3.1.4 - Efficacité énergétique et énergies renouvelables

o O 0O g O o0 O o0 d

3 - Environnement et
énergie

3.2.1 - Gouvernance
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Actions ou mécanismes utilisés pour mieux lier le programme avec 'EUSALP

A. Les coordonnateurs macrorégionaux (principalement les coordonnateurs nationaux, les
coordonnateurs des domaines stratégiques ou les membres) participent-ils au comité de suivi du
programme?

Oui O Non ™M

B. Dans les critéres de sélection, des points supplémentaires ont-ils été attribués aux mesures
spécifiques visant a soutenir I'EUSALP?

Oui 0 Non M
C. Le programme a-t-il investi des fonds de I'UE dans I'EUSALP?
Oui O Non M

Votre programme prévoit-il d’investir dans ’EUSALP a I’avenir? Veuillez préciser (1 phrase spécifique)

| Sans objet

D. Résultats obtenus en rapport avec 'EUSALP(sans objet pour 2016)

| Sans objet

E. Le programme contribue-t-il a des cibles et des indicateurs spécifiques des actions de I'EUSALP,
comme indiqué dans le plan d'action de I'EUSALP? (Veuillez préciser la cible et I'indicateur)

| NON
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14.5. Les progrés accomplis dans la réalisation des actions en matiere d'innovation sociale, le cas
échéant

POIA non concerné

14.6. Les progres accomplis dans I'exécution des mesures visant a répondre aux besoins
spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus
menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particuliecrement des
communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chomeurs de longue durée et des
jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financieres utilisées

POIA non concerné
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PARTIE C RAPPORTS PRESENTES EN 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN (EUVRE
[article S0, paragraphe 5, du reglement (UE) n° 1303/2013]
15. INFORMATIONS FINANCIERES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU

PROGRAMME [ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 22, PARAGRAPHE 7, DU REGLEMENT (UE) N°
1303/2013]

Annexe 4-RAMO POIA VF Vzﬁ‘?-dé par le CDS POIA du 25 06 2019 F R



FR

16. CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (OPTION: RAPPORT
D'AVANCEMENT)

Informations et analyses concernant la contribution du programme a l'application de la stratégie de 1'Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

Par ses spécificités territoriales, le massif alpin possede une formidable diversité. C’est aussi un territoire
attractif et fragile. Cette attractivité se traduit par une population en augmentation, notamment dans le
nord du massif. Cette population se polarise essentiellement autour des grandes villes, qui attirent les
populations rurales -et notamment les jeunes- en recherche d’emploi et de formation.

Les acteurs du massif des Alpes, réunis au sein du Comité de Massif, se sont engagés dans une
collaboration la plus étroite possible afin de batir et défendre une vision stratégique intégrée pour le
développement du territoire alpin. Cette collaboration s’est traduite par la validation par le Comité de
Massif, en juin 2006 et son approbation par les Régions fin 2006, du Schéma Interrégional du Massif
Alpin (SIMA), alors réactivé en France par la loi n°2005-157 relative au développement des territoires
ruraux. Pour la période de programmation 2014-2020, les acteurs du Massif alpin ont décidé de renforcer
leur vision commune pour I’avenir du territoire interrégional et d’en décliner les aspirations au travers des
différents instruments financiers publics articulés sur le massif. Les orientations révisées du SIMA en
2012, rappellent a ce titre que « compte tenu de la hiérarchie des enjeux qu’il propose de traiter, le schéma
de massif doit permettre de choisir les actions a mener et ainsi de concentrer les moyens financiers de
I’Europe, de I’Etat et des Collectivités territoriales dans le cadre des programmes interrégionaux de
massif. »

Conduite sous 1’égide de la Commission Permanente du Comité de Massif, la partie stratégique du schéma
de massif de 2012 a vocation a servir de cadre d’actions pour les politiques publiques de la décennie a
venir sur le massif. Cette stratégie se compose de 4 grandes orientations : - garantir, dans la durée, la
diversité et I’équilibre des ressources naturelles et patrimoniales, - consolider et diversifier les activités
spécifiques du massif en les adaptant aux changements, - organiser et structurer le territoire, - insérer les
Alpes francaises dans leur environnement régional, transfrontalier et transnational.

Cette stratégie, fruit du partenariat des acteurs du Massif alpin, opére donc une priorisation des
orientations définies dans le SIMA au regard des objectifs de la stratégie UE2020 en faveur d’une
croissance intelligente, durable et inclusive. Elle propose ainsi une réponse aux enjeux du Diagnostic
Territorial Stratégique (DTS) interrégional du Massif des Alpes en intégrant la stratégie UE2020 pour
croissance soutenable qui préserve et valorise les ressources du massif alpin.

Axe 1

Dans le cadre de I'Objectif Spécifique 1- Accroitre la découverte estivale du massif par la valorisation du
patrimoine naturel et culturel, le POIA vise le développement de la fréquentation touristique, notamment
durant la période estivale, par I’adaptation et le renforcement d’une offre de découverte axée sur la
valorisation des richesses patrimoniales culturelles et naturelles des territoires de montagne. En effet, les
Alpes francaises constituent une des premicres destinations touristiques d'Europe, particuliérement pour le
tourisme d'hiver. Au-dela du maintien de l'activité neige, dans un contexte de changement climatique, le
développement durable du tourisme en montagne repose aussi sur la diversification des offres et la
diversification des stations et communes, en lien avec leur territoire environnant, en se développant sur
toutes les saisons. Les territoires de montagne disposent de nombreux atouts aupres des clientéles
touristiques, nationales comme internationales. Le développement de ce potentiel souvent peu exploité est
l'objectif de '0S1 du POIA dans le cadre du programme des Espaces Valléens et, en particulier, le
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développement du tourisme estival.

Dans le cadre de la programmation actuelle, 35 territoires des Alpes francaises sont reconnus "Espaces
Valléens" et mettent en ceuvre leur plan d'actions de diversification touristique. Ils constituent un réseau
vivant et dynamique sur I'ensemble du massif. Entre les deux générations d’Espaces Valléens, le dispositif
s'est ouvert plus largement a 1'ensemble des territoires du massif des Alpes. Il vise la diversification
touristique "4 saisons" en lien avec la valorisation des patrimoines naturels et culturels, spécifiques a
chaque territoire et dans le respect du développement durable de la montagne. Les espaces Valléens sont
encouragés a intégrer d'autres enjeux, notamment liés a la biodiversité, aux mobilités et aux services a la
population, dans l'objectif de mise en place d'une approche intégrée. Au total, 80% des Alpes francaises
sont couvertes par le dispositif Espaces Valléens.

Les projets financés dans le cadre de 1'Objectif Spécifique 2 - Protéger la biodiversité et les continuités
¢cologiques alpines ont permis la réalisation de différent projets tels que la production et la gestion de
connaissances (inventaires naturalistes, programmes de recherche, outils d’observation visant la
production de données, leur validation, leur regroupement, leur traitement référentiel, leur mise a
disposition), l'investissement de restauration et de conservation des habitats et d'autres investissements en
faveur du maintien et/ou de la réintroduction d’especes.

Axe 2

Concernant 1'Objectif Spécifique 3 - Accroitre 1'offre certifi€¢ de bois d'ceuvre alpin transformé localement,
1'Autorité de gestion a mis en ceuvre grace au POIA une démarche visant a optimiser la valorisation du
bois alpin depuis la récolte jusqu'a l'utilisateur final notamment par la caractérisation de la ressource (en
conformité avec les normes européennes) et la mise en place d'une qualité de service. Cette priorité
d’investissement intervient en soutien a deux types d’actions complémentaires permettant de dynamiser
I’activité de transformation de bois d’ceuvre certifié¢ « Bois des Alpes » et donc d’accroitre I’offre certifiée
du bois d’ceuvre alpin transformé localement : en améliorant les capacités de production des PME par un
soutien a la modernisation de leurs équipements et en soutenant la structuration des acteurs de la
transformation de bois d’ceuvre local.

Au 31/12/2018, 65 entreprises alpines de transformation de bois d'ceuvre sont certifiées "Bois des Alpes",
soit 41 de plus qu'en 2014.

Cette démarche est vertueuse et structurante pour la filiere bois, qui met en valeur la pertinence du choix
du bois dans la construction (substitution de Carbone fossile, gestion durable des foréts). Elle permet aussi
une meilleure compétitivité des entreprises locales, encourage les circuits de proximité dans la filiére bois
et stimule en cela I’activité et I’emploi local. La démarche collective Bois des Alpes est potentiellement
reproductible. Ses résultats pourront bénéficier a I’ensemble de la filiere bois régionale, voire francgaise.

Axe 3:

Le POIA accompagne également I’¢largissement territorial de la « Gestion Territoriale des Risques
Naturels » (GIRN) sur le massif Alpin par I’émergence de nouveaux territoires supports dits « Territoires
Alpins de Gestion Intégrée des Risques Naturels ». Ces actions sont financées dans le cadre de 1'Objectif
Spécifique 4- Etendre et améliorer la gestion des risques naturels sur le massif en appuyant le financement
d’une ingénierie d’animation locale spécifique et la mise en ceuvre de plans d’actions adaptés.
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En effet, la géologie, le relief, le climat rendent la montagne difficile d'acces et en font un milieu
particuliérement exposé aux risque naturels. Le milieu montagnard est aussi particulierement menacé par
le changement climatique qui impose une adaptation des activités économiques, notamment touristiques et
une gestion renforcée et innovante des ressources.

Les risques naturels en montagne combinent de multiples dangers et des vulnérabilités spécifiques,
notamment une forte dépendance des activités socio-€conomiques vis-a-vis des réseaux de communication
(risque d’isolement). Ces risques, déja omniprésents, ont de plus en plus tendance a augmenter sous 1’effet
combiné¢ des activités humaines et des modifications rapides de I’environnement montagnard induites par
le réchauffement climatique. Ces difficultés rendent délicate la prise de décision concernant notamment le
choix, le dimensionnement ou encore la priorisation des interventions. La prévention des risques dans ces
territoires nécessite, par conséquent, des modalités de gestion spécifiques répondant a ces particularités
géographiques par des approches a la fois globales (multirisques), adaptées au contexte local et
concertees.

Pour accompagner la montée en compétence des territoires alpins en matiere de gestion des risques et
d’adaptation au changement climatique, il est ainsi nécessaire de mobiliser non seulement un large panel
de compétences scientifiques et techniques interdisciplinaires, pour développer des outils opérationnels
spécialisés, mais également des moyens spécifiques dédiés a la co-construction, a la capitalisation et au
transfert des connaissances et des pratiques, aupres des gestionnaires et des décideurs.

C’est I’objet du programme interrégional de Gestion Intégrée des Risques Naturels sur le massif

alpin (GIRN-Alpes), coordonné par le Pole Alpin d'études et de recherche pour la prévention des Risques
Naturels (PARN) depuis 2009 dans le cadre d’une programmation conjointe de la Convention
interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et du POIA.

A ce titre, 15 dossiers ont pu étre programmeés pour un colt total de 3,8 M€.
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17. PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME ET MESURES
PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT (UE) N°
1303/2013]

Lorsque 1'évaluation des progres accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le
cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les
Etats membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les
valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en ceuvre (pour les valeurs cibles).

La situation de POIA vis a vis des objectifs du cadre de performance est globalement bonne puisqu'un seul
indicateur n'est pas en mesure d'atteindre sa cible au 31.12.2018.

L'indicateur financier de 1'axe 3 ayant atteint 27% de sa cible, il empéche de débloquer la réserve au
niveau de l'axe. Cependant, les autres indicateurs de I'axe ayant atteint leurs objectifs, la réserve sera
réallouée vers un axe plus performant du programme.

1. Problémes rencontrés sur 1'axe 3 pour atteinte la cible et efforts déployés

Le faible taux de réalisation de l'indicateur financier s'explique par le décalage de programmation de I'axe
3. En effet, en début de programmation, l'accent a été mis sur les axes 1 et 2 au détriment de 'axe 3 pour
lequel la programmation a tardé a démarrer. Les premiers projets ont débuté en juin 2017 et les premicres
remontées de dépenses n'étaient prévues qu'en fin d'année 2018. Face a cette situation et au niveau de
certification de l'axe en début d'année 2018 (0%), un important plan d'action a été mis en place par les
équipes de 1'Autorité de Gestion afin de prendre contact avec les porteurs pour les inciter et les
accompagner a déposer les remontées de dépenses plus tot qu'initialement prévu.

Ce plan d'action a tout de méme permis de certifier 0,4 M€ soit 27% de la cible. Cependant, le niveau de
realisation des dossiers et le volume des dépenses présentées n’ont pas suffit pour atteindre la cible
financiere.

2. Perspectives pour 2023

La situation de I'axe 3 est due a un décalage de la programmation dans le temps et non un probléme
structurel de programmation. Bien que la programmation ait débuté tardivement, la programmation en
colt total atteint au 31.12.2018, 3,8 M€ (soit 38% de 1'allocation totale).

L'appel a projets lancé en juin 2018 a donné lieu au dépot de 9 projets pour un montant de 4,1 M€ de cott
total. Les perspectives de consommation de I'enveloppe totale en fin de programmation sont donc trés
favorables.

De plus, il est important de noter que les projets programmés en 2017 ont déja pu donner lieu a des
réalisations quantifiables et que les perspectives d'atteintes des cibles 2023 pour les indicateurs qualitatifs
sont également bonnes.
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RESULTATS DE LA DERNIERE VALIDATION

vérifier.

Gravité Code| Messages

Info La version du rapport de mise en ceuvre a été validée.

Avertissement 2.11 | Dans le tableau 1, lorsque I’indicateur quantitatif et I’axe prioritaire AT sont renseignés, la somme de la ventilation annuelle par sexe doit étre égale au total annuel. Erreurs par axe prioritaire/objectif spécifique/code
de I’indicateur avec: 4/0OSat/1 . Echec des années: 2015, 2016, 2017, 2018

Avertissement| 2.11 | Dans le tableau 1, lorsque I’indicateur quantitatif et I’axe prioritaire AT sont renseignés, la somme de la ventilation annuelle par sexe doit étre égale au total annuel. Erreurs par axe prioritaire/objectif spécifique/code
de I’indicateur avec: 4/0Sat/2 . Echec des années: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Avertissement| 2.37 | Dans la section «Stratégies macrorégionales et stratégies relatives aux bassins maritimesy», au moins un €lément pertinent doit étre sélectionné concernant la stratégie EUSALP

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6¢, objectif spécifique: OS1, indicateur: Irl, catégorie de
région: M, année: 2014 (14 800 560,00 < 50 798 000,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6¢, objectif spécifique: OS1, indicateur: Ir1, catégorie de
région: M, année: 2015 (15 205 424,42 <50 798 000,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6¢, objectif spécifique: OS1, indicateur: Ir1, catégorie de
région: M, année: 2016 (15 179 060,00 < 50 798 000,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6¢, objectif spécifique: OS1, indicateur: Irl, catégorie de
région: M, année: 2017 (15 756 283,00 <50 798 000,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6¢, objectif spécifique: OS1, indicateur: Irl, catégorie de
région: M, année: 2018 (14 993 004,00 < 50 798 000,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 5b, objectif spécifique: OS4, indicateur: Ir9, catégorie de
région: M, année: 2018 (5,60 < 7,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.50 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est supérieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, objectif spécifique: OS2, indicateur: Ir2, catégorie de
région: M, année: 2015 (56,70 > 53,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.50 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est supérieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, objectif spécifique: OS2, indicateur: Ir2, catégorie de
région: M, année: 2016 (58,00 > 53,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.50 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est supérieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, objectif spécifique: OS2, indicateur: Ir2, catégorie de
région: M, année: 2017 (58,00 > 53,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.50 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est supérieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour ’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, objectif spécifique: OS2, indicateur: Ir2, catégorie de
région: M, année: 2018 (56,60 > 53,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 105,56 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6¢, indicateur: IR3, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 108,18 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité¢ d’investissement: 3d, indicateur: CO01, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 108,18 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 3d, indicateur: COO01, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 111,82 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO01, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 125,45 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 125,45 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 125,45 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 130,30 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: Sb, indicateur: IR7, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 133,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 133,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 133,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 140,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6d, indicateur: IR4, catégorie de région: M, année: 2015. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 170,91 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6¢, indicateur: IR1, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 174,55 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6c¢, indicateur: IR1, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
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Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 200,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6d, indicateur: IR4, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 200,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO04, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 200,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO04, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 200,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 2, priorité¢ d’investissement: 3d, indicateur: CO04, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 236,36 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6¢, indicateur: IR1, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 250,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6d, indicateur: IR5, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 287,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité¢ d’investissement: 5b, indicateur: IR8, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 340,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6d, indicateur: IR4, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 350,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, indicateur: IRS, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 350,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, indicateur: IRS, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 376,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6d, indicateur: IR4, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 416,67 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité¢ d’investissement: 5b, indicateur: IR9, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 460,91 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 6c¢, indicateur: IR2, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 493,75 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: Sb, indicateur: IR8, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 666,67 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité¢ d’investissement: 5b, indicateur: IR9, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 133,33 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 4, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 133,33 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 4, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 173,64 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 4, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 173,64 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 173,64 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 4, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 196,00 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 6d, indicateur: IR4, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 216,67 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 4, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 266,67 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 3, priorité¢ d’investissement: 5b, indicateur: IR9, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 138,41 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 4, priorité
d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 138,41 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 4, priorité
d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 138,41 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour I’axe prioritaire: 4, priorité
d’investissement: -, indicateur: IRat3, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 162,50 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour I’axe prioritaire: 4, priorité
d’investissement: -, indicateur: IRatl, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.55 | Dans le tableau 3B, le nombre d’entreprises bénéficiaires d’un soutien (CO01) ne peut étre inférieur a la plus élevée des valeurs individuelles de CO02, CO03, CO04 et COO05 (68 < 106).
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