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ETAT DE LA PROGRAMMATION
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203 dossiers 22,076M€ FEDER 62,8 M€  Coût total

64,93% de la maquette 92,35% de la maquette 

Dépôts 2015 Dépôts 2016 Dépôts 2017
Dépôts 

2018
Dépôts

2019

60 162 70 68 0
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A X E  1 A X E  2 A X E  3 A X E  4  ( A T )

15,8

3,77
2,1

0,42

6,01

2,23
2,9

0,77

Montant FEDER Reste maquette à programmer

Programmation en 
montant FEDER en M€

A X E  1 A X E  2 A X E  3 A X E  4  ( A T )

39,93

17,67

4,34
0,84

3,69

-5,67

5,66

1,54

CTE Reste maquette à programmer

Programmation en coût total 
éligible en M€ 
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Répartition de la programmation sur le territoire du Massif Alpin 
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SUD PACA
44%

AURA
38%

INTER-REGIONAL
18%

Nombre de dossiers programmés / Région

SUD PACA AURA INTER-REGIONAL

SUD 
PACA

AURA
32%

INTER-
REGIONAL

32%

Montants FEDER programmés / Région

SUD PACA AURA INTER-REGIONAL
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ETAT DE LA CERTIFICATION

• Dossiers de demandes de paiement au 28 mai 2019

• Seuil de dépenses à certifier auprès de la Commission européenne 
d’ici fin 2019 en cumulé (pour éviter le Dégagement d’office) : 17,8M€

Cible atteinte à 77%

115 dossiers certifiés 13,74 M€ de dépenses totales

4 certificats de service validés par l’Autorité
de certification
4 certificats de service fait transmis à
l’Autorité de certification

191 000€ de dépenses certifiées

168 000€ de dépenses présentées

27 certificat de service fait en cours de
traitement au SPOIA (+AMO)

Estimatif de 2,2M€ de dépenses
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Objectif de certification 2019

13,74M€

0,19M€

0,16M€

2,2M€

1,54M€

En coût total éligible

appels de fonds 2016-2019 Validé AC Transmis AC En cours de traitement Reste à certifier
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Appels à projets 2019 
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Un AAP sur l’axe 2 dédié à la filière bois est
ouvert depuis le 2 juillet pour un dépôt au 31
octobre 2019 (1M€ de FEDER, montant indicatif).

L’ouverture d’un AAP supplémentaire sur l’axe 1
est en cours de discussion avec les partenaires.
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Cadre de performance et examen de performance

• Le cadre de performance a été atteint sur l’ensemble des
axes du programme à l’exception de l’axe 3.

• Le montant de la réserve de performance à réallouer vers
les autres axes est de 310 881€.

• Le RAMO validé par le comité de suivi dématérialisé du 25
juin a été déposé à la Commission Européenne le 28 Juin.
Suite au dépôt, la Commission dispose de 2 mois pour
émettre sa décision actant les priorités ayant atteint ou non
leur cadre de performance. L’AG dispose ensuite de 3 mois
pour effectuer la réallocation (soit au 28 novembre au plus
tard).
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Proposition de révision du programme suite à
l’examen de performance

• Transfert nécessaire de 310 881€ vers l’axe les plus 
performant :

➢ Axe 1 : Protéger et valoriser les ressources alpines 

Autorité de Gestion souhaite également
surprogrammer (+10%) afin d’être sûre de
consommer l’intégralité des fonds.

Diagnostic en cours pour affiner les montants, cibler 
les priorités avec des projets matures d’ici la fin de 
programmation et assurer l’atteinte des indicateurs.
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