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FICHE OPERATION CRP INTERFONDS
FEDER - FSE

Fonds : Fonds européen de développement régional

N° opération : PA0003577

Bénéficiaire : 22830001800113 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
VAR

Action en cours : En attente comité décisionnel

Etat opération : Présenté en comité décisionnel

Version de l'opération : 3

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N°SIRET : 22830001800113
Raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR
Adresse : CS41303

83076 TOULON CEDEX
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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Cote d'Azur 2014-2020
Codlification : APO3 - Axe prioritaire : Transition énergétique et valorisation durable des ressources /

OTO06 - Objectif thématique : Préserver et protéger I’'environnement et encourager
I'utilisation efficace des ressources / Pl06d - Priorité d'investissement : Protéger et
restaurer la biodiversité et les sols et favoriser des services liés aux écosystémes, y
compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes / AP03-OT06-Pl06d-
0S6d - Objectif spécifique : Réduire la pression sur la biodiversité en intervenant sur
les trames vertes et bleues

DESCRIPTION

Intitulé de I'opération PI6D - 15.01.2016 - PROJET DE RENATURATION DE LA ZONE HUMIDE DU
PLAN ET PRESERVATION DURABLE DE SA BIODIVERSITE - COMMUNES DE LA
GARDE ET DU PRADET

Appartenance a un groupe d’opération : Non

Localisation de I'opération

Description : la Garde / le Pradet |
Zone(s) :

Commune INSEE La Garde

Commune INSEE Le Pradet

Appel a projet

Date limite de remise de dossier 15/01/2016

Référence de I'appel a projet

N° :AP-2016-FEDER-PI6d : Réduire la pression sur la biodiversité en./.

Liste des comités
Libellé Type Nature Date Avis
CRP Interfonds du 28 octobre | Décisionnel Dématérialisé 28/10/2016 Accepté
2016
CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 08/12/2017 Accepté
consultation écrite du 8
décembre 2017

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 25/03/2019
consultation écrite du 25
mars 2019

Description de I'opération

La plaine du Plan s’étend sur plus de 230 hectares sur les communes de La Garde et du Pradet. Il s’agit d’'une vaste Zone
d’Expansion de Crues (ZEC) qui s'inonde annuellement avec plus ou moins d’occurrence et plus ou moins d’importance,
faisant office de vaste bassin de rétention « naturel » protégeant les quartiers urbanisés de La Garde, du Pradet et de Toulon
d’inondations catastrophiques.

Le Plan est I'une des derniéres zones humides cotieres de Méditerranée. Boisée au sud (frénaie alluviale), elle offre des




REGION
Q PROVENCE ?

REPUBLIQUE FRANGAISE

_— ‘ ALPES (||} o
* e COTED'AZUR (||| <
” COTE D’AZUR
UNION EUROPEENNE

ambiances fraiches en toutes saisons. Au nord, les arbres se font plus rares. C’est le domaine des graminées qui composent
des prairies tantot seches, tantét humides, offrant ainsi des paysages changeant au fil des saisons, du mouillé au desséché...
C'est cette variété de milieux et ce caractere humide qui conferent au Plan son caractere remarquable et qui lui permettent
d’exhiber fierement un palmares impressionnant aux portes de la 9éme ville de France. Plus de 15 especes végétales
protégées y poussent, dont la Bellevalia trifoliata dont les seules stations frangaises se trouvent sur le Plan. Pas moins de 89
especes d’oiseaux y ont été recensées, de méme que de nombreuses espéces de lépidopteres ou chiropteres.

Mais le Plan est aussi riche que fragile et menacé.

La vigne qui jadis recouvrait les champs a laissé la place a des friches qui peu a peu se laissent gagner par le fréne, I'arbre roi
du Plan. Petit a petit, il gagne vers le nord menagant les espéeces patrimoniales inféodées aux milieux ouverts.

De plus, le fonctionnement de cette zone humide a été perturbé par des décennies d’interventions humaines destinées a «
assainir », donc drainer, a aménager le site pour y installer des activités humaines souvent peu compatibles avec le maintien
d’une bonne qualité des milieux. Des détériorations I'ont également endommagé : dépot de déchets de tout type (y compris
toxiques), installation plus ou moins durable de personnes, sans droit ni titre, participant insidieusement a la détérioration
des milieux (tassement du sol, pollution des eaux, apport de déchets...).

C’est ce constat qui a conduit le Département du Var a s’intéresser au Plan au titre de sa politique en faveur des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et a instaurer, dés 1992, un périmetre de préemption sur La Garde, suivi en 1998 de son pendant sur
Le Pradet. Au total, ce sont pres de 225 hectares sur lesquels le Département a pu veiller, en acquérant par préemption au fil
des ans des terrains, ainsi définitivement soustraits a tout risque de destruction.

Cependant le Code de I'Urbanisme I'impose : les ENS sont des espaces ouverts au public. En tant que gestionnaire de cet ENS,
le Département du Var doit donc préserver et valoriser durablement I'un des rares poumons verts aisément accessibles et
situé en plein coeur de I'agglomération toulonnaise tout en accueillant le public.

Le parc nature est donc un véritable projet de développement durable du territoire qui allie protection et valorisation de
I’environnement, développement économique (de fagon plus ou moins directe) et intérét social.

Objectifs recherchés : |

* Restaurer les continuités écologiques : plantation de ripisylves, haies champétres, alignements en bord de voie...

* Renaturer les sols, restaurer les qualités physico-chimiques des cours d’eau, restaurer les zones humides, retrouver un
équilibre des milieux aquatiques.

® Réduire la pression sur la biodiversité

® Protéger les paysages

e Gérer les milieux pour préserver les especes patrimoniales.

¢ Offrir un espace naturel accessible a tout public et en toute saison, au sein d’'une agglomération densément peuplée, vecteur
de lien social, outil d’éducation a I'’environnement et facteur d’attractivité du territoire.

Résultats escomptés (cible visée) |

® Restauration de 5,1km de linéaire de cours d’eau (1,2km sur Planquette, 0,7km sur Eygoutier, 1,1km sur Nouvel Eygoutier,
1,4 Vieil Eygoutier et 0,7km sur Pierrascas) = pour rappel, la restauration consiste en une diversification des pentes des berges
de ces cours d’eau (tantot douces, tant6t plus abruptes, elles permettent d’accueillir une faune variée), en la création de
risbermes accueillant une végétation de berge tres riche favorable a la faune et en un reméandrement de certaines portions de
cours d’eau augmentant les linéaires de ces cours d’eau (augmentation du linéaire de zones favorables a I'accueil d’une faune
variée et riche, augmentation des surfaces favorables a la filtration naturelle des polluants).

* Réalisation de trois ouvrages de restauration de continuité :

* création de 10ha de zones humides : ces véritables regards de nappe connectés a la nappe phréatique superficielle et aux
cours d’eau adjacents permettent de créer de nouveaux habitats extrémement favorables a I'expression de la biodiversité
animale et végétale ;

* création de 1,4km d'alignements d'arbres (dont 700ml en bord de route ce qui est favorable aux chiropteres) : ces
alignements accompagneront une partie des cheminements du parc. lls sont favorables a I'installation d’une avifaune
diversifiée. Lorsqu’ils se trouvent sur des cheminements bordant des routes, ils permettent aux chiropteres et a I'avifaune de
franchir les voies de circulation de fagon plus s(ire (réduction de la mortalité par collision avec des véhicules) ;

* replantation de 2km de ripisylve : cette ripisylve (composée d’arbres et arbustes locaux) formera un corridor favorable au
déplacement de certaines especes animales. De plus, la ripisylve agit directement sur la qualité des milieux aquatiques
(filtration des polluants, modération de la température estivale des eaux et limitation des phénomenes d’eutrophisation, tenue
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des berges).
* Suppression de surfaces artificialisées : 27100m? (dont 8300m? de terrains de bicross, 1500m? de piste goudronnée pour
I'aéromodélisme, 4100m? de parking en remblais et 13200m? de terrain faisant office de dépéts sauvages, dont amiante).

Calendrier et phasage de I'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/06/2015 | Fin : 31/05/2019

En 2015 ont été réalisées les opérations suivantes :

o réalisation des bases de vie des lots paysage

o réalisation a 90% des terrassements dits de grande masse, y compris renappage de la terre végétale
o démolitions de batiments et nettoyage des déchets

o réalisation d’une partie des ouvrages hydrauliques

o avancement de la pose des cl6tures (parcelles privées)

* 2016

o achévement des terrassements sur La Garde

o ensemencement des espaces terrassés

o plantations ligneuses et aquatiques

o début de réalisation des divers réseaux (arrosage, réseaux divers)
o réalisation d’une partie des cheminements et des stationnements
o achévement de la pose des cl6tures sur La Garde

o réalisation et achévement de I'ensemble des réseaux y compris enfouissement des réseaux aériens
o pose des abris des jardins familiaux

o pose des clotures au niveau des jardins familiaux

o début de pose des abris des jardins familiaux

* 2017

o réalisation des fondations profondes de la maison de la nature
o démarrage des travaux de réhabilitation des batiments

o pose du mobilier sur La Garde

o entretien des plantations

o poursuite de la réalisation des chemins

* 2018

o Construction maison de la nature

o achévement des travaux de réhabilitation des batiments

o poursuite des plantations et entretien

° poursuite des semis

o pose des jeux pour enfants et des items du parc paysager (jardins pédagogiques)

* 2019

o Fin de la construction maison de la nature

o fin des plantations et de leur entretien

o poursuite et fin des semis

o Achévement du parking de la Bouilla

o Achevement de I'ensemble des chemins La Garde et Le Pradet
o Achévement des terrassements de berges sur Le Pradet

o construction de la tour d’observation

o Achévement de la pose des cl6tures

o Achévement de la pose des passerelles et du mobilier

o Réalisation du dernier parking (sous réserve résultat de I"appel d’offres)

L'inauguration du parc est envisagée a I'automne 2019.

DEPENSES ET RESSOURCES
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Postes de dépense
Type d’assujettissement HT
Type d’échéancier Pas d'échéancier
Détails des postes de dépense
Dépenses d'Investissement Direct Investissement 324 894,09 €

matériel et immatériel

Enfouissement des réseaux ERDF

Dépenses d'Investissement Direct Investissement
matériel et immatériel

Travaux - lot A Paysages

2164553,81€

Total :

2489447,90 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Oui
dépenses éligibles ?

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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PREFET DE LA REGION
PROVENCE-ALPES
COTE D’AZUR

REGION
PROVENCE
ALPES
COTED'AZUR

UNION Fonds européen Auc / Aucun régime d'aide 50,00 | 1244723,9 480 964,55
EUROPEENNE | de 5

développement

régional
Total co- 50,00 | 1244723,9 0,00 480 964,55 0,00
financeur 5
Bénéficiaire 50,00 | 1244723,9

5

COUT TOTAL 100,00 | 2489 447,9 0,00 480 964,55 0,00
ELIGIBLE 0
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INSTRUCTION

Service instructeur : | Direction des Affaires Européennes - | Avis du service instructeur : | Favorable
PACA

Motivation du service instructeur :

Avis favorable du service instructeur.

Par courrier du 22 mai 2018 le bénéficiaire demande un report de son opération de 12 mois.Les travaux ont pris du retard du
fait de procédures administratives qui se sont cloturées le 09/03/2018 par le jugement du Tribunal Administratif de Toulon. Les
2 années de procédures ont ralenti 'avancée des travaux et une prise d’avenant est donc nécessaire pour prolonger le
calendrier prévisionnel d’exécution physique et d’éligibilité des dépenses afin de permettre la réalisation de I'ensemble des
travaux de réaménagement du Parc nature. La suite des travaux sur la commune du Pradet peut ainsi se réaliser a partir de
I’été 2018, ce qui nécessite une prise d’avenant afin de repousser la fin de 'opération jusqu’au 31/05/2019 et reporter la fin
d’éligibilité des dépenses au 30/11/2019.




