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COTE D’AZUR

UNION EUROPEENNE

FICHE OPERATION CRP INTERFONDS
FEDER - FSE

Fonds : Fonds européen de développement régional

N° opération : PA0005117

Bénéficiaire : 29040227000026 ASSOCIATION SYNDICALE DU
CANAL DE MANOSQUE

Action en cours : En attente comité décisionnel

Etat opération : Présenté en comité décisionnel

Version de l'opération : 3

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N°SIRET : 29040227000026
Raison sociale : ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE MANOSQUE
Adresse :

04130 VOLX
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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Cote d'Azur 2014-2020
Codlification : APO3 - Axe prioritaire : Transition énergétique et valorisation durable des ressources /

OTO06 - Objectif thématique : Préserver et protéger I'environnement et encourager
I'utilisation efficace des ressources / PI06d - Priorité d'investissement : Protéger et
restaurer la biodiversité et les sols et favoriser des services liés aux écosystémes, y
compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes / AP03-OT06-P106d-
0S6d - Objectif spécifique : Réduire la pression sur la biodiversité en intervenant sur
les trames vertes et bleues

DESCRIPTION
Intitulé de I'opération Travaux de restauration de la continuité écologique du Largue par
modification du siphon de I'Association Syndicale du Canal de Manosque
Appartenance a un groupe d’opération : Non
Localisation de I'opération
Description : LARGUE AVAL ENTRE VOLX ET VILLENEUVE ALPES DE HAUTE PROVENCE |
Zone(s) :
Commune INSEE Volx
Commune INSEE Villeneuve

Appel a projet

Date limite de remise de dossier 29/04/2016

Référence de I'appel a projet

N° :AP-2016-FEDER-PI6d : Réduire la pression sur la biodiversité en./.

Liste des comités

Libellé Type Nature Date Avis

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 05/05/2017 Accepté
consultation écrite du 5 mai
2017

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 25/03/2019 Accepté
consultation écrite du 25
mars 2019

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 30/03/2020
consultation écrite du 30
mars 2020

Description de I'opération |

L’Association Syndicale du Canal de Manosque (ASCM), établissement Public a Caractére Administratif, gére un canal de
transport et de distribution d’eau brute. A ce jour, il dessert un périmétre d’environ 1 900 ha et 4 300 adhérents sur 13
communes de Chateau-Arnoux a Corbiéres.

Créé en 1881, le canal principal de 57 kms de long, franchissant un grand nombre de vallons ou de ruisseaux, traverse, en
particulier, la vallée Le Largue par I'intermédiaire d’un siphon qui mesure 930 metres linéaires et est composé de deux
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tuyaux paralleles en fonte grise, 'un de diametre 1000 mm (en rive droite) et I'autre de diametre 900 mm (en rive gauche).
Ce dernier comporte également de nombreux ouvrages particuliers (décharge, vidange, ventouses, robinets d’air, dalot de
support, ...) et, au droit de la traversée du lit du cours d’eau Le Largue, un seuil de protection.

Le cours d’eau Le Largue, de la confluence avec le cours d’eau la Laye jusqu’a la confluence avec la Durance, a été classé le 19
juillet 2013 en application de I'article L. 214-17 alinéa 2 du code de I’environnement. L’arrété du préfet coordonnateur de
bassin Rhéne-Méditerranée, entré en vigueur le 11 septembre 2013, prévoit que tous les ouvrages présents sur le cours
d’eau soient gérés, entretenus et/ou équipés pour assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons
migrateurs.

L'arrété du Préfet des Alpes de Haute Provence n°2015-057-0022 précise les prescriptions relatives aux obligations de I’ASCM
de restauration de la continuité écologique au droit de son siphon.

A ce titre, 'ASCM a fait réaliser une étude des solutions techniques pour la restauration de la continuité écologique du
Largue au droit de son siphon. L’étude a été suivie par un Comité de Suivi comprenant la Direction Départementale du
Territoire des Alpes de Haute Provence, I’Agence de I'Eau RMC, la Région PACA, I'Office Nationale des Eaux et des Milieux
Aquatiques, la Fédération de Péche des Alpes de Haute Provence et le Parc Naturel Régional du Luberon.

Le scénario de rétablissement de la continuité écologique, tout en préservant le fonctionnement du canal, retenu par I’ASCM,
conformément aux avis des membres du Comité de Suivi, est le scénario suivant : démolition du seuil de protection, des deux
chambres attenantes et d’environ 85 ml de canalisations sur 930 ml puis pose, a une cote altimétrique inférieure, de deux
nouvelles canalisations et construction des deux nouvelles chambres et des appareillages qu’elles hébergent.

Objectifs recherchés :

L’objectif visé est la réduction de la pression sur la biodiversité et le rétablissement de la continuité écologique du Largue au
droit du siphon de I’ASCM, tout en maintenant la pérennité du fonctionnement du canal de Manosque.
Cette opération permettra :

- De rétablir totalement la continuité piscicole

- De rétablir totalement la continuité sédimentaire

- De supprimer le remous liquide et solide existant

- D’améliorer la qualité de I'’eau par suppression de I'effet plan d’eau

- D’améliorer les habitats (décolmatage du substrat)

- De rétablir le profil « naturel » du Largue

- Tout en maintenant la pérennité du fonctionnement le canal de Manosque

Cette opération est la solution optimale de rétablissement de la continuité écologique.

Résultats escomptés (cible visée)

Les résultats escomptés sont les suivants :

- Permettre la restauration de la continuité écologique du Largue au titre de I'article L.214-17 du code de I'environnement,
éviter I'érosion de la biodiversité notamment des poissons migrateurs et diminuer le risque de dégradation de I'état

- Donner aux especes identifiées — Truite fario, blageon et barbeau fluviatile — la possibilité d’accéder aux zones de
reproduction

- Permettre aux sédiments de transiter de 'amont vers I'aval

- Améliorer la qualité de I'eau par suppression de I'effet plan d’eau

- Améliorer les habitats par décolmatage du substrat

- Rétablir le profil « naturel » du Largue

Calendrier et phasage de I'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/05/2017 | Fin : 31/05/2022

Le projet contenu dans la présente demande de subvention n’a pas démarré.

Préalablement, en dehors de la présente demande de subvention, ont été réalisés un diagnostic du siphon de ’ASCM au regard
de la continuité écologique, une analyse des différentes possibilités d’aménagements, une étude d’avant-projet de la solution
retenue qui est I'objet de la présente demande de subvention. Le dossier loi sur I'eau, qui sera instruit dans le cadre d’un
arrété complémentaire, et I’étude d’impact qui sera intégrée au dossier loi sur I'eau sous la forme d’un document d’incidence
sont en cours d’élaboration pour étre remis a I'autorité administrative en charge de la police de I'eau.

Le phasage prévisionnel est le suivant :

- Avril 2016 a juin 2016 : finalisation du dossier loi sur I'eau, réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises pour la
maitrise d’ceuvre et appel d’offres pour la maitrise d’ceuvre
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- Juillet 2016 a février 2017 : suite a la notification du marché de maitrise d’ceuvre, réalisation des études complémentaires
nécessaires qui se présenteraient telles que les sondages géotechniques, réalisations de I'étude projet, suivi de I'instruction du
dossier loi sur I'eau, démarches auprés des propriétaires fonciers concernés par le projet

- Mars 2017 a juillet 2017 : réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises pour les travaux par le maitre d’ceuvre, appel
d’offres Travaux et notification du marché Travaux

- Septembre 2017 a mars 2018 : préparation et réalisation des travaux ; les principaux travaux nécessitant de travailler hors
d’eau auront lieu de début novembre 2017 a fin janvier 2018, période de ch6mage du canal de Manosque

- Avril 2018 a Juin 2018 : réception des travaux et achévement de toutes les prestations

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense

Type d’assujettissement HT

Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense

Dépenses de prestations externes | Direct Investissement 85 000,00 €
de service

Etudes MOE

Dépenses d'Investissement Direct Investissement 1100 000,00 €

matériel et immatériel

Travaux

Total : 1185 000,00 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Oui
dépenses éligibles ?

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non




=3 REGION
B E  rovence

| , . ALPES
"rovneears | COTE D’AZUR

COTE D’AZUR

ité
REPUBLIQUE FRANCAISE

UNION EUROPEENNE

Détails des
ressources

Autre Agence de I'eau 50,00 | 592 500,00
partenaire Rhone
récurrent Méditerranée
Corse
UNION Fonds européen Auc / Aucun régime d'aide 50,00 | 592 500,00

EUROPEENNE | de
développement

régional
Total co- 100,00 | 1185 000,0 0,00 0,00 0,00
financeur 0
| Bénéficiaire 0,00 0,00
COUT TOTAL 100,00 | 1185 000,0 0,00 0,00 0,00

ELIGIBLE 0
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INSTRUCTION

Service instructeur : | Direction des Affaires Européennes - | Avis du service instructeur : | Favorable
PACA

Motivation du service instructeur :

Le contenu détaillé et motivé de la reprogrammation est le suivant :

1/ Hausse du co(t total éligible de I'opération suite a la crue exceptionnelle du Largue du ler décembre 2019 :

Le plan de financement initial s’était basé sur les résultats de I’étude d’avant-projet réalisée par IRH Conseil Environnement
complétées par les résultats des études de projet réalisés par le maitre d’ceuvre, la Société du Canal de Provence. Ce plan de
financement avait été révisé du fait de la sous-évaluation du montant et de la complexité de la réalisation des travaux avec de
nombreux risques et a donné lieu a une prorogation de délais pour la réalisation des travaux. Un premier avenant a la
convention FEDER avait donc déja été conclu, le 12 ao(t 2019.

Au ler décembre 2019, une crue exceptionnelle du Largue a eu lieu, causant des dommages au chantier de travaux et
bouleversant le planning ainsi que les modalités de réalisation, et a entrainé des surco(ts. Elle a fait I'objet d’un classement en
situation de catastrophe naturelle (arrété du 12 décembre 2019).

Malgré les précautions prises (arrét du chantier a I'issue de la précédente crue du 24 novembre 2019, démontage et
déplacement des engins et du matériel mobile de chantier), les dommages ont été les suivants :

- Les ouvrages provisoires de dérivation du cours d’eau le Largue ont été emportés,

- La fouille au droit du regard n°6 a été submergée et s’est partiellement effondrée, recouvrant le béton de propreté,

- Les canalisations d’origine se sont remplies d’eau ; des dépots ont eu lieu ; une inspection a été nécessaire pour connaitre
leur état car elles présentent notamment un risque de déboitement,

- La base de vie, située a 400 metres du lit majeur du Largue, a été inondée par plus d’'un metre d’eau et a fait I'objet de
dégradations,

- Les nouvelles canalisations ont été charriées, déplacées et abimées pour certaines,

- Tous les matériaux ont été emportés et la rive droite du Largue s’est affouillée,

- La piste d’accés est dégradée,

- Une portion du réseau d’irrigation et une borne d’irrigation de I’ASCM ont été arrachées a proximité de la conduite Géosel.

La nécessité d’entreprendre de nouveau les travaux déja réalisés, le débit élevé du Largue, la poursuite des pluies et la
nécessité de remettre en eau le siphon dans un délai rapide engendrent une révision du colt total de I'opération pour les
motifs suivants liés aux conséquences de la crue proposés par le maitre d’ceuvre :

- Remettre en état des installations de chantier, de I'acces au site et des abords,

- Purger la fouille du regard n°6 et la reprise du terrassement,

- Réaliser un blindage lourd par havage des fouilles des regards n°5 et n°6,

- Mettre en place un nouveau bassin de rétention provisoire pour la période de I'hiver 2019/2020 aprés crue,

- Réaliser un hydrocurage et un nettoyage avant inspection des conduites d’origine,

- Réaliser une inspection des canalisations d’origine,

- Mettre en place deux raccords provisoires D1000 et D900 pour la saison d’arrosage 2020,

- Réaliser des réservations importantes, au droit des regards n° 5 et 6, pour accéder et modifier ultérieurement les
canalisations ainsi qu’une reprise en sous ceuvre avec difficultés réelles concernant le coffrage, le ferraillage et le coulage du
béton, et renforcer I'’étanchéité des ouvrages,

- Effectuer l'installation et le repli du chantier pour I'hiver 2020/2021,

- Mettre en place des batardeaux pour I’hiver 2020/2021 avec préalablement fourniture et apport de matériaux,

- Mettre en place un barrage filtrant pour I’hiver 2020/2021,

- Créer un chenal de dérivation pour I'hiver 2020/2021, de plus grande capacité avec préalablement dépose des buses
existantes pour le passage et remise a plat pour installation,

- Augmenter la capacité de pompage a hauteur de 1200 m3/h ainsi que sa période d’utilisation,

- Protéger a nouveau la conduite GEOSEL lors de I’hiver 2020/2021,

- Compléter et renforcer les travaux de génie-végétal et la remise en état des berges du Largue imposées dans I'autorisation
administrative, ainsi que des voiries impactées par les travaux a proximité immeédiate du chantier,
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- Doubler la durée de la phase DET du maitre d’ceuvre,
- Doubler le nombre de visites en phase chantier pour le coordonnateur SPS,
- Doubler le nombre des audits en phase chantier a effectuer par le coordonnateur environnement.

Compte tenu des conséquences de la crue exceptionnelle du ler décembre 2019 qui a emporté ou endommagé les ouvrages
déja réalisés et qui oblige de travailler sur deux chémages hivernaux, le co(t total estimatif de I'opération, comprenant une
nouvelle évaluation des frais d’études et d’ingénierie, se porte désormais a 1 185 000,00 € HT dont 1 100 000,00 € HT pour les
travaux et 85 000,00 € HT pour les études de maitrise d’ceuvre.

Par ailleurs, une casse accidentelle des 2 conduites fonte existantes sous le Largue est survenue jeudi 6 février 2020 lors de la
mise en eau du siphon a la suite du raccordement provisoire. Cette situation sur le réseau a nécessité de reprendre
immédiatement, en totalité et en extréme urgence, de fagon définitive, les 2 conduites DN 900 et 1000 mm en traversée du
Largue.

2/ Prorogation de délais de I'opération de 12 mois supplémentaires :

La prorogation de délais est liée au report de la réalisation des travaux du chdmage hivernal 2019/2020 au chémage hivernal
2020/2021.

Ainsi, le nouveau planning envisagé prévoit la période d’exécution physique de I'opération du 01/05/2017 au 31/05/2022.
La période d’exécution financiére de 'opération s’étendra du 01/05/2017 au 30/11/2022.

La révision du calendrier prévisionnel de remontée des dépenses est la suivante :
Premiére demande d’acompte au plus tard le : 31/05/2020

Deuxiéme demande d’acompte au plus tard le : 31/05/2021

Solde au plus tard le : 28/02/2023.

3/ Modification du plan de financement :

L'opération dont le colt total éligible est dorénavant de 1 185 000,00 € HT, fait toujours appel a deux cofinanceurs a part égale
:I'Union Européenne avec le FEDER ainsi que I’Agence de I'Eau Rhone Méditerranée Corse.

FEDER: 592 500, 00 € HT (50 %)

AERMC: 592 500,00 € HT (50 %).

Avis favorable dans la mesure ou I'objet, la nature, le périmetre et la description générale de I'opération demeurent identiques
et que:

e Le colt de I'opération a été revu a la hausse pour faire face aux conséquences de la crue du ler décembre 2019 ;

e Le surcolt de I'opération est supporté de maniére partagée par les deux cofinanceurs de I'opération a savoir I’Agence de
I’Eau Rhone Méditerranée Corse et I'Union européenne ;

¢ Les délais supplémentaires demandés sont en adéquation avec la prorogation de I'échéance portée dans I'arrété préfectoral
initial et la prise d’avenants avec le maitre d’ceuvre et le groupement d’entreprises retenu (respect de I'article R2194-3 du
Code de la commande publique).




