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IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N°SIRET : 20003992300020
Raison sociale : S.I.V.0O.M.
Adresse :

06540 FONTAN
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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Cote d'Azur 2014-2020
Codlification : APO2 - Axe prioritaire : Développer I'économie et les services numériques / OT02 -

Objectif thématique : Améliorer I'acces aux technologies de I'information et de la
communication, leur utilisation et leur qualité / PI02c - Priorité d'investissement :
Renforcer les applications TIC dans les domaines de I'administration en ligne, de
I'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de I'information, de la
culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté) / AP02-OT02-PI02c-0S2c - Objectif
spécifique : Développer les services numériques au service des territoires et des

citoyens
DESCRIPTION
Intitulé de 'opération Eclairage Public Intelligent et Durable
Appartenance a un groupe d’opération : Non

Localisation de I'opération
Description : Le S.1.V.0.M. de la Roya est identifié comme étant |le porteur de ce projet de
rénovation et d'amélioration de I'éclairage public.

Ces projet concerne donc les communes appartenant au S.1.V.0.M. de la Roya
a savoir :

- Breil sur Roya

- La Brigue
- Fontan
- Saorge
Zone(s) :
(vee e ]
Département INSEE Alpes-Maritimes
Commune INSEE Breil-sur-Roya

Appel a projet

Date limite de remise de dossier

Référence de I'appel a projet

N° :AP-2019-FEDER-PI2c : Batir la Smart Région : développer I'essor./.

Liste des comités
Libellé Type | Nature Date Avis

‘ Description de I'opération |
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Le S.I.V.0.M. de la Roya est composé des communes de Breil sur Roya, La Brigue, Fontan et Saorge. Il a pour projet de
moderniser son parc d'éclairage public composé d'environ 1300 points lumineux, afin de réduire sa consommation d'énergie
électrique.

La technologie actuellement utilisée consomme plus d'énergie que nécessaire pour atteindre le niveau de performance
d'éclairement requis.

De plus, aucune gestion et pilotage n'est rendu possible. Une fois que les points lumineux sont allumés, ils le restent jusqu'a
ce que la luminosité environnante soit suffisante pour commander leur extinction. La fréquentation nocturne de ces
communes ne justifie pas que des points lumineux restent allumés toute une nuit.

Pour répondre a ce besoin, le S.1.V.0.M. de la Roya cherche a tirer le meilleur parti des technologies numériques pour
délivrer un service répondant aux enjeux de développement durable et d'essor du numérique dans les territoires.

En effet, mobiliser le potentiel des technologies du numérique existante, pour les mettre au service de la modernisation de
I'action publique et de la transition énergétique et environnementale semblent étre une politique adaptée pour répondre
aux enjeux de réduction de consommation d'énergie du S..V.0.M.

Objectifs recherchés :

Les objectifs recherchés sont d'ordres qualitatifs et quantitatifs.
D'un point de vue qualitatif, ce projet vise a :
- Une réduction de la consommation d'énergie liée a I'éclairage public.

- Amélioration et optimisation de I'éclairement de chaque zone types de communes : zones urbaines, ou piétonnes ou
routiéres.

- Mise en place de scénarii d'éclairement suivant des plages horaires, des zones particuliéres et suivant les détections.
- Maitrise et gestion des données de consommation d'énergie par point lumineux
- Création de nouveaux besoins nécessitant de nouvelles compétences pouvant déboucher sur la création d'emplois

- Innovation d'un service public.

D'un point de vue quantitatif :
- La consommation totale d'électricité des communes du S.I.V.0.M. en 2017 s'élevait a 544 140 KWh.

- L'objectif recherché est de diminuer de 75% les consommations d'énergies et d'émission de CO2 par comparaison avec une
installation sans systeme de gestion. Les émissions de CO2 seraient alors portées a 25.9 Téq de CO2 par an.

- Le S.L.V.0.M. vise a porter sa consommation d'énergie électrique liée a son éclairage public a 136 000 KWh par an.

Environ 40% de ces 75% de réduction consommation d'énergie seront permis par I'implémentation du systéeme de gestion et
de pilotage intelligent de I'éclairage public.

Résultats escomptés (cible visée)

- Les livrables immatériels sont : une réduction des consommations d'énergie électrique de 408 000 kWh par an, une réduction
des émissions carbone a 25.9 TéqCO2 par an et une diminution de la facture d'éclairage public de 97 405 euros sur répartis sur
les quatre communes.

- La création d'emploi pour assurer |'analyse des consommations du parc d'éclairage public et planifier les opérations de
maintenances adaptées.
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Calendrier et phasage de I'opération :
Période prévisionnelle d’exécution Début : 02/01/2020 | Fin : 30/12/2022
La réalisation du marché est planifiée comme suit et sera conforme au déroulement de la Loi MOP :

-15/11/2019 au 25/12/2019 :

- Rédaction du C.C.T.P. permettant la consultation de bureaux d'études pour assurer les missions de maitrise d'oeuvre de
marché public

- Réception des candidatures et analyse des offres

- Sélection d'un candidat

- Du 02/01/2020 au 01/02/2020 :

- 1 mois d'études Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet Définitif (APS/APD) réalisées par le candidat sélectionné.
- Du 01/02/2020 au 31/03/2020 :

- 2 mois d'études PRO/DCE réalisées par le candidat sélectionné.

- Du 01/04/2020 au 21/04/2020 :

- Délais de réponse des entreprises consultées

- Du 21/04 au 01/05/2020 :

- Analyse des offres, sélection de I'entreprise et passation des marchés.
-01/06/2020 au 31/12/2022

- Exécution des travaux selon la répartition suivante :

Breil sur Roya : 14 mois de travaux.

La Brigue : 8 mois de travaux

Fontan : 5 mois de travaux

Saorge : 3 mois de travaux

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense
Type d’assujettissement TTC
Type d’échéancier Echéancier par poste de dépense

Détails des postes de dépense

Dépenses de communication de 42 138,21 €
I'opération
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Communication et publication

Dépenses de personnel

Exécution des travaux

94 121,17 €

Dépenses d'Investissement
matériel et immatériel

Exécution des travaux

1404 607,35 €

Recettes nettes générées par
I'opération

Recettes nettes générées par
I'opération

-97 405,00 €

Total :

1443 461,73 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Oui
dépenses éligibles ?

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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UNION Fonds européen 75,86 | 1095 077,9
EUROPEENNE | de 3
développement
régional
Total co- 75,86 | 1095 077,9 0,00 0,00 0,00
financeur 3
| Bénéficiaire 24,14 | 348 383,80
COUT TOTAL 100,00 | 1443 461,7 0,00 0,00 0,00
ELIGIBLE 3
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INSTRUCTION

| Service instructeur : | Service FEDER | Avis du service instructeur : |

Motivation du service instructeur :




