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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Cote d'Azur 2014-2020
Codlification : APO3 - Axe prioritaire : Transition énergétique et valorisation durable des ressources /

OTO06 - Objectif thématique : Préserver et protéger I'environnement et encourager
I'utilisation efficace des ressources / PI06d - Priorité d'investissement : Protéger et
restaurer la biodiversité et les sols et favoriser des services liés aux écosystémes, y
compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes / AP03-OT06-P106d-
0S6d - Objectif spécifique : Réduire la pression sur la biodiversité en intervenant sur
les trames vertes et bleues

DESCRIPTION
Intitulé de I'opération ARASEMENT COMPLET DU SEUIL DU PONT DES CHEMINS DE FER SUR LA
BLEONE
Appartenance a un groupe d’opération : Non

Localisation de I’opération
Description : Commune : Digne les BainsSous bassin versant : Bléone - DU_13_05Cours
d'eau : Bléone - Code masse d'eau FRDR276a (La Bléone du Bes a la confluence
avec la Durance)Code ouvrage ROE : 51798

Zone(s) :

Commune INSEE Digne-les-Bains

Appel a projet

Date limite de remise de dossier 12/10/2018

Référence de I'appel a projet

N° :AP-2018-FEDER-PI6d : Réduire la pression sur la biodiversité en./.

Liste des comités
Libellé Type Nature Date Avis
CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 24/10/2019 Accepté
consultation écrite du 24
octobre 2019

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 16/12/2020
consultation écrite du 16
décembre 2020

Description de I'opération |

La Bléone, entre I'ancien seuil de Trente pas et Malijai (barrage EDF exclu), est classée en liste 2 au titre de I'article L.214-17
du Code de I'Environnement. L'arrété du préfet coordonnateur du bassin Rhdne-Méditerranée, entré en vigueur le 11
septembre 2013, prévoit que tous les ouvrages présents sur le cours d'eau soient gérés, entretenus et/ou équipés pour
assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Cette obligation s'applique a l'issue
d'un délai de 5 ans.

Sur la Bléone, ce sont quatre seuils transversaux, présents sur le territoire de Digne les Bains, qui sont concernés par cette
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obligation :

- Seuil du Grand pont (code ROE : 51800),

- Seuil du pont Beau de Rochas (code ROE : 51799),

- Seuil du pont des Chemins de Fer de Provence (code ROE : 51798),

- Seuil de la canalisation eaux usées de Digne (code ROE : 51797).

Ces 4 ouvrages sont, par ailleurs, identifiés comme prioritaires au SDAGE 2016-2021 pour répondre :

* A la pression a traiter : altération de la continuité,

* A la mesure MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espéces ou sédiments).

La Bléone est identifiée comme une sous trame « eaux courantes dégradée » dans le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE). Les 4 ouvrages cités préalablement sont également identifiés au SRCE.

Dans le cadre des études complémentaires au Contrat de Riviere, le SMAB a engagé, en partenariat avec les acteurs
concernés (propriétaires des ouvrages, exploitants, ...) une "étude de définition d'un programme d'aménagement pour le
rétablissement des transits sédimentaires et piscicoles de la Bléone et de ses affluents"”. Cette étude a été cofinancée par
I'Agence de I'Eau RMC et I'Europe (FEDER). Sur I'ensemble des cours d'eau du bassin, on compte 24 obstacles anthropiques
(seuils de maintien de fond de lit, passage a gué, prise d'eau...). Afin de cibler les interventions prioritaires, le SMAB a conduit
des investigations supplémentaires pour aboutir a la définition d'une stratégie de restauration de la continuité écologique sur
la Bléone et ses affluents (les Eaux Chaudes, le Galabre, le Bouinenc et le Bés).

L'ensemble des études menées a ce jour ont permis :

- d'établir plusieurs scénarios d'aménagement sur chacun des seuils,

- de proposer une grille d'analyse multicritéres pour aider aux choix des scénarios retenus par ouvrage

- d'approfondir les études au stade avant-projet : description technique des travaux et chiffrage

- d'apprécier les gains pouvant étre attendus notamment en terme d'inondabilité

- de déterminer les mesures d'accompagnement a prévoir en lien avec chaque projet d'aménagement

- de prioriser les interventions en fonction de critéres environnementaux, morphologiques, socio-économiques, financiers,
réglementaires et techniques.

La Bléone est apparue comme le cours d'eau le plus prioritaire a I'échelle du bassin versant. Les actions prioritaires
identifiées ont été inscrites au programme d'actions du Contrat de Riviere « Bléone et affluents ».

Au-dela des intéréts environnementaux des projets sur les 4 seuils de Bléone, les études ont mis en évidence I'impact tres
positif qu'auront ces aménagements sur la gestion intégrée du risque d'inondation. Leurs abaissements ou arasements
conduiront a une diminution de la hauteur d'eau en crue qui sécurisera le centre-ville de Digne vis a vis des crues de la
Bléone. Cet élément a fortement pesé dans les choix des scénarios par les maitres d'ouvrages.

Il s'agit aujourd'hui de mettre en oeuvre les actions prioritaires identifiées et préalablement validées par I'ensemble des
acteurs concernés. Le phasage révisé est le suivant :

*2017-2018 : seuil du Grand Pont

*2019-2020 : seuil des CFP

* 2020-2021 : seuil de la canalisation eaux usées

* 2022 : seuil Beau de Rochas

Compte tenu de l'importance de chacun de ces chantiers, une phase de préparation minutieuse est nécessaire. C'est
pourquoi, chaque demande de subvention sera anticipée d'au moins 1 an par rapport au démarrage des travaux pour
permettre la réalisation des études de projet et la préparation du chantier.

Aussi, la présente demande de subvention est établie pour I'arasement complet du seuil du pont des CFP (travaux prévus en
2019-2020) ; opération qui constitue la deuxieéme tranche du programme global établi sur la Bléone pour rétablir les
continuités écologiques. Ces travaux sont inscrits au Contrat de Riviére « Bléone et affluents » (action B1_9).

Objectifs recherchés :

Trois objectifs principaux sont recherchés :

- Rétablir les continuités biologiques amont/aval de la Bléone. Cet objectif contribuera a la réduction des pressions sur la
biodiversité (notamment par le rétablissement de la libre circulation piscicole) et a I'amélioration fonctionnelle de la trame
bleue.

- Rétablir les continuités sédimentaires amont/aval de la Bléone. Cet objectif contribuera a la restauration physique du cours
d'eau

- Atteindre un état cible du fond de lit de la Bléone dans la traversée de Digne les Bains. Cet objectif contribuera a la gestion
intégrée du risque d'inondation.
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La remise en état des continuités écologiques au droit du seuil a pour but :
- de réduire la fragmentation des habitats,
- de permettre le déplacement des espéces.

En résumé, le projet a pour objectif :

- la gestion intégrée du risque d'inondation du centre-ville de Digne les Bains par le rétablissement de la continuité
sédimentaire de la Bléone

- la restauration de la continuité biologique de la Bléone

Résultats escomptés (cible visée)

A l'issue des travaux sur le seuil du pont des CFP :

- la continuité biologique sera rétablie, pour la truite fario sur 37.01 km (c'est-a-dire entre le seuil de la canalisation des eaux
usées, situé a l'aval du seuil du pont des CFP et les premiers obstacles naturels infranchissable sur la Haute Bléone - nombreux
cours d'eau classés en réservoirs biologiques). Cela réduira la pression actuellement exercée par cet ouvrage sur la biodiversité
aquatique et notamment la biodiversité piscicole.

- la continuité sédimentaire sera rétablie au droit de I'ouvrage.

- La conforment de 2 165 m de digue protégeant des populations.

Calendrier et phasage de 'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 13/02/2018 | Fin:31/12/2022

Lors du dép6t de la demande initiale de financement FEDER, le planning prévisionnel était le suivant :

Février / mars 2018 : Recrutement « Maitre d'oeuvre », « Coordonnateur SPS » et « suivi environnemental du chantier »
Mars / novembre 2018 : Réalisation des études de Projet et des études environnementales préalables

Mars / avril 2019 : Consultation des entreprises / Tranche travaux 1

Juin 2019 : Recrutement des entreprises et préparation du chantier / Tranche travaux 1

Juillet/novembre 2019 : réalisation des travaux / Tranche travaux 1

Mars / avril 2020 : Consultation des entreprises / Tranche travaux 2

Juin 2020 : Recrutement des entreprises et préparation du chantier / Tranche travaux 2

Juillet/novembre 2020 : réalisation des travaux / Tranche travaux 2

Jusqu'en février 2021 : éventuelles reprises ou poursuite des travaux si conditions météo défavorables en fin d'année 2020.

Dans le cadre de cette REPROGRAMMATION, le phasage prévisionnel des TRAVAUX est désormais le suivant :

- Juillet 2020 a novembre 2020 : confortements de la digue des Férréols (lot 1 de la phase 1 : 445 m + lot 2 de la phase 1 : 505
m) et de la digue du plan d’eau des Férréols (lot 2 de la phase 1 : 205 m) (réception effectivement en cours avec peu de
réserves).

- Octobre a mi-décembre 2020 : début des travaux de consolidation des deux piles du pont des CFP (a démarré) et
confortement de 180 m de la digue du plan d’eau des Férréols (lot 2 de la phase 2, partie amont du pont des CFP)

De plus : traitement de la végétation et déviation sommaire de la riviere (lot 1 de la phase 2) — Opération stoppée suite a
réquisition de I'entreprise dans le 06.

- 15 janvier 2021 au 15 mars 2021 : confortement de 625 m de la digue du plan d’eau des Férréols (reprise des travaux du lot 1
de la phase 2) y/c la reconfiguration de la prise d'eau du canal de Gaubert.

- juillet 2021 a novembre 2021 : fin du confortement des deux piles du pont des CFP + confortement de 240 m de la digue des
Férréols (lot 2 de la phase 2, en aval du seuil Beau de Rochas)

{+ confortement de la berge rive droite (150 m) pour le compte de la DIRMED, dans le cadre de ce marché, lot 2}

{+ entre juillet et septembre 2021 : confortement en rive droite pour le compte de la DIRMED, dans le cadre d’un autre marché
de travaux}

- Novembre 2021 : mesures environnementales

- Juillet a novembre 2022 : arasement du seuil + récupération des blocs du seuil pour finir le confortement de la digue aux
abords du pont (environ 50 m, en rive gauche) {+ confortement de la berge rive droite dans le cadre d’un autre marché}

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense

Type d’assujettissement TTC

Type d’échéancier Pas d'échéancier
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Détails des postes de dépense
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Dépenses de communication de
|'opération

Communication

Direct

Fonctionnement

743,78 €

Dépenses de prestations externes
de service

Prestations intellectuelles
externalisées

Direct

Fonctionnement

165 835,20 €

Dépenses d'Investissement
matériel et immatériel

Travaux publics

Direct

Fonctionnement

3077 968,11 €

Ressources

Total :

3244 547,09 €

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Oui
dépenses éligibles ?
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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REGION
PROVENCE
ALPES
COTED'AZUR

Détails des
ressources
Autre Agence de I'eau 50,00 | 1622 273,0
partenaire 0
récurrent
UNION Fonds européen 50,00 | 1622 274,0
EUROPEENNE | de 9
développement
régional
Total co- 100,00 | 3244 547,0 0,00 0,00 0,00
financeur 9
| Bénéficiaire 0,00 0,00
COUT TOTAL 100,00 | 3244 547,0 0,00 0,00 0,00
ELIGIBLE 9
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INSTRUCTION

Service instructeur : | Service FEDER | Avis du service instructeur : | Favorable

Motivation du service instructeur : |

MARCHES DE TRAVAUX

Le dernier rapport de PROJET du maitre d’ceuvre (mai 2020) et le CCTP présentent les choix techniques finalement arrétés, en
particulier au niveau des piles du pont des CFP. La partie basse des piles est encore plus renforcée (avec notamment traversées
de tirants et bétonnage) et le dispositif de lutte contre I'affouillement consiste désormais en une ceinture de micropieux, qui
descendent sous le niveau d’affouillement calculé et viennent prolonger les fondations de chaque pile (avec injection de béton
dans chaque micro-pieu et au milieu d’eux). Cette solution est plus complexe et plus onéreuse, mais il a été jugé qu’elle
procure une meilleure garantie en cas de crue.

Concernant les réfections de pied de digue :

Les prestataires retenus pour la phase 2 ont proposé des solutions techniques pour optimiser le phasage et la co-activité.

Le périmétre de travaux n’est pas particulierement modifié dans son ampleur. Les linéaires de digue ont méme été plutot
précisés par le maftre d’ceuvre, avec un total estimé a 2295 m, auquel se sont rajoutés une vingtaine de métres sous le pont de
Nice (ou il a été nécessaire, pendant le chantier, de prolonger la semelle en enrochement).

Le cadre général posé par I’Arrété Préfectoral d’Autorisation des Travaux est donc respecté (pour rappel, localisation des
réfections de pied de digue = entre Seuil Beau de Rochas et Pont de Nice, puis entre Pont de Nice et seuil du Pont des CFP et
enfin digue du Grand Justin amont en aval du seuil).

Calendrier et phasage des travaux :
On a vu plus haut que le SMAB avait déja demandé une prolongation du calendrier avant méme de se voir impacté par la crise
sanitaire, qui a encore plus aggravé ses contraintes pour la phase 2 des travaux.

Le phasage initial de I'opération a, depuis, été modifié ; plusieurs parameétres ont été pris en compte :

- Constat du retard déja pris par rapport aux dates d’intervention autorisées (calendrier écologique)

- Solutions finalement retenues au DCE et durée prévisionnelle des travaux

- Nouvelles solutions proposées par les attributaires, non seulement techniques mais aussi calendaires

- Bouleversement engendré par les inondations dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020 : I'entreprise COZZI (attributaire du
lot 1 de la phase 2) a en effet été réquisitionnée par I'Etat et a quitté le chantier.

En conclusion, le phasage prévisionnel est désormais le suivant :

- Juillet 2020 a novembre 2020 : confortements de la digue des Férréols (lot 1 de la phase 1 : 445 m + lot 2 de la phase 1 : 505
m) et de la digue du plan d’eau des Férréols (lot 2 de la phase 1 : 205 m) (réception effectivement en cours avec peu de
réserves).

- Octobre a mi-décembre 2020 : début des travaux de consolidation des deux piles du pont des CFP (a démarré) et
confortement de 180 m de la digue du plan d’eau des Férréols (lot 2 de la phase 2, partie amont du pont des CFP)

De plus : traitement de la végétation et déviation sommaire de la riviére (lot 1 de la phase 2) — Opération stoppée suite a
réquisition de I'entreprise dans le 06.

- 15 janvier 2021 au 15 mars 2021 : confortement de 625 m de la digue du plan d’eau des Férréols (reprise des travaux du lot 1
de la phase 2) y/c la reconfiguration de la prise d'eau du canal de Gaubert.

- juillet 2021 a novembre 2021 : fin du confortement des deux piles du pont des CFP + confortement de 240 m de la digue des
Férréols (lot 2 de la phase 2, en aval du seuil Beau de Rochas)

{+ confortement de la berge rive droite (150 m) pour le compte de la DIRMED, dans le cadre de ce marché, lot 2}

{+ entre juillet et septembre 2021 : confortement en rive droite pour le compte de la DIRMED, dans le cadre d’un autre marché
de travaux}

- Novembre 2021 : mesures environnementales

- Juillet a novembre 2022 : arasement du seuil + récupération des blocs du seuil pour finir le confortement de la digue aux
abords du pont (environ 50 m, en rive gauche) {+ confortement de la berge rive droite dans le cadre d’un autre marché}

_Ce phasage des travaux respecte les mesures de réduction énoncées par I'Arrété Préfectoral du 5 septembre 2017 (portant
Autorisation de travaux et déclaration d’intérét général). Parmi celles-ci figure en effet le choix d’'une période optimale pour la
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réalisation des travaux. Le SMAB doit donc effectuer une phase d’arrét des travaux en riviére entre le ler mai et le 15 juillet et
les travaux sur la végétation (abattage) ne peuvent avoir lieu qu’entre le ler aout et le 15 mars.

_La prolongation de délai est permise par les Arrétés Préfectoraux encadrant cette opération : La date d’obligation de rétablir
la continuité avait déja été portée au 31 décembre 2022.

Co0t des travaux

La programmation initiale avait été basée sur le document PRO de février 2019.

Le SMAB a désormais fourni au service instructeur les derniers documents de marché, permettant ainsi d’estimer les dépenses
le plus finement possible.

La construction du DCE n’étant pas exactement la méme que le PRO, la comparaison poste a poste n’est pas évidente. On
constate aussi bien des écarts « a la baisse » (réfection des pieds de digue par exemple) mais aussi et surtout « a la hausse »
(travaux et frais généraux). Une partie de la hausse est attribuable au changement de solution technique, mais aussi au
changement de calendrier (par exemple démultiplication de frais d’installation de chantier).

Le second marché de travaux (marché 2020-13) contient une partie de chantier consacrée a la rive droite (travaux de
confortement des ouvrages de protection de la RN85). Seul le lot 2 est concerné (secteur 3 = 275 m de linéaire DIRMED).
Dans ce lot 2 : les travaux relatifs au secteur 3 sont donc bien hors périmetre FEDER (183 393,48 € TTC).

De plus, sur la base du détail estimatif, le SMAB a proposé une clé de répartition pour écarter les « frais généraux » liées a la
rive droite :

- Tout d’abord un ratio de 13,82 % a été obtenu en calculant le rapport entre Montant des travaux du secteur 3 et le Montant
total des travaux hors frais généraux (soit 183 393,48 € TTC / 1 326 958,92 €TTC)

- Au sein des frais généraux, ont été écartées les dépenses strictement rattachées au Pont des Chemins de Fer de Provence, qui
s’élévent a 54 600 € TTC (somme des lignes 3, 4.1 et 4.2.).

La somme restante, soit 167 904,00 € TTC, constitue donc I'assiette a laquelle appliquer la clé de répartition.

Appliquée au détail estimatif, la clé de répartition donne les montants suivants :

_Le montant des frais généraux affectés a la DIRMED s’éleve donc a 23 204,33 € TTC (=13.82 % de 167 904,00 € TTC).

_Les dépenses du lot 2 qui doivent étre écartées du périmétre de dépenses FEDER s’élevent donc au total a 206 597,81 € TTC
(=23 204,33 € TTC + 183 393,48 € TTC).

Une ligne de 8 000 € TTC a été rajoutée (raccordement sur conduite goutte a goutte, pour la végétalisation ; montant conforme
aux estimations présentées dans le cadre des mesures environnementales).
En conclusion, le montant des dépenses de travaux est estimé a 2 928 694,11 € TTC.

REMARQUE : I'impact de la réquisition de I'entreprise COZZI n’a pas été chiffré dans la demande du SMAB, car I'attributaire
s’est engagé aupres du SMAB a ne pas compter de plus-value sur les frais généraux.

MARCHES « ANNEXES »

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE (marché 2018-01)

Le SMAB a signé un avenant avec le Bureau d’Etudes HYDRETUDES, titulaire de la mission de maitrise d’ceuvre. La délibération
attributive du SMAB (Délibération n°75-2020, du 8 septembre 2020) explique I'incidence de la modification du planning de
réalisation des travaux, sur le planning du marché de maitrise d’ceuvre.

Cet avenant n°2 porte donc sur:

- la modification du CCTP en ce qui concerne le phasage et le calendrier des travaux (sur 3 années au lieu de 2)

- la plus-value au marché (phase DET augmentée de 10 semaines, soit 10 réunions de chantier supplémentaires).

- la modification du calendrier de réalisation des travaux et des délais fixés a I'acte d’engagement.

Ce sont ainsi 7 200,00 €TTC, qui viennent s’ajouter aux 87 120,00 € TTC du contrat initial (hors avenant n°1, qui concerne, lui,
la partie des travaux affectés a la DIRMED, en rive droite).

Le montant des dépenses de MOE est donc estimé a 94 320,00 € TTC.

MARCHE DE COORDINATION SPS

Vu le contexte épidémique lié a la COVID 19, et les préconisations édictées par les professionnels du batiment pour permettre
la continuation des opérations de construction (Guide de Préconisations COVID 19 de I'OPPBTP mis a jour le 8 juillet 2020) : le
SMAB a signé un marché complémentaire avec son coordonnateur SPS.
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Chaque « chantier » fera I'objet d’'une mission composée d’une premiere réunion de synthese, d’'une mise a jour du Plan
Général de Coordination et du plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé et enfin d’une vacation de contréle des
mesures mises en place.

Les quatre « chantiers » (ou « phases » selon les termes de I'entreprise VERITAS) sont décrits dans la délibération attributive du
SMAB (Délibération n°102-2020, du 8 septembre 2020) :

- Le chantier en cours (c’est-a-dire la phase 1) : 1 seul groupement d’entreprise

- Le lot 1 de la phase 2

- Le lot 2 de la phase 2

- La partie des travaux affectés a la DIRMED, en rive droite. CETTE PARTIE EST HORS FEDER.

Chaque série d’intervention est chiffrée a 900 €HT (=400 € HT + 300 €HT + 200 € HT).

Seules les premiéres trois séries d’intervention sont directement liées a I'opération PA0019663, soit 3 x 900 = 2 700 € HT.
(Méme si le « lot 2 de la phase 2 » inclut un linéaire de travaux sur la rive droite, le nombre de réunion n’en est pas affecté : il
n’y a donc pas de surco(t di a la rive droite. Et on n’établira pas de clé de répartition.)

Ce sont ainsi 3 240 €TTC, qui viennent s’ajouter aux 6 240 € TTC du contrat initial de coordination SPS.

Le montant total des dépenses est donc estimé a 9 480,00 € TTC.

MARCHE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL (marché 2018-03)

Le SMAB a signé un avenant avec |'entreprise SEGED, titulaire de la mission de coordination environnementale. La délibération
attributive du SMAB (Délibération n°76-2020, du 8 septembre 2020) explique I'incidence de la modification du planning de
réalisation des travaux, sur le planning du marché de suivi environnemental. Cet avenant n°2 porte donc sur :

- la modification du CCTP en ce qui concerne le phasage et le calendrier des travaux (sur 3 années au lieu de 2)

- la plus-value au marché puisque plusieurs prestations doivent étre renouvelées en 2022 (prospections de contréle, suivi
environnemental des travaux ainsi que suivi spécifique des insectes, oiseaux et chiropteres).

- la modification du calendrier de réalisation des travaux et des délais fixés a I'acte d’engagement.

Ce sont ainsi 7 729,20 €TTC, qui viennent s’ajouter aux 52 920,00 € TTC du contrat initial (hors avenant n°1, qui concerne, lui, la
partie des travaux affectés a la DIRMED, en rive droite).

Le montant des dépenses est donc estimé a 60 649,20 € TTC.

MARCHE DE PECHE ELECTRIQUE DE SAUVEGARDE (marché 2020-08)
Cette ligne de dépenses avait initialement été estimée a 11 000 € TTC, sur la base d’un retour d’expérience.
Lors de la consultation, le SMAB avait déja envisagé le ré-échelonnement sur 2020 et 2021 et révisé a la hausse son estimation.

On note que le contrat passé avec la Fédération Départementale de Péche et de protection des milieux aquatiques comprend
toutes les péches nécessaires aux travaux, tant rive gauche que rive droite.

Cependant :

-les péches qui seront déclenchées pour des chantiers portant a la fois sur les Rives gauche et droite peuvent étre considérées
dans leur intégralité dans I'opération FEDER : pas de surco(t généré par la rive droite.

-les péches qui seront déclenchées exclusivement pour le chantier de consolidation de la seule rive droite ne constituent que
peu de temps de péche (environ une journée d'intervention).

En conclusion : le surco(t est négligeable par rapport a I'ensemble de |'opération et ne justifie pas l'instauration d'une clé de
répartition.

Le marché passé avec la Fédération Départementale de Péche et de Protection des Milieux Aquatiques acte finalement un
bordereau de prix et un détail estimatif : le montant des dépenses est donc estimé a 36 420,00 € TTC.

REMARQUE : a ce stade, 'impact, sur les marchés « annexes », de la réquisition de I'entreprise COZZI (sur la planification des
chantiers) n’a pas été chiffré dans la demande du SMAB.

DEPENSES DE COMMUNICATION

Cette ligne de dépenses (plaque, panneau de chantier) avait initialement été estimée a 1 200 € TTC.

Le montant des dépenses est finalement estimé a 743,78 € TTC (= 243.78 € déja réalisés + 500 € estimés), malgré I'impact du
décalage de calendrier sur le nombre de panneaux nécessaires.

Les autres lignes de dépenses (AAPC, mesures environnementales) ne sont pas amendées.

CO FINANCEMENT AGENCE DE L'EAU
L’Agence de I'Eau considere désormais une assiette de co(ts éligible identique a celle de 'opération FEDER.
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Le premier financement de I'’Agence de I'Eau (composé d’une subvention et d’une avance) correspondait a une assiette de 3
000 000 € TTC, qui était supérieure a I'assiette retenue par le FEDER (2 926 376 € TTC).

L'augmentation de dépenses considérée aujourd’hui par I’Agence de I'Eau est donc plus faible que celle du FEDER : 244 547,09
€ TTCcontre 318 171,09 € TTC.

La subvention complémentaire qui devrait étre accordée par I’Agence de I'Eau sera donc seulement de 122 273 €.

Autres :

-Depuis le CRP du 24 octobre 2019, deux évolutions administratives ont eu lieu :

le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone est devenu le Syndicat Mixte Asse Bléone. (Nouveau n° de SIRET, Nouveaux
statuts au 01/01/2020).

le 24 ao(t 2020, un nouveau Président a également été élu (suite aux élections municipales du printemps 2020.) : il s’agit de
Monsieur Gilles Paul.

-Report a avril 2021 de la premiere date prévisionnelle de remontée de dépenses.

AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR

Synthese des éléments qui évoluent apres reprogrammation :

-Le colt total éligible est désormais de 3 244 547,09 €TTC

-Le volet ressources du plan de financement est désormais le suivant :

montant du financement FEDER de 1 622 274,09 €

montant total des financements Agence de I'Eau RMC de 1 622 273 € (=1 440 000 € + 60 000 € + 122 273 €)

-Le volet des dépenses du plan de financement est désormais le suivant :

Dépenses d’investissement matériel et immatériel : 3 077 968,11 € TTC

Dépenses de communication de I'opération : 743,78 € TTC

Dépenses de prestations externes de service : 165 835,20 € TTC

-Le calendrier d'exécution physique de |'opération est désormais : Du 13/02/2018 au 31/12/2022

-Le calendrier d'exécution financiére de I'opération est désormais : Du 13/02/2018 au 30/06/2023

-Le calendrier prévisionnel des remontées des remontées de dépenses est amendé : Premiere demande d’acompte au plus
tard le 30/04/2021 (Les autres dates seront recalées avec le porteur avant la rédaction finale de I'avenant a la convention
d’attribution FEDER.)

-La rédaction de I'annexe 3 (Partie « Description de I'opération, contenu des actions et si pertinent, phasage ») est précisée. La
rédaction est :

"Les travaux prévisionnels sont les suivants :

e Les travaux sur le seuil lui-méme avec le retrait de I'ensemble des structures existantes.

¢ Les mesures d’accompagnement de ces travaux principaux, qui sont indispensables, compte tenu de I'évolution attendue sur
le profil en long et I'état actuel des infrastructures, a savoir :

- Réfection des fondations de la digue des Ferréols (rive gauche), a I’aval du seuil Beau de Rochas, sur environ 1 200 m.

- Réfection des fondations de la digue du plan d’eau des Ferréols (rive gauche) et du Grand Justin amont (rive gauche), a
I'amont du seuil des Chemins de Fer de Provence (CFP), sur environ 1 105 m.

- Réfection des fondations des deux piles du pont des CFP, incluant une consolidation par tirants, bétonnage et micro-pieux.
- Prolongement du canal de Gaubert sur une longueur de 260 m (a 'amont de la prise d’eau actuelle) en I'intégrant dans la
digue du plan d’eau des Ferréols.

- Traitement préventif de certains iscles végétalisés.

¢ Les mesures de réduction des impacts environnementaux : création de nouveaux corridors boisés et reconnexion avec les
corridors existants, limitation et adaptation de I’éclairage public pour limiter les impacts sur les chiroptéres, végétalisation des
digues (banquette végétalisée en sommet des enrochements), création d’un espace arboré et fleuri dédié aux insectes en
amont du pont des CFP.

Le phasage prévisionnel s’étale sur trois années, avec plusieurs périodes d’interventions, dont les dates sont contraintes par le
calendrier écologique autorisé :

-Juillet 2020 a mi-décembre 2020

-15 janvier 2021 au 15 mars 2021

-Juillet 2021 a novembre 2021

-Juillet 2022 a novembre 2022.
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Enfin, le périmetre de I'opération FEDER inclut les marchés annexes aux marchés de travaux, a savoir la maitrise d’ceuvre, le
suivi environnemental, les péches de sauvegarde, la coordination SPS."

-Autres points :
Désignation du porteur : Syndicat Mixte Asse Bléone ; Numéro de SIRET : 250 400 611 00050
Président du SMAB : Monsieur Gilles PAUL

CONCLUSION :

La reprogrammation est nécessaire et bien motivée :

_L’allongement de la période d’exécution physique est réaliste et réglementaire ; le maitre d’ouvrage a pris les mesures
nécessaires pour sécuriser le calendrier prévisionnel. L’annexe 3 de la convention a été précisée et indique les périodes
d’intervention prévisionnelles des entreprises.

_L’augmentation du co(t total éligible est nécessaire et étayée, puisque la quasi-totalité des marchés et avenants ont été
contractualisés. Dans I'annexe 3 de la convention, le périmetre de I'opération FEDER a été précisé, en mentionnant
explicitement les marchés annexes.

_Les modifications administratives relatives au porteur sont indispensables a la future certification des dépenses.

Le service FEDER émet donc un avis FAVORABLE a la reprogrammation de ce dossier.




