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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale
Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Côte d'Azur 2014-2020
Codification : AP02 - Axe prioritaire : Développer l'économie et les services numériques / OT02 - 

Objectif thématique : Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication, leur utilisation et leur qualité / PI02c - Priorité d'investissement : 
Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de 
l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la 
culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté) / AP02-OT02-PI02c-OS2c - Objectif 
spécifique : Développer les services numériques au service des territoires et des 
citoyens

DESCRIPTION

Intitulé de l’opération DPVa Smart Building
Appartenance à un groupe d’opération :   Non

Localisation de l’opération 
Description : Ensemble du territoire des communes membres de la Communauté 

d'agglomération
Zone(s) :
Type Libellé
Arrondissement INSEE Draguignan

Appel à projet

Date limite de remise de dossier 15/11/2019
Référence de l'appel à projet N° :AP-2019-FEDER-PI2c : Bâtir la Smart Région : développer l’essor./.

Liste des comités
Libellé Type Nature Date Avis
CRP Interfonds en 
consultation écrite du 16 
décembre 2020

Décisionnel Dématérialisé 16/12/2020

Description de l’opération
Le projet de Dracénie Provence Verdon agglomération « DPVa SMART BUILDING » porte sur la mise en place d'une solution 
intelligente et innovante qui permette de « Connecter » les équipements techniques de confort, de chauffage, de sécurité, 
etc., d'une partie de ses bâtiments et installations sportives, en vue de GERER, SECURISER, MAITRISER, ECONOMISER 
OPTIMISER et SIMPLIFIER l'accès aux services publics.
Ce projet porte sur :
- Une quarantaine de sites,
- 23 communes,
- 100% des 400 collaborateurs de DPVa,
- Environ une centaine d'associations,
- 100% des usagers des médiathèques, piscines, stades, etc.



Objectifs recherchés :
Les attentes de ce projet sont de simplifier les usages et le suivi afin d'améliorer le confort des usagers (d'été et d'hiver) et des 
gestionnaires mais ainsi de générer des économies d'énergie, tout en s'inscrivant dans l'économie des ressources, la transition 
énergétique et l'adaptation au changement climatique.
De ce système communiquant « intelligent » vont émerger des services qui vont améliorer l'offre de service et faciliter la 
maintenance.

Résultats escomptés (cible visée) 
- Pour les usagers : des accès facilités aux équipements; un confort d'usage; une sécurisation des utilisations; l'ouverture vers 
de nouvelles prestations ou fonctionnalités;
- pour les gestionnaires (DPVa ou ses prestataires) : un meilleur suivi des usages; un contrôle des consommations pour une 
meilleure maîtrise; une sécurisation de son patrimoine; la possibilité d'évoluer vers de nouveaux services offerts aux usagers.

Calendrier et phasage de l’opération :
Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/06/2020 Fin : 31/12/2022
La réalisation du projet comporte :
- Une phase préliminaire, à compter de la notification (T1) de l'éligibilité du projet (1 trimestre) : recrutement du chargé de 
projet et formalisation d'un contrat avec AMO;
- Phase 1 : diagnostic (à T1 + 3 mois, sur 6 mois)
- Phase 2 : élaboration du cahier des charges fonctionnel (à T1 + 6 mois, sur 6 mois)
- Phase 3 : Conception et rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (à T1 + 12 mois, sur 1 trimestre; comporte des 
phases de validation auprès des élus et comités de suivi du projet);
- Phase 4 : réalisation des travaux (T1 + 15 mois, sur une période allant de 18 à 24 mois, voire au delà. La dynamique 
enclenchée grâce au concours du FEDER est appelée à se poursuivre sur l'ensemble du patrimoine de DPVa ou de ses 
communes membres, au delà de la période d'éligibilité du présent AAP);
- Phase 5 : évaluation, suivi, retour et adaptation du produit et des solutions : cette phase s'enclenchera dès les premières 
réalisations, et se poursuivra tout au long du projet, en vue d'une amélioration continue du projet, associant usagers et 
gestionnaires.
En amont du projet proprement dit, DPVa a mis en oeuvre un outil de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) sur le Pôle Culturel
Chabran (PCC), site complexe, multi-usages (école de musique, archives, auditorium, médiathèque). Un bilan de l'outil mis en 
oeuvre, de ses avantages et de ses limites, ou de ses évolutions possibles, sera fait dans le cadre du projet. les dépenses 
relatives à cet outil ont été faites en 2014.
Il est également évident à ce stade, qu'une partie seulement des bâtiments pourra être concernée dans les limites de la 
temporalité du projet FEDER. Le projet se poursuivra au delà de cette limite temporelle et de l'éligibilité des dépenses.

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense
Type d’assujettissement HT
Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense
Catégorie de dépense Direct/Indirect Fonctionnement/ Investissement Montant ( HT)
Dépenses de communication de 
l'opération

Communication et enquêtes

Direct Investissement 15 000,00 €

Dépenses de personnel

Chargé de projet et équipe projet

Direct Investissement 263 505,00 €

Dépenses de prestations externes 
de service

Direct Investissement 153 165,00 €



AMO et Maîtrise d'oeuvre
Dépenses d'Investissement 
matériel et immatériel

Prestation en fournitures, poses 
et paramétrages

Direct Investissement 833 330,00 €

Total : 1 265 000,00 €

Ressources
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de 
dépenses éligibles ?

 Oui

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non



Détails des 
ressources
Financeur Partenaire Imputation Régime d’aide Taux(%) Montant (€ 

HT)
Montant réalisé Montant retenu Taux 

d'avancement
ETAT Décentralisation 

et fonction 
publique

30,00 379 500,00

UNION 
EUROPEENNE

Fonds européen 
de 
développement 
régional

50,00 632 500,00

Total co-
financeur

80,00 1 012 000,0
0

0,00 0,00 0,00

Bénéficiaire   20,00 253 000,00

COUT TOTAL 
ELIGIBLE

100,00 1 265 000,0
0

0,00 0,00 0,00



I N S T R U C T I O N

Service instructeur : Service FEDER Avis du service instructeur : Défavorable

Motivation du service instructeur :
Le dossier "DPVa Smart Building" ne répondant pas aux critères d'éligibilité thématique mentionnés dans l'Appel à propositions
PI2C 2019 « Bâtir la Smart Région : accompagner l’essor des territoires intelligents »,, le SI a émis un avis défavorable 
conduisant au refus de la demande de subvention. 

En effet, l’appel à propositions FEDER PI2c-2019 « bâtir la smart région : accompagner l’essor des territoires intelligents » 
précise que pour être éligibles, les projets doivent obligatoirement offrir un nouveau service direct et avancé aux citoyens ou 
aux territoires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le projet porte sur la mise en place d’une solution intelligente et innovante, répartie sur une quarantaine de sites des 
communes de l’agglomération, qui permet de connecter les équipements techniques de confort, de chauffage et de sécurité 
d’une partie des bâtiments et installations sportives de la Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon 
agglomération.
De ce système communiquant « intelligent » doivent émerger différentes fonctionnalités qui visent d’abord à faciliter la 
maintenance et l’accès à ces bâtiments par les équipes de la communauté d’agglomération en charge de ces missions. De fait, 
en dépit de sa pertinence, ce projet n’offre pas un nouveau service direct et avancé aux citoyens ou aux territoires de la 
communauté d’agglomération. Il ne répond par conséquent pas au critère d’éligibilité thématique de l’appel à propositions.

En outre, l’appel à propositions susnommé précise que la durée prévisionnelle des projets ne peut excéder 36 mois et que 
ceux-ci devront être terminés au plus tard le 31/12/2022. Or, il ressort des pièces du dossier de demande de subvention et des 
échanges ayant eu lieu en phase d’instruction, que le projet se déroulera sur 31 mois et qu’en octobre dernier, il n’avait pas 
démarré. En prenant l’hypothèse d’un démarrage du projet en novembre 2020, le projet ne sera terminé qu’en mai 2023, soit 
5 mois après la date de fin de projet fixée dans l’appel à propositions. Il ne répond dès lors pas au critère d’éligibilité 
temporelle fixé dans l’appel à propositions.

En conclusion, le projet ne répondant pas aux critères d’éligibilité thématiques et temporels de l’appel à propositions FEDER 
PI2C 2019, la demande de subvention FEDER est considérée comme inéligible.


