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Fonds : Fonds européen de développement régional
N° opération : PA0013942

Bénéficiaire : 78805803000016 ADOMA

Action en cours : En attente comité décisionnel

Etat opération : Présenté en comité décisionnel

Version de l'opération : 2

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N°SIRET : 78805803000016
Raison sociale : ADOMA
Adresse :

75015 Paris
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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Cote d'Azur 2014-2020
Codlification : APO3 - Axe prioritaire : Transition énergétique et valorisation durable des ressources /

OTO04 - Objectif thématique : Soutenir la transition vers une économie a faible
émission de carbone dans tous les secteurs / PI04c - Priorité d'investissement :
Soutenir I'efficacité énergétique, la gestion intelligente de I'énergie et I'utilisation des
énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les
batiments publics, et dans le secteur du logement / AP03-0OT04-P104c-OS4c - Objectif
spécifique : Accroitre la performance énergétique du logement et des batiments

publics
DESCRIPTION
Intitulé de I'opération Réhabilitation de la résidence sociale Adoma Saint-Jean a Port de Bouc -
13110 Restructuration en 151 studios et aménagement des espaces
extérieurs
Appartenance a un groupe d’opération : Non
Localisation de I’opération
Description : Résidence sociale ADOMA
Adresse : - Adresse :
Appel a projet
Date limite de remise de dossier 12/10/2017
Référence de l'appel a projet N° :AP-2017-FEDER-PI4c-CONJ : Travaux de réhabilitation des logemen./.

Liste des comités

Libellé Type Nature Date Avis

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 25/03/2019 Accepté
consultation écrite du 25
mars 2019

CRP Interfonds en Décisionnel Dématérialisé 16/12/2020
consultation écrite du 16
décembre 2020

Description de 'opération

La résidence a été mise en service en 1974.

Il s’agit d’'un ensemble de 4 immeubles, en forme de croix, reliés autour d’une cage commune, en structure planchers, voiles
béton.

v’ Le batiment A —R+4
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v’ Le batiment B - R+4
v’ Le batiment C— R+3
v’ Le batiment D- R+2

La surface construite est de 3758 m2.
La résidence comptait a I’ origine 300 chambres de 7,5 m? réparties en 15 unités ; chacune des unités de vie comprenaient 4
douches - 4 toilettes - 2 cuisines collectives.

Cet établissement est passé au statut de logement-foyer conventionné a I'aide personnalisé au logement (APL) en avril 1980.

Le batiment D a été restructuré en 1991.

Les travaux ont consisté a transformer le rez-de-chaussée du Bt B et la totalité du batiment D, soit 80 chambres de 7,5 m2 en
chambres de 15 m? avec lavabos-douche.

Chaque unité de vie de 11 chambres de 15 m? comprenait deux cuisines collectives et quatre toilettes.

Sa capacité est alors de 264 chambres

En 2002, I'établissement passe du statut de foyer de travailleurs migrants a résidence sociale ; le premier et deuxieme étage
du batiment C sont transformés en studios T1’ de 21 m? et T1bis de 36 m? avec un accés direct par un escalier extérieur.
Sa capacité est alors de 240 lits et ce jusqu’a aujourd’hui

La plupart des résidences sociales ou foyer de travailleurs migrants ADOMA ,situées sur le bassin pétrochimique Fos- Berre-
Port de bouc- Martigues ont été construites dans les années 70 pour répondre a I’hébergement de la main d’ceuvre aux
besoins pour réaliser les infrastructures routiéres, les usines, les unités d’habitations.

Aujourd’hui, les industries de ce bassin font appel a une main d’ceuvre tres spécialisée (chimie-oléoducs pétroles-stockage

gaz).

En conséquence, la majorité des résidences font I'objet d’une vacance importante et ce d’autant plus que certains
établissements comportent encore des chambres de 7,5 m?

Port de bouc —Martigues -Miramas-Berre

La restructuration de cette catégorie de résidences est devenue indispensable car le public traditionnel (travailleurs isolés)
n’accepte plus de vivre dans des chambres a conforts partagés

» 4 douches -4 toilettes — 2 cuisines collectives pour 20 chambres de 7.5 m?

Et le produit n’est plus adapté a un nouveau public jeunes travailleurs célibataires-femmes seules avec ou sans enfants .

Objectifs recherchés :

Les objectifs de cette opération de réhabilitation sont d’offrir aux des logements de types studios a un niveau de redevance
proche a celui de la chambre de 7,5 m? en unité de vie aux résidents occupants (Vieux Travailleurs Migrants) et élargir I'offre a
un nouveau public.

Les résultats attendus :

Maintenir en place une majorité de résidents occupants
Ouvrir la résidence a un nouveau public

-jeunes stagiaires ou apprentis

-femmes seules avec ou sans enfants

-familles mono parentale

- personnes vieillissantes

Sur le plan technique, cette réhabilitation permet de passer d’un batiment d’étiquette énergétique D (211kwhep/m? an) a une
étiquette énergétique aprés travaux B+(70 kwhep/m? an).

La restructuration est aussi I'occasion de rendre tous les locaux accessibles et d’adapter les logements a un public vieillissant
car 89 résidents en place ont plus de 60 ans (59%)
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Résultats escomptés (cible visée)

Calendrier et phasage de I'opération :
Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/10/2017 | Fin : 01/04/2021
-Etude de pré faisabilité lancé par Adoma mi 2015

-Désignation de la maitrise d’ ceuvre (Architecte-Bureau d’étude technique) : Février 2016

-Désignation Bureau de contréle technique, Coordinateur Sécurité-Santé :mars 2016

- validation Etude Avant Projet Définitif : Juin 2016

-Lancement Appel d’offres travaux suivant procédure adaptée : Octobre 2016

-Désignation Entreprise Générale et attribution marché travaux : décembre 2016

-Dépbts autorisations urbanisme (Déclaration Préalable Travaux ) : mars 2017

-Obtention autorisation urbanisme : avril 2017

-Dépots de demandes de financement

Etat : ao(t 2015

Conseil Régional Provence Alpes Cote d’Azur : mars 2017

Carsat Sud —Est : obtention prét en décembre 2016

Caisse des dépots et Consignations : Contrats de préts s aolt 2017

Avancement projet : Ordre de service de démarrage subordonné a |’ obtention du financement Etat

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense

Type d’assujettissement HT

Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense

Dépenses d'Investissement Direct Investissement 1249518,74 €

matériel et immatériel

travaux de réhabilitation
énergétique et autres travaux
induits

Total : 1249 518,74 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Non
dépenses éligibles ?
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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Détails des
ressources
EPCI Métropole Aix 8,94 111 744,42
Marseille
Provence
REGION Provence-Alpes- 12,08 151 000,00
Cote d'Azur
UNION Fonds européen 2012/21/UE Décision 25,00 312 379,69
EUROPEENNE | de d'exemption SIEG n°2012/21/
développement UE notifiée sous le numéro C
régional (2011) 9380
Total co- 46,03 575 124,11 0,00 0,00 0,00
financeur
| Bénéficiaire 53,97 674 394,63
COUT TOTAL 100,00 | 1249518,7 0,00 0,00 0,00
ELIGIBLE 4q
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INSTRUCTION
Service instructeur : | Direction des Affaires Européennes - | Avis du service instructeur : | Favorable

PACA

Motivation du service instructeur :

Au moment d’effectuer sa demande de paiement auprés du FEDER, le porteur de projet ADOMA constate que son dossier
PA0013942 a été rattaché a I'ancien numéro SIRET d’ADOMA (n°78805803000016), donné au moment de l'instruction.

Le compte associé a ce numéro SIRET a été créé en 2015 dans le cadre du financement d’une mission sur I'activité
d’hébergement cléturée en 2019.

La reprogrammation de ce dossier permet de rattacher le dossier PAO013942 au nouveau numéro SIRET d’ADOMA qui est le
788 058 030 09579. Le porteur a fourni au service instructeur le document de situation au répertoire SIRENE qui atteste de ce

nouvel identifiant SIRET.

Avis favorable du service instructeur pour la modification de I'identifiant SIRET.




