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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale
Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme Opérationnel FEDER-FSE Provence Alpes Côte d'Azur 2014-2020
Codification : AP03 - Axe prioritaire : Transition énergétique et valorisation durable des ressources /

OT06 - Objectif thématique : Préserver et protéger l’environnement et encourager 
l’utilisation efficace des ressources / PI06d - Priorité d'investissement : Protéger et 
restaurer la biodiversité et les sols et favoriser des services liés aux écosystèmes, y 
compris au travers de Natura 2000, et des infrastructures vertes / AP03-OT06-PI06d-
OS6d - Objectif spécifique : Réduire la pression sur la biodiversité en intervenant sur 
les trames vertes et bleues

DESCRIPTION

Intitulé de l’opération Réhabilitation du seuil du Muy sur l'Argens
Appartenance à un groupe d’opération :   Non

Localisation de l’opération 
Description : Le seuil du Muy sur l'Argens, également appelé seuil de l'autoroute, du fait de 

sa proximité directe, est situé au sud de la commune du Muy.
Zone(s) :
Type Libellé
Commune INSEE Le Muy

Appel à projet

Date limite de remise de dossier 12/10/2018
Référence de l'appel à projet N° :AP-2018-FEDER-PI6d : Réduire la pression sur la biodiversité en./.

Liste des comités
Libellé Type Nature Date Avis
CRP Interfonds en 
consultation écrite du 12 
octobre 2020

Décisionnel Dématérialisé 12/10/2020 Accepté

Comité régional de 
programmation en 
consultation écrite du 15 
octobre 2021

Décisionnel Dématérialisé 15/10/2021

Description de l’opération
L’objectif du projet est de restaurer sur le fleuve Argens, au niveau du seuil du Muy, la continuité écologique pour les espèces
piscicoles cible de la zone, que sont l’alose feinte du Rhône, l’anguille et la lamproie marine, mais aussi pour les cyprinidés 
d’eaux vives. Le projet consiste en l’ajout d’une rampe à poissons, en rive droite, avec une entrée au pied du seuil. Le seuil 
est par ailleurs maintenu à sa cote initiale.

Objectifs recherchés :
L’Argens, sur ce tronçon, est classé en listes 1 et 2, au titre de l’article 214-17 du code de l’environnement. La continuité 
écologique au niveau du seuil du Muy doit donc être rétablie. 



L’enjeu porte avant tout sur la continuité piscicole et le tronçon du fleuve est classé en zone prioritaire au titre du Plan de 
Gestion des Poissons Migrateurs 2016-2021, pour trois espèces piscicoles cible, parmi lesquelles l’alose feinte du Rhône est la 
plus exigeante. Aujourd’hui, seule l’anguille peut franchir le seuil compte tenu de ses capacités de reptation.
Le projet doit aussi respecter d’autres objectifs : ne pas aggraver le risque inondation du secteur et garantir la pérennisation de
l’alimentation en eau potable, avec en particulier le maintien de la fonctionnalité de la prise d’eau, en amont du seuil, mais 
aussi la préservation du profil en travers du cours d’eau (au droit des forages du Rabinon).
Par ailleurs, en diminuant l’effet « plan d’eau » à l’amont du seuil, le projet aura aussi un impact positif sur la qualité de l’eau.

Résultats escomptés (cible visée) 
les résultats attendus concernent la restauration de la franchissabilité du seuil, en montaison comme en dévalaison, des 
espèces ciblées par le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs(PLAGEPOMI), sur le secteur de l'Argens, sur la commune du 
Muy.

Calendrier et phasage de l’opération :
Période prévisionnelle d’exécution Début : 12/12/2019 Fin : 11/12/2022
Le périmètre de l'opération a été resserré autour de la seule opération de travaux.
La consultation des entreprises a été lancée le 12 décembre 2019, pour un démarrage des travaux début été 2020.

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense
Type d’assujettissement HT
Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense
Catégorie de dépense Direct/Indirect Fonctionnement/ Investissement Montant ( HT)
Dépenses d'Investissement 
matériel et immatériel

travaux de réhabilitation du seuil 
du Muy

Direct Investissement 516 921,20 €

Total : 516 921,20 €

Ressources
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de 
dépenses éligibles ?

 Non

Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non



Détails des 
ressources
Financeur Partenaire Imputation Régime d’aide Taux(%) Montant (€ 

HT)
Montant réalisé Montant retenu Taux 

d'avancement
UNION 
EUROPEENNE

Fonds européen 
de 
développement 
régional

Auc / Aucun régime d'aide 13,05 67 460,58

Autre 
partenaire 
récurrent

Agence de l'eau 
Rhône 
Méditerranée 
Corse

68,41 353 623,43

Total co-
financeur

81,46 421 084,01 0,00 0,00 0,00

Bénéficiaire   18,54 95 837,19

COUT TOTAL 
ELIGIBLE

100,00 516 921,20 0,00 0,00 0,00



I N S T R U C T I O N

Service instructeur : Service FEDER Avis du service instructeur : Favorable

Motivation du service instructeur :
Description détaillée et motivée du contenu de la reprogrammation

1. Modification du périmètre de l’opération et du Coût Total Eligible

Rajout du confortement de la berge au droit du seuil : emploi d’une technique « mixte » sur le talus de la portion de piste 
jouxtant la passe à poissons et le début de la suivant (jusqu’à l’emplacement actuel de la vidange, cf le CCP page 14/33) et 
emploi d’une méthode de génie végétal sur le reste du talus. 
Ces travaux nécessitent la modification d’une conduite de vidange. Il est en effet nécessaire de déplacer l’exutoire de la 
conduite car les eaux dégradent la piste en entraînant le tout-venant.
La conduite de vidange ici modifiée est différente de la conduite identifiée dans la programmation initiale. Il s’agit d’une 
conduite de vidange liée à l’exploitation des forages, adjacents à la passe à poissons. 
La canalisation passe donc sous la partie haute de la piste, passe à travers le talus et débouche sur la partie basse de la piste.

De plus, les enrochements mis en œuvre dans la première partie des travaux (ie la construction de la passe à poissons) ne 
permettaient pas un accès facilité à la passe à poissons pour en assurer l’entretien. Le SEVE a souhaité que les enrochements 
soient réaménagés sur leur partie plane, au droit de la passe, afin de rendre la circulation plus aisée (sur 26 mètres linéaires). 
Concrètement, l’enrochement simple mis en place était trop bas et pas assez plat ; par conséquent, et en synthèse, la première
couche d’enrochements a été enlevée et remplacée par des blocs plus plats. Enfin, cet aménagement permettra que l’exutoire 
de la canalisée prolongée ne perturbe pas le fonctionnement de la passe, le platelage en pierres dispersant l’eau.

La piste est nécessaire à l’exploitation de la passe à poisson. Elle s’intègre donc dans l’opération. L’ensemble de ces dépenses 
est donc jugé éligible, car directement lié à l’opération.

Le marché de travaux a été passé avec l’entreprise GUINTOLI. Un avenant a été passé pour intégrer les adaptations nécessaires
(mise en œuvre d’enrochements supplémentaires et réagencement des matériaux initialement présents).
Au sein de ce marché, les dépenses d’entretien seront écartées à la certification (8 900,00 €HT), car jugés non éligibles.

Coût supplémentaire : 53 985,60 – 8 900 + 6 595,60 = 51 681,20 € HT. 

Coût total éligible proposé à la reprogrammation : 465 240 + 51 681,20 = 516 921,20 € HT (vs 465 240,00 € HT initialement 
programmés.

Remarque : la période prévisionnelle d’exécution physique de l’opération reste inchangée, du 12/12/2019 au 11/12/2022.

2. Modification du plan de financement : dépenses et ressources

Sur le périmètre de dépenses retenu par le FEDER :
En dépenses : modification du coût total éligible (516 921,20 € HT vs 465 240,00 € HT initialement programmés) 
En ressources : augmentation de la subvention FEDER (67 460.58 €vs 61 550.39 € initialement programmés) et augmentation 
du co-financement de l’Agence de l’Eau (353 623.43 € vs 317 433.25 € programmés initialement).

Remarque sur la participation du maître d’ouvrage : le taux d'auto-financement de 18,54 % est celui de la programmation 
initiale (sur le périmètre FEDER). Il a donc été conservé pour calculer l'auto financement sur le nouveau périmètre FEDER.
Sur l'opération globale (603 600€ HT), le taux d'auto-financement s'élève à : 20,41 %.

3. Modification des livrables (complément)
Des livrables complémentaires ont été définis, pour le marché de travaux attribué à l’entreprise GUINTOLI : PV de la réception 
définitive des travaux et DOE.



AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR A L’ISSUE DE L’EXAMEN DU DOSSIER POUR REPROGRAMMATION
CONCLUSION : Au regard de la demande du porteur, le périmètre des dépenses a été révisé, pour intégrer les travaux 
complémentaires. La subvention FEDER augmente de 5 910.19 €.
Le service FEDER émet un avis favorable à la reprogrammation de ce dossier.


