
Date impression :

Etat avancement DDMO ORD

14/03/2017
Nombre Code DTO Module de calcul Observations

4.1.1 Optimal

4.1.3 Restreint Tableau configuration transmis à l'ASP 29/03/17

4.3.3 Optimal Test MCI en cours

6.1.1 Optimal

7.6.1. Optimal

7.6.3 Restreint Ajout des indicateurs et passage en MCI à prévoir

19.1 Optimal

19.4 Optimal

4.1.2 Restreint Tableau configuration transmis à l'ASP 29/03/17

4.2 Optimal

8.6 Optimal

4.3.2 (DEC) Restreint

8.3.1 Optimal

7.6.2 Restreint MEV transmis au siège (avec les indicateurs)

4.3.1 Restreint MEV reçue 29/03/2017

4.3.4 Restreint

16.4 Restreint MEV reçue 29/03/2017 - Test en cours

7.6.4 Restreint
Q° de la nouvelle trame nationale sortie le 17/03 : à utiliser ou non ? L'outil 

ORD basé sur l'ancienne trame est prêt en DR.

19.2 Optimal
En attente intégration des indicateurs - Paiment 100% possible (MCI 

spécifique LEADER)

16.7.1 Restreint

16.5 Restreint retour analyse ASP reçu 28/03/2017

16.1 Restreint

16.2 Restreint En cours d'analyse

16.7.2 Restreint retour analyse ASP reçu 27/03/2017

1.1

1.2

4.1.4

4.1.5

7.4.1

6.4

7.6.5

19.3 AG PACA co-pilote du chantier avec Nouvelle Aqcuitaine

7.1

Total 33
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Outils en fabrication ASP Siège
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Outils Niveau 1 (socle) programmés - printemps 2017 

(expertise Excel)

7

DDMO restants (arbitrage niveau 1 ou 3 à faire sauf 

pour LEADER)
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Outils en attente de recevabilité (échanges avec la DR 

ASP)

Synthèse suivi DDMO

13/06/2017
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MEV en cours
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