
ORD: outil complet jusqu'au paiement MCI: moteur de calcul instruction

OA: outil simplifié jusqu'à l'engagement FCR: feuille de calcul réalisation

SOCLE: outil allégé jusqu'au paiement (outils de calcul développés 
par l'AG et validés par l'ASP)

Date  :

Etat avancement DDMO ORD Nombre Code DTO et type d'outil Nom DTO MCI
FCR

(Paiement)
Observations

4.1.1 ORD Modernisation des exploitations d'élevage Optimal 100%
Mise en production le 05/10/2016
MCI optimal ok le 06/06/2017
FCR v2.03 certifiée diffusée le 19/10/2017

4.1.2 ORD  Modernisation des exploitations végétales Optimal 100%
Mise en production le 20/03/2017
MCI optimal ok le 04/09/2017
FCR v2.03 certifiée diffusée le 19/10/2017

4.1.3 ORD Investissements dans la performance énergétique des 
exploitations agricoles Optimal 100%

Mise en production le 06/12/2016
Mise en production du MCI optimal le 26/07/2017
FCR V2.03 certifiée diffusée le 19/10/2017

4.2 ORD Investissements dans les industries agroalimentaires Optimal 100%
Mise en production le 06/04/2017
FCR v2.03 mise à jour envoyée le 26/09 à l'ASP en attente de validation

4.3.1 ORD Modernisation des infrastructures hydrauliques agricoles et 
retenues de substitution Optimal 80%

Mise en production le 05/09/2017
FCR v2.03 en cours de rédaction

4.3.3 ORD Desserte forestière Optimal 100%
Mise en production le 21/07/2017
FCR certifiée par l'ASP le 17/10/2017 - à diffuser

4.3.4 ORD Aires de lavage Optimal 80%
Mise en production le 01/09/2017
FCR envoyée a l'ASP pour analyse le 19/10/2017 - 

6.1.1 ORD Dotation Jeunes Agriculteurs Optimal 100%
Mise en production le 28/07/2016
DDMO avec prise en compte des nouvelles modulations DJA envoyé le 25/09/2017 
(avec barèmes modifiés le 12/10/2017)

7.6.1. ORD Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux 
soumis au risque de prédation Optimal 100% Mise en production le 02/08/2016

7.6.2 ORD  Aide aux équipements pastoraux collectifs et aux études 
pastorales Restreint 80%

Mise en production le 20/04/2017
MCI optimal en attente = à prévoir pour 2018 (ddé par les DDT)
FCR envoyée à l'ASP pour analyse le 19/10/2017

7.6.3 ORD Animation Natura 2000 Optimal 80%
Mise en production le 06/01/2017
Mise en production du MCI optimal le 13/09/2017

7.6.4 ORD Contrats Natura 2000 Restreint 80%
Mise en production le 08/09/2017
Attente paramétrage MCI = 2 novembre 2017 (après CRP fin octobre)

8.3.1 ORD Défense des Forêts contre les incendies Optimal 100%
Mise en production le 20/04/2017
FCR certifiée par l'ASP le 17/10/2017 - à diffuser

8.6 ORD Aide à la modernisation des entreprises sylvicoles et 
d'exploitation forestière Optimal 100%

Mise en production le 27/04/2017
FCR V2.03 certifiée et diffusée 

16.1 ORD Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels 
du PEI Optimal 80%

Mise en production le 04/10/2017
MODCALC demandé le 11/10/2017 - FCR à mettre à jour

16.4 ORD Mise en place de nouveaux modes de distribution en circuits 
d'approvisionnement courts Optimal 80% Mise en production le 26/07/2017 - FCR à mettre à jour

16.5 ORD Opérations coopératives d'amélioration d'utilisation de la 
ressource en eau et des modes de gouvernance Optimal 80% Mise en production le 28/07/2017 - FCR à mettre à jour

19.1 ORD  LEADER Soutien préparatoire Optimal 100% Mise en production le 09/01/2017

19.2 ORD LEADER Optimal 100% Mise en production le 19/07/2017

19.4 ORD LEADER frais de fonctionnement et animation relatifs à la 
stratégie locale de développement Optimal 100% Mise en production le 10/02/2017

Synthèse suivi DDMO
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Etat avancement DDMO ORD Nombre Code DTO et type d'outil Nom DTO MCI
FCR

(Paiement)
Observations

DTO en production
16.2 ORD Projets expérimentaux et nouveaux produits dans les secteurs 

de l'agriculture et de l'alimentation Optimal En attente d'un correctif au niveau national 

16.7.1 ORD Stratégies locales de développement pour la préservation et la 
mise en valeur du foncier agricole et naturel Restreint

MEV reçue le 04/08/2017 (attente MCI pour valider)
+ MCI prévu sem 38 (19/09) reçu le 28/09
TEST à mener

16.7.2 ORD  Stratégies locales de développement pour la gestion de la 
forêt Optimal Test reçu le 15/09/2017 + MCI Opt 22/09 

En attente d'un correctif au niveau national

19.3 ORD LEADER Coopération Optimal AG PACA co-pilote du chantier avec Nouvelle Aqcuitaine - validation du DDMO prévue 
au COMOP HSIGC du 07/09 => envoi DDMO signé le 11/10/2017 - test 

4.3.2 ORD Développement de nouveaux réseaux d'irrigation agricole Optimal ORD transmis le 30/08 - MCI en cours (FCI à jour transmise le 05/09) - Analyse ASP le 
29/09

4.1.4 OA puis SOCLE Modernisation des serres AG Transmis pour recevabilité le 19/10

4.1.5 OA puis SOCLE Rénovation des vergers AG 0A transmis vendredi 15/09 - Analyse ASP le 04/10/2017
Retour AG le 13/10/2017 (ddmo signé le 17/10)

6.4 OA puis SOCLE Diversification vers les activités non agricoles AG 0A transmis vendredi 15/09

7.4.1 OA puis SOCLE Service de base pour l'économie et la population rurale AG 0A transmis vendredi 15/09 - Analyse ASP le 04/10/2017
Retour AG le 13/10/2017 (ddmo signé en attente)

7.6.5 OA puis SOCLE Patrimoine rural AG 0A transmis vendredi 15/09 - Analyse ASP le 13/10/2017
Retour AG le 20/10/2017 

1.1 OA puis SOCLE Formation professionnelle et acquisition de compétences AG

1.2 OA puis SOCLE Actions de démonstration et d'information dans les domaines 
de l'agriculture et de la forêt AG

Total 32
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