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2. VUE D'ENSEMBLE DE LA REALISATION DU PROGRAMME OPERATIONNEL
[ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, POINT A), DU REGLEMENT (UE) N°
1303/2013]

2.1. Informations clés sur la réalisation du programme opérationnel pour I'année concernée,
notamment sur les instruments financiers, en relation avec les données financiéres et les données
relatives aux indicateurs.

Les défis et efforts de 1'Autorité de gestion au cours de I'année 2018 se sont orientés autour du
cadre de performance et la préparation de I'examen de performance. Au dela de I'échéance du 31
décembre, plusieurs éléments ont conduit a converger autour de cet objectif :

- L'Audit de performance mené par la Commission sur le PO FEDER-FSE régional en décembre 2017

b

- L'acheévement des évaluations de mise en oeuvre qui comportaient un volet dédié au suivi et qui se
sont achevées en mars 2018 ;

- La modification du réglement permettant la prise en compte des réalisations effectives relatives a des
dossiers non soldés ;

- Le projet de révision du PO adopté en septembre 2018 par les services de la Commission (détaillé ci-
dessous).

La prise en compte du Réglement Omnibus s'est traduite par la valorisation d'indicateurs du cadre de
performance dont les opérations étaient toujours en cours au 31/12/2018. Les réalisations ont été
controlées lors des CSF d'acompte ou lors de remontées d'informations de la part des bénéficiaires. En
revanche, pour les indicateurs de réalisation hors cadre de performance, seuls les indicateurs des
opérations soldées ont été valorisées dans ce RAMO.

Dans cette optique de révision, de focus sur la certification et face au stock important de dossiers a
instruire résultant des appels 2017, les appels suivants ont été lancés en 2018 :

- FEDER : 2 appels lancés en Juillet : 1 premier appel lancé le 09/07/2018 visant a réduire la pression
sur la biodiversité en intervenant sur les trames vertes et bleues et un second appel lancé le 23/07/2018
visant a développer les activités et les emplois dans les quartiers prioritaires politique de la ville.

7 appels ont également été lancés sur le volet ITI du FEDER :

e Toulon Provence Métropole : 3 appels publiés le 09/10/2018 visant a :
o 1) Améliorer I'employabilité des habitants des quartiers prioritaires ;
o 2) Développer des activités et des emplois dans les quartiers prioritaires politique de la
ville ;
o 3) Augmenter le report modal sur les transports collectifs.
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e Marseille Provence Médtiterranée : 2 appels publiés le 23/07/2018 visant a :
o 1) Améliorer I'employabilité des habitants des quartiers prioritaires ;
o 2) Développer des activités et des emplois dans les quartiers prioritaires politique de la
ville ;
e Métropole de Nice Cote d'Azur : 2 appels publiés le 03/09/2018 visant a :
o 1) Améliorer I'employabilité des habitants des quartiers prioritaires ;
o 2) Développer des activités et des emplois dans les quartiers prioritaires politique de la
ville ;

- FSE : 4 appels lancés en avril visant :

e ['amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes diplomés en région

e A favoriser les dynamiques d'insertion vers la formation et 'emploi des jeuens ayant le moins
d'opportunités et des personnes les plus éloignées de 1'emploi

e La promotion de I'égalité entre les femmes et les hommes a la formation et favoriser la mixité
des métiers

e L'amélioration de la qualité et la diversité de l'offre de service des structures de la formation, de
I'accompagnement et de 1'orientation au service des publics, tout au long de la vie

Dans ce cadre, 48 dossiers (33 dont pour le FEDER et 15 pour le FSE) ont été déposés en 2018.

En terme d'animation 8 réunions ont été organisées :

Pour le FEDER : 4 réunions d’information FEDER avec 60 participants

Pour le FSE : 4 réunions d'information organisées qui ont regroupé 50 participants

0 - La révision a mi-parcours du PO FEDER-FSE régional :

La perspective d'une révision du Programme Opérationnel a été envisagée par 1'Autorité de Gestion au
cours de I'année 2017 conformément a la délibération votée en assemblée pléniere en novembre 2016.
L'objectif de I'AG était d'optimiser les crédits restant disponible a la programmation tout en conservant
le fil directeur stratégique du PO : 'emploi.

Concernant le FEDER, un transfert de 1'axe 3 dédi¢ a la transition énergétique et écologique présentant
des blocages réglementaires est venu abonder I'axe 1 dédié a 1'économie, la recherche et les entreprises,
dont les appels pourront cibler prioritairement les projets a forte contribution environnementale.
L'enveloppe dédiée aux TIC (axe 2) est restée inchangée. L'enveloppe dédiée a 1'axe 4 a été ajustée a la
demande de I'ITI Toulon Provence Méditerranée.

Concernant le FSE, un nouvel objectif dédi¢ a I'apprentissage a été ouvert avec la révision du PO. Cela
a permis I'ouverture d'un nouvel appel dédié début 2019. L'objectif de ce nouvel OS est de contribuer a
I'augmentation du nombre d'apprentis en région pour rompre avec la tendance décroissante des
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effectifs observée jusqu'en 2015 et ainsi faire de I'apprentissage une filiere d'excellence répondant
pleinement aux besoins des entreprises. Cela doit permettre d'offrir des perspectives de qualification et
d'entrée dans le monde du travail aux jeunes en région et permettre de contribuer a la croissance et a
I'emploi sur le territoire.

La révision a également permis de corriger les cibles de certains indicateurs des lors qu'une erreur
matérielle avait été commise lors de la fixation de ces cibles a I'adoption du PO.

La révision a mi-parcours a été soumise au partenariat régional par le biais d'une consultation écrite du
27 mars au 10 avril 2018. Elle a été validée par la Commission Européenne le 5 septembre 2018.

1. FEDER :

Du lancement du PO jusqu’au 31/12/2018, 122 opérations ont été conventionnées avec du FEDER,
pour un coft total ¢ligible de 430,7 M€ équivalent a 75,7 % du financement total du programme (AT
comprise). Sur cette méme période, les bénéficiaires ont déclaré un total de 152,6 M€ de dépenses,
équivalent a 26,8% du financement total du programme (AT comprise). La ventilation de ces montants
par axe prioritaire est disponible a la section 3.1 du RAMO.

En 2018, 43 opérations ont été conventionnée pour un cofit total de 99,7 M€. Plus de la moitié¢ de ce
montant reléve de 1’axe prioritaire 3 avec 17 opérations sélectionnées représentant 58,2 M€ de colt
total éligible.

2. FSE régional

Du lancement du PO jusqu’au 31/12/2018, 50 opérations ont été conventionnées avec du FSE, pour un
colt total ¢éligible de 156 M€ équivalent a 53% du financement total du programme (AT comprise).
Sur cette méme période, les bénéficiaires ont déclaré un total de 94 M€ de dépenses, équivalent a 32%
du financement total du programme (AT comprise). La ventilation de ces montants par axe prioritaire
est disponible a la section 3.1 du RAMO.

En 2018, 9 opérations ont été programmées pour un cott total de 57,9 M€. L'intégralité du montant
releve de l'axe 5.




3.

REALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

3.1. Vue d'ensemble de la réalisation

ID

Axe prioritaire

Informations clés sur la mise en ceuvre de I'axe prioritaire avec référence aux principaux développements,
aux problémes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.

1

RECHERCHE, INNOVATION, PME

Depuis 2014, 52 opérations ont été conventionnées sur 1’axe prioritaire 1 pour un coit total de 211,4 M€,
soit 84% de I’allocation totale et un montant FEDER de 90,2 M€ soit un taux de programmation de 72 %.
Sur cette méme période, les bénéficiaires ont présenté a ’autorité de gestion un montant total de 70 M€
de dépenses, soit 27,7 % de 1’allocation totale.

Par priorité d’investissement, les montants de FEDER se répartissent de la maniére suivante :

Sur la PI 1a : Depuis 2014, 13 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 46,3 M€. Le montant de
FEDER programmeé est de 17,8 M€ soit 86 % de la dotation.

Sur la PI 1b : Depuis 2014, 21 dossiers ont ét¢ conventionnés pour un CTE de 79,4 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 30 M€ soit 57 % de la dotation.

Sur la PI 3a : Depuis 2014, 10 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 33,2 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 16,2 M€ soit 100 % de la dotation.

Sur la PI 3d : Depuis 2014, 8 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 52,4 M€. Le montant de
FEDER programme est de 26,2 M€ soit 71 % de la dotation.

Les problémes majeurs rencontrés dans la mise en oeuvre de l'axe et les mesures prises pour y remédier
sont développés en section 6 du présent RAMO.

DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES
SERVICES NUMERIQUES

Depuis 2014, 10 opérations ont été conventionnées sur 1’axe prioritaire 2 pour un colt total €ligible de
82,7 M€ soit 94,91 % de I’allocation totale et un montant de FEDER de 22,1 M€ soit un taux de
programmation de 51 %. Sur cette méme période, les bénéficiaires ont présenté a I’autorité de gestion un
montant total de 26 M€ de dépenses, soit 29,8 % de 1’allocation totale.

Par priorité d’investissement, ces montants se répartissent de la maniere suivante :

Sur la PI 2a : Depuis 2014, 2 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 75,8 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 19 M€ soit 64 % de la dotation.

Sur la PI 2b : Depuis 2014, 1 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 0.2 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 0.1 M€ soit 63% de la dotation.

Sur la PI 2c : Depuis 2014, 7 dossiers ont ét¢ conventionnés pour un CTE de 6,9 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 3,3 M€ soit 26 % de la dotation.

Les problémes majeurs rencontrés dans la mise en oeuvre de I'axe et les mesures prises pour y remédier
sont développés en section 6 du présent RAMO.
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ID

Axe prioritaire

Informations clés sur la mise en ceuvre de 1'axe prioritaire avec référence aux principaux développements,
aux problémes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.

TRANSITION
VALORISATION
RESSOURCES

ET
DES

ENERGETIQUE
DURABLE

Depuis 2014, 40 opérations ont été¢ conventionnées sur 1’axe prioritaire 3 pour un colt total de 114,77
ME, soit 68% de 1’allocation totale et un montant FEDER de 38,4 M€ soit un taux de programmation de
46%. Sur cette méme période, les bénéficiaires ont présenté a I’autorité de gestion un montant total de
46,2 M€ de dépenses, soit 27,4 % de 1’allocation totale.

Par priorité d’investissement, les montants de FEDER se répartissent de la maniére suivante :

Sur la PI 1a : Depuis 2014, 4 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 5,7 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 2,3 M€ soit 59 % de la dotation.

Sur la PI 1b : Depuis 2014, 12 dossiers ont €té conventionnés pour un CTE de 29,4 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 7,7 M€ soit 37 % de la dotation.

Sur la PI 3a : Depuis 2014, 18 dossiers ont €té conventionnés pour un CTE de 72,7 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 25 M€ soit 55 % de la dotation.

Sur la PI 3d : Depuis 2014, 6 dossiers ont €té conventionnés pour un CTE de 6,9 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 3,3 M€ soit 26 % de la dotation.

Les problémes majeurs rencontrés dans la mise en ceuvre de l'axe et les mesures prises pour y remédier
sont développés en section 6 du présent RAMO.

INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

Depuis 2014, 18 opérations ont été conventionnées sur 1’axe prioritaire 4 pour un coit total de 16,8 M€,
soit 41.6% de ’allocation totale et un montant FEDER de 8,1 M€ soit un taux de programmation de 40%.
Sur cette méme période, les bénéficiaires ont présenté a 1’autorité de gestion un montant total de 6,6 M€
de dépenses, soit 16,5 % de 1’allocation totale.

Par priorité d’investissement, les montants de FEDER se répartissent de la maniére suivante :

Sur la PI 8a : Depuis 2014, 5 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 4,3 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 2,1 M€ soit 26 % de la dotation.

Sur la PI 9a : Depuis 2014, 13 dossiers ont été conventionnés pour un CTE de 12,4 M€. Le montant de
FEDER programmé est de 5,9 M€ soit 50 % de la dotation.

INVESTIR DANS LES COMPETENCES,
L'EDUCATION, LA FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE

Depuis 2014, le coft total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien sur I’axe prioritaire 5 est
de 153,4 ME soit 54,2 % de I’allocation totale. Le montant de FSE programmé est de 76.6 M€, soit un
taux de programmation de 54 %. Le montant de dépenses ¢€ligibles déclarées par les bénéficiaires a
1’ Autorité de gestion est de 92,3 ME, soit 32,6 % de 1’allocation totale.

Par objectif spécifique, ces montants se décomposent de la maniére suivante :

OS5a : Depuis 2014, 11 dossiers conventionnés pour un montant de 4,8 M€.
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ID

Axe prioritaire

Informations clés sur la mise en ceuvre de 1'axe prioritaire avec référence aux principaux développements,
aux problémes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers.

OS5b : Depuis 2014, 12 dossiers conventionnés pour un montant de 142 M€.

OS5c : Depuis 2014, 27 dossiers conventionnés pour un montant de 5,7 M€.

OS5d : Depuis 2014, 1 dossier conventionné pour un montant de 870 000 €.

OS5e : Cet appel a été ouvert pour la premieére année en 2018. Les premiers dossiers seront
conventionnés en 2019.

Les problémes majeurs rencontrés dans la mise en oeuvre de l'axe et les mesures prises pour y remédier
sont développés en section 6 du présent RAMO.

Assistance technique FEDER

Depuis 2014, le coft total ¢ligible des opérations sélectionnées pour un soutien sur 1’axe prioritaire 6 est
de 4,9 M d’€ soit 24,67 % de 1’allocation totale.

Le montant de dépenses ¢ligibles déclarées par le bénéficiaire a 1’ Autorité de gestion est de 3,6 M d’€,
soit 18,34 % de I’allocation totale.

Aucun dossier d'assistance technique n'a ét€ conventionné en 2018

Assistance technique FSE

Depuis 2014, le cofit total €ligible des opérations sélectionnées pour un soutien sur I’axe prioritaire 7 est
de 2,7 M d’€ soit 26,61 % de 1’allocation totale.

Le montant de dépenses ¢ligibles déclarées par le bénéficiaire a I’ Autorité de gestion est de 1,8 M d’€,
soit 17,43 % de I’allocation totale

Aucun dossier d'assistance technique n'a été conventionné en 2018
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3.2

Indicateurs communs et spécifiques au programme [article S0, paragraphe 2, du réglement (UE) n°® 1303/2013]

Axes prioritaires, a I’exclusion de I’assistance technique

Axe prioritaire

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité
d’investissement

la - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités a développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de
compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérét européen

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 1/1a

(1) |ID Indicateur Unité de | Catégorie de| Valeur cible Valeur cible Valeur cible 2018 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - (2023) - (2023) - Total | Hommes | Femmes
Total Hommes Femmes
F |[CO24 | Recherche et innovation: nombre de Equivalents Plus 15,00 0,00
nouveaux chercheurs dans les entités | temps plein développées
bénéficiant d'un soutien
S | CO24 |Recherche et innovation: nombre de Equivalents Plus 15,00 57,15
nouveaux chercheurs dans les entités | temps plein développées
bénéficiant d'un soutien
F |[CO25|Recherche et innovation: nombre de Equivalents Plus 50,00 0,00
chercheurs travaillant dans des structures de | temps plein développées
recherche améliorées
S | CO25 |Recherche et innovation: nombre de Equivalents Plus 50,00 550,50
chercheurs travaillant dans des structures de | temps plein développées
recherche améliorées
F |[IRla |[Nombre d'infrastructure développée ou | Infrastructure Plus 12,00 7,00
équipée soutenue développées
S |IRla |Nombre d'infrastructure développée ou | Infrastructure Plus 12,00 21,00 La valeur 2018 conventionnée est supérieure a celle
équipée soutenue développées 2017 car un avenant rabaissant la valeur
conventionnée a été passé en 2018.

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des

réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —

(1) |ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | CO24 | Recherche et innovation: nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un 0,00 0,00 0,00
soutien
S | CO24 | Recherche et innovation: nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un 56,15 38,25 37,25
soutien
F [ CO25 | Recherche et innovation: nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche 0,00 0,00 0,00
améliorées
S | CO25 | Recherche et innovation: nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche 550,50 281,50 275,50
améliorées
F |IRla | Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue 0,00 0,00 0,00
FR 1 FR




(1| ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

S [IRla |Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue 24,00 12,00 11,00

1 |ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO24 Recherche et innovation: nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien 0,00

S CO24 Recherche et innovation: nombre de nouveaux chercheurs dans les entités bénéficiant d'un soutien 0,00

F CO25 Recherche et innovation: nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées 0,00

S CO25 Recherche et innovation: nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées 0,00

F IR1a Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue 0,00

S IR1a Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue 0,00
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Axe prioritaire

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité la - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités a développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de
d’investissement compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérét européen
Objectif spécifique OSla- ACCROITRE LES ACTIVITES DE RECHERCHE SUR LES DOMAINES PRIORITAIRES DE LA SRI-SI

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 Observations
mesure région référence référence cible 2023 Total Qualitative
Irla | Nombre de | publication Plus 1 821,00 | 2014 1 866,00 | 1025,00 Valeur 2017 actualisée (rapport INNO) : baisse de la valeur a mettre en perspective avec le
publications dans les développées changement de méthodologie dans le calcul de la valeur initiale (méthodologie décrite dans la
DAS et les Ket’s lettre d'accompagnement du présent RAMO)
Pour les indicateurs de résultats Irla (OSla) et Ir3a (OS3a) les valeurs «0 » semblent
correspondre aux valeurs inscrites dans le PO validé sous SFC. Ces valeurs ne pourront étre
modifiées qu’a la révision. Y figureront alors les valeurs quantifiées dans le plan d’action (cf.
Point 7 et 11)
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Irla Nombre de publications dans les DAS et les Ket’s 1 025,00 1821,00 1821,00 1 821,00
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Axe prioritaire

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité
d’investissement

diffusion de technologies a des fins générales

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et
développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les
transferts de technologie, 1'innovation sociale, 1'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et
de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation
précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la premicre production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 1/1b

@ |(ID Indicateur Unité de [ Catégorie de Valeur cible Valeur cible Valeur cible 2018 Total 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total (2023) - (2023) - Hommes | Femmes
Hommes Femmes
F | COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien | Entreprises | Plus 80,00 70,00
développées
S [ COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien | Entreprises | Plus 80,00 89,00
développées

F | CO27 | Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien | EUR Plus 35000 000,00 0,00
public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche développées
et du développement

S [ CO27 | Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien | EUR Plus 35000 000,00 32 898 186,65
public aux projets dans les domaines de 'innovation ou de la recherche développées
et du développement

F | CO29 | Recherche et innovation: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien | Entreprises | Plus 30,00 0,00
pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise développées

S | CO29 | Recherche et innovation: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien | Entreprises | Plus 30,00 81,00
pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise développées

F [CO30 |Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production | MW Plus 34,00 0,00
d'énergies renouvelables développées

S | CO30|Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production | MW Plus 34,00 0,00
d'énergies renouvelables développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) |ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 Total 2015 2015
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
F | COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00 0,00 0,00
S [COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 82,00 75,00 61,00
F [ CO27 | Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien public aux projets 0,00 0,00 0,00
dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement
S | CO27 | Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien public aux projets | 32 637 780,32 30404 321,44 9975 824,39
dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement
F | CO29 | Recherche et innovation: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des 0,00 0,00 0,00
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(1) |ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 Total 2015 2015
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

produits nouveaux pour I'entreprise

S [ CO29 | Recherche et innovation: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des 81,00 74,00 61,00
produits nouveaux pour l'entreprise

F [ CO30 | Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00 0,00

S | C030 | Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00 0,00

(1) |ID Indicateur 2014 Total | 2014 Hommes | 2014 Femmes

F [ COO01 [Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00

S | COO01 |Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00

F | CO27 | Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de I'innovation ou de la recherche et du développement 0,00

S [ CO27 | Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du développement 0,00

F [ CO29 [Recherche et innovation: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise 0,00

S | CO29 |Recherche et innovation: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour introduire des produits nouveaux pour l'entreprise 0,00

F | CO30 |Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00

S | €030 |Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00
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Axe prioritaire 1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité Ib - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et
d’investissement développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les

transferts de technologie, l'innovation sociale, 1'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et
de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation
précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la premicre production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la
diffusion de technologies a des fins générales

Objectif spécifique | OS1b - DEVELOPPER L'INNOVATION, LA CREATION DE VALEUR ET L'EMPLOI DANS LES FILIERES STRATEGIQUES ET PAR LES

TECHNOLOGIES CLES

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a I'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unit¢  de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 Total 2018 Observations
mesure région référence référence cible 2023 Qualitative
Irlbl | Pourcentage d'entreprises | entreprises Plus 33,00 | 2011 50,00 76,00 valeur quantifiée dans rapport INNO actualisée pour 2017
innovantes ayant plus de 5% développées
de leur chiffre d'affaires
consacrée aux dépenses R&D
dans les DAS et KET’s
Ir1b2 | Nombre de brevets déposés | brevets Plus 513,00 | 2014 539,00 586,00 valeur quantifiée dans rapport INNO actualisée pour 2017
par les entreprises régionales développées Le plan d'action relatif a la CEA G7 (relatif a la fixation des valeurs de 7 indicateurs
dans les DAS et KET’s de résultat FEDER) a été soumis par SFC le 23 décembre 2015 conformément aux
engagements pris a la validation du PO FEDER-FSE et approuvé par la DG Régio le
26 Janvier 2016. Les valeurs manquantes pour cet indicateur sont les suivantes : 513
(Valeur de référence 2014) ; 539 (Valeur cible 2023). Ces valeurs seront intégrées
dans le PO FEDER-FSE a la premiére révision du programme.
Ir1b3 | Création d’emplois dans les | nombre Plus 196 678,00 | 2014 199 678,00 | 207 443,00 valeur quantifiée dans rapport INNO actualisée pour 2017
DAS et les technologies | d'emplois développées Le plan d'action relatif a la CEA G7 (relatif a la fixation des valeurs de 7 indicateurs
génériques clefs de résultat FEDER) a été soumis par SFC le 23 décembre 2015 conformément aux
engagements pris a la validation du PO FEDER-FSE et approuvé par la DG Régio le
26 Janvier 2016. Les valeurs manquantes pour cet indicateur sont les suivantes : 196
678 (Valeur de référence 2014) ; 199 678 (Valeur cible 2023). Ces valeurs seront
intégrées dans le PO FEDER-FSE a la premiére révision du programme. La valeur
cible 2023 (3000) qui remonte dans SFC sera donc rectifiée lors d'une révision du PO.
ID Indicateur 2017 Total 2017 2016 Total 2016 2015 Total 2015 2014 Total 2014
Qualitative Qualitative Qualitative Qualitative
Irlbl | Pourcentage d'entreprises innovantes ayant plus de 5% de leur chiffre d'affaires consacrée aux 76,00 33,00 33,00 33,00
dépenses R&D dans les DAS et KET’s
Ir1b2 | Nombre de brevets déposés par les entreprises régionales dans les DAS et KET’s 586,00 513,00 513,00 513,00
Irlb3 | Création d’emplois dans les DAS et les technologies génériques clefs 207 443,00 196 678,00 196 678,00 196 678,00
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Axe prioritaire

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant I'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y
compris par le biais des pépiniéres d'entreprises

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 1/3a

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie de| Valeur cible Valeur cible Valeur cible 2018 Total 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total (2023) - (2023) - Hommes | Femmes
Hommes Femmes
F | COO1 | Investissement productif: nombre | Entreprises Plus 856,00 64,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien développées
S | COO01 | Investissement productif: nombre | Entreprises Plus 856,00 138,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien développées
F [ COO03 | Investissement productif: nombre | Entreprises Plus 840,00 21,00
d'entreprises  bénéficiant d'un soutien développées
financier autre que des subventions
S | COO03 | Investissement productif: nombre | Entreprises Plus 840,00 50,00 La baisse du nombre d'entreprises sélectionnées
d'entreprises  bénéficiant d'un soutien développées entre 2017 et 2018 est due a la correction de la
financier autre que des subventions valeur du CO03 lors d'un avenant passé en 2018.
F | COO07 | Investissement productif: investissements | EUR Plus 4000 000,00 8035 990,28
privés complétant un soutien public aux développées
entreprises (hors subventions)
S | COO07 | Investissement productif: investissements | EUR Plus 4000 000,00 22202 032,08
privés complétant un soutien public aux développées
entreprises (hors subventions)
F |CO08 | Investissement productif: augmentation de | Equivalents Plus 150,00 0,00 0,00
I'emploi dans les entreprises bénéficiant | temps plein développées
d'un soutien
S | €008 | Investissement productif: augmentation de | Equivalents Plus 150,00 153,00 Correction valeur 2017
I'emploi dans les entreprises bénéficiant | temps plein développées
d'un soutien

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —

(1) |ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 2015 2015
Hommes Femmes Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | COO1 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00 0,00 0,00
S [COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 62,00 62,00 8,00
F | COO03 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre 0,00 0,00 0,00
que des subventions
S | COO03 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre 120,00 120,00 70,00
que des subventions
F | COO07 | Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux 0,00 0,00 0,00
entreprises (hors subventions)

FR

17

FR




(1) |ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 2015
Hommes Femmes Hommes Femmes Total Hommes Femmes
S | COO07 | Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux |21 269 456,21 21269 456,21 269 456,21
entreprises (hors subventions)
F | COO08 | Investissement productif: augmentation de l'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un 0,00 0,00 0,00
soutien
S | COO08 | Investissement productif: augmentation de I'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un 135,00 135,00 120,00
soutien
1 [ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
F C0O03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions 0,00
S CO03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions 0,00
F CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions) 0,00
S CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions) 0,00
F CO08 Investissement productif: augmentation de 'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
S CO08 Investissement productif: augmentation de I'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
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Axe prioritaire 1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant I'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y
d’investissement compris par le biais des pépiniéres d'entreprises

Objectif spécifique 0S3a - Renforcer la création d'entreprise, prioritairement dans les filiéres stratégiques

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 2018 Observations
mesure région référence référence cible Total Qualitative
2023
Ir3a | Taux de création | Entreprises Plus 14,53 | 2014 16,53 9,90 Valeur actualisée en 2017 (Rapport INNO) : nouvelle methodologie de calcul de l'indicateur en
d’entreprises dans les développées 2017 (methodologie initiale impossible a reproduire strictement).
DAS On constate alors qu'en 2016 36 777 etablissements ont été créés en région PACA dont 3643 dans
les DAS et les KET's soit 9.9 % des créations totales.En extrapolant cette nouvelle methodologie
de calcul pour 2014, 2015 et 2016, on constate que le taux de création est stable depuis 2014.
Pour les indicateurs de résultats Irla (OSla) et Ir3a (OS3a) les valeurs «0 » semblent
correspondre aux valeurs inscrites dans le PO validé sous SFC. Ces valeurs ne pourront étre
modifiées qu’a la révision. Y figureront alors les valeurs quantifiées dans le plan d’action (cf.
Point 7 et 11)
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir3a Taux de création d’entreprises dans les DAS 9,90 14,53 14,53 14,53
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Axe prioritaire 1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME a croitre sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'a s'engager dans les processus d'innovation

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 1/3d

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie de| Valeur cible Valeur cible | Valeur cible 2018 Total 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total (2023) - (2023) - Hommes | Femmes
Hommes Femmes
F |COOl1 | Investissement productif: nombre | Entreprises Plus 600,00 27,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien développées
S [COO01 [Investissement productif: nombre | Entreprises Plus 600,00 701,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien développées
F | COO03 | Investissement  productif: nombre | Entreprises Plus 500,00 26,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien développées
financier autre que des subventions
S | COO03 | Investissement  productif: nombre | Entreprises Plus 500,00 695,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien développées
financier autre que des subventions
F | CO04 | Investissement  productif: nombre | Entreprises 300,00 0,00

d'entreprises bénéficiant d'un soutien
non financier

S | CO04 | Investissement  productif:  nombre | Entreprises 300,00 1,00
d'entreprises bénéficiant d'un soutien
non financier

F | COO07 | Investissement productif: | EUR Plus 15 000 000,00 14 423 175,94
investissements privés complétant un développées
soutien public aux entreprises (hors
subventions)

S | COO07 | Investissement productif: | EUR Plus 15 000 000,00 170 500 000,00 Le Fonds Régional de Garantie porté¢ par BPI représente
investissements privés complétant un développées 143 000 000 millions d'euros de la valeur conventionnée
soutien public aux entreprises (hors pour 2018. Ce dossier n'avait pas été pris en compte dans
subventions) l'estimation des cibles.

F [ COO08 | Investissement productif: | Equivalents Plus 150,00 0,00

augmentation de l'emploi dans les | temps plein développées
entreprises bénéficiant d'un soutien

S | COO08 | Investissement productif: | Equivalents Plus 150,00 2 376,00 Le Fonds Régional de Garantie porté par BPI représente
augmentation de l'emploi dans les |temps plein développées 2340 ETP sélectionnés. Ce dossier n'avait pas été pris en
entreprises bénéficiant d'un soutien compte dans I'estimation des cibles.

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1| ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 2015 2015
Hommes Femmes Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | COO1 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00 0,00 0,00
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(1) |ID Indicateur 2017 Total 2017 2017 2016 Total 2016 2016 2015 2015 2015
Hommes Femmes Hommes Femmes Total Hommes Femmes
S [COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 48,00 45,00 0,00
F | COO03 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre 0,00 0,00 0,00
que des subventions
S | COO03 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre 45,00 45,00 0,00
que des subventions
F | CO04 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00 0,00 0,00
S [ CO04 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00 0,00 0,00
F | COO07 | Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux 0,00 0,00 0,00
entreprises (hors subventions)
S [ COO07 | Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux |28 104 131,38 27 500 000,00 0,00
entreprises (hors subventions)
F | COO8 | Investissement productif: augmentation de 1'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un 0,00 0,00 0,00
soutien
S | COO08 | Investissement productif: augmentation de 'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un 20,00 0,00 0,00
soutien
1) |ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
F CO03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions 0,00
S CO03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions 0,00
F CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00
S CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0,00
F CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions) 0,00
S CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions) 0,00
F CO08 Investissement productif: augmentation de 'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
S CO08 Investissement productif: augmentation de 'emploi dans les entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00
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Axe prioritaire

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Priorité d’investissement

3d - Soutenir la capacité des PME a croitre sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'a s'engager dans les processus d'innovation

Objectif spécifique

0S3d - Développer les entreprises, notamment a 1’international

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 2018 Observations
mesure région référence référence cible Total | Qualitative
2023
Ir3d | Excédent du commerce | Milliards Plus 1,00 | 2012 1,50 -2,80 Indicateur macro régional : Hors produits énergétiques, le solde commercial de la région en 2017
extérieur régional (hors | d'euros développées s’est creusé a -2,8 Mds€.
secteurs  pétroliers et Les échanges régionaux ont reculé de prés de -4 Mds€ en 2016, atteignant environ 50 Mds€ en 2016.
hydrocarbures) PACA se maintient cependant a son 7¢éme rang des régions frangaises exportatrices. Apres un recul
initi¢ en 2013, le déficit commercial se stabilise a un peu plus de -9 Mds€ en 2015 et 2016. Hors
produits énergétiques, le solde commercial déficitaire de la région se creuse nettement en un an
passant de -214 M€ a -2,4 Mds€. Alors que les ventes reculent a destination des clients traditionnels
de la région, celles a destination notamment du Japon et des Emirats Arabes Unis enregistrent de
belles progressions. (CF note de la DIRECCTE PACA du 22/08/2017).
1D Indicateur 2017 Total | 2017 Qualitative | 2016 Total | 2016 Qualitative | 2015 Total [ 2015 Qualitative | 2014 Total | 2014 Qualitative
Ir3d | Excédent du commerce extérieur régional (hors secteurs pétroliers et hydrocarbures) -2,80 0,13 1,00 1,00
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Axe prioritaire 2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

2a - Etendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux a grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour
I'économie numérique

Priorité
d’investissement

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité

d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 2/2a

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie  de | Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) 2018 2018 2018 Observations
mesure région - Total Hommes - Femmes Total Hommes Femmes
F | COI10 | Infrastructures TIC: ménages supplémentaires bénéficiant d'un | Ménages Plus 100 000,00 0,00
acces a large bande d'au moins 30 Mbps développées
S | CO10 | Infrastructures TIC: ménages supplémentaires bénéficiant d'un | Ménages Plus 100 000,00 75 649,00
acces a large bande d'au moins 30 Mbps développées
F |IR2a |Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés | Prises FTTH | Plus 74 435,00 6 441,00
par le déploiement public développées
S [IR2a |Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés | Prises FTTH | Plus 74 435,00 66 235,00
par le déploiement public développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

@ (ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | COI10 | Infrastructures TIC: ménages supplémentaires bénéficiant d'un accés a large bande d'au 0,00 0,00 0,00
moins 30 Mbps
S | CO10 | Infrastructures TIC: ménages supplémentaires bénéficiant d'un accés a large bande d'au| 75 649,00 75 649,00 75 649,00
moins 30 Mbps
F |IR2a | Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public 0,00 0,00 0,00
S [IR2a [ Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public | 66 235,00 66 235,00 66 235,00
@ [ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO10 Infrastructures TIC: ménages supplémentaires bénéficiant d'un acces a large bande d'au moins 30 Mbps 0,00
S COol10 Infrastructures TIC: ménages supplémentaires bénéficiant d'un accés a large bande d'au moins 30 Mbps 0,00
F IR2a Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public 0,00
S 1IR2a Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public 0,00
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Axe prioritaire 2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

Priorité 2a - Etendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux a grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour
d’investissement 1'économie numérique

Objectif spécifique 0OS2a - CONNECTER AU TRES HAUT DEBIT LES SITES PRIORITAIRES, STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations
mesure région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir2a | Nombre de Sites prioritaires raccordés au THD dans les zones délmaissées par | Site prioritaire | Plus développées 78,00 | 2014 443,00 78,00
l'initiative privée

1D Indicateur 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative
Ir2a | Nombre de Sites prioritaires raccordés au THD dans les zones délmaissées par l'initiative 78,00 78,00 78,00 78,00
privée
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Axe prioritaire

2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

Priorité d’investissement

2b - Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et améliorer la demande de TIC

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 2/2b

(1) |ID |Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) - Valeur cible (2023) - 2018 2018 2018 Observations
mesure région Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F |IR2b | Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ | Entreprises Plus développées 1,00 1,00
du numérique
S | IR2b | Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ | Entreprises Plus développées 1,00 1,00
du numérique

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

@ [ID Indicateur 2017 Total | 2017 Hommes | 2017 Femmes | 2016 Total | 2016 Hommes | 2016 Femmes | 2015 Total | 2015 Hommes | 2015 Femmes
F |IR2b | Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique 0,00 0,00 0,00
S [IR2b | Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique 0,00 0,00 0,00
(€)) 1D Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F IR2b Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique 0,00
S IR2b Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique 0,00
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Axe prioritaire

2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

Priorité d’investissement

2b - Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne, et améliorer la demande de TIC

Objectif spécifique

0S2b - Renforcer les usages du numérique dans les PME/TPE

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

1D Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de référence Année de référence Valeur cible 2023 2018 Total 2018 Qualitative Observations
Ir2b | Taux de PME déclarant des usages avancés % d'entreprises Plus développées 42,00 | 2014 65,00 44,90

1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
1r2b Taux de PME déclarant des usages avancés 44,90 42,00 42,00 42,00
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Axe prioritaire

2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

Priorité
d’investissement

de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de 'administration en ligne, de 1'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de I'information,

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 2/2¢

(1) [ID |Indicateur Unité de mesure Catégorie de | Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) - 2018 2018 2018 Observations
région - Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F |IR2c |[Nombre de nouveaux produits ou services | Nouveaux produits ou | Plus développées 47,00 21,00
numériques réalisés et/ou améliorés services
S |IR2c|Nombre de nouveaux produits ou services | Nouveaux produits ou | Plus développées 47,00 31,00
numériques réalisés et/ou améliorés services

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) [ID | Indicateur 2017 Total | 2017 Hommes | 2017 Femmes | 2016 Total | 2016 Hommes | 2016 Femmes | 2015 Total | 2015 Hommes | 2015 Femmes
F | IR2c | Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés 0,00 0,00 0,00

S [IR2c [ Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés 22,00 22,00 1,00

[€)) 1D Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F 1IR2¢ Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés 0,00

S 1IR2¢ Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés 0,00
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Axe prioritaire 2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

Priorité 2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de 'administration en ligne, de 1'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de I'information,
d’investissement de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Objectif spécifique 0S2c - Développer les services numériques au service des territoires et des citoyens

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire

et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations

mesure région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir2¢ | Part du territoire régional ayant développé des nouveaux services | population Plus développées 73,40 | 2014 85,00 73,00
numériques

1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir2¢ | Part du territoire régional ayant développé des nouveaux services numériques 73,00 73,04 73,40 73,40
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité d’investissement

4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 3/4a

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie de| Valeur cible | Valeur cible Valeur cible 2018 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total (2023) - (2023) - Total Hommes | Femmes
Hommes Femmes
F [ CO30 | Energies renouvelables: Capacités | MW Plus 11,00 2,60
supplémentaires de production d'énergies développées
renouvelables
S | CO030 | Energies renouvelables: Capacités | MW Plus 11,00 19,14 Le dossier de centrale de production de froid et de chaud a
supplémentaires de production d'énergies développées partir de I’eau de mer porté par Thassalia représente 14.9 MW
renouvelables conventionnés ce qui explique le dépassement de la cible
2023.
F | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de | Tonnes de | Plus 39 000,00 0,00
serre: Diminution annuelle estimée des|CO2eq développées
émissions de gaz a effet de serre
S | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de | Tonnes de | Plus 39 000,00 3 369,00
serre: Diminution annuelle estimée des|CO2eq développées
émissions de gaz a effet de serre

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

@ (ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F [ CO30 | Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00 0,00 0,00
S | €030 | Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 2,30 0,00 0,00
F | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de 0,00 0,00 0,00
gaz a effet de serre
S | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de 616,00 0,00 0,00
gaz a effet de serre
(1) |ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F C0O30 Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00
S C0O30 Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables 0,00
F CO34 Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre 0,00
S C0O34 Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre 0,00
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité d’investissement

4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Objectif spécifique

OS4a - AUGMENTER LA PART D'ENERGIE RENOUVELABLE DANS LA CONSOMMATION D'ENERGIE REGIONALE

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire

d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations
mesure région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir4a | Part des énergues renouvelables produites dans la consommation | pourcentage Plus développées 10,00 | 2011 20,00 9,40 valeur actualisée pour
finale brute d'énergie 2017
ID Indicateur 2017 Total | 2017 Qualitative | 2016 Total | 2016 Qualitative | 2015 Total | 2015 Qualitative | 2014 Total | 2014 Qualitative
Ir4a | Part des énergues renouvelables produites dans la consommation finale brute d'énergie 11,20 10,40 10,00 10,00
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité
d’investissement

4c - Soutenir 'efficacité énergétique, la gestion intelligente de 1'énergie et 1'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans
les batiments publics et dans le secteur du logement

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 3/ 4c

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie de Valeur cible Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023) 2018 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total - Hommes - Femmes Total Hommes Femmes
F | CO31 | Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en | Ménages Plus 5000,00 860,00
matiére de consommation énergétique s'est amélioré développées
S | CO31 | Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en | Ménages Plus 5 000,00 1 492,00
matiére de consommation énergétique s'est amélioré développées
F | CO32 | Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle | kWh/an Plus 920 000,00 981 290,00
d’énergie primaire des batiments publics développées
S | CO32 | Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle | kWh/an Plus 920 000,00 921 234,00
d’énergie primaire des batiments publics développées
F | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution | Tonnes  de | Plus 47 000,00 162,00
annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre CO2eq développées
S | CO34 |Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution | Tonnes  de | Plus 47 000,00 2 748,43
annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre CO2eq développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

1) |ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | CO31 | Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matiére de consommation 0,00 0,00 0,00
énergétique s'est amélioré
S | CO31 | Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matiére de consommation 1282,00 1282,00 860,00
énergétique s'est amélioré
F | CO32 | Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des 0,00 0,00 0,00
batiments publics
S | CO32 | Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des|921 234,00 921 234,00 185 934,00
batiments publics
F | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions 0,00 0,00 0,00
de gaz a effet de serre
S [ CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions 2 686,62 2 686,62 2 160,00
de gaz a effet de serre
(1 [ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matiére de consommation énergétique s'est amélioré 0,00
S CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matiére de consommation énergétique s'est amélioré 0,00
F C032 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des batiments publics 0,00
S CO32 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des batiments publics 0,00
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1 |[ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre 0,00
S C0O34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre 0,00
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Axe prioritaire 3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité 4c - Soutenir 'efficacité énergétique, la gestion intelligente de 1'énergie et 1'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans
d’investissement les batiments publics et dans le secteur du logement

Objectif spécifique OS4c - ACCROITRE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU LOGEMENT ET DES BATIMENTS PUBLICS

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations
région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir4c | Consommation d’énergie totale des secteurs du logement | Millions de Tep/an (tonnes | Plus développées 4,20 | 2012 3,50 3,56 valeur actualisée pour
et du tertiaire public equivalent pétrole) 2017
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir4c | Consommation d’énergie totale des secteurs du logement et du tertiaire public 3,72 3,90 4,20 4,20
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité d’investissement

4d - Développer et mettre en ceuvre des systémes de distribution intelligents qui fonctionnent a basse et moyenne tension

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 3/4d

(1) |ID Indicateur Unité de [ Catégorie  de Valeur cible Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023) 2018 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total - Hommes - Femmes Total Hommes Femmes
F | CO33 | Efficacit¢  énergétique: Nombre d'utilisateurs  d'énergie | Utilisateurs Plus 10 000,00 0,00
supplémentaires connectés a des réseaux intelligents développées
S | CO33 |Efficacité  énergétique: Nombre d'utilisateurs  d'énergie | Utilisateurs Plus 10 000,00 205,00
supplémentaires connectés a des réseaux intelligents développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) |ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

F | CO33 | Efficacité énergétique: Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés a des 0,00 0,00 0,00

réseaux intelligents
S | CO33 | Efficacité énergétique: Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés a des 0,00 0,00 0,00

réseaux intelligents
1 |ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO33 Efficacité énergétique: Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés a des réseaux intelligents 0,00
S CO33 Efficacité énergétique: Nombre d'utilisateurs d'énergie supplémentaires connectés a des réseaux intelligents 0,00
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité d’investissement

4d - Développer et mettre en ceuvre des systémes de distribution intelligents qui fonctionnent a basse et moyenne tension

Objectif spécifique

0S4d - REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE GRACE AUX SYSTEMES INTELLIGENTS

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 2018 Observations
mesure région référence référence cible 2023 Total Qualitative

Ir4d | Pourcentage d'économies d’énergies pour les connectés a un réseau intelligent | économies Plus 3,00 | 2012 35,00 3,00 valeur non
(économies d’énergie par actions de maitrise de 1’énergie et pilotage optimisé + énergie | d'énergie développées actualisée en 2018
autoproduite)

ID Indicateur 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative

Ir4d | Pourcentage d'économies d’énergies pour les connectés a un réseau intelligent (économies d’énergie par 3,00 3,00 3,00 3,00

actions de maitrise de I’énergie et pilotage optimisé + énergie autoproduite)
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité
d’investissement

4e - Favoriser les stratégies de développement a faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion
d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées a I'atténuer

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 3/ 4e

@ |ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de Valeur cible Valeur cible Valeur cible 2018 2018 2018 Observations
région (2023) - Total (2023) - Hommes | (2023) - Femmes Total Hommes Femmes
F | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution | Tonnes de CO2eq Plus 18 252,00 68,80
annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre développées
S | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution | Tonnes de CO2eq Plus 18 252,00 16 308,70
annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre développées
F |IR4e3 [ Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en | Poles d'échanges Plus 11,00 3,00
pole d'échanges développées
S [IR4e3 | Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en | Pdles d'échanges Plus 11,00 9,00
pole d'échanges développées
F |[IR4e4 | Nombres de services de déplacement ‘alternatifs’ améliorés | Services de | Plus 5,00 0,00
ou créés dans les quartiers sensibles déplacements alternatifs | développées
S |IR4e4 | Nombres de services de déplacement ‘alternatifs’ améliorés | Services de | Plus 5,00 0,00
ou créés dans les quartiers sensibles déplacements alternatifs | développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

1) |ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions 0,00 0,00 0,00
de gaz a effet de serre
S | CO34 | Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions | 19 351,14 15 351,14 0,00
de gaz a effet de serre
F | IR4e3 | Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en pole d'échanges 0,00 0,00 0,00
S [IR4e3 | Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en pole d'échanges 5,00 3,00 0,00
F |IR4e4 | Nombres de services de déplacement ‘alternatifs’ améliorés ou créés dans les quartiers 0,00 0,00 0,00
sensibles
S |IR4e4 | Nombres de services de déplacement ‘alternatifs’ améliorés ou créés dans les quartiers 0,00 0,00 0,00
sensibles
1) |ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F CO34 Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre 0,00
S C0O34 Réduction des émissions de gaz a effet de serre: Diminution annuelle estimée des émissions de gaz a effet de serre 0,00
F IR4e3 Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en pdle d'échanges 0,00
S TR4e3 Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en pdle d'échanges 0,00
F IR4e4 Nombres de services de déplacement ‘alternatifs’ améliorés ou créés dans les quartiers sensibles 0,00
S IR4e4 Nombres de services de déplacement ‘alternatifs’ améliorés ou créés dans les quartiers sensibles 0,00
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Axe prioritaire 3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité 4e - Favoriser les stratégies de développement a faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion
d’investissement d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées a I'atténuer

Objectif spécifique OS4e - AUGMENTER LE REPORT MODAL SUR LES TRANSPORTS COLLECTIES

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie  de | Valeur de | Année de | Valeur 2018 2018 Observations
région référence référence cible 2023 Total Qualitative

Irdel | Fréquentation annuelle des principaux réseaux de transports collectifs des 3 | Millions de | Plus 332,00 | 2013 415,16 336,70 Données pour l'année
grandes métropoles (Marseille, Toulon, Nice) et du ferroviaire régional voyageyrs TER/an développées 2017.

Ird4e2 | Pourcentage de la part modale des transports collectifs pour les déplacements | part modale Plus 8,00 | 2013 10,00 8,00 valeur non actualisée
au quotidien développées pour 2018.

ID Indicateur 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014

Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative Total Qualitative

Irdel | Fréquentation annuelle des principaux réseaux de transports collectifs des 3 grandes métropoles 324,39 324,39 332,00 332,00
(Marseille, Toulon, Nice) et du ferroviaire régional

Ir4e2 | Pourcentage de la part modale des transports collectifs pour les déplacements au quotidien 8,00 8,00 8,00 8,00
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité d’investissement

6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystémes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 3/ 6d

(1) |ID Indicateur Unité Catégorie de| Valeur cible (2023) - Valeur cible (2023) - Valeur cible (2023) - 2018 2018 2018 Observations
mesure région Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | IR6d2 | Linéaire de cours d'eau restauré km Plus développées 200,00 0,00
S [IR6d2 | Linéaire de cours d'eau restauré km Plus développées 200,00 11,56
F |Ir6d |Ouvrage de restauration de|Ouvrage Plus développées 15,00 0,00
continuité
S |Ir6d |[Ouvrage de restauration de | Ouvrage Plus développées 15,00 9,00
continuité

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

@ [ID Indicateur 2017 Total 2017 Hommes 2017 Femmes 2016 Total 2016 Hommes 2016 Femmes 2015 Total 2015 Hommes 2015 Femmes
F IR6d2 | Linéaire de cours d'eau restauré 0,00 0,00 0,00 0,00

S IR6d2 | Linéaire de cours d'eau restauré 11,56 7,96 0,00

F Ir6d Ouvrage de restauration de continuité 0,00 0,00 0,00

S Ir6d Ouvrage de restauration de continuité 9,00 7,00 0,00

[€)) 1D Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F IR6d2 Linéaire de cours d'eau restauré 0,00

S IR6d2 Linéaire de cours d'eau restauré 0,00

F Ir6d Ouvrage de restauration de continuité 0,00

S Ir6d Ouvrage de restauration de continuité 0,00
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Axe prioritaire

3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES RESSOURCES

Priorité d’investissement

6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystémes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Objectif spécifique

0S6d - REDUIRE LA PRESSION SUR LA BIODIVERSITE EN INTERVENANT SUR LES TRAMES VERTES ET BLEUES

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

1D Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de référence Année de référence Valeur cible 2023 2018 Total 2018 Qualitative Observations
Ir6d Surfaces artificialisées ha/an Plus développées 9 386,00 | 2012 5 000,00 9 097,00 valeur non actualisée pour 2018
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir6d Surfaces artificialisées 9 097,00 9 097,00 9 097,00 9 097,00
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Axe prioritaire

4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

Priorité
d’investissement

8a - Soutenir la création de pépinicres d'entreprises ainsi que les aides a l'investissement en faveur des indépendants, des microentreprises et de la création
d'entreprise

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 4/8a

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) - Valeur cible (2023) - 2018 2018 2018 Observations
mesure région Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | COOl | Investissement productif: nombre d'entreprises | Entreprises Plus développées 156,00 35,00
bénéficiant d'un soutien
S | COO01 |Investissement productif: nombre d'entreprises | Entreprises Plus développées 156,00 370,00
bénéficiant d'un soutien
F |IR8a |Espaces batis construits ou ré¢habilités a des fins|m2 Plus développées 4 200,00 0,00
d'activités économiques
S |IR8a |[Espaces batis construits ou réhabilités a des fins | m2 Plus développées 4 200,00 1 896,00
d'activités économiques

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —

réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1) |ID Indicateur 2017 Total | 2017 Hommes | 2017 Femmes | 2016 Total | 2016 Hommes | 2016 Femmes | 2015 Total | 2015 Hommes | 2015 Femmes
F_ | COO01 | Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00 0,00 0,00

S | COO01 [Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 402,00 2,00 0,00

F [IR8a | Espaces batis construits ou réhabilités a des fins d'activités économiques 0,00 0,00 0,00

S |IR8a [ Espaces batis construits ou réhabilités a des fins d'activités économiques 481,00 389,00 0,00

a 1D Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes

F CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00

S CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 0,00

F IR8a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins d'activités économiques 0,00

S IR8a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins d'activités économiques 0,00
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Axe prioritaire 4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

Priorité 8a - Soutenir la création de pépinicres d'entreprises ainsi que les aides a l'investissement en faveur des indépendants, des microentreprises et de la création
d’investissement d'entreprise

Objectif spécifique 0OS8a4 - DEVELOPPER LES ACTIVITES ET LES EMPLOIS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

1D Indicateur Unité de mesure Catégorie de région Valeur de référence Année de référence Valeur cible 2023 2018 Total 2018 Qualitative Observations
Ir8a | Taux de chomage dans les agglomérations Chomeur Plus développées 11,60 | 2012 10,00 11,00

1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir8a Taux de chomage dans les agglomérations 11,47 11,60 11,60 11,60
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Axe prioritaire

4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

Priorité

d’investissement

9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de I'état de santé,
favoriser l'inclusion sociale par un accés amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels a des services de proximité

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 4/9a

@ |ID Indicateur Unité de | Catégorie  de Valeur cible Valeur cible (2023) | Valeur cible (2023) 2018 2018 2018 Observations
mesure région (2023) - Total - Hommes - Femmes Total Hommes Femmes
F | CO37 | Développement urbain: population vivant dans des zones | Personnes Plus 104 000,00 185,00
bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées développées
S | CO37 | Développement urbain: population vivant dans des zones |Personnes Plus 104 000,00 409 003,00
bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées développées
F |IR9a |Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services | m2 Plus 4300,00 3901,00
sociaux développées
S |IR9a |[Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services | m2 Plus 4 300,00 11 708,00
sociaux développées

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —
réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

@ (ID Indicateur 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | CO37 | Développement urbain: population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de 0,00 0,00 0,00
développement urbain intégrées
S | CO37 | Développement urbain: population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de| 39 273,00 1 351,00 0,00
développement urbain intégrées
F |IR9a | Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux 0,00 0,00 0,00
S |IR9a | Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux 2 510,00 1170,00 0,00
@ [ID Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F C037 Développement urbain: population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées 0,00
S C037 Développement urbain: population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées 0,00
F IR9a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux 0,00
S 1IR%a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux 0,00
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Axe prioritaire

4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

Priorité

d’investissement

9a - Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement national, régional et local, réduire les inégalités sur le plan de I'état de santé,
favoriser l'inclusion sociale par un accés amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs et le passage de services institutionnels a des services de proximité

Objectif spécifique

0S9a4 - AMELIORER L'EMPLOYABILITE DES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a l'axe prioritaire
d'assistance technique

ID Indicateur Unité de | Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur  cible 2018 2018 Observations
mesure région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir9a | Niveau  d'équipement dans les | Equipement Plus développées 1567,00 | 2013 1 645,00 1 560,00 Les données disponibles de I'INSEE portent sur
agglomérations l'année 2017.
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
Ir9a Niveau d'équipement dans les agglomérations 1 600,00 1 600,00 1 567,00 1567,00
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Axe prioritaire 5 - INVESTIR DANS LES COMPETENCES, L'EDUCATION, LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Priorité 10iii - Une meilleure égalité d'acces a l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'ages dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise a
d’investissement niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'ceuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation
professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données
relatives a tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent étre ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire
d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent étre communiqués - 5/ 10iii

ID Indicateur Catégorie |Indicateurs de réalisation communs|Unité de mesure pour les Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2018
de région |utilisés comme base pour la fixation des|valeurs de référence et les
valeurs cibles valeurs cibles
Total [ Hommes | Femmes | Total | H F Total | H Femmes | H F
CRO1 |participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, Plus 5376, 2938,00(2 438,00 239,001 195,00
développées 00
CRO2 |participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation Plus 1193, 701,00| 492,00 90,00 33,00
développées 00
CRO2 |participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation Plus CO04 personnes inactives ne suivant ni Nombre 480,00 250,001 192,00 58,00| 0,52 19,00 9,00
développées |enseignement ni formation
CRO3 |participants obtenant une qualification au terme de leur participation Plus 13421| 6 941,00 6 480,00 840,00| 523,00
développées ,00
CRO3 |participants obtenant une qualification au terme de leur participation Plus COO01 chomeurs, y compris les chdmeurs de Nombre 3254, 9523, 4966,00( 4 557,00( 2,93 687,00| 426,00
développées |longue durée 00 00
CRO4 | participants exergant un emploi, y compris a titre indépendant, au terme de leur participation Plus 3970, 1876,00] 2 094,00 173,00 233,00
développées 00
CRO4 | participants exergant un emploi, y compris a titre indépendant, au terme de leur participation Plus CO04 personnes inactives ne suivant ni Nombre 191,00 149,00| 107,00 42,00 0,78 9,00 8,00
développées i nent ni formation
CROS5 |participants défavorisés a la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une|Plus 10 862| 5495,00| 5367,00 746,00| 525,00
formation menant a une qualification, ou exergant un emploi, y compris a titre indépendant, au|développées ,00
terme de leur participation
CRO6 |participants exer¢ant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois aprés la fin de leur|Plus 3648, 1809,00( 1 839,00 0,00 0,00
participation développées 00
CRO6 |participants exer¢ant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois aprés la fin de leur|Plus COO01 chémeurs, y compris les chomeurs de Nombre 2218, 2821,| 1429,00| 1392,00| 1,27 0,00 0,00
participation développées |longue durée 00 00
CRO7 |participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois apres la fin de leur|Plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
participation développées
CRO8 |participants de plus de 54 ans exergant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois apres la|Plus 82,00 38,00 44,00 0,00 0,00
fin de leur participation développées
CRO9 |participants défavorisés exer¢ant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois aprés la fin de|Plus 2836,| 1413,00/1423,00 0,00 0,00
leur participation développées 00
D Indicateur Catégorie de 2017 2016 2015 2014
région
H Femmes | H Femmes | H Femmes | H Femmes
CRO1 |participants inactifs és dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, Plus développées 973,00 790,00 912,00| 771,00 814,00{ 682,00 0,00 0,00
CRO2 |participants suivant un i nent ou une formation au terme de leur participation Plus développées 215,00f 166,00| 203,00| 153,00 191,00{ 139,00 2,00 1,00
CRO2 |participants suivant un i nent ou une formation au terme de leur participation Plus développées 55,00 21,00 51,00 13,00 66,00 14,00 1,00 1,00
CRO3 [participants obtenant une qualification au terme de leur participation Plus développées 2727,00] 2 446,00| 1907,00] 1 875,00| 1467,00] 1 636,00 0,00 0,00
CRO3 |participants obtenant une qualification au terme de leur participation Plus développées 1998,00( 1 814,00 1340,00( 1262,00] 941,00{ 1 055,00 0,00 0,00
CRO4 |participants exergant un emploi, y compris a titre indépendant, au terme de leur participation Plus développées 653,00( 677,00[ 594,00] 642,00] 449,00 542,00 7,00 0,00
CRO4 [participants exercant un emploi, y compris a titre indépendant, au terme de leur participation Plus développées 40,00 13,00 34,00 10,00 18,00 11,00 6,00 0,00
CROS5 |participants défavorisés a la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant a une qualification, ou exergant un emploi, y compris a titre indépendant, au|Plus développées 2018,00| 1 940,00| 1562,00( 1 624,00/ 1 165,00| 1 278,00 4,00 0,00
terme de leur participation
CRO6 |participants exergant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois apres la fin de leur participation Plus développées 463,00 420,00{ 1346,00( 1419,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO6 |participants exergant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois apres la fin de leur participation Plus développées 347,00] 308,00( 1082,00]| 1084,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO7 |participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois aprés la fin de leur participation Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRO8 [participants de plus de 54 ans exercant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois apres la fin de leur participation Plus développées 9,00 13,00 29,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FR 45 FR



ID Indicateur Catégorie de 2017 2016 2015 2014
région
| Femmes | Hi | Femmes | F | Femmes | F | F
CRO9 [participants défavorisés exercant un emploi, y compris a titre indépendant, six mois aprées la fin de leur participation Plus développées 328,00 1085,00] 1095,00 0,00] 0,00 0,00]
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Axe prioritaire

5 - INVESTIR DANS LES COMPETENCES, L'EDUCATION, LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Priorité

d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accés a l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'ages dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise a
niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'ceuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation
professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et I'EJ

FR

D Indicateur Catégorie de | Unité de mesure de | Indicateurs de réalisation utilisés comme base | Unité de mesure pour les valeurs de Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2018
région Pindicateur pour la fixation des cibles référence et les valeurs cibles
Cumulé Total annuel Qualitative
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes
Ir101 | Taux de participation des acteurs de l'orientation a un | Plus Proportion (Pourcentage de Proportion 60,00 4,30% 4,30% 4,30% | 4,30% 4,30% 4,30%
programme global innovant développées participation) %
Ir102 | Taux de satisfaction des professionnels ayant suivi une | Plus Proportion (Pourcentage de Proportion 83,00 % % % | 0,00% 0,00% 0,00%
formation développées satisfaction) %
Ir103 | Taux de satisfaction des publics accueillis Plus Proportion (Pourcentage de Proportion 79,00 110,19 87,05 87.21% | 86,90% [ 87,51 87,51% | 87,51%
développées satisfaction) % % %
Ir104 | Nombre d’apprentis en Provence-Alpes-Cote d’ Azur Plus Nombre (Apprentis) Nombre 34 300 327 11222 | 74864,0 | 373650 28769 | 19391,0 | 9378,00
développées 00 9,00 0 .00 0
1D Indicateur Catégorie de région 2017 2016
Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
Ir101 Taux de participation des acteurs de I'orientation 4 un programme global innovant Plus développées 4,40% 4.40% 4,40% 4,40% 0,00% 0,00% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40%
1r102 Taux de satisfaction des professionnels ayant suivi une formation Plus développées % % % 0,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
Ir103 Taux de satisfaction des publics accueillis Plus développées 86.64% 86.95% 86.36% 97.52% 97.52% 97.52% 86,42% 86,79% 86,07% 51,56% 51,56% 51,56%
Ir104 Nombre d’apprentis en Provence-Alpes-Cote d”Azur Plus développées 83 460,00 55 473,00 27 987,00 27995,00 18 591,00 9 404,00 55 465,00 36 882,00 18 583,00 27 887,00 18 439,00 9 448.00
1D Indicateur Catégorie de région 2015 2014
Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
Ir101 Taux de participation des acteurs de I'orientation a un programme global innovant Plus développées 4,40% 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 0,00% 4,40% 4,40% 4,40%
1r102 Taux de satisfaction des professionnels ayant suivi une formation Plus développées % % % 0,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
Ir103 Taux de satisfaction des publics accueillis Plus développées 87,90% 87,90% 87,90% 87,90% 87,90% 87,90% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
Ir104 Nombre d’apprentis en Provence-Alpes-Cote d”Azur Plus développées 27 578,00 18 443,00 9 135,00 27 578,00 18 443,00 9 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Axe prioritaire 5 - INVESTIR DANS LES COMPETENCES, L'EDUCATION, LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Priorité 10iii - Une meilleure égalité d'accés a l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'ages dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise a
d’investissement | niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'ceuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation
professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et I'[EJ - 5/ 10iii

D Indicateur Catégorie de Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2018
région
Total Hommes | Femmes Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes
COO01 | chomeurs, y compris les chdmeurs de longue durée Plus développées 20115,0 | 9906,00 | 10209,0 3 6%76 1892,00 1715,00
0 0
CO02 | chomeurs de longue durée Plus développées 6 191,00 | 2917,00 | 3 274,00 1 09036 573,00 520,00
COO03 | personnes inactives Plus développées 9 343,00 | 5300,00 | 4043,00 1 2(2)26 652,00 550,00
CO04 | personnes inactives ne suivant ni i 1ent ni formation Plus développées 879,00 1525,00 | 1034,00 491,00 1,73 306,00 167,00 139,00
COO05 | personnes exercant un emploi, y compris les indépendants Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 | moins de 25 ans Plus développées 4930,00 [ 2465,00 | 2465,00| 13274,0 | 7584,00| 5690,00 2,69 3,08 231 2 02046 112100 903,00
0
COO07 | plus de 54 ans Plus développées 968,00 430,00 538,00 201,00 91,00 110,00
CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chomeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni | Plus développées 968,00 430,00 538,00 201,00 91,00 110,00
ignement ni formation
CO09 | titulaires d'un diplome de I'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de I'enseignement secondaire (CITE 2) Plus développées 14 550,0 17128,0 | 9 653,00 [ 7 475,00 1,18 2 4306(; 142000 [ 1016,00
0 0
CO10 | titulaires d'un diplome du deuxiéme cycle de I'enseignement secondaire (CITE 3) ou de I'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées 4141,00 [ 2071,00 [ 2070,00 [ 7934,00 | 3 770,00 | 4 164,00 1,92 1,82 2,01 1 43046 690,00 744,00
CO11 | titulaires d'un diplome de l'enseignement supérieur (CITE 5 a 8) Plus développées 4301,00 | 1710,00 [ 2591,00 920,00 425,00 495,00
CO15 | migrants, participants d'origine étrangére, minorités (y compris les corm és marginalisées telles que les Roms) Plus développées 19,00 10,00 9,00 | 4052,00 [ 2033,00( 2019,00 | 213,26 203,30 224,33 | 787,00 403,00 384,00
CO16 | participants handicapés Plus développées 1.728,00 825,00 903,00 290,00 149,00 141,00
CO17 | autres personnes défavorisées Plus développées 12 885,0 | 6323,00 | 6562,00 2 12066 108900 1037,00
0
CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées a l'exclusion de leur logement Plus développées 579,00 399,00 180,00 103,00 78,00 25,00
CO19 | personnes venant de zones rurales Plus développées 3782,00 | 1885,00| 1897,00 549,00 301,00 248,00
CO20 [ nombre de projets partiellement ou intégralement mis en ceuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales Plus développées 0,00
CO21 | nombre de projets consacrés a la participation durable et & la progression des femmes dans l'emploi Plus développées 0,00 0,00
CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local Plus développées 5,00 2,00 0,40 2,00
C023 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de I'économie sociale) bénéficiant d'un soutien Plus développées 0,00 0,00
Total général des participants 37 466,0 4809,
0 00
1D Indicateur Catégorie de région 2017 2016 2015
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
Ccoot chomeurs, y compris les chomeurs de longue durée Plus développées 739700 3 697,00 3 700,00 5 244,00 2571,00 2 673,00 3 867,00 1.746,00 2121,00
€002 chomeurs de longue durée Plus développées 2 181,00 1 018,00 1.163,00 171900 796,00 923,00 1.198.,00 530,00 668,00
€003 personnes inactives Plus développées 2 883,00 1 640,00 1243,00 2 834,00 161700 121700 2 403,00 1373.00 1.030,00
COo04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Plus développées 465,00 288,0 177,00 434,01 343,00 91,0 305,00 224,01 81,00
CO05 personnes exercant un emploi, y compris les indépendants Plus développées 0,00 01 0,00 0,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
CO06 moins de 25 ans Plus développées 4 330,00 2 460,0 1 870,00 3 844,0 2241,00 1.603,0 3 055,00 1.744,0 1311,00
€007 plus de 54 ans Plus développées 357,00 168,01 189,00 261,01 108,00 153,01 149,00 63,0 6,00
CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chdmeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Plus développées 357,00 168,0 189,00 261,01 108,00 153,0 149,00 63,0 6,00
CO09 titulaires d'un dipldme de I'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de I'enseignement secondaire (CITE 2) Plus développées 5 834,00 3 256,00 2 578,00 4913,00 2 818,00 2 095,00 3 925,00 2 142,00 1.783,00
CO10 titulaires d'un diplome du deuxiéme cycle de I'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) Plus développées 2 857,00 1 403,00 1454,00 2 076,00 966,00 1 110,00 1 566,00 710,00 856,00
COl11 titulaires d'un dipléme de I'enseignement supérieur (CITE S a 8) Plus développées 1 565,00 657,00 908,00 1 059,00 379,00 680,00 757,00 249,00 508,00
COl15 migrants, participants d'origine étrangére, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) Plus développées 1505,00 746,00 759,00 1 001,00 515,00 486,00 750,00 362,00 388,00
Ccol6 participants handicapés Plus développées 625,00 305,00 320,00 464,00 218,00 246,00 349.00 153,00 196.00
CO17 autres personnes défavorisées Plus développées 4 389,00 2 174,00 2 215,00 3 686,00 1790,00 1 896,00 2 682,00 1 268,00 1 414,00
CO18 personnes sans domicile fixe ou confrontées & l'exclusion de leur logement Plus développées 197,00 125,00 72,00 155,00 117,00 38,00 121,00 76,00 45,00
CO19 personnes venant de zones rurales Plus déveloEEées 1 286,00 642,00 644,00 1097,00 528,00 569,00 849,00 413,00 436,00
CO20 nombre de projets particllement ou intégralement mis en ceuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales Plus développées 0,00 0,00
CO21 nombre de projets consacrés 4 la participation durable et 4 la progression des femmes dans 'emploi Plus développées 0,00 0,00 0,00
C0O22 nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local Plus développées 0,00 0,00 0,00
CO23 nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de I'économie sociale) bénéficiant d'un soutien Plus développées 0,00 0,00 0,00
Total général des participants 10 280,00 8 094,00 9 739,00

FR 13 FR



D Indicateur Catégorie de région 2014
Total Hommes Femmes

Coo1 chomeurs, y compris les chomeurs de longue durée Plus développées 0.00 .0 0.0
C0O02 chomeurs de longue durée Plus développées 0,00 0 0,00
CO03 personnes inactives Plus développées 21,00 18,01 3,00
CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Plus développées 15,00 12,00 3,00
CO05 personnes exergant un emploi, y compris les indépendants Plus développées 0,00 0,00 0,00
CO06 moins de 25 ans Plus développées 21,00 18,00 3,00
CO07 plus de 54 ans Plus développées 0,00 0,00 0,00
CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chomeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Plus développées 0,00 0,00 0,00
CO09 titulaires d'un diplome de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de I'enseignement secondaire (CITE 2) Plus développées 20,00 17,00 3,00
CO10 titulaires d'un dipléme du deuxiéme cycle de I'enseignement secondaire (CITE 3) ou de I'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) Plus développées 1,00 1,00 0,00
COl11 titulaires d'un diplome de l'enseignement supérieur (CITE 5 4 8) Plus développées 0,00 0,00 0,00
COl15 migrants, participants d'origine étrangére, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) Plus développées 9,00 7,00 2,00
COl16 participants handicapés Plus développées 0,00 0,00 0,00
Cco17 autres personnes défavorisées Plus développées 2,00 2,00 0,00
Co18 personnes sans domicile fixe ou confrontées a 'exclusion de leur logement Plus développées 3,00 3,00 0,00
Co19 personnes venant de zones rurales Plus développées 1,00 1,00 0,00
€020 nombre de projets partiellement ou intégralement mis en ceuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales Plus développées 0,00
Cco21 nombre de projets consacrés 4 la participation durable et a la progression des femmes dans I'emploi Plus développées 0,00
€022 nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local Plus développées 0,00
€023 nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de I'économie sociale) bénéficiant d'un soutien Plus développées 0,00

Total général des participants 4 544,00
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Axe prioritaire 5 - INVESTIR DANS LES COMPETENCES, L'EDUCATION, LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Priorité 10iii - Une meilleure égalité d'accés a l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'ages dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise a
d’investissement | niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'ceuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation

professionnelle et la validation des compétentes acquises

Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et I'lEJ - 5

D Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2018
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

IR102 Nombre d'usagers accompagnés Plus développées Personnes 5521,00 44 076,00 21 146,00 22 930,00 7.98 20 809,00 10 049,00 10 760,00
IR103 Jeunes sous main de justice participants a l'action Plus développées Personnes 163,00 409,00 374,00 35,00 2,51 35,00 31,00 4,00
IR104 Jeunes diplomés de I'enseignement supérieur demandeur d'emploi Plus développées Personnes 2 581,00 1532,00 671,00 861,00 0,59 346,00 168,00 178,00
IR105 Nombre d’actions de promotion et de développement de I"apprentissage réalisées Plus développées Nombre 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1D Indicateur Catégorie de région 2017 2016 2015 2014

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
IR102 Nombre d'usagers accompagnés Plus développées 469.00 161,00 308,00 931,00 334.00 597,00 21 867,00 10 602,00 11 265,00 0,00 0,00 0,00
IR103 Jeunes sous main de justice participants & l'action Plus développées 38,00 33,00 5,00 180,00 163,00 17,00 145,00 137,00 8,00 11,00 10,00 1,00
IR104 Jeunes diplomés de l'enseignement supérieur demandeur d'emploi Plus développées 563,00 266,00 297,00 379,00 149,00 230,00 244,00 88,00 156,00 0,00 0,00 0,00
IR105 Nombre d’actions de promotion et de développement de I’apprentissage réalisées Plus développées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Axes prioritaires pour I’assistance technique

Tableau 3A: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire, priorité
d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le FEDER) - 6

| Axe prioritaire

| 6 - Assistance technique FEDER

(1) [ID | Indicateur Unité de mesure Catégorie de | Valeur cible (2023) - | Valeur cible (2023) - Valeur cible (2023) - 2018 2018 2018 Observations
région Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
F | IR6a | ETP d'agents concernés Personnes 184,00 55,80
S [IR6a | ETP d'agents concernés Personnes 184,00 42,13
F |IR6b | Séminaires organisés a destination des | Nombre de 10,00 24,00
bénéficiaires potentiels séminaires
S [IR6b | Séminaires organisés a destination des | Nombre de 10,00 21,00
bénéficiaires potentiels séminaires
F | IR6¢c | Actions d’information et de Communication Nombre d'actions 100,00 30,00
S | IR6¢ | Actions d’information et de Communication Nombre d'actions 100,00 6,00
F |IR6d | Comité de suivi organisé Nombre de comité de 13,00 5,00
suivi
S |[IR6d | Comité de suivi organisé Nombre de comité de 13,00 8,00
suivi

(1) S = Valeur cumulée — réalisations devant résulter des opérations sélectionnées [prévisions fournies par les bénéficiaires], F = Valeur cumulée —

réalisations résultant des opérations [réalisation effective]

(1 |ID Indicateur 2017 Total | 2017 Hommes | 2017 Femmes | 2016 Total | 2016 Hommes | 2016 Femmes | 2015 Total | 2015 Hommes | 2015 Femmes
F [IR6a | ETP d'agents concernés 55,80 0,00 0,00

S |IR6a | ETP d'agents concernés 42,13 42,13 0,00

F [IR6b | Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 24,00 0,00 0,00

S |IR6b | Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 21,00 21,00 0,00

F | IR6¢ | Actions d’information et de Communication 30,00 0,00 0,00

S | IR6¢ | Actions d’information et de Communication 6,00 6,00 0,00

F [IR6d | Comité de suivi organisé 5,00 0,00 0,00

S |IR6d | Comité de suivi organisé 8,00 8,00 0,00

(€)) 1D Indicateur 2014 Total 2014 Hommes 2014 Femmes
F IR6a ETP d'agents concernés 0,00

S IR6a ETP d'agents concernés 0,00

F IR6b Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 0,00

S IR6b Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 0,00

F IR6¢ Actions d’information et de Communication 0,00

S IR6¢ Actions d’information et de Communication 0,00

F IR6d Comité de suivi organisé 0,00

S IR6d Comité de suivi organisé 0,00
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Axe prioritaire

6 - Assistance technique FEDER

Objectif spécifique

0S6.1 - Garantir I'efficacité du pilotage du programme

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a 1'axe
prioritaire d'assistance technique - 6 / 0S6.1

1D Indicateur Unité de mesure | Catégorie de région | Valeur de référence | Année de référence | Valeur cible 2023 | 2018 Total | 2018 Qualitative Observations

Ir61 | Taux d'erreur | Pourcentage 3,42 | 2013 2,00 1,31 Donnée 2018 issue du RAC: Taux d'erreur constaté sur I'échantillon
1D Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative

Ir61 Taux d'erreur 3,42 3,42 3,42 3,42
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Axe prioritaire

6 - Assistance technique FEDER

Objectif spécifique

08S6.2 - Accroitre I'efficacité de la communication sur l'intervention de 1'Union européenne en Provence-Alpes-Cote d'Azur

Tableau 1: Indicateurs de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion (par axe prioritaire et objectif spécifique); s'applique aussi a 1'axe
prioritaire d'assistance technique - 6 / 0S6.2

ID Indicateur Unité de mesure Catégorie de | Valeur de | Année de | Valeur cible 2018 2018 Observations
région référence référence 2023 Total Qualitative
Ir62 | Sentiment d'information sur les projets | Taux 14,00 | 2014 20,00 15,00 Source : Enquéte IFOP pour la Région PACA,
soutenus par I'UE d'information (janvier 2019)
ID Indicateur 2017 Total 2017 Qualitative 2016 Total 2016 Qualitative 2015 Total 2015 Qualitative 2014 Total 2014 Qualitative
1r62 Sentiment d'information sur les projets soutenus par I'UE 17,00 17,00 14,00 14,00

FR

53 FR




| Axe prioritaire

| 7 - Assistance technique FSE

Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et I'lEJ - 7

[1ID [ Indicateur [ Catégorie de région [ Valeur cible (2023) Valeur 1é Taux de réalisation 2018

| | | | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes
[1D [ Indicat | Catégorie de région 2017 2016 2015

| | | Total | Hommes | Femmes Total Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes
[1D [ Indicateur [ Catégorie de région 2014

[ [ [ Total I Hommes Femmes
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| Axe prioritaire

| 7 - Assistance technique FSE

Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et I'lEJ - 7

1D Indicateur Catégorie de région Unité de mesure Valeur cible (2023) Valeur cumulée Taux de réalisation 2018
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

IR7a Equivalent Temps Plein d’agents concernés Personnes 56,00 66,74 1,19 28,90
IR7b Participants en formation Personnes 140,00 275,00 1,96 115,00
IR7¢c Nombres de contréles sur sites Controles sur site 150,00 96,00 0,64 32,00
IR7d Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels Séminaires 10,00 48,00 4,80 16,00
IR7e Nombre d'Actions d’information et de Communication Actions 100,00 70,00 0,70 30,00
IR7f Comité de Suivi organisé Comité de suivi 13,00 13,00 1,00 5,00
1D Indicateur Catégorie de région 2017 2016 2015 2014

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
IR7a Equivalent Temps Plein d’agents concernés 9,55 14,16 10,54 359
IR7b Participants en formation 38,00 46,00 54,00 22,00
IR7¢ Nombres de contréles sur sites 32,00 32,00 0,00 0,00
IR7d Séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels 16,00 16,00 0,00 0,00
IR7e Nombre d'Actions d’information et de Communication 10,00 15,00 14,00 1,00
IR7f Comité de Suivi organisé 3.00 2,00 2,00 1,00
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Axe prioritaire

7 - Assistance technique FSE

Objectif spécifique

0OS7.1 - GARANTIR UNE GESTION DU FSE EFFICACE SECURISEE ET LISIBLE

Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et I'lEJ - 7/ 0S7.1

FR

D Indicateur Catégorie de | Unité de mesure de | Indicateurs de réalisation utilisés comme base | Unité de mesure pour les valeurs de Valeur cible (2023) Taux de réalisation 2018
région Pindicateur pour la fixation des cibles référence et les valeurs cibles
Cumulé Total annuel Qualitative
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes
Ir71 | Nombre de porteurs de projets renseignés en amont d’une Nombre (Nombre de Nombre 100,00 3,55% 355,00 172,00
demande de financement FSE porteurs de projets)
1r72 | Sentiment d’information sur les projets soutenus par I'UE Proportion (Taux Proportion 20,00 15,00 % % 15,00 % %
en Région d'information) % % %
1D Indicateur Catégorie de région 2017 2016
Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
1r71 Nombre de porteurs de projets renseignés en amont d’une demande de financement FSE 183,00 40,00 143,00 56,00
1r72 Sentiment d’information sur les projets soutenus par I'UE en Région 17,00% % % 17,00% % % 17,00% % % 17,00% % %
1D Indicateur Catégorie de région 2015 2014
Cumulé Total annuel Qualitative Cumulé Total annuel Qualitative
Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes
71 Nombre de porteurs de projets renseignés en amont d’une demande de financement FSE 87,00 87,00 0,00 0,00
72 Sentiment d’information sur les projets soutenus par I'UE en Région 14,00% % % 14,00% % % 14,00% % % 14,00% % %
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Tableau 3B: Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du programme opérationnel net de soutien multiple aux mémes entreprises

Indicateur Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien du PO net de
soutien multiple

COO01 - Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien 193

COO03 - Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier 45

autre que des subventions

CO04 - Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier 0
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Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

Axe Type Identificateur | Indicateur Unité de mesure Fonds |Catégorie de| 2018 Cumul 2018 Cumul - 2018 Cumul - 2018 Total | 2018 Total annuel - | 2018 Total annuel -
prioritaire | d'indi région total h f annuel h f
1 [¢] CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER [Plus développées 158,00
1 [¢] €003 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des | Enterprises FEDER |Plus développées 45,00
subventions
1 o CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises| EUR FEDER [Plus développées | 22 459 166,22
(hors subventions)
1 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER [Plus développées [ 56 569 241,81
1 6] IR1a Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue Infrastructure FEDER |Plus développées 7,00
2 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER |Plus développées | 21 692 969,77
2 6] IR2a Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public Prises FTTH FEDER [Plus développées 6 441,00
2 [0 IR2b Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique Entreprises FEDER |Plus développées 1,00
2 0] IR2¢c Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés Nouveaux produits ou|FEDER [Plus développées 21,00
services
3 6] CO30 Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables MW FEDER [Plus développées 2,60
3 6] CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matiére de consommation | Households FEDER (Plus développées 860,00
énergétique s'est amélioré
3 0] CO32 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des|kWh/year FEDER |Plus développées 981 290,00
batiments publics
3 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER |Plus développées | 33 422 631,41
3 6] IR4e3 Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en pole d'échanges Poles d'échanges FEDER |Plus développées 3,00
4 6] COo01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER [Plus développées 35,00
4 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER [Plus développées 5758 718,67
4 [¢] IR9%a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux m2 FEDER |Plus développées 3901,00
5 o) CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Number FSE Plus développées 1525,00 1 034,00 491,00 306,00 167,00 139,00
5 [¢] CO09 titulaires d'un diplome de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de|Number FSE Plus développées 17 128,00 9 653,00 7 475,00 2 436,00 1420,00 1 016,00
l'enseignement secondaire (CITE 2)
5 (0] CO10 titulaires d'un diplome du deuxiéme cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de|Number FSE Plus développées 7934,00 3 770,00 4164,00 1434,00 690,00 744,00
l'ensei 1ent postsecondaire non supérieur (CITE 4)
5 0] C0O22 nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national,| Number FSE Plus développées 2,00 2,00
régional ou local
5 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FSE Plus développées | 52 109 194,50
5 6] 1R104 Jeunes diplomés de 1' nent supérieur demandeur d'emploi Personnes FSE Plus développées 1532,00 671,00 861,00 346,00 168,00 178,00
Axe Type Identificateur | Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de 2017 Cumul 2016 Cumul | 2015 Cumul Observations
prioritaire d'indicateur région total total total
1 [¢] CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00 | net de soutien multiple aux mémes entreprises
1 [¢] CO003 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des | Enterprises FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00 | net de soutien multiple aux mémes entreprises
subventions
1 [¢] CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises [ EUR FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
(hors subventions)
1 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER | Plus développées 19395 613,65 0,00 0,00 | Montant certifié incluant I'appel de fonds qui a
eu lieu en avril 2019
1 [¢] IRla Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue Infrastructure FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
2 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER | Plus développées 3895 426,87 0,00 0,00 | Montant certifi¢ incluant 1'appel de fonds qui a
eu lieu en avril 2019
2 [¢] IR2a Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public Prises FTTH FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
2 [¢] IR2b Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique Entreprises FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
2 [¢] IR2¢c Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés Nouveaux produits ou | FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
services
3 [¢] CO30 Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables MW FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
3 [¢] CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matiére de consommation | Households FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
énergétique s'est amélioré
3 [¢] CO032 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des batiments | kWh/year FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
publics
3 F 1F1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER | Plus développées 7410 893,64 0,00 0,00 | Montant certifié¢ incluant I'appel de fonds qui a
eu lieu en avril 2019
3 [¢] IR4e3 Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) amé en pole d'échanges Poles d'échanges FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
4 [¢] CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00 | net de soutien multiple aux mémes entreprises
4 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00 | Montant certifi¢ incluant l'appel de fonds qui a
eu lieu en avril 2019
4 [¢] IR9a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux m2 FEDER | Plus développées 0,00 0,00 0,00
5 [¢] CO04 personnes inactives ne suivant ni er 1ent ni formation Number FSE Plus développées 1219,00 754,00 320,00
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Axe Type Identificateur | Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de 2017 Cumul 2016 Cumul | 2015 Cumul Observations
prioritaire d'indicat région total total total
5 [¢] CO09 titulaires d'un diplome de I'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement | Number FSE Plus développées 14 692,00 8 858,00 3 945,00
secondaire (CITE 2)
5 [¢] CO10 titulaires d'un diplome du deuxiéme cycle de I'enseignement secondaire (CITE 3) ou de | Number FSE Plus développées 6 500,00 3 643,00 1 567,00
I'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)
5 [¢] C022 nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, [ Number FSE Plus développées 0,00 0,00 0,00
régional ou local
5 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FSE Plus développées 24326 596,97 0,00 0,00 | Montant certifi¢ incluant 1'appel de fonds qui a
cu lieu en avril 2019
5 ] IR104 Jeunes diplomés de I' nent supérieur demandeur d'emploi Personnes FSE Plus développées 1 186,00 623,00 244,00
Axe prioritaire | Type d'indicateur Identificateur | Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de région 2014 Cumul total
1 6] CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER | Plus développées 0,00
1 6] €003 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des subventions Enterprises FEDER | Plus développées 0,00
1 [¢] COo07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions) EUR FEDER | Plus développées 0,00
1 F 1F1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER | Plus développées 0,00
1 6] IR1a Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue Infrastructure FEDER | Plus développées 0,00
2 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER | Plus développées 0,00
2 6] IR2a Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public Prises FTTH FEDER | Plus développées 0,00
2 [¢] 1IR2b Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique Entreprises FEDER | Plus développées 0,00
2 [¢] IR2¢ Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou améliorés Nouveaux produits ou services FEDER | Plus développées 0,00
3 [¢] CO30 Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables MW FEDER | Plus développées 0,00
3 [¢] CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en mati¢re de consommation énergétique s'est amélioré Households FEDER | Plus développées 0,00
3 6] CO32 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des batiments publics kWh/year FEDER | Plus développées 0,00
3 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER | Plus développées 0,00
3 [0 IR4e3 Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en péle d'échanges Poles d'échanges FEDER | Plus développées 0,00
4 [¢] CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Enterprises FEDER | Plus développées 0,00
4 F 1F1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FEDER | Plus développées 0,00
4 6] IR9a Espaces batis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux m2 FEDER | Plus développées 0,00
5 6] CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Number FSE Plus développées 15,00
5 [¢] COo09 titulaires d'un diplome de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de 1' nent secondaire (CITE 2) Number FSE Plus développées 20,00
5 [¢] Col10 titulaires d'un dipldme du deuxiéme cycle de 1' nent secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) Number FSE Plus développées 1,00
5 [¢] C0O22 nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local Number FSE Plus développées 0,00
5 F 1F1 Montant Certifi¢ TTC Euros (%) FSE Plus développées 0,00
5 [¢] 1R104 Jeunes diplomés de I'enseignement supérieur demandeur d'emploi Personnes FSE Plus développées 0,00
Type Identificateur | Indicateur Unité de mesure Fonds |Catégorie de| Valeur intermédiaire Valeur intermédiaire Valeur intermédiaire | Valeur cible (2023) Valeur cible Valeur cible
Axe d'indicateur région pour 2018 - Total pour 2018 - Hommes pour 2018 - Femmes - Total (2023) - Hommes | (2023) - Femmes
prioritaire
1 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien | Enterprises FEDER [Plus 58 93,00
développées
1 o CO003 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien|Enterprises FEDER [Plus 52 875,00
financier autre que des subventions développées
1 o CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien| EUR FEDER [Plus 4910000 48 500 000,00
public aux entreprises (hors subventions) développées
1 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER (Plus 39961 393,32 252 364 000,00
développées
1 o IR1a Nombre d'infrastructure développée ou équipée soutenue Infrastructure FEDER [Plus 6 12,00
développées
2 F IF1 Montant Certifié¢ TTC Euros ( %) FEDER (Plus 13 809 232,65 87208 000,00
développées
2 o IR2a Nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le|Prises FTTH FEDER [Plus 20200 74 435,00
déploiement public développées
2 O IR2b Nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique Entreprises FEDER [Plus 1 1,00
développées
2 o IR2¢ Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés et/ou|Nouveaux produits|FEDER |Plus 13 47,00
améliorés ou services développées
3 o CO30 Energies renouvelables: Capacités supplémentaires de production| MW FEDER [Plus 2,9 11,00
d'énergies renouvelables développées
3 o CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en|Households FEDER (Plus 800 5000,00
matiere de consommation énergétique s'est amélioré développées
3 o CO32 Efficacit¢ énergétique: Diminution de la consommation annuelle(kWh/year FEDER [Plus 920000 920 000,00
d’énergie primaire des batiments publics développées
3 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER (Plus 26726 067,87 168 780 336,00
développées
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Type Identificateur | Indicateur Unité de mesure Fonds |Catégorie de| Valeur intermédiaire Valeur intermédiaire Valeur intermédiaire | Valeur cible (2023) Valeur cible Valeur cible
Axe d'indicateur région pour 2018 - Total pour 2018 - Hommes pour 2018 - Femmes - Total (2023) - Hommes | (2023) - Femmes
prioritaire
3 o IR4e3 Nombre de gares (ferroviaires ou routieres) aménagées en pdle|Poles d'échanges FEDER [Plus 4 11,00
d'échanges développées
4 O CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien | Enterprises FEDER (Plus 52 156,00
développées
4 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FEDER |Plus 6393 784,93 40 378 000,00
développées
4 o IR9a Espaces bitis construits ou réhabilités a des fins de services sociaux m2 FEDER (Plus 1600 4300,00
développées
5 o CO04 personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation Number FSE Plus 227 879,00
développées
5 o CO09 titulaires d'un diplome de I'enseignement primaire (CITE 1) ou du|Number FSE Plus 1479 14 550,00
premier cycle de I'enseignement secondaire (CITE 2) développées
5 o CO10 titulaires d'un diplome du deuxiéme cycle de I'enseignement secondaire | Number FSE Plus 3993 4 141,00
(CITE 3) ou de I'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) développées
5 o C0O22 nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics | Number FSE Plus 2 5,00
aux niveaux national, régional ou local développées
5 F IF1 Montant Certifi¢ TTC Euros ( %) FSE Plus 44803 423,21 283 089 057,00
développées
5 o IR104 Jeunes diplomés de I'enseignement supérieur demandeur d'emploi Personnes FSE Plus 192 2 581,00
développées
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3.4 Données financieres [article 50, paragraphe 2, du réglement (UE) n° 1303/2013]

Tableau 6: Informations financieéres au niveau de I’axe prioritaire et du programme

(telle que définie dans le tableau 1 de I'annexe I1 du réglement d'exécution (UE) n® 1011/2014 [Mode¢le pour la transmission des données financieres])

Axe Fonds Catégorie de | Base Financement Taux de Coiit total éligible Proportion de la Coiit public éligible | Total des dépenses Proportion de la Nombre Total eligible
prioritaire région de total cofinancement des opérations dotation totale des opérations éligibles déclarées dotation totale d’opérations expenditure incurred by
calcul sélectionnées pour couverte avec les sélectionnées pour par les bénéficiaires couverte par les sélectionnées beneficiaries and paid
un soutien opérations un soutien a autorité de dépenses éligibles by 31/12/2018 and
sélectionnées gestion déclarées par les certified to the
bénéficiaires Commission
1 FEDER | Plus Total 252 364 000,00 50,00% 211455718,58 83,79% 164 081 568,14 70 052 196,24 27,76% 52 56 569 241,81
développées
2 FEDER | Plus Total 87208 000,00 50,00% 82767 579,48 94,91% 46 512 436,24 26 045 780,72 29,87% 10 21 692 969,77
développées
3 FEDER | Plus Total 168 780 336,00 50,00% 114 793 424,41 68,01% 78 406 386,25 46 224 124,28 27,39% 40 33422 631,41
développées
4 FEDER | Plus Total 40 378 000,00 50,00% 16 795 544,40 41,60% 9 746 622,18 6660 971,35 16,50% 18 5758 718,67
développées
5 FSE Plus Total 282 942 364,00 50,00% 153 481 516,09 54,24% 82197 365,56 92390 895,87 32,65% 50 52109 194,50
développées
6 FEDER | Plus Total 19902 136,00 50,00% 4910 740,02 24,67% 2455370,01 3649 601,84 18,34% 2
développées
7 FSE Plus Total 10 414 172,00 50,00% 2771 244,95 26,61% 1385 622,47 1814 761,39 17,43% 1
développées
Total FEDER | Plus 568 632 472,00 50,00% 430 723 006,89 75,75% 301 202 382,82 152 632 674,43 26,84% 122 117 443 561,66
développées
Total FSE Plus 293 356 536,00 50,00% 156 252 761,04 53,26% 83 582 988,03 94 205 657,26 32,11% 51 52 109 194,50
développées
Total 861 989 008,00 50,00% 586 975 767,93 68,10% 384 785 370,85 246 838 331,69 28,64% 173 169 552 756,16
général
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Tableau 7: Ventilation des données financiéres cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112,
paragraphes 1 et 2, du réglement (UE) n°® 1303/2013 et article 5 du réglement (UE) n° 1304/2013]

Axe Caractéristiques des Catégorisation par dimension Données financiéres
prioritaire dé
Fonds | Catégorie Domaine Forme de | Dil Meécani: Di Théme Dimension Dimension Coiit total éligible des Coiit public éligible des Total des dépenses éligibles déclarées Nombre
de région | d'intervention | financement | territoriale d’application «objectif daire | é iq localisati opérations sélectionnées pour opérations sélectionnées pour par les bénéficiaires a ’autorité de d’opérations
territorial thématiq FSE un soutien un soutien gestion T

1 FEDER | Plus 001 01 01 07 01 06 FR82 439 400,00 200 000,00 1
développées

1 FEDER | Plus 001 01 01 07 03 07 FR82 391 960,00 195 980,00 1
développées

1 FEDER | Plus 001 01 01 07 03 20 FR82 190 772,00 95 386,00 1
développées

1 FEDER | Plus 002 01 01 07 01 06 FR82 478 892,91 21550181 0,00 1
développées

1 FEDER | Plus 002 01 01 07 01 07 FR82 13 114 099,00 8524 164,35 1
développées

1 FEDER | Plus 002 01 01 07 01 10 FR82 11853 791,15 6877 966,76 2936 713,10 1
développées

1 FEDER | Plus 002 01 01 07 01 11 FR82 2473 296,82 865 653,89 1933 386,82 1
développées

1 FEDER | Plus 002 01 01 07 01 12 FR82 730 689,56 365 344,78 129 312,12 1
développées

1 FEDER | Plus 002 01 01 07 01 13 FR82 520 334,65 260 167,32 1
développées

1 FEDER | Plus 056 01 01 07 01 17 FR82 4064 962,00 2032 481,00 1
développées

1 FEDER | Plus 056 01 03 07 03 20 FR82 400 000,00 200 000,00 1
développées

1 FEDER | Plus 057 01 01 07 01 07 FR82 12225172,98 6112 586,49 7150 580,91 1
développées

1 FEDER | Plus 058 01 01 07 01 19 FR82 4890 900,41 4675 660,20 576 056,35 3
développées

1 FEDER | Plus 058 01 01 07 01 20 FR82 8300 658,39 6 840 327,06 5143 932,27 4
développées

1 FEDER | Plus 058 01 01 07 01 22 FR82 2981 073,49 2735 464,07 2
développées

1 FEDER | Plus 058 01 01 07 01 24 FR82 6130 000,00 4680 000,00 1994 654,75 2
développées

1 FEDER | Plus 058 01 02 07 01 22 FR82 22037 595,38 13 090 000,00 1779 140,51 3
développées

1 FEDER | Plus 059 01 01 07 01 20 FR82 5000 000,00 3800 000,00 1213 516,41 1
développées

1 FEDER | Plus 059 01 02 07 03 17 FR82 5208 919,46 3220 655,35 6 665 799,58 2
développées

1 FEDER | Plus 060 01 01 07 01 20 FR82 3758 336,00 3758 336,00 2818 468,36 1
développées

1 FEDER | Plus 060 01 02 07 01 20 FR82 3040 000,00 3040 000,00 2226 250,99 1
développées

1 FEDER | Plus 060 01 03 07 01 24 FR82 5550 000,00 5475 000,00 1
développées

1 FEDER | Plus 062 01 01 07 01 06 FR82 2180 880,98 1610 657,49 1
développées

1 FEDER | Plus 062 01 01 07 01 24 FR82 10 000 000,00 5000 000,00 13 880 692,59 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 01 07 01 13 FR82 2623 996,27 1257 860,36 866 097,50 2
développées

1 FEDER | Plus 064 01 01 07 01 20 FR82 1815 473,04 907 736,52 810 942,43 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 01 07 03 07 FR82 663 060,77 331530,39 560 569,37 2
développées

1 FEDER | Plus 064 01 01 07 03 10 FR82 472 601,00 200 000,00 328 471,90 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 01 07 03 13 FR82 183 847,57 91 923,79 1
développées
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Axe Caractéristiques des Catégorisation par dimension Données financieres
prioritaire dé
Fonds | Catégorie Domaine Forme de | Dil Meécani: Di Théme Dimension Dimension Coiit total éligible des Coiit public éligible des Total des dépenses éligibles déclarées Nombre
de région | d'intervention | financement | territoriale d’application «objectif d é iq locali opérations sélectionnées pour opérations sélectionnées pour par les bénéficiaires a I’autorité de d’opérations
territorial thé i FSE un soutien un soutien gestion T

1 FEDER | Plus 064 01 02 07 01 06 FR82 728 292,23 509 804,53 444 584,23 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 03 07 01 22 FR82 940 505,14 470 252,57 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 03 07 03 07 FR82 479 584,18 239 792,09 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 07 07 03 07 FR82 220 000,00 110 000,00 199 334,54 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 07 07 03 11 FR82 100 000,00 50 000,00 1
développées

1 FEDER | Plus 064 01 07 07 03 14 FR82 800 000,00 400 000,00 1
développées

1 FEDER | Plus 065 05 07 07 03 17 FR82 20 000 000,00 20 000 000,00 1
développées

1 FEDER | Plus 066 01 01 07 03 17 FR82 1409 293,20 984 005,32 932 682,95 1
développées

1 FEDER | Plus 067 03 01 07 03 16 FR82 30289 038,00 30289 038,00 7572 259,50 1
développées

1 FEDER | Plus 067 03 07 07 03 16 FR82 23 968 292,00 23 968 292,00 9 888 749,06 1
développées

1 FEDER | Plus 069 01 01 07 03 07 FR82 800 000,00 400 000,00 1
développées

2 FEDER | Plus 047 01 02 07 02 13 FR82 36 128 000,00 21 942 000,00 6 648 642,63 1
développées

2 FEDER | Plus 047 01 03 07 02 13 FR82 39 703 880,00 19901 293,00 15 608 729,52 1
développées

2 FEDER | Plus 064 01 01 07 02 08 FR82 765 592,00 382 796,00 455 526,05 1
développées

2 FEDER | Plus 078 01 01 07 02 18 FR82 2 060 000,00 1480 000,00 817 828,73 2
développées

2 FEDER | Plus 078 01 01 07 02 22 FR82 1750 000,00 1330 000,00 1017 918,80 1
développées

2 FEDER | Plus 079 01 01 07 02 24 FR82 1147 353,00 850 000,00 834972,08 1
développées

2 FEDER | Plus 079 01 02 07 02 18 FR82 660 400,00 330 200,00 532189,84 1
développées

2 FEDER | Plus 079 01 03 07 02 18 FR82 301 060,00 170 500,00 0,00 1
développées

2 FEDER | Plus 082 01 01 07 02 07 FR82 251294,48 125 647,24 129 973,07 1
développées

3 FEDER | Plus 011 01 03 07 06 24 FR82 685 160,00 547 678,00 0,00 1
développées

3 FEDER | Plus 012 01 01 07 04 22 FR82 1715 280,31 1456 542,15 1
développées

3 FEDER | Plus 012 01 01 07 04 24 FR82 3018 563,40 1358 353,53 7467311,23 1
développées

3 FEDER | Plus 012 01 07 07 06 22 FR82 303 179,00 239 544,79 1
développées

3 FEDER | Plus 013 01 01 07 04 18 FR82 908 946,06 227 236,52 889 004,62 1
développées

3 FEDER | Plus 014 01 01 07 04 17 FR82 26 596 681,50 20 136 143,78 14 671 669,05 7
développées

3 FEDER | Plus 014 01 01 07 04 18 FR82 514 117,32 410 000,00 324 879,87 1
développées

3 FEDER | Plus 014 01 02 07 04 18 FR82 813 750,00 631 609,00 1
développées

3 FEDER | Plus 014 01 03 07 04 18 FR82 437 178,00 437 178,00 435 988,87 1
développées

3 FEDER | Plus 014 01 03 07 04 24 FR82 103 000,00 103 000,00 104 423,58 1
développées

3 FEDER | Plus 036 01 01 01 04 18 FR82 5942 325,00 2163 465,00 4728 479,07 1
développées

3 FEDER | Plus 036 01 01 07 04 12 FR82 41 454 788,30 31 879 808,06 711 993,32 8
développées
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Axe Caractéristiques des Catégorisation par dimension Données financieres
prioritaire dé
Fonds | Catégorie Domaine Forme de | Dil Meécani: Di Théme Dimension Dimension Coiit total éligible des Coiit public éligible des Total des dépenses éligibles déclarées Nombre
de région | d'intervention | financement | territoriale d’application «objectif d é iq locali opérations sélectionnées pour opérations sélectionnées pour par les bénéficiaires a I’autorité de d’opérations
territorial thé i FSE un soutien un soutien gestion T

3 FEDER | Plus 036 01 01 07 04 17 FR82 1708 741,00 1708 741,00 756 400,19 1
développées

3 FEDER | Plus 036 01 01 07 04 18 FR82 6700 000,00 1500 000,00 7343 200,00 1
développées

3 FEDER | Plus 036 01 02 07 04 18 FR82 590 000,00 472 000,00 1110 787,09 1
développées

3 FEDER | Plus 043 01 01 01 04 12 FR82 6107 228,12 3345 495,45 1
développées

3 FEDER | Plus 043 01 01 01 04 18 FR82 4496 650,00 3 147 655,00 1
développées

3 FEDER | Plus 044 01 01 07 04 18 FR82 5167 255,45 3148 391,78 3324 598,57 3
développées

3 FEDER | Plus 044 01 02 07 04 18 FR82 571 263,67 396 891,70 1763 300,73 1
développées

3 FEDER | Plus 085 01 02 07 06 18 FR82 2 489 447,90 1244 723,95 961 929,10 1
développées

3 FEDER | Plus 085 01 03 07 06 08 FR82 2217 940,84 1 870 000,00 1048 387,03 2
développées

3 FEDER | Plus 085 01 03 07 06 10 FR82 666 935,54 396 935,54 547 753,65 1
développées

3 FEDER | Plus 085 01 03 07 06 18 FR82 1584 993,00 1584 993,00 34 018,31 2
développées

4 FEDER | Plus 052 01 01 01 09 21 FR82 479 928,73 202 341,55 480 106,55 2
développées

4 FEDER | Plus 052 01 01 02 09 18 FR82 1282 587,20 1282 587,20 1
développées

4 FEDER | Plus 053 01 01 01 09 20 FR82 170 000,00 85 000,00 1
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 01 08 19 FR82 584 298,70 292 149,35 1
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 01 09 12 FR82 294 370,00 147 185,00 168 462,31 1
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 01 09 18 FR82 780 132,60 570 066,30 780 132,60 1
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 01 09 19 FR82 1870 160,62 935 080,31 1
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 01 09 21 FR82 6251 748,72 3165 285,81 2586 704,07 4
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 01 09 24 FR82 893 688,00 750 060,75 933 477,86 1
développées

4 FEDER | Plus 055 01 01 02 09 21 FR82 420 890,00 317 496,00 1
développées

4 FEDER | Plus 067 01 01 01 08 21 FR82 815 200,00 407 600,00 1
développées

4 FEDER | Plus 067 01 01 01 08 24 FR82 367 582,00 183 791,00 64 815,07 1
développées

4 FEDER | Plus 067 01 01 02 08 18 FR82 385 000,00 308 000,00 1
développées

4 FEDER | Plus 072 01 01 01 08 18 FR82 2199 957,83 1099 978,91 1647 272,89 1
développées

5 FSE Plus 117 01 01 07 08 18 FR82 746 312,00 740 556,00 765 964,82 3
développées

5 FSE Plus 117 01 01 07 08 19 FR82 300 197,05 275 197,05 408 242,15 1
développées

5 FSE Plus 117 01 07 07 08 18 FR82 43 782 568,47 25 349 969,03 22428 571,09 32
développées

5 FSE Plus 117 01 07 07 08 19 FR82 108 652 438,57 55831 643,48 68 788 117,81 14
développées

6 FEDER | Plus 121 01 01 07 18 FR82 4910 740,02 2455 370,01 3649 601,84 2
développées

7 FSE Plus 121 01 01 07 08 18 FR82 2771 244,95 1385 622,47 1814 761,39 1
développées
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Tableau 8: L’utilisation du financement croisé

1

2

3

4

5

6

Utilisation du
financement croisé

Axe
prioritaire

Montant du soutien de
I’Union envisagé pour le
financement croisé sur
la base de certaines
opérations (en euros)

Part du soutien de
I’Union a I’axe prioritaire
(en %)  (3/soutien de
I’Union a I’axe
prioritaire*100)

Montant du soutien de
I’Union utilisé au titre du
financement croisé sur la base
des dépenses éligibles
déclarées par le bénéficiaire a
I’autorité de gestion (en euros)

Part du soutien de
I’Union a I’axe prioritaire
(en %)  (5/soutien de
I’Union a I’axe
prioritaire*100)

couts éligibles pour
un soutien au titre
du  FSE, mais
soutenus par le
FEDER

0,00

0,00

colits ¢€ligibles pour
un soutien au titre
du FSE, mais
soutenus  par le
FEDER

0,00

0,00

couts éligibles pour
un soutien au titre
du FSE, mais
soutenus par le
FEDER

0,00

0,00

colts ¢ligibles pour
un soutien au titre
du FSE, mais
soutenus  par le
FEDER

0,00

0,00

colits ¢éligibles pour
un soutien au titre
du FEDER, mais
soutenus par le FSE

0,00

0,00

colits éligibles pour
un soutien au titre

0,00

0,00
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du FSE, mais
soutenus  par le
FEDER

couts éligibles pour
un soutien au titre
du FEDER, mais
soutenus par le FSE

0,00

0,00

FR
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Tableau 9: Coiit des opérations réalisées en dehors de la zone du programme (FEDER et Fonds de cohésion au titre de 1'objectif «Investissement
pour la croissance et I'emploi»)

1 2 3 4 5

Axe Montant du soutien de I’Union | Part du soutien de I’Union a | Montant du soutien de I’Union aux | Part du soutien de I’Union a

prioritaire | envisagé pour les opérations | I’axe prioritaire (en %) | opérations réalisées en dehors de la | ’axe prioritaire (en %)
réalisées en dehors de la zone du | (2/soutien de ’Union a I’axe | zone du programme sur la base des | (4/soutien de I’Union a I’axe
programme sur la base | prioritaire*100) dépenses éligibles déclarées par le | prioritaire*100)
d’opérations sélectionnées (en bénéficiaire a I’autorité de gestion (en
euros) euros)

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

6 0,00 0,00

FR
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Tableau 10: Dépenses supportées en dehors de 1'Union (FSE)

Montant des dépenses qu'il est
envisagé de supporter en
dehors de 1'Union au titre des
objectifs thématiques 8 et 10
sur la base des opérations
retenues (en euros)

Part de la dotation totale (participation de
'Union et nationale) allouée au programme du
FSE ou part du FSE dans un programme multi-

fonds [ 1/dotation totale (contribution de
I'Union et nationale) allouée au programme du
FSE ou part du FSE dans un programme multi-
fonds*100]

Dépenses ¢éligibles
supportées en dehors de
'Union déclarées par le
bénéficiaire a 'autorité

de gestion (en euros)

Part de la dotation totale (participation de
'Union et nationale) allouée au programme du
FSE ou part du FSE dans un programme multi-

fonds [3/dotation totale (contribution de
'Union et nationale) allouée au programme du
FSE ou part du FSE dans un programme multi-
fonds*100]

0,00

0,00

FR

68

FR




Tableau 11: Allocation de ressources de I'lEJ aux jeunes en dehors des régions de niveau NUTS 2 admissibles

Axe Montant du soutien de 1'Union au titre de | Montant du soutien de 'Union au Dépenses ¢éligibles Soutien de 1'Union correspondant aux
prioritaire | I'[EJ (dotation propre a I'lEJ et soutien | titre de I'lEJ (dotation propre a I'IEJ supportées dans le dépenses éligibles supportées dans le
du FSE correspondant) prévu pour étre et soutien du FSE correspondant) cadre des opérations | cadre des opérations visant a soutenir
alloué a des jeunes en dehors des régions alloué a des opérations visant a visant a soutenir des des jeunes en dehors des régions

de niveau NUTS 2 admissibles (en soutenir des jeunes en dehors des jeunes en dehors des | admissibles, résultant de 'application

euros), tel qu'indiqué a la section 2.A.6.1 | régions de niveau NUTS 2 ¢éligibles | régions éligibles (en d'un taux de cofinancement de l'axe

du programme opérationnel (en euros) euros) prioritaire (en euros)

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. SYNTHESE DES EVALUATIONS

Synthese des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenues disponibles au cours de
l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de référence des rapports d'évaluation utilisé€s

L'Autorité de gestion a confié les évaluations de mise en ceuvre du PO FEDER-FSE aux groupements de
prestataires Teritéo - Aster Europe pour le FEDER et Dictys - Teritéo pour le volet FSE. Ces marchés
d’évaluation lancés le 17 mai 2017 ont duré 9 mois.

Les rapports finaux ont été remis au mois d'avril 2018 et mis en ligne sur le site de I'Europe s'engage en
Région SUD Provence Alpes Cote d'Azur et déposés dans la section Evaluation de SFC.

Ces évaluations ont donné lieu a des recommandations. Afin d'optimiser la mise en oeuvre des
recommandations, I'Autorité de gestion a souhaité organiser avec ses prestataires un atelier commun aux 3
évaluations de mise en oeuvre menées sur la période (FEDER et FSE régional et FEDER interrégional du
Massif des Alpes).De nombreuses recommandations étant communes ou proches, 1'objectif de 1'atelier
¢tait de les croiser pour en tirer une feuille de route commune pour améliorer la mise en oeuvre des PO par
I'Autorité de Gestion. Les pistes de recommandations établies par les prestataires ont donc été adaptées a
la dimension interfonds puis débattues et priorisées lors d'un comité de pilotage. E

Des fiches recommandations ont été établies pour permettre un meilleur suivi de leur mise en oeuvre.
Elles reprennent l'intitulé de la recommandation, les services impliqués, le calendrier de mise en oeuvre,
les actions mises en oeuvre, et les actions restant a mettre en oeuvre. Elles font 1'objet d'un suivi régulier
de la part de I'Autorité de gestion.

les évaluations s'étant déroulées sur 9 mois, de nombreuses recommandations indiquées dans les rapports
finaux ont pu étre mises en oeuvre au cours au fil de 1'eau. Par exemple I'ensemble du travail fourni sur les
indicateurs et le susyéme de pilotage a ¢té€ précieux dans le cadre des travaux sur la demande de révision
du PO déposée en, 2018.
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Name Fund From From | To To Type of Thematic Topic Findings

month | year month | year | evaluation objective
Eevsi‘rlgt(‘i‘l’l“éenggse en | FEDER | 1 201419 2017 | Process 8; A mi-parcours, I'Autorité de gestion a Pour le FEDER, 10 recommandations,
Européen de 03 souhaité conduire une évaluation de mise | déclinées en 25 actions ont été proposées,
Développement 04 en oeuvre du volet FEDER du PO ainsi qu’un calendrier de déploiement.
Régional 06 .. , . ., e 1 . , .
08 régional, confiée aux cabinets Teritéo et | Elles ont fait I’objet d’un travail de
09 Aster Europe, afin d’analyser : discussion et de priorisation avec les

- L’avancement du programme parties prenantes.
- La qualité d’accompagnement des
porteurs de projets et leur satisfaction
- La fiabilité et I’efficacité des QO - Dynamisation de la programmation
procédures de gestion

- La qualité du suivi et les progres
réalisés vers les objectifs stratégiques du
programme.

Recommandation 1 - Orienter plus
fortement la stratégie d'engagement des
Appels a candidature sur le cadre de
performance

Recommandation 2 - Clarifier les Appels a
projets pour une cohérence plus forte entre
le périmétre des projets « éligibles » et le
"sélectionnables"

Recommandation 3 - Engager une révision
du programme sur les priorités en situation
de blocage

Q1 - Accompagnement des porteurs

Recommandation 4 - Renforcer la visibilité
sur le calendrier d’ouverture des appels a
candidature

Recommandation 5 — Approfondir le
travail d’information des porteurs de
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projets

Q2 - Instruction / gestion

Recommandation 6 - Améliorer les
procédures et la mobilisation des moyens
pour réduire les délais d’instruction

Recommandation 7 - Dynamiser le circuit
de traitement des demandes de paiement

Recommandation 8§ - Renforcer le pilotage
stratégique des Investissements
Territoriaux Intégrés

Q3 - Suivi

Recommandation 9 — Renforcer le
processus de contrdle qualité en vue de la
revue de performance

Recommandation 10 — Engager une
révision de certaines cibles du cadre de

performance
OEJS\I/?:tcil?lnFiilfiTSSeozrilal FSE |1 201419 2017 | Process 10 A mi-parcours de la programmation 1 - Renforcer et formaliser la synergie avec
Européen I'Autorité de Geston a réalisé une les directions opérationnelles
évaluation ciblée sur la mise en oeuvre 2- Déployer une communication plus
du volet FSE du PO régional. Cette ciblée et donner une visibilité a plus long
évaluation visait les objectifs suivants : | terme pour les appels a propositions
3- Renforcer et améliorer I’outillage des
porteurs

- s’interroger sur la mise en oeuvre du

: - 4- Améliorer les procédures de gestion et
FSE au regard des critéres d’efficacité et
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d’efficience ;

- repérer les bonnes pratiques ainsi que
les dysfonctionnements ;

- apporter des pistes d’améliorations
opérationnelles sur la mise en oeuvre du
programme

renforcer les moyens

5- Renforcer I’appui aupres des
bénéficiaires

6- Améliorer et renforcer le systeme de
suivi des indicateurs et du cadre de
performance

FR
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S. VUE D'ENSEMBLE DE LA REALISATION DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES
JEUNESMMMM
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6 PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME ET MESURES
PRISES [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

a) Problémes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises

Les probléemes rencontrés dans la mise en ceuvre des axes du PO sont principalement :

AXE FEDER :

Le défi de certification pour faire face au DO ainsi qu’a ’examen de performance ;

. Les erreurs dans la fixation des cibles lors de la rédaction du PO

3. Les difficultés a programmer sur certaines PI du fait de I’application des régimes d’aides
d’état

4. Les difficultés liées aux manques de capacité du SI a fournir des données nécessaires au

pilotage.

N —

L’année 2018 a été principalement consacrée a la préparation de ’examen de performance. Dés la
réception de la lettre d’alerte de la Commission suite au RAMO 2017, ’AG a mis en place un plan
d’action pour dépasser les difficultés rencontrées.

1 — Le stock important de dossiers en instruction au cours de ’année 2017 (123 dossiers en instruction) et
les échéances de fin d’année 2018 liées au DO et au cadre de performance ont conduit I’AG a réorganiser
une partie de ses services au début de 1’année 2018.

Un service dédié a I’instruction et a la certification du FEDER régional a ainsi été créé (remplacant une
unité traitant €¢galement des dossiers du POIA). L’objectif de la réorganisation étant a la fois de renforcer
et stabiliser les moyens humains dédiés et permettre le rapprochement des fonctions d’animation et
d’instruction.

Les inégalités entre les axes qui se dessinaient en 2017 se sont confirmées en 2018. Si le stock de
demandes de paiement était présent sur les axes 1,2 et 3, cela n’¢était pas le cas sur I’axe 4. Un gros travail
a ét¢ mené aupres des porteurs de projet par les équipes de I’ AG pour inciter et accompagner les
bénéficiaires a faire remonter leurs dépenses de maniere anticipée.

Le niveau du stock des demandes de paiements n’était pas le seul défi & surmonter en 2018. Afin d’éviter
le dégagement d’office en 2017, les efforts de certifications avaient principalement porté sur les axes 1 et
2 qui comportaient les plus importantes demandes de paiements. Les axes 3 et 4 présentaient donc en 2018
un challenge important afin d’atteindre les cibles des indicateurs financiers.

La réorganisation des services, le renforcement des moyens humain, 1’externalisation d’une partie du

traitement des demandes de paiements et la mobilisation des équipes a permis d’atteindre I’ensemble des
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cibles financiéres 2018.

2 — Des erreurs dans la fixation des cibles intermédiaires, notamment en ce qui concerne les indicateurs
financiers, ont pu étre corrigées avec la révision du PO.

3 — L’analyse des enseignements des premicres années de gestion a conduit I’ Autorité a proposer une
révision de la maquette financiére du programme. Ainsi au-dela de la correction de certaines cibles, la
révision du PO a permis de réaliser des transferts de crédits pour optimiser les crédits restants et lever les
blocages de programmation constatés sur certaines PI du fait de I’incompatibilité des régimes d’aide
d’état.

4 — Les difficultés liées au SI SYNERGIE bien que résolues en majorité en ce qui concerne 1’aspect
gestion, n’ont toujours pas €té levées en ce qui concerne le pilotage. Le SI ne permets toujours pas
d’extraire I’intégralité des données saisies par les instructeurs et gestionnaires dans 1’outil, ni de restituer
des données de pilotage nécessaire au suivi de maniere agrégées. Ce fort handicap a nécessité un
investissement en moyen humain important tout au long de I’année 2018 pour permettre de suivre les
données en temps réel et se doter d’une véritable capacité de pilotage.

Axe FSE

1. Le défi de certification pour faire face au dégagement d’office ;

2. Les difficultés liées au recueil des données relatives aux indicateurs en ’absence de SI
commun et dédié a la collecte

3. Des freins a la programmation liés au contexte de 1'année 2018

1 - Face au défi de certification et pour y répondre de maniere plus efficace, les services de I’ Autorité de
gestion ont été réorganisés au début de I’année 2018 (voir §1 FEDER ci-dessus). Un service dédié a la
gestion du FSE régional a ainsi été créé (remplacant une unité). Les moyens alloués a la gestion du FSE
ont été renforcés au cours de I’année 2018. Un coordonnateur des controles intervenant a 50% sur le FSE
a ¢galement été recrute.

2 - La collecte des indicateurs de résultat et de réalisation s’avere chronophage et complexe. L’AG a donc
amorcé en décembre 2016 le développement d’un outil informatique dédi€ pour le recueil des indicateurs
FSE (SAFIR) issus des dossiers de subvention qui s’est achevé en 2017. Le travail de perfectionnement de
I’outil s’est poursuivi en 2018 pour y intégrer la notion de CSF et créer un entrepot de données permettant
d’extraire automatiquement les indicateurs du FSE de manicre agrégée.

Concernant le suivi du programme, le FSE est concerné par les mémes problématiques que le FEDER
quant a I’incapacité du systtme SYNERGIE de restituer des données nécessaires au pilotage du
programme, ayant pour conséquence une forte mobilisation RH (point 4. du paragraphe FEDER ci-
dessus).

3 - La programmation 2018 a été marquée par le contexte suivant :
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e [’IEJ a été prolongée sur I’année 2018 et étendu sur le département du Var. De nombreux porteurs
qui répondaient habituellement sur I’OS5C du PO ont donc reporté leur projet sur I’'IEJ pour des
raisons financieres.

¢ En septembre 2018, une réforme nationale de la formation professionnelle a également impacté de
nombreux acteurs du territoire pour lesquels il est désormais plus difficile d’avoir une vision des
projets a lancer.

e Les CSF et les audits se sont accentués. Les porteurs de projet sont confrontés aux délais de
paiement et aux difficultés liées aux obligations européennes qu’ils ne retrouvent pas sur d’autres
fonds publics. Beaucoup de porteurs ne souhaitent pas redéposer de demande européenne et
préférent trouver des sources de financement dont la gestion administrative et financiére est plus
simple.

Ces difficultés devraient également se rencontrer en 2019 avec notamment le lancement du Plan
d’Investissement Compétences qui vise a former un public similaire au PO a savoir des jeunes peu
qualifiés et des demandeurs d’emplois.

Parallelement, nous constatons qu’actuellement, pres de 20 a 25% des crédits programmés ne sont pas
consommés. Ces chiffres sont liés a la sous-réalisation des projets et aux rejets de dépenses lors des
controles de service fait. Cette sous-réalisation provient principalement du dossier de la commande
publique de formation pour lequel la période d’exécution initialement conventionnée n’était pas suffisante.

L’ Autorité de Gestion met donc en place une stratégie de fin de programmation pour limiter cette double
tendance notamment via :

e La mise en place d’avenant pour le dossier de la commande publique de formation

e La refonte du guide du bénéficiaire pour mieux accompagner le porteur de projet dans la
réalisation de son opération et limiter les rejets de dépenses au moment des CSF

¢ Des formations complémentaires dispensée par le service FSE suite au conventionnement des
projets

¢ Un travail pour identifier de nouvelles structures ¢€ligibles aux objectifs du POR
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b) Une évaluation permettant de déterminer si les progreés accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont
suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctrices prises ou prévues,
le cas échéant.

Voir sections 11 et 17 du RAMO
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7. RESUME A L'INTENTION DES CITOYENS
Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en ceuvre a l'intention des citoyens
doit étre mis a la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe au

rapport annuel et au rapport final de mise en ceuvre.

Vous pouvez charger/trouver le résumé a l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents dans
l'application SFC2014
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8. RAPPORT SUR LA MISE EN (EUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

I. Identification du programme et de la priorité ou de la mesure au titre desquels un soutien des
Fonds ESI est fourni [article 46, paragraphe 2, point a), du réglement (UE) n° 1303/2013]

1. Axes prioritaires ou mesures visant a soutenir l'instrument financier, y compris le ou les

Fonds, dans le cadre des Fonds ESI

1.1. Axe prioritaire visant a soutenir
l'instrument financier dans le cadre d'un
programme relevant des Fonds ESI

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

2. Nom du ou des Fonds ESI soutenant | FEDER

I'instrument financier au titre de I'axe

prioritaire ou de la mesure

3. Objectif(s) thématique(s) visé(s) a | 03 - Renforcer la compétitivité des petites et

l'article 9, premier alinéa, du réglement (UE)
n°1303/2013 soutenu(s) par linstrument
financier

moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le
FEADER) et du secteur de la péche et de
l'aquaculture (pour le FEAMP)

3.1. Montant des fonds ESI engagés dans les
accords de financement selon l'objectif
thématique individuel choisi dans le champ 3
(facultatif)

10 000 000,00

4 autres programmes relevant des Fonds
financier

ESI apportant des contributions a l'instrument

4.1. Numéro CCI de chacun des autres
programmes relevant des Fonds ESI apportant
des contributions a l'instrument financier

2014FR16MO0OPO013

30. Date d'achévement de 1'évaluation ex ante

31. Sélection des organismes chargés de la mise en ceuvre des instruments financiers

31.1. Le processus de sélection ou de
désignation a-t-il déja commencé?

Oui

II. Description de l'instrument financier

et des modalités de mise en ceuvre [article 46,

paragraphe 2, point b), du réglement (UE) n° 1303/2013]

5. Nom de l'instrument financier

Fonds FEDER Région Sud Garantie

6. Adresse officielle/siege d'exploitation de
l'instrument financier (nom du pays et ville)

Instrument financier géré sous la responsabilité du
Conseil Régional Provence Alpes Cote d'Azur,
Autorité de Gestion, conformément a l'article 38, $1,
point b), sis Hotel de Région. DIRECTION DES
AFFAIRES EUROPEENNES / SERVICE FEDER,
27 Place Jules Guesde 13481 Marseille CEDEX 20 ;
L'AG a confié les taches d’exécution conformément a
l'article 8, §4, point b) a EPIC Bpifrance, sis 27-31
avenue du Général Leclerc 94170 Maisons-Alfort

7. modalités de mise en ccuvre

7.1. Instruments financiers créés a 1'échelon de
I'Union et gérés directement ou indirectement
par la Commission, visés a l'article 38,
paragraphe 1, pointa), du réglement (UE)
n° 1303/2013, et bénéficiant de contributions

de programmes relevant de Fonds ESI

Non
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7.1.1. Nom de l'instrument financier au niveau
de I'Union

7.2. Instrument financier créé a I'échelon
national, régional, transnational ou
transfrontalier et géré par ou sous la
responsabilité de l'autorité de gestion, visé a
l'article 38,  paragraphe I,  pointb), et
bénéficiant de contributions de programmes
relevant de Fonds ESI conformément a
l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et ¢), du
réglement (UE) n° 1303/2013

Délégation des taches d'exécution

7.3. Financial instrument combining financial
contribution from MA with EIB financial
products under European Fund for Strategic
Investment in accordance with Article 39a,
referred to in Article 38(1)(c)

8. Type d'instrument financier

Fonds spécifique

8.1. Instruments financiers sur mesure ou
satisfaisant aux conditions standard, par ex.,
«instruments préts a I'emploi»

Instrument sur mesure

9. Type de produits fournis par l'instrument financier:

préts, microcrédits, garanties,

participations ou quasi-participations, autres produits financiers ou autres formes de soutien
combinées avec le produit financier conformément a l'article 37, paragraphe 7, du reglement

(UE) n° 1303/2013

9.0.1. Préts (=25 000 EUR) Non
9.0.2. Microcrédits (< 25 000 EUR et accordés Non
a des micro-enterprises) conformément a

SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanties Oui
9.0.4. Actions Non
9.0.5. Quasi-participations Non
9.0.6. Autres produits financiers Non
9.0.7. Autre forme de soutien combinée avec Non

un produit financier

9.1. Description de l'autre produit financier

9.2. Autre forme de soutien combinée avec le
produit financier: subvention, bonification
d'intéréts, contribution aux primes de garanties
conformément a l'article 37, paragraphe 7, du
réglement (UE) n° 1303/2013

10. Statut juridique de l'instrument financier,
conformément a l'article 38, paragraphe 6, du
réglement (UE) n° 1303/2013 [uniquement
pour les instruments financiers visés a l'article
38, paragraphe 4, point b)]: comptes
fiduciaires ouverts au nom de I'organisme de
mise en ceuvre et pour le compte de l'autorité
de gestion ou en tant que bloc financier séparé
au sein de l'institution financicre

Bloc financier séparé

I11. Identification de l'organisme mettant en ceuvre l'instrument financier visé a I'article 38,
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paragraphe 1, point a), a l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c¢), du reglement (UE)
n° 1303/2013 et des intermédiaires financiers visés a I'article 38, paragraphe S, du réglement
(UE) n° 1303/2013 [article 46, paragraphe 2, point ¢), du réglement (UE) n° 1303/2013]

11. Organisme mettant en ceuvre l'instrument financier

11.1. Type d'organisme de mise en ceuvre
conformément a l'article 38, paragraphe 4, du
réglement (UE) no 1303/2013: a) personnes
morales existantes ou nouvellement créées
s'occupant de la mise en ceuvre d'instruments
financiers; b) organisme accomplissant des
taches d'exécution ou c) autorité de gestion

accomplissant  directement des  taches
d'exécution (pour les préts et les garanties
uniquement)

Organisme de droit public ou de droit privé

11.1.1. Nom de l'organisme mettant en ceuvre
l'instrument financier

EPIC BPI France

11.1.2. Adresse officielle/siege d'exploitation
(pays et ville) de l'organisme mettant en
ceuvre l'instrument financier

27-31 avenue du Général Leclerc 94170 Maisons-
Alfort

12. Procédure de sélection de l'organisme
mettant en ceuvre l'instrument financier:
passation de marché public; autre procédure

Autres

12.1. Description de l'autre procédure de
sélection de l'organisme mettant en ceuvre
l'instrument financier

Instrument financier géré sous la responsabilité du
Conseil Régional, autorité de gestion, conformément
a l'article 38, paragraphe 1, point b). L'autorité de
gestion a confié les tAches d'exécution, conformément
a l'article 38 paragraphe 4, point b), a EPIC Bpifrance
(Etablissement public a caractére industriel et
commercial), sis 27-31 avenue du Général Leclerc
94170 MAISONS-ALFORT (France)

13. Date de signature de l'accord de
financement avec l'organisme mettant en
ceuvre l'instrument financier

19 oct. 2018

IV. Montant total des contributions du programme, par priorité ou mesure, versées a
I'instrument financier et coilits de gestion supportés ou frais de gestion payés |[article 46,
paragraphe 2, points d) et e¢), du réglement (UE) n° 1303/2013]

contributions du
dans l'accord de

14. Montant total des
programme  engagees
financement (en EUR)

20 000 000,00

14.1. dont contributions de Fonds ESI (en
EUR)

10 000 000,00

14.1.1. dont FEDER (en EUR) (facultatif)

10 000 000,00

14.1.2. dont Fonds de cohésion (en EUR)
(facultatif)

14.1.3. dont FSE (en EUR) (facultatif)

14.1.4. dont Feader (en EUR) (facultatif)

14.1.5. dont FEAMP (en EUR) (facultatif)

15. Montant total des contributions du
programme versées a l'instrument financier
(en EUR)

9961 409,00
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15.1. dont montant des contributions de Fonds 2 500 000,00
ESI (en EUR)

15.1.1. dont FEDER (en EUR) 2 500 000,00
15.1.2. dont Fonds de cohésion (en EUR)

15.1.3. dont FSE (en EUR)

15.1.4. dont Feader (en EUR)

15.1.5. dont FEAMP (en EUR)

15.2. dont montant total du cofinancement 7 461 409,00
national (en EUR)

15.2.1. dont montant total du financement 7 461 409,00
national public (en EUR)

15.2.2. dont montant total du financement

national privé (en EUR)

16. Montant total des contributions du

programme versées a l'instrument financier

dans le cadre de l'initiative pour I'emploi des

jeunes (IEJ) (en EUR)

17. Montant total des cotts et frais de gestion 1313 918,55
payés par les contributions du programme (en

EUR)

17.1. dont rémunération de base (en EUR) 795 441,23
17.2. dont rémunération sur la base de la 159 670,70

performance (en EUR)

18. Colits ou frais de gestion capitalisés
conformément a l'article 42, paragraphe 2, du
réglement (UE) n°1303/2013 (uniquement
pour le rapport final) (en EUR)

19. Bonifications d'intéréts ou contributions
aux primes de garanties capitalisées
conformément a l'article 42, paragraphe 1,
point ¢), du réglement (UE) n°1303/2013
(uniquement pour le rapport final) (en EUR)

20. Montant des contributions du programme
pour les investissements de suivi dans les
bénéficiaires  finaux  conformément a
l'article 42, paragraphe 3, du reéglement (UE)
n°® 1303/2013 (uniquement pour le rapport
final) (en EUR)

21. Apports de terrains et/ou d'immeubles a
I'instrument  financier = conformément a
l'article 37, paragraphe 10, du réglement (UE)
n° 1303/2013 (uniquement pour le rapport
final) (en EUR)

V. Montant total du soutien versé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice des bénéficiaires
finaux, ou engagé pour les contrats de garantie, par l'instrument financier pour investissement
dans les bénéficiaires finaux, par programme des Fonds ESI et par priorité ou mesure
[article 46, paragraphe 2, point e), du reglement (UE) n° 1303/2013]

22. Nom du produit financier proposé par
Dinstrument financier

Fonds FEDER Région Sud Garantie
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22.1. Type de produit financier proposé par
I’instrument financier

Garantie

24. Montant total des contributions du
programme engagées dans ces préts, garanties,
participations, quasi-participations ou autre
produit financier avec les bénéficiaires finaux
(en EUR)

24.1. dont montant total des contributions de
Fonds ESI (en EUR)

25. Montant total des contributions du
programme versées aux bénéficiaires finaux
sous forme de préts, microcrédits,
participations ou autres produits, ou, dans le
cas de garanties, engagées dans des préts au
bénéfice des bénéficiaires finaux, par produit
(en EUR)

25.1. dont montant total des contributions de
Fonds ESI (en EUR)

25.1.1. dont FEDER (en EUR)

25.1.2. dont Fonds de cohésion (en EUR)

25.1.3. dont FSE (en EUR)

25.1.4. dont Feader (en EUR)

25.1.5. dont FEAMP (en EUR)

25.2. dont montant total du cofinancement
national public (en EUR)

25.3. dont montant total du cofinancement
national privé (en EUR)

26. Valeur totale des préts effectivement
payés aux bénéficiaires finaux en lien avec les
contrats de garantie signés (en EUR)

26.1. Valeur totale des nouveaux instruments
de financement par I'emprunt créés par
l'initiative PME [art. 39, paragraphe 10, point
b) du RPDC]

27. Nombre de contrats de
préts/garanties/participations ou de quasi-
participations/autres produits financiers signés
avec les bénéficiaires finaux, par produit

28. Nombre d'investissements sous forme de
préts/garanties/participations ou de quasi-
participations/autres ~ produits  financiers
effectués dans des bénéficiaires finaux, par
produit

29. Nombre de bénéficiaires financiers
bénéficiant du soutien du produit financier

29.1. dont grandes entreprises

29.2. dont PME

29.2.1. dont micro-entreprises

29.3. dont particuliers/personnes physiques
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29.4. dont d'autres types de bénéficiaires
finaux

29.4.1. description des autres types de
bénéficiaires finaux

33. Nombre total de préts décaissés non
honorés ou nombre total de garanties fournies
et mobilisées en raison du défaut de paiement
sur un prét

34. Montant total des préts décaissés non
honorés (en EUR) ou montant total engagé
pour les garanties données et mobilisées en
raison du défaut de paiement sur un prét (en
EUR)

39. Effet de levier escompté et atteint, en réfé

rence a l'accord de financement

39.1. Effet de levier escompté pour les
préts/garanties/participations ou quasi-
participations/autres produits financiers, en
référence a l'accord de financement, par

produit
39.2. Effet de levier atteint a la fin de l'année
de référence pour les

préts/garanties/participations ou quasi-
participations/autres produits financiers, par
produit

39.3. Investissement mobilisé par
l'intermédiaire des instruments financiers des
Fonds ESI pour les

préts/garanties/participations ou quasi-
participations, par produit (facultatif)

VI. Performance de I'instrument financier et notamment les progreés accomplis dans sa mise en
place et dans la sélection des organismes mettant en ceuvre l'instrument financier (y compris
I'organisme mettant en ceuvre un fonds de fonds) [article 46, paragraphe 2, point f), du

réglement (UE) n° 1303/2013]

32. Indiquer si l'instrument financier était
toujours opérationnel a la fin de l'année de
référence

Oui

32.1. Si l'instrument financier n'était pas
opérationnel a la fin de I'année de référence,
date de la liquidation.

VII. Intéréts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI a l'instrument
financier, ressources du programme reversées aux instruments financiers a partir des
investissements visés aux articles 43 et 44, et valeur des investissements en capital, par rapport
aux années précédentes [article 46, paragraphe 2, points g) et i), du réglement n° 1303/2013]

35. Intéréts et autres gains générés par des
paiements des Fonds ESI a l'instrument
financier (en EUR)

0,00

36. Montants reversés a l'instrument financier
attribuables au soutien des Fonds ESI avant la
fin de l'année de référence (en EUR)

36.1 dont remboursements de capital (en
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36.2. dont gains et autres rémunérations ou
rendements (en EUR)

37. Montant des ressources réutilisées qui ont
été reversées a l'instrument financier et sont
attribuables aux Fonds ESI

37.1 dont nmontants payés pour la
rémunération préférentielle des investisseurs
privés agissant dans le cadre du principe de
I'économie de marché qui fournissent les
moyens de contrepartie au soutien des Fonds
ESI a l'instrument financier ou qui participent
a l'investissement au niveau du bénéficiaire
final (en EUR)

37.2. dont montants payés pour le
remboursement des colits de gestion supportés
et pour le paiement des frais de gestion de
l'instrument financier (en EUR)

37.3. out of which amounts to cover losses in
the nominal amount of the ESI Funds
contribution to the financial instrument
resulting from negative interest, if such losses
occur despite active treasury management by
the bodies implementing financial instruments
(in EUR)

VIII. Progrés accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements
réalisés par l'instrument financier et valeur des investissements et participations [article 46,

paragraphe 2, point h), du réglement (UE) n° 1303/2013]

38. Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, levées par I'instrument financier (en

EUR)

38.1. Montant total d'autres contributions, hors
Fonds ESI, engagées dans l'accord de
financement avec l'organisme mettant en
ceuvre l'instrument financier (en EUR)

10 000 000,00

38.1A. Contributions under EIB financial
product committed in the funding agreement
with the body implementing the financial

instrument (only for the instruments under
Article 38(1)(c)) (in EUR)

38.2. Montant total d'autres contributions, hors
Fonds ESI, versées a l'instrument financier (en
EUR)

14 922 818,00

38.2.1. dont contributions publiques (en EUR)

7461 409,00

38.2.2. dont contributions privées (en EUR)

7461 409,00

38.2A. Contribution under EIB financial
product paid to FI (only for the instruments
under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution de l'instrument financier a la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la
mesure concernée [article 46, paragraphe 2, point j), du réglement (UE) n° 1303/2013]

41. Indicateur de réalisation (numéro de

COO03 - Investissement productif: nombre
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code et nom) auquel contribue l'instrument
financier

d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier
autre que des subventions

41.1. Valeur cible de l'indicateur de réalisation

650,00

41.2. Valeur atteinte par l'instrument financier
en liaison avec la valeur cible de l'indicateur
de réalisation

9,00

41. Indicateur de réalisation (numéro de
code et nom) auquel contribue l'instrument
financier

COQ07 - Investissement productif: investissements
privés complétant un soutien public aux entreprises
(hors subventions)

41.1. Valeur cible de l'indicateur de réalisation

143 000 000,00

41.2. Valeur atteinte par l'instrument financier
en liaison avec la valeur cible de l'indicateur
de réalisation

4 040 000,00

I. Identification du programme et de la priorité ou de la mesure au titre desquels un soutien des
Fonds ESI est fourni [article 46, paragraphe 2, point a), du réglement (UE) n® 1303/2013]

1. Axes prioritaires ou mesures visant a soutenir l'instrument financier, y compris le ou les

Fonds, dans le cadre des Fonds ESI

1.1. Axe prioritaire visant a soutenir
lI'instrument financier dans le cadre d'un
programme relevant des Fonds ESI

1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

2. Nom du ou des Fonds ESI soutenant
l'instrument financier au titre de l'axe
prioritaire ou de la mesure

FEDER

3.  Objectif(s) thématique(s) visé(s) a
l'article 9, premier alinéa, du réglement
(UE) n’1303/2013 soutenu(s)  par
l'instrument financier

03 - Renforcer la compétitivité des petites et
moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le
FEADER) et du secteur de la péche et de
l'aquaculture (pour le FEAMP)

3.1. Montant des fonds ESI engagés dans les
accords de financement selon 1'objectif
thématique individuel choisi dans le champ 3

(facultatif)

27 128 665,00

4 autres programmes relevant des Fonds
financier

ESI apportant des contributions a l'instrument

4.1. Numéro CCI de chacun des autres
programmes relevant des Fonds ESI apportant
des contributions a l'instrument financier

30. Date d'achévement de 1'évaluation ex ante 5 déc. 2014
31. Sélection des organismes chargés de la mise en ceuvre des instruments financiers
31.1. Le processus de sélection ou de Oui

désignation a-t-il déja commencé?

II. Description de l'instrument financier

et des modalités de mise en ceuvre [article 46,

paragraphe 2, point b), du réglement (UE) n° 1303/2013]

5. Nom de l'instrument financier

PACA INVESTISSEMENT

6. Adresse officielle/siége d'exploitation de
l'instrument financier (nom du pays et ville)

FRANCE MARSEILLE

7. modalités de mise en ceuvre

7.1. Instruments financiers créés a l'échelon |
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de 1'Union et gérés directement ou
indirectement par la Commission, visés a
l'article 38,  paragraphe 1, pointa), du
réglement (UE) n°® 1303/2013, et bénéficiant
de contributions de programmes relevant de
Fonds ESI

7.1.1. Nom de linstrument financier au
niveau de 'Union

7.2. Instrument financier créé¢ a I'échelon
national, régional, transnational ou
transfrontalier et géré par ou sous la
responsabilité de l'autorité de gestion, visé a
l'article 38,  paragraphe 1, pointb), et
bénéficiant de contributions de programmes
relevant de Fonds ESI conformément a
l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c),
du réglement (UE) n° 1303/2013

Délégation des taches d'exécution

7.3. Financial instrument combining financial
contribution from MA with EIB financial
products under European Fund for Strategic
Investment in accordance with Article 39a,
referred to in Article 38(1)(c)

8. Type d'instrument financier

Fonds spécifique

8.1. Instruments financiers sur mesure ou
satisfaisant aux conditions standard, par ex.,
«instruments préts a I'emploi»

Instrument sur mesure

9. Type de produits fournis par l'instrument financier:

préts, microcrédits, garanties,

participations ou quasi-participations, autres produits financiers ou autres formes de soutien
combinées avec le produit financier conformément a l'article 37, paragraphe 7, du reglement

(UE) n° 1303/2013

9.0.1. Préts (=25 000 EUR) Non
9.0.2. Microcrédits (< 25 000 EUR et Non
accordés a des micro-enterprises)

conformément a SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanties Non
9.0.4. Actions Oui
9.0.5. Quasi-participations Non
9.0.6. Autres produits financiers Non
9.0.7. Autre forme de soutien combinée avec Non

un produit financier

9.1. Description de l'autre produit financier

9.2. Autre forme de soutien combinée avec le
produit financier: subvention, bonification
d'intéréts, contribution aux primes de
garanties conformément a [l'article 37,
paragraphe 7, du reglement (UE)
n°® 1303/2013

10. Statut juridique de l'instrument financier,
conformément a l'article 38, paragraphe 6, du
réglement (UE) n® 1303/2013 [uniquement

Bloc financier séparé
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pour les instruments financiers visés a 'article
38, paragraphe 4, point b)]: comptes
fiduciaires ouverts au nom de l'organisme de
mise en ceuvre et pour le compte de 'autorité
de gestion ou en tant que bloc financier séparé
au sein de l'institution financicre

ITI. Identification de l'organisme mettant en ceuvre l'instrument financier visé a l'article 38,
paragraphe 1, point a), a l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c¢), du réglement (UE)
n° 1303/2013 et des intermédiaires financiers visés a l'article 38, paragraphe 5, du réglement
(UE) n° 1303/2013 [article 46, paragraphe 2, point ¢), du réglement (UE) n° 1303/2013]

. Organisme mettant en ceuvre l'instrument financier
11.0 ttant I'inst tfi

11.1. Type d'organisme de mise en ceuvre
conformément a l'article 38, paragraphe 4, du
reéglement (UE) no 1303/2013: a) personnes
morales existantes ou nouvellement créées
s'occupant de la mise en ceuvre d'instruments
financiers; b) organisme accomplissant des
taches d'exécution ou c) autorité de gestion
accomplissant  directement des  tiches
d'exécution (pour les préts et les garanties
uniquement)

Organisme de droit public ou de droit privé

11.1.1. Nom de l'organisme mettant en ceuvre
l'instrument financier

SAS PACA INVESTISSEMENT

11.1.2. Adresse officielle/siege d'exploitation
(pays et ville) de l'organisme mettant en
ceuvre l'instrument financier

27 Place Jule Guesde, 13481 Marseille cedex 20

12. Procédure de sélection de I'organisme
mettant en ceuvre l'instrument financier:
passation de marché public; autre procédure

Autres

12.1. Description de l'autre procédure de
s¢lection de I'organisme mettant en ceuvre
l'instrument financier

La SAS PACA Investissement est une entité
mandatée, les conditions suivantes étant remplies : le
pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale
concernée un contrdle analogue a celui qu’il exerce
sur ces propres services ; la personne morale contrdlée
réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des
taches qui lui sont confiées par le pouvoir
adjudicateur qui la contrdle ; la personne morale
controlée ne comporte pas de participation directe de
capitaux privés

13. Date de signature de Il'accord de
financement avec l'organisme mettant en
ceuvre l'instrument financier

10 mars 2017

IV. Montant total des contributions du programme, par priorité ou mesure, versées a
I'instrument financier et coiits de gestion supportés ou frais de gestion payés [article 46,
paragraphe 2, points d) et ), du réglement (UE) n° 1303/2013]

14. Montant total des contributions du 54 257 330,00
programme engagées dans l'accord de
financement (en EUR)

14.1. dont contributions de Fonds ESI (en
EUR)

27 128 665,00
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14.1.1. dont FEDER (en EUR) (facultatif)

27 128 665,00

14.1.2. dont Fonds de cohésion (en EUR) 0,00
(facultatif)

14.1.3. dont FSE (en EUR) (facultatif) 0,00
14.1.4. dont Feader (en EUR) (facultatif) 0,00
14.1.5. dont FEAMP (en EUR) (facultatif) 0,00

15. Montant total des contributions du
programme versées a l'instrument financier

25567 813,25

(en EUR)

15.1. dont montant des contributions de 8567 813,25
Fonds ESI (en EUR)

15.1.1. dont FEDER (en EUR) 8 567 813,25
15.1.2. dont Fonds de cohésion (en EUR) 0,00
15.1.3. dont FSE (en EUR) 0,00
15.1.4. dont Feader (en EUR) 0,00
15.1.5. dont FEAMP (en EUR) 0,00
15.2. dont montant total du cofinancement 17 000 000,00
national (en EUR)

15.2.1. dont montant total du financement 17 000 000,00
national public (en EUR)

15.2.2. dont montant total du financement 0,00
national privé (en EUR)

16. Montant total des contributions du 0,00
programme versées a l'instrument financier

dans le cadre de l'initiative pour I'emploi des

jeunes (IEJ) (en EUR)

17. Montant total des colts et frais de gestion 1313 918,55
payés par les contributions du programme (en

EUR)

17.1. dont rémunération de base (en EUR) 227 580,26
17.2. dont rémunération sur la base de la 159 670,70

performance (en EUR)

18. Couts ou frais de gestion capitalisés
conformément a l'article 42, paragraphe 2, du
réglement (UE) n°1303/2013 (uniquement
pour le rapport final) (en EUR)

19. Bonifications d'intéréts ou contributions
aux primes de garanties capitalisées
conformément a l'article 42, paragraphe 1,
point ¢), du réglement (UE) n°1303/2013
(uniquement pour le rapport final) (en EUR)

20. Montant des contributions du programme
pour les investissements de suivi dans les
bénéficiaires  finaux  conformément  a
l'article 42, paragraphe 3, du reglement (UE)
n°® 1303/2013 (uniquement pour le rapport
final) (en EUR)

21. Apports de terrains et/ou d'immeubles a
l'instrument  financier conformément a
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l'article 37, paragraphe 10, du réglement (UE)
n° 1303/2013 (uniquement pour le rapport
final) (en EUR)

V. Montant total du soutien versé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice des bénéficiaires
finaux, ou engagé pour les contrats de garantie, par l'instrument financier pour investissement
dans les bénéficiaires finaux, par programme des Fonds ESI et par priorité ou mesure
[article 46, paragraphe 2, point e), du reglement (UE) n° 1303/2013]

22. Nom du produit financier proposé par
instrument financier

Prises de participation

22.1. Type de produit financier propos¢ par
I’instrument financier

Actions

24. Montant total des contributions du
programme engagées dans ces préts,
garanties, participations, quasi-participations
ou autre produit financier avec les
bénéficiaires finaux (en EUR)

13 287 165,22

24.1. dont montant total des contributions de
Fonds ESI (en EUR)

6 643 582,61

25. Montant total des contributions du
programme versées aux bénéficiaires finaux
sous forme de préts, microcrédits,
participations ou autres produits, ou, dans le
cas de garanties, engagées dans des préts au
bénéfice des bénéficiaires finaux, par produit

12 287 165,22

(en EUR)

25.1. dont montant total des contributions de 6 443 582,61
Fonds ESI (en EUR)

25.1.1. dont FEDER (en EUR) 6 443 582,61
25.1.2. dont Fonds de cohésion (en EUR)

25.1.3. dont FSE (en EUR)

25.1.4. dont Feader (en EUR)

25.1.5. dont FEAMP (en EUR)

25.2. dont montant total du cofinancement 6 443 582,61
national public (en EUR)

25.3. dont montant total du cofinancement

national privé (en EUR)

217. Nombre de contrats de 48
préts/garanties/participations ou de quasi-

participations/autres ~ produits  financiers

signés avec les bénéficiaires finaux, par

produit

28. Nombre d'investissements sous forme de 37
préts/garanties/participations ou de quasi-

participations/autres  produits  financiers

effectués dans des bénéficiaires finaux, par

produit

29. Nombre de bénéficiaires financiers 30
bénéficiant du soutien du produit financier

29.1. dont grandes entreprises 0
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29.2. dont PME

29.2.1. dont micro-entreprises

29.3. dont particuliers/personnes physiques

29.4. dont d'autres types de bénéficiaires
finaux

=) el farl fan)

29.4.1. description des autres types de
bénéficiaires finaux

38. Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, levées par l'instrument financier (en

EUR)

38.3. Montant total d'autres contributions,
hors Fonds ESI, mobilisées au niveau des
bénéficiaires finaux (en EUR)

23 674 151,05

38.3.1. dont contributions publiques (en EUR)

6 548 114,24

38.3.2. dont contributions privées (en EUR)

17 126 036,81

38.3A. Contribution under EIB financial
product mobilised at the level of final

recipient (only for the instruments under
Article 38(1)(c)) (in EUR)

39. Effet de levier escompté et atteint, en référence a I'accord de financement

39.1. Effet de levier escompté pour les 1,90
préts/garanties/participations ~ ou  quasi-

participations/autres produits financiers, en

référence a l'accord de financement, par

produit

39.2. Effet de levier atteint a la fin de I'année 4,46
de référence pour les

préts/garanties/participations ~ ou  quasi-

participations/autres produits financiers, par

produit

39.3. Investissement mobilisé par

l'intermédiaire des instruments financiers des

Fonds ESI pour les

préts/garanties/participations =~ ou  quasi-

participations, par produit (facultatif)

40. Valeur des investissements et des 4339 295,41

participations en actions (en EUR)

VI. Performance de I'instrument financier et notamment les progrés accomplis dans sa mise en
place et dans la sélection des organismes mettant en ceuvre l'instrument financier (y compris
I'organisme mettant en ceuvre un fonds de fonds) [article 46, paragraphe 2, point f), du

réglement (UE) n° 1303/2013]

32. Indiquer si l'instrument financier était
toujours opérationnel a la fin de l'année de
référence

Oui

32.1. Si l'instrument financier n'était pas
opérationnel a la fin de I'année de référence,
date de la liquidation.

VII. Intéréts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI a l'instrument
financier, ressources du programme reversées aux instruments financiers a partir des
investissements visés aux articles 43 et 44, et valeur des investissements en capital, par rapport
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aux années précédentes [article 46, paragraphe 2, points g) et i), du réglement n° 1303/2013]

35. Intéréts et autres gains générés par des
paiements des Fonds ESI a l'instrument
financier (en EUR)

112 889,00

36. Montants reversés a l'instrument financier
attribuables au soutien des Fonds ESI avant la
fin de l'année de référence (en EUR)

0,00

36.1 dont remboursements de capital (en
EUR)

0,00

36.2. dont gains et autres rémunérations ou
rendements (en EUR)

0,00

37. Montant des ressources réutilisées qui ont
été reversées a l'instrument financier et sont
attribuables aux Fonds ESI

0,00

37.1 dont montants payés pour la
rémunération préférentielle des investisseurs
privés agissant dans le cadre du principe de
I'économie de marché qui fournissent les
moyens de contrepartie au soutien des Fonds
ESI a l'instrument financier ou qui participent
a l'investissement au niveau du bénéficiaire
final (en EUR)

0,00

37.2. dont montants payés pour le
remboursement des colts de gestion
supportés et pour le paiement des frais de
gestion de l'instrument financier (en EUR)

0,00

37.3. out of which amounts to cover losses in
the nominal amount of the ESI Funds
contribution to the financial instrument
resulting from negative interest, if such losses
occur despite active treasury management by
the bodies implementing financial instruments
(in EUR)

VIII. Progrés accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements
réalisés par l'instrument financier et valeur des investissements et participations [article 46,

paragraphe 2, point h), du réglement (UE) n° 1303/2013]

38. Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, levées par I'instrument financier (en

EUR)

38.1. Montant total d'autres contributions,
hors Fonds ESI, engagées dans l'accord de
financement avec l'organisme mettant en
ceuvre l'instrument financier (en EUR)

27 128 665,00

38.1A. Contributions under EIB financial
product committed in the funding agreement
with the body implementing the financial
instrument (only for the instruments under

Article 38(1)(c)) (in EUR)

38.2. Montant total d'autres contributions,
hors Fonds ESI, versées a l'instrument
financier (en EUR)

17000 025,00

93

FR




FR

38.2.1. dont contributions publiques (en EUR)

17 000 025,00

38.2.2. dont contributions privées (en EUR)

0,00

38.2A. Contribution under EIB financial
product paid to FI (only for the instruments
under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution de l'instrument financier a la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la

mesure concernée [article 46, paragraphe 2,

oint j), du reglement (UE) n° 1303/2013]

41. Indicateur de réalisation (numéro de
code et nom) auquel contribue l'instrument

COQ07 - Investissement productif: investissements
privés complétant un soutien public aux entreprises

financier (hors subventions)
41.1. Valeur cible de l'indicateur de 48 500 000,00
réalisation

41.2. Valeur atteinte par l'instrument financier
en liaison avec la valeur cible de l'indicateur
de réalisation

12 887 162,72

41. Indicateur de réalisation (numéro de
code et nom) auquel contribue l'instrument

COQ03 - Investissement productif: nombre
d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier

financier autre que des subventions
41.1. Valeur cible de lindicateur de 95,00
réalisation

41.2. Valeur atteinte par l'instrument financier 29,00

en liaison avec la valeur cible de l'indicateur

de réalisation
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9. FACULTATIF POUR LE RAPPORT A PRESENTER EN 2016, SANS OBJET POUR LES AUTRES RAPPORTS ALLEGES: ACTIONS MENEES POUR
SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

Tableau 14: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables

[ Conditions ex ante générales | Critéres non respectés | Mesures prises | Date limite | Organismes responsables | Action achevée dans les délais | Critéres remplis__| Date prévue pour la mise en ceuvre totale des actions restantes [ Commentaire

FR 95 FR



Tableau 15: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables

| Conditions ex ante générales | Critéres non respectés | Mesures prises | Date limite | Organismes responsables | Action achevée dans les délais | Critéres remplis | Date prévue pour la mise en ceuvre totale des actions restantes | Commentaire
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10. PROGRES ACCOMPLIS DANS L'ELABORATION ET LA REALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION
COMMUNS [ARTICLE 101, POINT H), ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

10.1. Grands projets

Tableau 12: Grands projets

Projet CCI| Statut du GP Total des Coiits totaux | Date de| Date d'accord/approbation | Date prévue pour le début| Date Axes prioritaires/priorités | Etat d'avancement actuel - progrés financiers (%| Etat d'avancement actuel - progrés| Résultats Date de signature du| Observations
investissements éligibles | notification/soumission tacite par la Commission de la mise en ceuvre| d'achévement d'investissement des dépenses certifiées aupreés de la Commission| physiques - Principale phase de mise| principaux premier marché de
prévue (année, trimestre) prévue par rapport au coit total éligible; en ceuvre du projet travaux
Provence Grand Retiré et conservé sans 2015, T1 2018, T4 2021, trimestre 1 | 1-1b
Large (Eolien statut de grand projet
Offshore) dans le PO
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Problémes importants rencontrés dans la mise en ceuvre des grands projets et mesures prises pour y
faire face

Le projet Provence Grand Large était initialement inscrit comme grand projet sur la PI 4a de I’axe 3. Lors
de la revision validée en septembre 2018, les credits correspondants (5 M€) ont été transférés sur la PI 1b
de I’axe 1, en raison du caractere experimental du projet. A cette date, I’étude JASPERS n’était pas
finalisée. Nous avons pas consequent maintenu le projet sur la liste des grands projets, en précisant que
cette inscription €tait en option. L’¢tude Jaspers a été finalisée le 12 décembre 2018, le rapport final est
joint au présent RAMO. Elle conclut a la pertinence du projet d’un point de vue environnemental et a sa
soutenabilité technico-économique. Elle precise également que compte tenu du montant de FEDER
attendu sur le projet et surtout du cotit total eligible, qui devrait s’élever a environ 22,5 M€, l'intervention
du FEDER ¢étant ciblée sur I’acquisition et I’installation des cables €lectriques innovants de ce parc pilote
d’éoliennes flottantes, il ne constitue pas un grand projet au sens de I’article 100 du réglement UE
1303/2013 qui precise que sont considérés comme grands projets ceux dont le coft total eligible dépasse
50 ME€.
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Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme opérationnel

nc
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10.2. Plans d'action communs

Progreés dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs

PO non concerné.
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Tableau 13: Plans d'action communs (PAC)

Intitulé du
PAC

CC1 Montant  total des

coiits éligibles

Total de I'aide
publique

Contribution du PO
au PAC

Fin
[prévue]

Phase de mise en Observations

Soumission [prévue] a la|Date [prévue] pour le début de
ceuvre du PAC L ocs

Principaux résultats et|Total des dépenses ¢éligibles certifiées
la mise en ceuvre i

T i auprés de la C

Axe Type de
prioritaire PAC
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Problemes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face

PO non concerné.
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PARTIE B
RAPPORTS PRESENTES EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN (EUVRE
[article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphes 3 et 4, du reéglement (UE) n° 1303/2013]
11. EVALUATION DE LA REALISATION DU PROGRAMME OPERATIONNEL [ARTICLE 50,
PARAGRAPHE 4, ET ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013]

11.1. Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe
4, du réglement (UE) n° 1303/2013]

| Axe prioritaire | 1 - RECHERCHE, INNOVATION, PME

Au 31/12/2018, les réalisations de I'axe 1 permettent d'atteindre le cadre de performance et sont le reflet
d'une bonne dynamique de programmation. En effet on dénombre sur cet axe 52 projets conventionnés
pour un cout total ¢éligible de 211 millions d'euros.

En 2018, le nombre de dossiers programmés a été inférieur a 2017 passant de 26 a 12. L'enjeu de 1'atteinte
du cadre du performance étant trés présent au cours de cette année, la priorité a ¢té donnée a la
certification. L' axe 1 est toutefois I'axe qui bénéificie du taux de programmation le plus avancée avec
84% de la maquette programmé (Cott Total Eligible).

En ce qui concerne la certification des dépenses, I'Autorité de gestion a certifi¢ 56,6 millions d'euros soit
un taux de certification de 22.42% (CTE) et un indicateur financier qui atteint 141%.

Concernant les indicateurs de réalisation du cadre de performance, 158 entreprises ont pu étres
soutenues (COO01) par le FEDER soit une réalisation de I'objectif a 272%. Le soutien aux entreprises dans
le cadre de l'axe 1 passe par différentes formes :

e Subvention directe
e Instruments financiers
e Soutien non financier, notamment via des incubateurs

La cible intermédiaire de 58 entreprises a largement été dépassée. Ce dépassement est principalement di a
la contribution de deux projets d'accompagnement et de soutien aux entreprises portés par :

e la SATT PACA CORSE
e TOULON VAR TECHNOLOGIES (TVT)

qui ont sélectionné et accompagné 97 projets visant la création, le développement et 1’accélération
d’entreprises innovantes.

Le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien autre que subvention (CO03) est alimenté par le soutien
accordé par les Instruments Financiers portés par la SAS Région Sud Investissement (RSI - ex PACA
Investissement) et BPI France.
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RSI qui soutient la croissance de PME innovantes installées sur le territoire par des instruments de prise de
participation au capital des entreprises a soutenu 30 entreprises sur les Pi3a et PI3d. Le fonds de garantie
régional porté par BPI France, programmé en 2018 et lancé en septembre de la méme année a permis de
soutenir 23 entreprises dont les dossiers ont été validés par BPI et la DEFIE (Direction Générale économie
emploi formation innovations et international). A noter que le rapport de gestion de BPI ne rapporte que 9
entreprises dont le prét a été décaissé en 2018. Au 31/12/2018, la cible est donc atteinte a 103% avec

45 entreprises soutenues au titre du CO03 (net de soutien multiple aux mémes entreprises).

Le fonds de garantie régional permets de faciliter l'accés des PME-TPE aux crédits bancaires. Le Fonds a
été créé afin de soutenir la compétitivité et l'innovation des entreprises régionales. Il permet de réduire les
difficultés d'acces au crédit rencontrées par les PME dans le cadre de leur recherche de financement
bancaire soit pour les projets considérés comme trop risqués par les banques, soit dans le cas ou ces PME
ne disposent pas nécessairement du cautionnement personnel. Il permet en outre de couvrir une part
significative du risque pour les banques et donne un confort aux banques via une garantie gratuite et une
couverture sur une base "prét par prét" dans la limite d'un taux plafond pré-défini.

Ces investissements financiers ont permis de lever 23,2 millions d'euros d'investissements privés
complétant un soutien public aux entreprises (hors subventions). La cible du CO07 étant ainsi
largement dépassée. Ce dépassement est du a I'effet levier du fonds de garantie, beaucoup plus important
que celui de la prise de participation en capital. Cet instrument ayant ¢t€ mis en oeuvre de manicre
prioritaire en début de programmation, les calculs de cibles 2018 étaient basés sur un effet plus faible que
celui qu'il a été finalement possible de mettre en oeuvre.

En ce qui concerne 'R 1a, la cible a été atteinte a 117% soit 7 infrastructures développées ou équipées
soutenues. Nous pouvons entre autres citer I’opération Plateformes 3A portée par 'INRA PACA a
Avignon dans le Vaucluse. Le projet, inscrit au CPER 2014-2020, prévoit, dans le cadre d'une politique de
site dynamique et cohérente, de réunir en un méme lieu des laboratoires de I'INRA, de 'UAPV, des
plateformes, les bureaux du pole TERRALIA ,des bureaux d'accueil pour les entreprises. Dans ce
contexte, Plateformes3A permet de doter les plateformes scientifiques d'équipements utilisables par
plusieurs laboratoires de recherche de 1'université d'Avignon et de I'TNRA PACA et par les services R&D
des entreprises travaillant en collaboration avec ces laboratoires.

Autre illustration pour 'INSERM, avec le projet PEMED-PCV qui, dans I’agglomération de Nice, met en
place une combinaison originale de plateformes mutualisées, gérée par 'IRCAN et ouverte a I’ensemble
de la communauté scientifique pour développer de nouveaux modeles expérimentaux d’étude des cancers
et des pathologies liées au vieillissement (maladies cardio-vasculaires, diabetes, désordres
mitochondriaux, maladies neurodégénératives, ostéoporose, sarcopénie, etc..)

Concernant les indicateurs de résultat: Une réflexion est en cours sur les indicateurs de résultat de 1'axe 1
(Irla, Ir1b1, Ir1b2, Ir1b3, Ir3a ) dont la prochaine échéance de transmission est le RAMO de I'année
prochaine. En effet, le périmetre des indicateurs actuels doit €tre revu suite a l'actualisation de la RIS3.
Ces indicateurs ont ét¢ initialement calculés en 2015 puis mis a jour en 2017 par un prestataire externe qui
a émis des réserves sur le transfert de méthode sur les nouveaux périmetres d’intervention. De ce fait, une
révision de ces indicateurs semble nécessaire afin de garantir la robustesse des données transmises.
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| Axe prioritaire | 2 - DEVELOPPER L'ECONOMIE ET LES SERVICES NUMERIQUES

Au 31/12/2018, le taux de programmation en CTE de I'axe 2 est de 95% avec 10 dossiers conventionnés
pour un cout total de 82,7 millions d'euros. Le taux de certification de l'axe atteint 24,8% (CTE). Avec
21.6 millions certifiés I'indicateur financier est atteint a 157%.

Au niveau des réalisations, seul un indicateur de réalisation de l'axe 2 n'atteint pas 75% de la cible 2018
empéchant le déblocage de la réserve de performance d’un montant d’environ 2,61 ME. Il s'agit du
nombre de prises FTTH financées pour les territoires concernés par le déploiement public (Ir2a). La
situation particuliére de cet axe et de cet indicateur et de cette priorité d'investissement (2a) est détaillée en
section 17.

Concernant 1'[r2b, la cible a été atteinte a 100% grace au soutien accordé a I'entreprise Vermillon. Cette
PME aixoise spécialisée dans la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, a developpé un projet
permettant la mise en ceuvre d'une nouvelle méthode de distribution et de production au sein de
I’entreprise au travers de procédés numériques. Cette priorité ayant subi des difficultés de programmation
liés a une incompatibilité des régimes d'aides, le montant allou¢ a été réduit lors de la révison du PO en
2018.

Enfin, l'indicateur Ir2¢,"Nombre de nouveaux produits ou services numériques réalisés ou améliorés", est
atteint a 162% notamment grace au projet porté par la Métropole Nice Cote D'Azur qui a développé un
projet de Monitoring urbain environnemental ayant pour vocation de déployer et tester en grandeur nature
un maillage de pres de 3000 capteurs et éléments de réseaux permettant le développement de 20 services
de monitoring environnemental de la ville durable. L'objectif est de valider les économies engendrées, les
améliorations du cadre du vie et santé des habitants. Les résultats contriburont au développement des
usages numériques a destination des citoyens et de leurs territoires dans 1'objectif d'offrir aux usagers de
nouveaux services numériques qui facilitent leur quotidien améliorent le cadre de vie urbain, la qualité de
vie et la santé. Apres controle de service fait , 1'Autorité de Gestion a pu comptabiliser 20 produits
numériques créés ou améliorés. Expliciter

Cet indicateur a également ét€ alimenté€ par le projet ELIGO porté par I’entreprise KINAXIA. Cette
société, qui intervient dans le développement de concept d’Intelligence du Risque sur le territoire frangais,
bénéficie d’un soutien du FEDER pour un projet experimental de développement d’une nouvelle offre de
services numériques aux citoyens basée sur le traitement d’un grand nombre de bases de données ouvertes
et géolocalisées en matiere de logement, de déplacement, de tourisme et de culture, dans le but de fournir
une aide a la décision adaptée aux contraintes nombreuses se présentant aux citoyens.

Concernant les indicateurs de résultat: Les indicateurs de résultat, qui dovient étre mis a jour dans le
prochain RAMO feront I'objet d'une demande de révsion courant 2019 sauf pour 1'lr2a. En effet,les
indicateurs Ir2b et Ir2¢ ne sont pas suivies par les Directions opérationnelles et relévent d'enquétes ad hoc
qui demandent un effort financier important. L'Autorité de Gestion souhaite proposer de nouveaux
indicateurs de résultat permettant une meilleure tragabilité et fiabilit¢ des données transmises a la
Commission Européenne.
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Axe 3 - TRANSITION ENERGETIQUE ET VALORISATION DURABLE DES
prioritaire RESSOURCES

Au 31/12/2018, les résultats de I'axe 3 démontrent un axe en constante progression depuis le début de la
programmation. Avec 40 projets conventionnés (dont 17 en 2018) pour un coft total de 114,7 millions
d'euros, le taux de programmation atteint 68% (CTE). L' Autorité de Gestion a mis en place un plan
d'action sur le premier semestre de 'année 2018 améliorant nettement la situation de cet axe et permettant
la certification de 33,4 millions d'euros soit un taux de certification de 19,8% (CTE). L'indicateur
financier atteint ainsi 125% de réalisation. Un I'effort de certification considérable a été fourni par I'AG
au cours de I'année permde faire passer l'indicateur financier de 46% en septembre 2018 a 125%. Les bons
résultats sur cet axe permettent donc de débloquer la réserve de performance.

Les opérations de réhabilitation de I’internat du Lycée Eucalyptus ainsi que le pdle d’échange Nikaia et le
pole d’échange multimodal de 1’aéroport de Nice Cote d’Azur ont fortement contribué a atteindre les
objectifs pour I’indicateur financier de I’Axe 3.

Concernant les indicateurs de réalisation inscrits au cadre de performance, tous ont atteint leurs cibles.

Le projet porté par EDF Optimal Solutions qui vise a financer, concevoir, réaliser et exploiter un réseau
d’eau tempérée valorisant 1’eau de la mer méditerranée permet d'atteindre I'objectif fixé en terme de
capacités d'énergie supplémentaires de production d'énergie renouvelables. En effet, ce projet a la
particularité de fournir simultanément de la chaleur et de la climatisation aux batiments. Le réseau est
composé d’une boucle d’eau tempérée qui relie le local de récupération de calories sur eau de mer - situé
sur le port de Marseille - aux pompes a chaleur installées au sous-sol des batiments. Au 31/12/2018, les
équipements installés (pompes, filtres, échangeur eau de mer) ont permis de valoriser 2,6 MW d'énergie
thalassothermique soit une cible atteinte 2 90% sur le CO30.

Dans le cadre de la Pl4c, le soutien du FEDER a permis I'amélioration du classement en matiére de
consommation energétique de 860 ménages. Cet indicateur est alimenté en grande partie par le projet de
Réhabilitation Durable, Energétique, Technique et Architecturale de 733 logements au Jas de Bouffan &
Aix-en-Provence. Cette opération de rénovation visait 3 domaines : 'amélioration de la performance
énergétique des logements, permettant de diviser par 3 les consommations en énergie, le confort intérieur
des logements et la requalification des espces extérieurs.

Le projet de réhabilitation de I'internat du lycée Les Eucalyptus a Nice a permis d'atteindre 1'objectif sur
I'indicateur CO32 avec une réalisation de I'indicateur atteignant 107%. En effet, dans le cadre de ce
projet de réhabilitation, la performance énergétique du batiment a été améliorée en réduisant les
consommations d’énergie et d’eau, permettant une diminution annuelle de la consommation d'énergie
de 792 290 kWh/an. Cette opération a été suivie par une AMO Qualité environnementale en charge de
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vérifier la bonne mise en ceuvre des exigences environnementales du programme.

Sur la Pide, 3 gares (ferroviaires ou routiéres) ont été aménagées en pole d'échanges multimodales
grice au soutien du FEDER (Ir4e3). 1l s'agit des travaux de gros ceuvre du parking relais du Pole
d'échanges Nikaia a Nice, du réaménagement des extérieurs du Pole d'échange Multimodal de la gare Des
Arcs/Draguignan; ainsi que du réaménagement du batiment voyageurs du Pole d'échanges multimodal
d'Aubagne.

Ces projets visent tous les 3 a favoriser le report modal, c’est-a-dire a limiter ['utilisation de la voiture
individuelle et a encourager le recours aux modes de transports collectifs et ainsi réduire les émissions de
GES : le parc relais Nikaia est situé¢ en entrée ouest de la ville de Nice et est connecté au réseau de
tramway. Le parking de la gare des Arcs est particulicrement fréquenté par les utilisateurs du train qui se
rendent quotidiennement a Toulon pour travailler, de méme pour celui d’ Aubagne, reli¢ a Marseille par
des trains aux fréquences élevés (toutes les 10 mn en heures de pointe). S’agissant de 1’opération du pole
d’échanges multimodal Nikaia, ce dernier propose sur un seul lieu a Nice : une station tramway en
terminus, des quais bus pour l'urbain et I'interurbain devant le CADAM (centre administratif
départemental), une station vélo en libre service - vélo bleu, des stationnements vélos et deux roues
motorisés, des espaces piétons confortables et un parc-relais de 630 places a tarification spéciale P+R
"Ligne d'Azur"(parc-relais)..

Ce P+R (parc-relais) est réalisé sur 5 niveaux incluant des emplacements pour les personnes a mobilité
réduite (PMR) et les deux roues, et des emplacements en recharge pour les véhicules électriques.

Autre projet porté par le groupe Enedis, L opération consiste a I’effacement d’une ligne haute tension
aérienne au cceur du Parc naturel régional des Alpilles (APB, Natura 2000, site class¢) qui induit 2 types
de travaux : - La dépose de la ligne aérienne HTA sur un linéaire de 1,9 km ; - La création d’un réseau
HTA enfouis sur environ 6,4 km dont environ 3 km sous la RD5 existante. Les travaux s’effectuent en site
naturel avec un suivi environnemental du chantier et un accompagnement par le PNR des Alpilles

Concernant les indicateurs de résultat: En ce qui concerne les indicateurs de résultat de 1'axe 3, ' Autorité
de Gestion souhaterait supprimer 1'lr4e2 "Pourcentage de la part modale des transports collectifs pour les
déplacements au quotidien (AOT) " dont la collecte n'est pas assurée par la direction opérationnelle.

| Axe prioritaire [ 4 - INCLUSION SOCIALE PAR L'EMPLOI

Sur l'axe 4, 153,5 millions d'euros ont pu étre programmés soit un taux de programmation de 42% (CTE).
En 2018, 12 projets ont été conventionnés soit 7 de plus qu'en 2017.

En ce qui concerne la certification, 5,7 millions d'euros de dépenses ont été certifiées par 1'Autorité de
Gestion permettant a l'indicateur financier d'atteindre 90% de sa cible 2018. Le taux de certification
attient lui, 14,2% (CTE). Pour atteindre ce résultat, I'Autorité de gestion a mis en place en 2018 un
important plan d'action aupres des porteurs de projets afin d'anticiper la remontée des dépenses. Ce travail
a porté ses fruits puisque le taux de réalisation de l'indicateur financier est passé de 5% en septembre 2018
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a 90%.

La situation financiére de I'axe met en lumiére un léger décalage de programmation par rapport au reste du
PO. Cette situation s'explique par différentes raisons :

L’enveloppe dédi¢e aux ITI au sein de I’axe 4 représente un peu plus des deux tiers de I’enveloppe totale.
Les conventions de mise en ceuvre des ITI ont été signées entre fin 2015 (22/12/2015 pour la Métropole
Aix Marseille Provence) et début 2017 (23/02/2017 pour la Communauté d’Agglomération du Grand
Avignon) ce qui a décalé la publication des lers appels a propositions ITI de plus d’un an (22/04/2016
pour I’'ITI TPM) par rapport aux autres thématiques du PO FEDER/FSE 2014/2020 (1er appels publiés
des le 22/01/2015). Ainsi, 27 appels avaient été publiés sur les autres axes FEDER du PO régional
2014/2020 avant le lancement du ler appel a propositions ITI.

Néanmoins, un effort considérable a été fourni par 1'Autorité de Gestion afin de pouvoir valoriser au
maximum les réalisations sur cet axe. En effet, seul un indicateur n'atteint ses objectifs et ne permet pas de
débloquer la réserve de performance. Il s'agit du COO01, qui atteint 67%. La situation de cet indicateurs
est détaillée en section 17.

Citons I’opération ECOBAT’IN, Ce projet vise a enclencher une nouvelle dynamique économique dans
deux quartiers prioritaires de Nice que sont L’ Ariane/Le Manoir et Les Moulins. L’opération vise a
soutenir 1’entrepreneuriat et la création d’activités par les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Il
s’agit de proposer un accompagnement « de 1’idée a la création », et d’apporter des services répondant aux
attentes des populations et des talents des QPV.

Par ailleurs, I’opération vise a redynamiser I’économie locale et intégrer cette économie dans la
dynamique économique Métropolitaine. Il s’agit de soutenir I’implantation de commerces de proximité,
favoriser le développement de formes innovantes d’entreprises (commerce, services et artisanat) et de
contribuer activement a la commercialisation des locaux vacants en pieds d’immeubles.

Enfin cette opération favorise 1’employabilité des habitants des QPV notamment autour des métiers de
I’écoconstruction et de ’habitat durable, secteur innovant et en tension en matiere d’emploi. Il s’agit ici de
créer un lieu de formation et de convergence entre monde économique et habitants des QPV, autour de la
structuration d’une filiere de I’écoconstruction et éco rénovation

En ce qui concerne I'IR9a et les espaces bétis construits ou réhabilités a des fins de service sociaux, la
cible a largement été atteinte avec un taux de réalisation de 244%. C'est le projet de 1'Ecole de la
Deuxieme chance qui contribue en grand partie avec 2.327 m? de locaux réhabilités au sein du Campus de
la Grande Tourrache pour permettre son implantation. Au titre de la présente opération, les actions
principales sont la réhabilitation du local de 2327 m2 au sein du Campus de la Grande Tourrache (La
Garde). Une rénovation qui s’est fait en deux temps, afin que I’E2C puisse commencer a s’installer a partir
en septembre 2018. La premiére phase de travaux permet de disposer du rez-de-chaussée et du premier
¢tage, dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Une premicre tranche de travaux a été
menée sur le rez-de-chaussée et le premier étage du batiment. 1l s’agissait a la fois de travaux extérieurs et
d’embellissement que d’aménagements intérieurs. Pour 1’extérieur, le chantier a par exemple permis
d’installer de nouveaux espaces verts ou de créer une rampe d’acces pour les personnes a mobilité réduite.
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A P’intérieur, les locaux ont été réagencés pour donner naissance a des salles de classe et a un
amphithéatre. Menés pendant les périodes de vacances scolaires pour impacter au minimum les stagiaires
actuellement en formation, ces travaux ont été principalement menés par des entreprises varoises ou
régionales. Les locaux rénovés ont ainsi été livrés a la fin du mois de septembre.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux de réaménagement du si¢ge du CCAS de Toulon permettant de
diversifier I'accueil, I'offre de service et 1'égalité d'acces, 789 metres carrés ont été réhabilités.

De maniére générale et sur tous les axes, un travail approfondi sur la fiabilisation des données a été
enclanchée des le début de I'année 2018 par I'Autorité de gestion afin d'anticiper les travaux liés au cadre
de performance. Ce travail a permis en autres, d'identifier les projets suceptibles d'alimenter le cadre de
performance, de prioriser les CSF alimentant le cadre de performance pour les appels de fonds et de
collecter les picces justificatives aupres des porteurs afin de s'assurer de la véracité des réalisations et de la
robustesse des données transmises. Ce travail a été mené en étroite collaboration entre les différents
service de la DAE et de la DAG.

Axe 5 - INVESTIR DANS LES COMPETENCES, L'EDUCATION, LA FORMATION
prioritaire TOUT AU LONG DE LA VIE

Pour le FSE et la mise en oeuvre de 'axe 5, I'indicateur financier a atteint sans difficulté sa cible avec
un taux de réalisation de 116% soit 52,1 millions d'euros certifiés hors AT. Le taux de certification
atteint ainsi 18% (CTE). Au 31/12/2018, 50 opérations ont été programmées pour un coit total de 153,5
millions d'euros équivalant a 54% de la maquette. On note que le taux de programmation est relativement
stable entre 2017 (17%) et 2018 (20%).

La cible des indicateurs FSE du cadre de performance a largement été atteinte. Conformément a 1’article 5
paragraphe 6 du réglement d’exécution 215-2014, cela a conduit I’ Autorité de Gestion a revoir des 2018
les calculs des valeurs cibles 2023.

La commande publique de formation représente 84% du montant éligible et de ce fait alimente en grand
partie le cadre de performance qui a été largement atteint. En effet, la commande publique de formation
représente 84% du montant ¢ligible et de ce fait alimente en grande partie le cadre de performance Dés
lors, la valeur du nombre d'inactifs ne suivant ni enseignement ni formation (CO04) qui avait été
déterminé a partir du seul dispositif ETAPS PJJ (OS5C), a été révisée pour 2023 afin d’intégrer les
stagiaires issus de la commande publique de formation. Il en est de méme pour I’indicateur relatif au
nombre de jeunes diplomés de I'enseignement supérieur demandeurs d'emploi (IR104) qui avait été
quantifié sur la base du seul dispositif FAJE. L’indicateur CO09 « nombre de Titulaire d'un diplome de
l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de I'enseignement secondaire (CITE 2) » a
¢galement été revu a 1’horizon 2023 puisque nous constatons que le nombre de stagiaires qualifiés
augmente dans le cadre de la commande publique de formation et ils seront nombreux a étre titulaires de
diplome CITE 1&2 a I’entrée en formation.

En 2018, le nombre de dossiers conventionnés est sensiblement similaires aux années précédentes mais
nous constatons une baisse du nombre de dossiers déposés notamment li¢ au fait que I’appel a proposition
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relatif a I’OS5b n’a pas été lancé en 2018 dans ’attente de la révision du PO. Nous envisageons cependant
une augmentation du nombre de dossiers a instruire en 2019.

En 2018, un projet « précurseur » a été accompagné, instruit et programmé par le service FSE. Il s’agit du
projet « Insertion professionnelle des jeunes les plus €loignés de 1'emploi » porté par I’Ecole de la
Deuxieme Chance du Var qui vise a permettre a pres de 500 jeunes d’acquérir les prérequis fondamentaux
et les compétences personnes et relationnelles a une insertion durable. Le projet cible les jeunes les plus en
difficultés et qui présentent des carences de repéres en maticre d’intégration sociale. Si ce porteur est
reconnu au niveau de 1’ensemble du territoire pour la qualité de son accompagnement aupres des jeunes en
difficultés, c’est la premicre fois qu’il demande du FSE. En application de la loi 2014-288 du 5 mars 2014
relative a la formation professionnelle, a I'emploi et a la démocratie sociale qui reconnait que les Ecoles de
la Deuxiéme chance participent au service public régional de formation, la Région souhaite lancer un
appel a projet spécifique permettant de doter chaque département d’une structure portant ce label.
L’accompagnement FSE apporté a cet Ecole en 2018 participera ainsi a ouvrir la voie a d’autres Ecoles de
la Deuxieéme Chance a partir de 2019 pour chacun des départements de la Région.

L'indicateur de résultat Ir102 (Taux de satisfaction des professionnels ayant suivi une formation) n'est pas

renseigné puisqu'il aurait di étre supprimé en méme tant que l'indicateur de réalisation IR101 (Nombre de
professionnels formés) lors de la révision du PO approuvée en 2018. Cet indicateur de résultat n'ayant plus
raison d'étre, sa suppression sera proposée lors de la prochaine révision.

Concernant 1'Ir101, I'indicateur de référence se fonde sur le nombre d’acteurs signataires de la Charte du
SPRO en région soit 26, reporté au nombre total d’acteurs identifiés sur le territoire et impliqués dans la
délivrance des services en lien avec le SPRO (informations personnalisées, de qualité sur la formation,
I’emploi, les métiers et I’économie du territoire). En 2018, ce le nombre d'acteurs signataires n'a pas
évolué. En revanche le nombre d'acteurs identifié¢ a augmenté passant de 583 a 604, c'est pourqoui le taux
de participation des acteurs de [’orientation du territoire régional a un programme global innovant, le
Service Public Régional de I’Orientation (SPRO) est passé de 4.4% a 4.3%.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires relatives a 1’orientation évoluant, une réflexion est engagée
avec le Service Accompagnement Vers I'Emploi de la Direction de L'Emploi de La Formation et de
' Apprentissage pour s’adapter a ces évolutions €t réviser l'indicateur en conséquence.

Prise en compte du Réglement Omnibus:

Dans le cadre de I'entrée en vigueur du Réglement Omnibus en juillet 2018, 1'Autorité de gestion a
réintégré les participants qui n'avaient pas été valorisés dans les précédents RAMO a cause des données
incomplétes portant sur les indicateurs "ménages" (CO12; C1013; CO14). Ces participants sont donc
comtpabilisés dans les indicateurs de 1'axe 5 excepté pour le dossier la Commande Publique de Formation
de 2014-2015 puisque ce dossier est déja soldé.

| Axe prioritaire | 6 - Assistance technique FEDER

| En 2016 deux dossiers d’assistance technique 2014-2016 du FEDER ont été programmés pour un coit
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total de 4 910 740,02€ représentant 24,7% de 1'allocation totale. Ces dossiers ont été soldés en 2018. Les
montants certifiés ont été de 3 376 680,75 € en colt total.

Les dossiers soldés font apparaitre des réalisations globalement supérieures au prévisions malgré une
consommation financiére inférieure au prévisionnel.

Au total sur les deux dossiers (FEDER OS6.1 et FEDER 0S6.2), le nombre d'ETP affecté a la gestion du
FEDER sur la période (2014-2016) est de 61,4, soit une moyenne de 20,4 par an contre 13,8 ETP prévus.

Les effectifs ont connu un renforcement considérable au cours des 3 premieres années qui s'est prolongé
jusqu'en 2017 et 2018.

Le nombre de séminaires a destination des porteurs de projets organisé par l'autorité de gestion a été de 24
sur la période soit 3 séminaires de plus que prévu initialement. Ces séminaires ont ¢t¢ organisés par I'AG
sur le territoire régional et ont été au coeur de la stratégie d'animation.

30 actions de communications ont pu étre réalisées sur le FEDER sur la période. Cela représente 24
actions de plus que celles initialement prévues. Une stratégie de communication digitale a été recemment
mise en place par I'AG. (Les actions en mises en oeuvre en matiere de communication par I'AG sont
détaillées en section 12).

Sur la période, 1'autorité de gestion a pu organiser 5 comités de suivi contre les 8 qui €taient initialement
prévus. Mis a part en 2014, I'AG organise généralement 2 comités de suivi par an : 1 comité de suivi en
dématérialisé en fin d'année et 1 comité de suivi en présentiel en fin de 1er semestre.

Aucun dossier d'assistance technique n'a été programmé en 2018.

Concernant la progression des valeurs des indicateurs de résultat :

L'indicateur de résultat Ir61 "Taux d'erreur...

L'indicateur concernant le sentiment d'information sur les projets soutenus par 1'Union Européenne en
région a été actualisé pour 2016 et voit sa valeur progresser de 2 points de pourcentage, passant de 14% en
2014 a 17% en 2016. L'actualisation 2018 .....

| Axe prioritaire | 7 - Assistance technique FSE

En 2016 le dossier d’assistance technique 2014-2016 du FSE a été programmé au CRP du 21/03/2016
pour un montant total de 2 771 244,95€ représentant 26% de I'allocation totale allouée a l'axe. Le dossier a
été soldé en 2018. Le montant certifi¢ du dossier s'éléve a
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1 641 553,86€.

Les indicateurs de suivi de 1'Assistance technique montrent une montée en puissance de 1'Autorité de
Gestion sur les premiéres années de programmation. Premieérement, le nombre d'ETP (équivalent temps
plein) affectés au Fonds Social Européen est en constante évolution sur les trois années passant de 3,59
ETP en 2014 a 14,16 ETP en 2016. Portant le nombre d'ETP concernés par la mise en oeuvre du FSE a
28,29 ETP soit une moyenne de 9,4 ETP par an. La transformation en 2018 de certains poste de catégorie
B en poste de catégorie A sont venu renforcer la capacité administrative du service FSE.

L'Autorité de gestion a également fournit un effort particulier sur les formations des agents en charge de la
mise en oeuvre du FSE régional sur les deux premieres années de mise en oeuvre du programme, avec 22
formations effectuées par des agents concernés par la mise en oeuvre du FSE en 2014 (soit une moyenne
de 6 formations par agent) et 54 en 2015 (soit une moyenne de 5 formations par agent). Cet accent mis sur
la formation s'explique par l'importance donnée par I'Autorité de gestion a une bonne compréhension des
enjeux et des obligations réglementaires par les équipes dans le contexte du transfert par 1'Etat aux
Régions de I'Autorité de Gestion des programmes Régionaux. L'effort de formation, bien que plus
modeste, se poursuit sur 2016 avec 46 formations effectuées (soir une moyenne de 3 formations par
agent).

Le nombre de controles sur site effectués par I'Autorité de Gestion est de 32 en 2016 soit 21% de la cible
2023. Cet indicateur présente donc des perspectives favorables pour l'atteinte de sa cible en 2023.

Le nombre de séminaires organisés a destination des bénéficiaires potentiels sur le territoire régional est
de 16 pour I'année 2016, ce qui est 6 séminaires de plus que la cible initialement envisagée pour 2023.

Concernant les actions de communications et d'informations, au total sur la période on dénombre 31
actions. Les actions de communication mise en oeuvre par I'AG sont détaillées en section 12 du présent
RAMO.

La programmation a été soutenue par la consultation fréquente des instances de suivi et de programmation
des Programmes. Sur la période 2014-2016, 5 Comité de Suivi traitant du FSE ont été organisés.

Aucun dossier d'assistance technique n'a été programmé en 2018.

Concernant les indicateurs de résultat :

Le nombre de porteurs de projets renseignés en amont d'une demande de financement FSE est en baisse en
2016 (57) par rapport a l'année 2015 (87). Cela s'explique notamment par 1'avancement de la
programmation conduisant les porteurs de projets de projets a €tre mieux renseignés au fur et a mesure des
années notamment grace aux outils développés par I'Autorité de Gestion et mis en ligne sur le site internet
Europe en paca (Guide du candidat, guide du bénéficiaire).
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Le sentiment d'information sur les projets soutenus par I'Union Européenne en Région est en progression
de 2 point de pourcentage par rapport a sa valeur de référence et passe de 14% en 2014 a 17% en 2016.

11.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir 1'égalité entre les hommes et les femmes et
prévenir la discrimination, en particulier concernant I'accessibilité pour les personnes handicapées,
et les dispositions visant a garantir l'intégration de la dimension «<hommes-femmes» au niveau du
programme opérationnel et des opérations [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4,
deuxieme alinéa, point e), du reglement (UE) n° 1303/2013]

L’ Autorité de gestion a mis en ceuvre ces principes en associant au sein des comités la DRDFE, le PDEC
et la DRJSCS.

Ces principes sont présents dans les grilles d’évaluation des AAP de tous les axes FEDER-FSE. Les OS
8a et 9a de I’axe 4 FEDER sont plus particulierement tournés vers ces thématiques. En 2018, sur I’OS 8a,
la Région a lancé¢ 1 AAP (6 dépots), les ITI TPM, AMPM et NCA ont lancé chacun 1 appel sur la 8a et 1
sur la 9a pour 6 dépots de dossiers sur I’appel de AMPM.

Parmi les dossiers conventionnés en 2018, on peut citer Le cloitre a projets de la Fondation d’ Auteuil
(OS9a) dont les statuts font de 1’égalité des chances et de la non discriminations des ¢léments centraux qui
orientent tous les projets développés. Le projet de construction d’un lieu d’insertion et de formation inclut
400m2 dédiés a I’intégration d’enfants et de jeunes handicapés et vise parmi les 300 jeunes accueillis par
an, garcons et filles sans distinction, la formation de 45 jeunes de 6 a 18 ans en situation de handicap. Il
est prévu la mise en place d’actions luttant contre les stéréotypes : mises en situation, discussions,
incitation a la diversification des choix professionnels pour promouvoir les formations et métiers
considérés comme « masculins » aupres des filles et inversement.

Sur ’axe 5, un AAP sur la promotion de 1’égalit¢ Hommes/Femmes a été lancé en 2018 mais 2 dossiers
seulement ont été déposés dont la Maison de 1I’emploi Ouest Provence pour sensibiliser d’une part les
femmes aux possibilités d’emploi dans I’industrie et les préparer a une formation en ce sens et d’autre part
les entreprises au recrutement féminin. Depuis le début de la programmation, 3 dossiers seulement ont été
programmes sur cette thématique précise mais la nature méme des objectifs spécifiques du programme
intégre cette notion a de nombreux dossiers conventionnés en 2018 comme Le Dispositif de formation
JANA (OS 5b) qui développe une action en faveur des jeunes migrants pour leur permettre d’appréhender
les notions de droits et devoirs de citoyens, d’acquérir les savoirs de base en matiere de lecture, écriture,
maths et pour faciliter leur inclusion sociale et professionnelle. Cette opération s’inscrit dans une
démarche de lutte contre les discriminations et les inégalités de chances de publics en difficulté tout en
intégrant des actions sur I’égalit¢ hommes/femmes dans la diversification des projets professionnels
proposés aux stagiaires et en rendant possible aussi bien aux garcons qu’aux filles I’acces a des ateliers
généralement considérés comme masculins.

La CCI du Var dans son projet de Réhabilitation de locaux pour I’Ecole de la Deuxiéme Chance a la
Garde (OS 9a), qui par nature exclut les actions discriminantes, a introduit une clause d’insertion dans ses

marchés de travaux et la réhabilitation des batiments fait 1’objet d’un quota d’heures de travail réservées a
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des publics en difficultés d’insertion socio-économique.

L’opération de rénovation urbaine Recyclerie des Moulins, portée par la métropole NCA intégre des
obligations d’insertion dans la commande publique avec un taux minimum de 5% des travaux exécutés par
un public exclu du monde du travail. Une Cellule d’ Animation des Clauses d’Insertion (CACI) a été créée
pour assurer le suivi de ces clauses qui concernent, entre autres, les travailleurs handicapés et les travaux
de réhabilitation prévoient les aménagements nécessaires a 1’acces et la mobilité des personnes
handicapées.

11.3. Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxiéme
alinéa, point f), du reéglement (UE) n° 1303/2013]

L’ Autorité de gestion a mis en ceuvre ce principe en associant au sein des comités I’ADEME, I’ Agence de
I’Eau, la DREAL et en s’orientant vers une démarche de dématérialisation et d’ouverture au télétravail. A
partir de mars 2018, les porteurs ont pu déposer leurs dossiers €lectroniquement sur e-synergie.

L’¢évaluation de la prise en compte de ce principe fait partie de la grille de notation des projets présentée
dans les AAP et une annexe relative a sa mise en ceuvre fait I’objet d’une analyse dans le cadre de
I’instruction et de la notation des projets.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du PO, le développement durable est plus particulierement porté par
I’axe 3

En 2018, 17 dossiers de 1’axe 3, dont 12 également programmés cette année, ont été conventionnés.

Sur la PI 4 a, 3 dossiers ont ét¢ conventionnés dont le projet de Production d’énergie avec du bois pour le
chauffage du Centre Forestier de la région PACA dont la démarche s’inscrit dans la stratégie régionale de
développement durable et les objectifs du Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de juillet 2013
en terme de développement des énergies renouvelables et augmentation de I’efficacité énergétique
(500Kw par an) et la réduction des gaz a effet de serre (GES) (-71 tonnes par an de CO2). De méme le
projet THASSALIA qui consiste en la création d’une centrale énergétique de production de froid et de
chaud a partir de I’eau de mer et de la livraison de cette énergie aux batiments raccordés (neufs ou
anciens) situés sur le périmétre d’Euroméditerranée 1. Ce projet, reproductible dans d’autres secteurs
géographiques, vise une réduction de 70% des GES, des réductions de 40% de la consommation ¢électrique
et de 65 a 100% des consommations d’eau et de produits chimiques. En termes de réalisation effective, au
31/12/2018, la réalisation du réseau d’eau tempérée de 1’7lot Allard a Marseille a généré 2,6 Mégawatt de
capacités supplémentaires de production d'énergie renouvelable.

La PI 4c¢ a permis de soutenir également des actions dans le domaine de 1’efficacité énergétique a travers
des opérations comme la réhabilitation énergétique de 200 logements a Antibes (06) et Saint Mitre les
Remparts (13) ou des plateformes locales de rénovation énergétique visant la mise en ceuvre de dispositifs
intégrés d'accompagnement des professionnels du batiment a la réalisation des travaux (conseil,
animation, formation...) comme les projets Plateforme territoriale de rénovation énergétique de I’habitat

Provence Métropole ou Plateforme de la rénovation énergétique de 1'habitat, Luberon — Haute-Provence
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(objectif de 1200 rénovations énergétiques par an sur 3 ans).

Au niveau des objectifs réalisés au 31/12/2018 dans le cadre de cette priorité, le projet d’ESH Famille et
Provence a rendu effective I’amélioration de la consommation énergétique de 733 ménages a Aix-en-
Provence, la commune St Michel de Chaillol, par la réhabilitation de 18 logements sociaux communaux a
généré une réduction de 189 000 KWh/an d’énergie primaire et la Région PACA par la réhabilitation du
lycée des Eucalyptus a Nice a atteint une diminution de consommation énergétique de 792 290 KWh/an.

Des projets tels que les deux stations tramway du quartier politique de la ville des Moulins a Nice (PI4e)
permettent a la fois de réduire les GES par un désengorgement du trafic automobile et de d’intégrer ce
quartier dans une dynamique de développement durable en le désenclavant.

11.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement
climatique [article 50, paragraphe 4, du réglement (UE) n° 1303/2013]

Axe Montant du soutien affecté aux objectifs lies | Part de la dotation totale pour le
prioritaire au changement climatique (en EUR) programme opérationnel (%)

1 10 160 000,00 8,05%
3 33 487 441,56 39,68%
Total 43 647 441,56 10,13%

L’action de I’ Autorité de gestion en mati¢re de soutien affecté a la lutte contre le réchauffement climatique
est détaillée dans la partie 11.3 sur le développement durable, indissociable de la prise en compte de ce
facteur.

11.5. Rdle des partenaires dans la réalisation du programme

Un important travail de mise a jour des membres des comités de programmation et de suivi a été entrepris
sur le logiciel de gestion des contacts Augure qui permet la diffusion des informations auprés des
partenaires de ’autorité de gestion.

CRP : Tous les comités de programmation de 2018 ont eu lieu en version dématérialisée.

10 CRP Interfonds ont été organisés durant I’année 2018. 3 ont concerné le FEDER et le FSE volet
régional : le 23 mars, le 13 juillet et le 5 novembre. Les CRP du 22 mai et du 17 décembre n’ont concerné
que le FEDER.

Pour une meilleure information du partenariat, des fiches projets concernant toutes les opérations
présentées en CRP sont diffusées pendant la consultation et des graphiques présentant 1’état de la
programmation et/ou certification au terme de la consultation sont annexés au compte-rendu.

CDS : 4 comités de suivi ont eu lieu en consultation écrite. Ils ont permis de présenter I’évaluation ex ante

volet PME (5 mars), de faire valider la révision du PO FEDER-FSE concernant la maquette financiére et
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les indicateurs du cadre de performance (10 avril) et le RAMO 2017 FEDER-FSE (29 mai).

Le comité du 19 décembre a donné lieu a la présentation de I’état d’avancement de la programmation et de
la certification. L’AG a communiqué sur les instruments financiers, les ITI et la stratégie de lancement des
AAP. Le partenariat a ét¢ informé des actions de communication 2018 et de 1’état d’avancement de la
prise en compte des recommandations des évaluations de mise en ceuvre. Les membres du comité ont
validé la proposition de modification de critéres de sélection de I’appel dédi¢ a 1’OS5e pour le FSE, la
révision du programme opérationnel FEDER — FSE (volet FSE) et le plan d'action 2019 pour la
communication.

1 CDS s’est tenu en présentiel le 19 juin a Marseille apres une réunion technique préparatoire le 26 avril.
Ont été présentés 1’état d’avancement de la programmation, de la certification et du cadre de performance
ainsi que de la révision du PO FEDER-FSE. Le partenariat a également ét¢ informé des actions de
communication, de I’avancement du plan d’évaluation et de la mise en ceuvre des instruments financiers.

3 porteurs ont présenté leur projet: les instruments financiers par la SAS PACA Investissement et la
Fondation d’ Auteuil pour le Cloitre a projets (porté par I'ITI AMPM) pour le FEDER, 1’Ecole centrale de
Marseille pour le projet SIMPLonMARS pour le FSE régional.

L’AG et le partenariat ont débattu des enjeux de la politique de cohésion pour la période 2021-2027.

En ce qui concerne les ITI, I’AG, dans le cadre d’un dialogue de gestion, a participé a plusieurs réunions
avec les organismes intermédiaires lors desquelles les modalités d’ajustement de la maquette, la stratégie
de fin de programmation, 1’état d’avancement de la programmation et de la certification ont été discutés
afin de permettre un suivi de la situation du volet urbain, d’adapter les conventions et DSGC aux besoins
de surprogrammation potentiels. Une démarche d’accompagnement pour sensibiliser les Ol a une
approche par le résultat et a la mise en place d’outils stratégiques adaptés d’animation, de suivi des
indicateurs a été initiée, qui se poursuivra en 2019.
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12.  INFORMATIONS ET EVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMEMENT A
L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINEA, POINTS A) ET B), DU REGLEMENT
(UE) N°1303/2013

12.1. Les progres accomplis dans la mise en ccuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux
résultats des évaluations

Comme prévu au plan d'évaluation les années 2017 et 2018 ont €té consacrées aux travaux d'évaluation de
la mise en oeuvre des programmes (voir détail section 4). Les rapport finaux de ces évaluations ainsi que
les synthéses en frangais et en anglais sont disponibles dans la section Evaluation de SFC.

A partir de 2019, I'Autorité de Gestion entrera dans la seconde période (2019-2022) prévue au plan
d'évaluation et consacrée aux évaluations d’impact. Afin de se préparer a cette période, le secrétarait
technique en charge de I'évaluation au sein de l'autorité de gestion a suivi une formation de 3 jours aux
méthodes d'évaluation d'impact. L'objectif de la formation était de présenter 1'état de 1'art en matiere
d'évaluation d'impact et de permettre aux équipes de progresser dans la réflexion et la plannification des
évaluation d'impact pour 2019-2022. La formation était construite en deux temps. Un premier temps
d'apports théoriques et de présentation d'exmples. Un second temps centré sur des apports
méthodologiques et pratiques avec des €tudes de cas, appelées "études d'évaluabilité" directement sur le
PO. Les études d'évaluabilité ont permis a l'autorité de gestion de cibler les questionnements et les
méthodes d'évaluation d'impact envisageables pour chaque thématiques.

Au vu de leur temporalité, les évaluations d’impact viseront principalement a interroger les résultats et les
impacts a moyen terme du programme. Elles traiteront également des questions relatives la contribution de
ce dernier aux principes transversaux, et aux objectifs de la stratégie UE 2020.

L'Autorité de Gestion proposera une révision du Plan d'évaluation en 2019 afin de tenir compte :

¢ des ressources mobilisables pour I'évaluation

e des ¢tudes d'évaluabilité menées

e démontrer I’intérét porté par I'AG pour 1’évaluation d’impact ainsi que sa volonté d’étre
exemplaire en la maticre.

A la lumiére du poids financier de 1’axe, de I’intérét — et homogénéité — de la politique ainsi que des
données disponibles, ce sont les Instruments financiers de soutien aux entreprises (Ot 3) pour le FEDER
et le Programme Régional des Formations (Os 5b) pour le FSE qui feront 1'objet d'une étude d'impact
répondant aux canons méthodologiques.
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Europe, afin d’analyser :

- L’avancement du programme

- La qualité d’accompagnement des
porteurs de projets et leur
satisfaction

- La fiabilité et I’efficacité des
procédures de gestion

- la qualité du suivi et les progres
réalisés vers les objectifs
stratégiques du programme.

proposées, ainsi qu’un
calendrier de déploiement.

Elles ont fait ’objet d’un
travail de discussion et de
priorisation avec les parties
prenantes.

QO - Dynamisation de la
programmation

Recommandation 1 -
Orienter plus fortement la
stratégie d'engagement des
Appels a candidature sur le
cadre de performance

Recommandation 2 -
Clarifier les Appels a
projets pour une cohérence
plus forte entre le
périmétre des projets

Status Name Fund Year of Type of Thematic | Topic Findings (in case of executed) Follow up (in case of executed)
finalizing evaluation | objective
evaluation
Planned | L devemir des | FSE | 2022 Impact 10 L’autorité de gestion souhaite savoir | L'évaluation devrait L'évalaution devrait débutée a
Commande quel a été I’impact de la formation débuter a I'automne 2019. | I'automne 2019.
publique de suivie sur ’insertion professionnelle
des participants 6 mois et 18 mois
apres leur sortie de formation.
Frecuted | Bvaluation de ' FEDER | 2018 Process | o1 A mi-parcours, la Région PACA a | 10 recommandations, La prise en comtpe des
uvre du ., . , . . . . . .
Fonds Européen 03 souhaité conduire une évaluation de | déclinées en 25 actions recommandations fait 1'objet
p
dDeé eloppement 8‘6‘ mise en oeuvre du Programme, s’inscrivent dans les 4 d'un suivi entre la Direction de
Vv r . . r r . r r . r .
Régional 08 confiée aux cabinets Teritéo et Aster | thématiques ont été 1'Autorité de gestion et la
09

Direction des Affaires
Européennes. Des fiches
recommandations ont été
établies et permettent de suivre
la mise en oeuvre de ces
recommandations a savoir le
ou les service en charge; le
calendrier et le suivi de la mise
en oeuvre.
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« ¢ligibles » et le
"sélectionnables”

Recommandation 3 -
Engager une révision du
programme sur les
priorités en situation de
blocage

Q1 - Accompagnement
des porteurs

Recommandation 4 -
Renforcer la visibilité sur
le calendrier d’ouverture
des appels a candidature

Recommandation 5 —
Approfondir le travail
d’information des porteurs
de projets

Q2 - Instruction / gestion

Recommandation 6 -
Améliorer les procédures
et la mobilisation des
moyens pour réduire les
délais d’instruction

Recommandation 7 -
Dynamiser le circuit de
traitement des demandes
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de paiement

Recommandation § -
Renforcer le pilotage
stratégique des
Investissements
Territoriaux Intégrés

Q3 - Suivi

Recommandation 9 —
Renforcer le processus de
contrdle qualité en vue de
la revue de performance

Recommandation 10 —
Engager une révision de
certaines cibles du cadre de
performance

Evaluation de
mise en oeuvre du
Fonds Social
Européen

Executed

FSE

2018

Process

A mi-parcours de la programmation
une évaluation externe ciblée sur
I’axe soutenu par le Fonds social
Européen : investir dans les
compétences, 1'éducation, la
formation tout au long de la vie a
¢été lancée. Cette évaluation vise les
objectifs suivants :

e s’interroger sur la mise en
ceuvre du FSE au regard des

Les recommandations
formalisées suite au travail
d'évaluation sont résumées
ci-dessous. Le détail de ces
recommandation est
disponible dans le rapport
final d'évaluation dans la
section évaluation de SFC.

1- Renforcer et formaliser
la synergie avec les

Le suivi des recommandations
est assuré en interne par la
Direction de I'Autorité de
Gestion ainsi que la Direction
des Affaires Européennes. Le
comité de pilotage s'est réuni
en 2018 afin de prioriser les
recommandations émises. Le
suivi des recommandations est
assuré grace a l'utilisation de
fiche recommandation qui
précisent le service en charge
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criteres d’efficacité et
d’efficience ;

e repérer les bonnes pratiques
ainsi que les
dysfonctionnements ;

e apporter des pistes
d’améliorations
opérationnelles sur la mise
en ceuvre du programme.

directions opérationnelles

2- Déployer une
communication plus ciblée
et donner une visibilité a
plus long terme pour les
appels a propositions

3- Renforcer et améliorer
I’outillage des porteurs

4- Améliorer les
procédures de gestion et
renforcer les moyens

5- Renforcer I’appui
aupres des bénéficiaires

6- Améliorer et renforcer
le systéme de suivi des
indicateurs et du cadre de
performance

de la mise en oeuvre, le
calendrier, et le suivi de la
mise en oeuvre.

Planned

L'impact des
investissements
financiers (IF)

FEDER

2022

Impact

01

L’évaluation porte sur les effets
’aide financiére apportée par
Région Sud Investissement.

L’¢évaluation porrait porter sur
plusieurs points de I’intervention :

¢ I’impact de Région Sud
Investissement sur le

L'évaluation d'impact n'a
pas encore débuté.

L'évaluation d'impact n'a pas
encore débuté.
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développement des
entreprises aidées ;

e la réalisation de I’effet levier
de Région Sud
Investissement ;

e ’effet emploi de Région Sud
Investissement.
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12.2. Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en
application de la stratégie de communication

Au regard des exigences réglementaires en matiére de publicité du programme, 1’ Autorité de gestion a
déployé en 2018, les actions suivantes :

1. L’événement annuel en 2018 s’est déroulé le 18 avril a Marseille dans le cadre de la 1ere Convention
annuelle des maires au Parc Chanot a Marseille.

600 participants, 600 recueils de fiches projets distribués, 1 conférence de presse, 1 atelier spécifique
Europe, 1 stand Europe avec les 4 CIED + la Commission européenne, des retombées médiatiques (10
articles parus dans la presse régionale)

2. Le site internet dédi¢ aux fonds européens (www.europe.maregionsud.fr), enregistre une fréquentation
en forte hausse par rapport a ’année 2017.

59 791 sessions enregistrées en 2018 contre 34 621 sessions en 2017.

39 587 utilisateurs en 2018 contre 18 360 utilisateurs en 2017.

Décembre 2018 présente un fort taux de fréquentation en raison de la campagne médias sur les réseaux
sociaux. La présence sur les réseaux sociaux peut expliquer cette hausse de notoriété du site.

3. Une stratégie digitale a ¢t¢ mise en place en avril 2018 avec la création d’un compte Twitter et d’un
compte Facebook qui viennent compléter la chaine YouTube créée en 2017.

4. Le recueil de fiches projets : L.e Tome 3 a été publié en avril 2018 et comprend 300 nouvelles fiches
projets. 2 000 exemplaires ont €té imprimés et distribués.

L’ensemble des tomes est disponible en version imprimée et en version numérique. Chaque fiche, a la
demande, peut étre extraite du recueil et adressée aux médias, au CGET, a la Commission européenne.
Cela facilite la sélection et la valorisation des projets financés par les fonds structurels.

Google Map

Chaque fiche est géolocalisée sur une carte interactive disponible sur le site
https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/exemples-de-projets-finances/guides-des-
projets-soutenus-par-des-financements-europeens-en-region-provence-alpes-cotes-dazur/

La carte interactive compte 100 fiches projets FEDER et 60 fiches projets FSE géolocalisées.

5. Carnet de correspondance des lycéens 2018-2019 : Une page sur les fonds européens au travers du
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message « La Région et I’Europe s’engagent pour 1’avenir des jeunes ».

Cible : 280 lycées dans la région soit 193 220 lycéens touchés

6. Campagne de communication du 25 octobre au 25 novembre 2018 : Campagne Europe — Région :
« L’Europe c’est du concret ! »

Les objectifs de la campagne :

e Faire progresser le sentiment d’information des citoyens résidents sur le territoire régional
concernant les projets financés par I’Union Européenne.

- 4 spots radio (FEDER / FSE / FEADER / POIA): 820 diffusions sur les créneaux 7h-14h et 17h-19h sur
20 radios différentes

- 1 double page dans le quotidien 20mn sur une mise en valeur de 10 projets financés par I’Union
européenne : 4 parutions = 380 000 lecteurs

- 1 campagne digitale avec déclinaison des 4 spots radio en 4 visuels : 3 566 667 affichages / impressions

7. Joli Mois de I’Europe 2018 :

e Une page dédiée sur le site internet http://europe.regionpaca.fr/joli-mois-de-leurope-2018/

¢ Un courrier d’appel a mobilisation co-signé par la Région et la Représentation de la Commission
Européenne a Marseille adressé a I’ensemble du partenariat régional

¢ 40 évenements labellisés conjointement par la Région et la Représentation de la Commission
Européenne a Marseille

e Une visibilité régionale, nationale et européenne

¢ Publications sur les comptes Facebook et Twitter Europe dans le Sud avec les hashtags #]MEurope
et #UEinmyregion

o Affiches et Goodies adressés a I’ensemble des organisateurs

8. Journées Portes Ouvertes des bénéficiaires : L.a 1¢re édition s’est déroulée en 2018 avec 6 journées
Portes Ouvertes de bénéficiaires de financements européens organisées pendant le Joli Mois de 1’Europe.

1 projet FEDER a organisé une journée portes ouvertes : MarineTech / Projet Helio

1 projet FSE a organisé une journée portes ouvertes : La Cité des Métiers

Evénements Facebook sponsorisés : Campagne Facebook Ads
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Portée : 323 683 personnes

Affichages : 784 313

Nombre de réponses aux événements : 2 147

Les Journées Portes Ouvertes de bénéficiaires ont ét€ médiatisées sur les réseaux sociaux avec notamment
des vidéos réalisées en live lors de ces journées qui ont généré 3 300 vues.

9. Féte de ’Europe a La Ciotat et 2 Embrun

Stand Région avec distribution de programmes sur le Joli Mois de 1’Europe, recueils de fiches projets et
d’objets promotionnels. Environ 3 000 participants.

10. Evénement Sud Challenge

1800 lycéens ont participé a un grand éveénement sur deux journées. Un quizz Europe a été¢ organisé en
association avec le CIED Eurocircle. Les trophées de cloture de I’événement remis aux gagnants des
épreuves portaient la mention du cofinancement de I’Union européenne.

11. Résumés citoyens : une nouvelle version, beaucoup plus communicante, a été produite et plébiscitée
par la DG Regio.

12. Campagnes de communication de la DG Regio : Participation a deux campagnes de la DG Regio :
Road Trip Project (route Méditerranéenne avec 3 projets mis en valeur) et campagne « EU delivers the
Regions » avec le projet Helio.

13. Barométre d’opinion : conformément a la stratégie de communication, un barometre d’opinion a été
effectué fin 2018.

I1 avait pour objectifs de mesurer ’attachement des habitants de la Région Sud a I’Europe, leur sentiment
sur I’appartenance, de France a I’Europe, leurs principales préoccupations, d’évaluer la connaissance de
I’engagement de I’Europe en Région Sud : notoriété spontanée et assistée des fonds ; degré d’information
ressenti. En raison de la mise en place du RGPD, le volet bénéficiaire n’a pas pu étre réalisé, nous n’avons
par conséquent pas pu évaluer la perception qu’ont les bénéficiaires (porteurs de projets financés) des
dispositifs d’aide dont ils ont bénéficié.

Bilan 2018 : 21 actions réalisées

19 actions de communication programmeées en 2018
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Une seule action n’a pas pu étre réalisée : achat d’objets promotionnels en raison de la fin du marché de la
Direction de la Communication et de la Marque.

5 actions non programmeées ont été réalisées en supplément :

¢ Bandeaux La Provence (une publication par mois)

¢ Nouvelle charte graphique Europe — Région

e Lettres électroniques d’actualité a destination des ¢élus du territoire
e Campagne « UE delivers the Regions » de la DG Regio

e Campagne Road Trip Project de la DG Region

Soit 22 actions réalisées en 2018

NB : => La mise en place d’une stratégie digitale a permis la réalisation et la diffusion de vidéos réalisées
en direct ou relayées par nos soins et par les bénéficiaires ou méme les journalistes. Ainsi la ligne
prévisionnelle de création de 12 vidéos pour un montant de 16 400€ TTC a été basculée sur la création de
spots radio pour la campagne radio.

Comparatif :

e 8 vidéos de bénéficiaires réalisées par prestataire en 2017 : 7 600€ TTC pour 176 vues
e 8 vidéos réalisées sur les réseaux sociaux : en 2018 : = 0€ pour 3 300 vues
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13. ACTIONS MENEES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT (UE) N° 1303/2013] (LES
DONNEES PEUVENT ETRE INCLUSES DANS LE RAPPORT A PRESENTER EN 2016. — VOIR LE POINT 9 CI-DESSUS) (DONNEES REQUISES DANS LE RAPPORT
PRESENTE EN 2017 - OPTION: RAPPORT D’AVANCEMENT)
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14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE AJOUTEES, EN
FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME OPERATIONNEL
[ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, DEUXIEME ALINEA, POINTS A), B), C), D), G) ET H), DU REGLEMENT (UE)
N°1303/2013]

14.1. Progrés de la mise en ceuvre de ’approche intégrée de développement territorial, y compris
le développement des régions confrontées a des défis démographiques et des handicaps permanents
ou naturels, les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le
développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel

Point de situation sur la mise en oeuvre de I'approche territoriale intégrée dans le cadre de 'axe 4 :

1- Le déploiement de ’axe 4 globalement retardé par la mise en ceuvre des ITI

L’enveloppe dédiée aux ITI au sein de 1’axe 4 représente un peu plus des 2/3de I’enveloppe totale.

Or, les conventions de mise en ceuvre des ITI ont été signées entre fin 2015 (22/12/2015 pour la
Meétropole Aix Marseille Provence) et début 2017 (23/02/2017 pour la Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon) ce qui a décalé la publication des lers appels a propositions ITI de plus d’un an
(22/04/2016 pour ’'I'TI TPM) par rapport aux autres thématiques du PO FEDER/FSE 2014/2020 (premiers
appels publiés des le 22/01/2015).

Ainsi, 27 appels avaient été publiés sur les autres axes FEDER du PO régional 2014/2020 avant le
lancement du 1er appel a propositions ITI.

2- Mais une programmation de ’axe 4 désormais pleinement qualitative

Aprées une phase de démarrage laborieuse, la mise en ceuvre de I’axe 4 a nécessité un saut qualitatif dans le
travail partenarial avec les OI ITI et les autres acteurs-relais régionaux.

A titre d’exemple, les 2 premiers appels ouverts fin 2015 concernant I’axe 4 hors ITI n’ont pas été
couronnés de succes (2 dépots, 1 seul dossier recevable) et les premiers appels lancés en 2016 dans le
cadre des ITI ont connu un déchet important : environ 40% des dossiers déposés €taient irrecevables et
1/3 des dossiers instruits inéligibles.

Désormais, I’accompagnement réalisé en amont des dépdts de dossier, par les Ol notamment, permet
d’obtenir des résultats satisfaisants en terme de qualité des dossiers (91% de dossiers recevables en 2017
et 95% en 2018) et de dynamique de programmation (50% de 1’enveloppe programmée fin 2018 / 93%
potentiellement programmeée fin 2019).

14.2. Les progres accomplis dans la réalisation d'actions visant a renforcer les capacités des
autorités nationales et des bénéficiaires a gérer et a utiliser les Fonds

e Formations des agents
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e Formations des bénéficiaires apres les CRP

e Ame¢élioration des outils a destination des porteurs de projets et des bénéficiaires : notamment
ouverture compléte du portail e-synergie : demande de paiement et demande subvention

14.3. Les progrés accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et
transnationales

PO FEDER-FSE non concerné

14.4. Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux
bassins maritimes

Comme le prévoit le reéglement (UE) n° 1303/2013, au paragraphe 3 de 1’article 27, «Contenu des
programmes», au paragraphe 3, pointe), de [D’article 96, «Contenu, adoption et modification des
programmes opérationnels présentés au titre de 1’objectif "Investissement pour la croissance et I’emploi"»,
au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d), de I’article 111, «Rapports de mise en ceuvre pour I’objectif
"Investissement pour la croissance et I’emploi"», et a I’annexe 1, section 7.3, «Contribution des
programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes»,
ce programme contribue a la/aux stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins
maritimes:

PO FEDER-FSE non concerné

[] Stratégie de I’'UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)

[] Stratégie de I’UE pour la région du Danube (EUSDR)

[] Stratégie de 1'UE pour la région de I'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)
[] Stratégie de I'UE pour la région alpine (EUSALP)

[] Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour 1'Atlantique (ATLSBS)
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14.5. Les progrés accomplis dans la réalisation des actions en matiere d'innovation sociale, le cas
échéant

PO FEDER-FSE non concerné

14.6. Les progres accomplis dans I'exécution des mesures visant a répondre aux besoins
spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus
menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particuliecrement des
communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chomeurs de longue durée et des
jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financieres utilisées

PO FEDER-FSE non concerné
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PARTIE C RAPPORTS PRESENTES EN 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN (EUVRE
[article S0, paragraphe 5, du reglement (UE) n° 1303/2013]
15. INFORMATIONS FINANCIERES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU

PROGRAMME [ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, ET ARTICLE 22, PARAGRAPHE 7, DU REGLEMENT (UE) N°
1303/2013]
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16. CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (OPTION: RAPPORT
D'AVANCEMENT)

Informations et analyses concernant la contribution du programme a l'application de la stratégie de 1'Union
pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

La région Provence-Alpes-Cote d’ Azur est ’'une des régions d’Europe ou les contrastes sont les plus
saisissants, en termes de diagnostic économique, social et territorial, d’opportunités ou de menaces. La
stratégie UE2020 appliquée a son territoire offre I’opportunité d’en atténuer les aspects les plus
préoccupants tout en maintenant et valorisant ses forces et sa diversité.

Face a ces disparités, le fil rouge de toute la stratégie déployée au sein du PO a été ’emploi. En effet,
les indicateurs tels que le taux de chomage régional, la part de la population vivant sous le seuil de
pauvreté, les sorties précoces du systeme éducatif, le taux d’emploi et le niveau de formation plagaient
systématiquement la région SUD en mauvaise position au regard des régions francaises et des régions
européennes développées.

Pour mettre en ceuvre cette ambition, I'AG a souhaité instaurer une démarche intégrée concentrant les
effets leviers pour le FEDER sur 4 axes et 15 priorités d’investissement resserrées et pour le FSE sur 1
seul axe et 1 priorité d’investissement, ainsi qu’une concentration thématique allant au dela du seuil de
80% fixé par le réglement.

Pour 2014-2020, I’objectif du PO régional est donc bien de participer au défi majeur de I’'UE: assurer a
I’horizon 2020 un emploi de qualité, durable, pour tous et sur tout le territoire — en intervenant sur les trois
volets de croissance identifiés dans la stratégie UE2020 :

¢ A - Une croissance inventive, qui crée des emplois et des savoirs;
¢ B - Une croissance soutenable qui préserve et valorise nos ressources;
e C - Une croissance inclusive qui donne une chance a chacun.

A — Agir pour une croissance inventive, qui crée des emplois et des savoirs - OT 1-OT 3 et OT 2

Il s’agit en premier lieu de préparer I’emploi des futures générations au travers de nouvelles niches de
croissance. Le poids de la R&D en Provence-Alpes-Cote d’Azur se révele peu important dans I’économie
régionale au regard de sa situation en terme de production scientifique et dispose d’un réel potentiel de
croissance. La Stratégie de Spécialisation Intelligente de la Région conduit a concentrer les moyens
d’intervention pour soutenir le développement des domaines les plus porteurs. Dans ce cadre, la PI1a de
I’axe 1 du FEDER soutient des projets contribuant a I’accroissement des activités de recherche
scientifique appliquées. Depuis le début de la programmation,13 opérations ont été conventionnées dans
les domaines de la recherche alimentaire, la santé, I’environnement, la physique, totalisant 21
infrastructures de recherche (IR1a). Sur ces 21 infrastructures de recherche, le tiers a d¢ja fait I’objet d’un
soutien effectif du FEDER. Ces projets, généralement inscrits au Contrat de Projet Etat-Région 2015-
2020, visent a accroitre 1’attractivité régionale dans ces secteurs et a promouvoir 1’interaction entre la
recherche et le monde économique par la mise en place de laboratoires et de plateformes de recherche de
haut niveau.

La PI1b est axée sur les actions qui visent a soutenir les entreprises ou les actions dans la R&D et
I’innovation ayant un effet levier sur le secteur privé. Au 31/12/2018, elle avait déja conduit au

conventionnement de 21 opérations En outre, 70 entreprises ont bénéficié d’un soutien du FEDER au
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cours de 1’année 2018.

Le tissu économique de la région Provence Alpes Cote d’Azur est d'une grande diversité. Il comprend d'un
coté des grands donneurs d'ordre de niveau international, dont les centres de décision sont souvent en
dehors de la région, positionnés sur des secteurs stratégiques, et de 1'autre une trés grande majorité (plus de
90%) de PME et TPE dont les capacités de développement sont trés réduites. Il est nécessaire de faire en
sorte que ces dernicres puissent accéder aux financements dont elles ont besoin pour développer leurs
projets, dans un contexte de contraction de 1’offre de financements privés.

La Région Provence-Alpes-Cote d’ Azur a mis en place sur la période 2007-2013 deux dispositifs
d’ingénierie financiere. Le succes remporté par ces IF conjugué aus besoins toujours pregnants des PME
regional, a conduit la Région a developper ce mode de soutien. Ainsi, depuis le démarrage de la
programmation 2014-2020, 3 instruments financiers sur les PI 3a et 3d ont été conventionnés, avec
I’objectif de soutenir le développement économique, I’innovation et la croissance des PME, notamment a
I’international. Deux instruments de capital risque sont portés par la SAS PACA Investissement alors que
I’EPIC BPI France porte un Fonds de garantie d’emprunt permettant aux petites entreprises d’accéder plus
facilement a I’emprunt bancaire et ainsi se developper. Le nombre d’entreprises soutenues via les
instruments financiers visé pour 2023 est de 745.

Sur ’OT 2 dédié au développement de I’économie et des service numériques, la programmation a
démarré des début 2016 avec le conventionnement de deux operations d’envergure : le déploiement de la
fibre trés haut debit dans les territoires alpins, “zones blanches™ du THD en Région pour un cofit total de
80 M€ et un montant de FEDER de 20 M€. Ces deux operations ont pris du retard. Entre temps, I’ intérét
par le privé du déploiement de la fibre THD dans des zones jusqu’ici délaissées par I’initiative privée a
évolué. Ce changement de modele économique fait suite a 1’ouverture par le gouvernement d’une
procedure d’appel a manifestation d’intérét (AMEL), par laquelle les gestionnaires de réseaux d’initative
publique (RIP) peuvent, depuis janvier 2018, solliciter de nouveaux les opérateurs privés pour le
déploiement de leurs réseaux THD.

Si I’évolution des paradigmes économiques de construction et d’exploitation a un impact sur la PI 1a du
PO, le soutien par le FEDER de nouveaux produits et services numériques a destination des territoires et
des citoyens, objet de la PI 2¢, conserve une dynamique et un potential de programmation significative.
Ainsi, 7 dossiers ont été¢ conventionnés depuis le début de la programmation. Citons en 2018 le projet de
développement de novueaux servies liés au systéme d’information géographique de la communauté
d’agglomération Provence Alpes Agglomération, qui propose dans les Alpes de Hautes Provence une
variété d’informations numériques aux habitants de ce territoire.

B — Promouvoir une croissance soutenable qui préserve et valorise nos ressources - OT 4 et OT 6

Cet objectif se répartit sur 2 orientations : I’investissement pour la transition énergétique et la protection et
valorisation des ressources.

La région Provence Alpes Cote d’Azur souffre d’un grand déficit en matiére de réduction des émissions
de CO2, problématique en terme de lutte contre le changement climatique, santé publique et attractivité du
territoire et d’une sous-exploitation de son potentiel en matiere d’énergies alternatives qui la place de plus
dans une situation de dépendance énergétique. Par ailleurs, la région bénéficie d’une remarquable
biodiversité qui contribue fortement a son attractivité mais qui est menacée par 1’urbanisation et une
gestion insuffisamment raisonnée des milieux.
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Dans ce contexte, le FEDER au travers de son axe 3 soutient le développement et 1’utilisation d’énergies
issues de sources renouvelables, 1’efficacité énergétique, le développement d’une mobilité urbaine durable
et la protection et restauration de la biodiversité.

Sur la PI4a, 4 opérations ont ét¢ conventionnées. Il s’agit de projets de production énergétique innovante
et reproductible a partir d’eau de mer comme par exemple la Centrale de production de froid et chaud sur
le périmetre d’Euroméditerranée de la société THASSALIA permettant le raccordement et la livraison du
périmetre immobilier et visant une réduction des GES de 2230 Tonnes équivalent CO2.

Dans le cadre de la Pl4c, 9 projets de réhabilitation énergétique de logements ont été conventionnés
bénéficiant a 860 ménages et a terme 1592.

27% de la consommation régionale d’énergie est absorbée par les transports et la région connait de graves
problémes de pollution, saturation du trafic et difficultés de déplacement. La PI4e soutient les projets en
faveur du déploiement de mode de transport durable et 18 opérations ont déja ét€ conventionnées sur cet
objectif. Cette priorité a financé:

e des pdles d’échanges multimodaux avec parc relais afin de faire baisser la part des déplacements
en voiture et de favoriser I’'usage des transports collectifs (pdle d’échanges Nikaia a Nice, poles
d’échanges multimodal d’Aubagne, de La Ciotat et de Cagnes s/Mer, parc relais de la Boiseraie a
Marseille, de la gare d’Orange...)

¢ I’extension de la ligne de tramway dans le quartier des Moulins a Nice, visant a faciliter les
déplacements vers les zones d’emploi et le désenclavement de ce quartier prioritaire.

L’attractivité des transports collectifs est aussi soutenue par 1’amélioration des systémes d’information des
usagers et les facilités de déplacements qui leur sont proposées. A ce titre, le FEDER a soutenu des projets
d’¢études, de mise en place ou d’extension de systémes de billétiques interopérables, d’information du
public ou d’exploitation réseau (départements du Var et des Hautes Alpes, Pays d’ Aubagne).

La biodiversité régionale est exceptionnelle et sa préservation répond a un enjeu environnemental en
luttant contre la dégradation de la faune et de la flore, de la qualité de 1’air mais aussi économique dans
une optique de développement des parcs naturels et de leur économie et du tourisme durable. Le soutien
du FEDER par I’OS6d a permis de conventionner 6 projets de restauration de continuités écologiques
terrestres et aquatiques. Parmi ceux-ci figure les travaux d’aménagement du seuil du Grand pont de la
Bléone. Ils ont pour objectifs de rétablir les continuités biologiques amont/aval de la Bléone pour réduire
les pressions sur la biodiversité (notamment par le rétablissement de la libre circulation piscicole), de
rétablir les continuités sédimentaires amont/aval de la Bléone pour restaurer le cours d’eau et d’atteindre
un état cible du fond de lit de la Bléone dans la traversée de Digne les Bains pour réduire les risques
d'inondation.

C — Soutenir une croissance inclusive qui donne sa chance a chacun (FSE)

La région connait un taux de chomage supérieur a la moyenne nationale (16% des moins de 25 ans et 21%
des plus de 50 ans) et des inégalités sociales parmi les plus élevées de France. Globalement on observe sur
le territoire un faible niveau de formation de la population (39,4% de personnes sans qualification) alors
que les jeunes diplomés peinent a accéder a leur premier emploi. Il est donc nécessaire de renforcer les
dispostifs de lutte contre les exclusions, d’orientation, d’accompagnement et de formation des publics
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concernés.

Sur I’OS5a, 11 opérations ont été conventionnées dans 1’objectif d’améliorer et de diversifier I’offre des
structures de formation et d’accompagnement et proposer des dispositifs innovants et spécifiques au
public tout au long de la vie. Par exemple le projet du Centre Ressources Illettrisme vise 2 objectifs:
donner un meilleur accés a une information de qualité adaptée a des publics ne maitrisant pas la langue
francgaise, apporter les savoirs de base afin qu’ils puissent accéder a une formation et améliorer leur
accompagnement par la professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle. La Cité des
métiers a regu le soutien du FSE pour son projet visant, a partir d’un recensement des besoins spécifiques,
a construire une offre adaptée aux différents territoires régionaux, lisible, diversifiée et en adéquation pour
toute personne en recherche de construction/sécurisation de son parcours professionnel.

Pour répondre au besoin d’éléver le niveau de qualification, le FSE est intervenu au titre de ’OS5b pour
soutenir la Commande publique régionale de formation professionnelle continue qui vise 1’obtention
d’une certification reconnue de niveaux V a III (diplome, titre ou certificat, potentiellement dans tous
types de spécialités, en fonction des diagnostics locaux), afin de faciliter I’accés ou le retour a un emploi
qualifié durable de demandeurs d’emploi non qualifiés ou ayant une qualification obsoléte ainsi que le
développement de compétences professionnelles complémentaires. Si la commande régionale représente
84% du FSE mobilisé, d’autres opérations ont également été soutenues dans le cadre de I’OS5b comme les
2 actions du FONGECIF, de la Chambre des Métiers et de 1’ Artisanat dans le domaine de la formation
dans les métiers de I’alimentaire ou encore de I’Ecole centrale de Marseille pour proposer une formation
qualifiante aux métiers du numérique. Au total, 11 opérations ont ét€ conventionnées jusqu’au 31
décembre 2018.

L’OS 5c, consacré aux publics ayant le moins d’opportunité et les plus €loignés de I’emploi, notamment
les personnes placées sous main de justice (mineurs suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou
majeurs suivis par Administration Pénitentiaire) et les jeunes en errance éducative, a soutenu 26
opérations conventionnées. L’objectif de ces dispositifs est I’acquisition de savoirs et de compétences qui
doivent enclencher la construction d’un parcours d’intégration socio-professionnelle ou de reinsertion : le
projet de chantiers éducatifs de la Fondation d’Auteuil s’adresse a des jeunes déscolarisés et parfois
profondément désocialisés, 1’accompagnement global des personnes sous main de justice de I’ADAI vise
a favoriser I’insertion et prévenir la récidive de personnes en semi liberté ou en fin d’incarcération par des
modules de savoirs de base, un accompagnement personnalisé¢ a I’emploi et a la levée des freins ...

Méme diplomeés, les jeunes de la région Provence-Alpes-Cote d’ Azur rencontrent de grandes difficultés
d’insertion professionnelle diies a une méconnaissance ou une mauvaise utilisation des outils de recherche
d’emploi, une mauvaise perception du tissu économique local, national ou international correspondant a
leur corps de métier et a un manque d’expérience professionnelle valorisable sur le marché de I’emploi.
Dans le cadre de I’OS5d, 3 opérations portées par le Conseil regional SUD (dispositif FAJE Formation et
accompagnement des jeunes diplomés vers 1'emploi) ont été soutenues par le FSE. Ce dispostif vise a
permettre a ces jeunes de s’insérer professionnellement ou pour certains d’entre-deux, d’intégrer une
formation leur permettant d’accéder a une qualification qui leur fait défaut afin, 8 moyen terme, de trouver
un emploi. Il consiste en une phase de formation suivie de stages/missions en région pour les bacheliers et
a I’étranger pour les bac+3.

D — La stratégie urbaine intégrée en faveur des quartiers urbains prioritaires OT 8 et OT 9

La région SUD est marquée par une forte proportion de personnes en situation de pauvreté. 282 quartiers
urbains prioritaires ont été identifiés dans le cadre de la politique de la ville dans lesquels on trouve un fort
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taux de chomage, des personnes en grand précarité, des concentrations de difficultés sociales élevées et
des conditions de vie dégradées. L action en faveur de ces quartiers constitue une priorité en matiere de
cohésion sociale. Les métropoles Aix-Marseille Provence, Toulon Provence Méditerranée, Nice Cote
d’Azur et la communauté d’agglomération Grand Avignon par le biais d’une stratégie urbaine intégrée en
faveur des quartiers urbains prioritaires, a 1’aide de 4 Investissements territoriaux Intégrés (ITI), ont
mobilisé le FEDER par la mise en oeuvre des PI8a et P19a.

Sur la PI8a, 4 opérations ont été¢ conventionnées dans le cadre des ITI visant & favoriser la revitalisation du
tissu économique des quartiers prioritaires et a améliorer les conditions d’acces et de maintien a I’emploi
des habitants de territoire. Le projet ECOBAT’IN de la CCI Nice Céte d’Azur a ainsi conduit a la mise en
place sur un QPV de la ville de Nice des actions d’accompagnement des porteurs de projets locaux pour
soutenir 1’entreprenariat. Il a contribué a la commercialisation de locaux vacants pour soutenir le
commerce de proximité et étudie, dans une démarche de développement durable, la faisabilité de la
création d’une filiere de I’écoconstruction et de la mise en place d’un groupement d’employeurs pour
I’insertion et la qualification. Autre illustration : dans le cadre de la requalification des pieds d’immeubles
du centre ancien de Hyéres, 28 entreprises ont bénéficié d’un soutien et 1260 m2 de locaux ont été
réhabilités pour développer I’implantation d’activités commerciales et artisanales.

Sur ’axe 4, il s’agit également d’améliorer I’employabilité des habitants de ces quartiers en proposant les
services nécessaires par la création et I’aménagement d'infrastructures sociales, sanitaires et éducatives. 12
opérations ont été conventionnées sur la PI9a, dédiée a cette thématique. Les travaux d'agrandissement et
de rénovation de la MSP Rocade Sud Avignon visent a la mise en place d'un dispositif d'accompagnement
sanitaire et médical coordonné par les professionnels de santé¢ de la MRS et en partenarait avec les acteurs
sociaux en faveur de I'employabilité des jeunes meres (moins de 25 ans) en situation de vulnérabilité
psychique et de précarité sociale, et le plus souvent en situation de monoparentalité. La création du centre
social de la Ruche intervient dans un des quartiers de Nice, ou la précarité sociale est forte et doit
améliorer I’employabilité des habitants du quartier en créant un lieu ressource en termes d’information et
en permettant un suivi personnalisé et renforcé de formation et d’accompagnement.
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17. PROBLEMES ENTRAVANT LA REALISATION DU PROGRAMME ET MESURES
PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT (UE) N°
1303/2013]

Lorsque 1'évaluation des progres accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le
cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les
Etats membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les
valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en ceuvre (pour les valeurs cibles).

Malgré une forte mobilisation des équipes autour de l'objectif de performance en 2018, le cadre de
performance n'a pas pu étre atteint sur I'ensemble des axes prioritaires. Seuls les axes 1, 3 et 5 sont
performants et débloquent la réserve attribuée.

Concernant les axes 2 et 4, bien que de gros efforts aient été fournis, notamment au niveau de la
certification pour l'indicateur financier, des situations particuliéres sur certains dossiers, majeurs pour
l'atteinte du cadre de performance, ne permettent pas de débloquer la réserve sur 'axe concerné. En
revanche, la situation critique est évitée sur le Programme. Les deux axes se trouvent en situation de
réallocation de leur réserve vers les axes performants du PO.

Situation de 'axe 2 :

L'axe 2 représentait un véritable défi fin 2017 du point de vue de 3 indicateurs sur les 4 inclus dans le
cadre de performance pour lesquels 2 d'entre eux ont pu atteindre leurs cibles (I'indicateur financier ainsi
que l'indicateur concernant le nombre d'entreprises accompagnées dans le champ du numérique). En
revanche, la cible relative au nombre de prises FTTH n'a pas pu étre atteinte. Plusieurs facteurs, externes a
l'autorité de gestion, sont a mettre en cause :

Dans le cadre de la Pi2a « Connecter au Trés Haut Débit les sites prioritaires stratégiques pour le territoire
régional » 2 opérations ont été conventionnées depuis 2015 :

e La construction du réseau d'initiative publique trés haut débit du département du 06 porté par Le
Syndicat Mixte Ouvert (SMO): 10 millions de FEDER

¢ e déploiement du trés haut débit pour les entreprises et sites a enjeux des départements du 04 et
du 05 porté par le SICTIAM: 9 millions d'euros de FEDER

Ces opérations ont permis le raccordement de 6441 prises FTTH sur le territoire soit seulement 32% de la
cible définie.

Ce décalage s’explique d’abord dans le retard important pris par les bénéficiaires pour réaliser leurs
projets. Les choix de montages des projets ont occasionnés, pour le SMO comme pour le SICTIAM,
d’importantes difficultés opérationnelles qui ont fortement limité le rythme du déploiement.

Au-dela de ce retard dans leur mise en ceuvre, le soutien du FEDER prévu sur chacun de ces projets
a été remis en cause en 2018, pour des causes exogénes au cofinancement européen.

- Situation du SICTIAM : Suite a un soupcon de fraude, le Président de la Région a déclenché fin
septembre 2018 la procédure dite article 40 du code de procédure pénale qui consiste a transmettre le
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dossier au Procureur de la République. Bien que les dépenses déja certifiées dans ce dossier ne soient pas
concernées par les soupgons d’irrégularité et que par conséquent il n’y ait pas d’impact financier dans les
comptes de I’AG, le déclenchement de cette procédure, signalée a ’OLAF via la CICC en novembre
2018, a pour effet, en application de notre DSGC, de suspendre tout versement de subvention sur ce
dossier. La poursuite de I’opération est désormais liée a la décision du Procureur qui n'a pas encore été
rendue.

- Situation SMO : Sur le dossier de déploiement du THD pour les entreprises et les sites a enjeux des
départements 04 et 05 porté par le Syndicat Mixte Ouvert THD (SMO THD), le SMO a lancé un appel a
manifestation d’engagement locaux a I’été¢ 2018. Cette procédure dite AMEL vise a proposer aux
entreprises privées la reprise des travaux de déploiement et d’exploitation des réseaux THD d’initiative
publique. Plusieurs opérateurs privés ont répondu a cet AMEL. Parmi eux, SFR qui a proposé au SMO de
prendre en charge financierement 1’ensemble du programme de déploiement du THD dans les
départements 04 et 05, y compris le périmetre de travaux couvert par le projet FEDER. Cette décision,
intervenue en conseil communautaire en décembre 2018, a conduit a stopper toute action sur le dossier.

Perspectives 2023 :

Sur la P12a, contribuant a l'indicateur "nombre de prises FTTH", une troisi¢me opération a déja été
programmeée et est en cours de conventionnement au 31.12.2018:

e L'extension du réseau départemental de communications €lectroniques THD porté par le CD 84 :
5,3 de FEDER (comité de programmation de décembre 2018).

Les prises raccordées dans le cadre de ce projet n'ont pu étre prises en compte dans le cadre du RAMO
étant donné que le conventionnement n'était pas encore effectif au 31 décembre. On peut néanmoins noter
qu'au 31/12/2018, 7138 prises ont été raccordées dans le cadre de ce projet qui permettra le raccordement
de 18 300 prises.

Toutes les autres zones blanches identifiées en 2014 devant étre couvertes par des réseaux d'initiative
publics et potentiellement bénéficier dun soutien FEDER seront finalement prises en charge par des
opérateurs privés. Un transfert de FEDER de I'axe 2 vers un autre axe, au dela des 6% de la réserve, est
envisagé face a 1'absence de besoins.

Situation de 1'axe 4 :

Une cible prévisionnelle 2018 de I’indicateur CO01 partiellement atteinte

2 des 3 indicateurs d’analyse du cadre de performance ont atteint la cible prévisionnelle de I’année 2018.
La cible de I’indicateur IR9a concernant les espaces batis construits ou réhabilités a des fins de service
sociaux, a méme ¢té dépassée.

L’indicateur COO1 atteint un niveau plus faible pour deux raisons principales :

e | ¢ retard global de mise en ceuvre du volet urbain en début de programmation abordé en section
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14.1 est un premier axe d’analyse.

De plus, la dynamique de programmation a été plus compliquée a mettre en route sur la Pi8a que sur la
Pi9a méme si elle est désormais réelle :

- la Pi8a représente a ce jour 1/3 des dossiers programmés au niveau de 1’axe 4 mais 2/3 des dépots de
I’année 2018.

- Les dépots de I’année 2018 sur la Pi8a représentent la 2 des dépdts depuis le début de la programmation

¢ Enfin, deux dossiers programmés en 2017 et qui devaient permettre de valoriser un nombre
d’entreprises soutenues important ont rencontré des retards et/ou difficultés de mise en ceuvre, dont
I’AG n’a réellement eu connaissance, pour 1’un d’entre eux, que début 2019 lors de la transmission
des picces constitutives de la premiére demande d’acompte. Ceci a empéché la valorisation d’au
moins 34 entreprises, et a affecté 'atteinte du cadre de performance.

Ainsi, le retard pris au niveau de la programmation a fait reposer l'atteinte du cadre de performance sur un
nombre limité de dossiers. Les soucis dans la mise en oeuvre d'un de ces dossiers a conduit a la non
atteinte du cadre de performance.

Mais des perspectives solides pour I’atteinte de la cible 2023.

La dynamique actuelle de programmation sur la Pi8a permet d’envisager sereinement 1’atteinte de la cible
2023 pour I’ensemble des indicateurs de 1’axe 4 d’autant plus que 8 appels a propositions supplémentaires
sont en cours ou prévus sur I’année 2019.

C’est ¢galement vrai pour le CO01, méme si les programmations réelles des opérations actuellement en
phase d’instruction devaient étre revues a la baisse, d’autant plus que la majorité des appels a propositions
prévus sur I’année 2019 sur I’axe 4 concernent la Pi8a.
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18. INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES [ARTICLE 19, PARAGRAPHES 4 ET 6, DU
REGLEMENT (UE) N° 1304/2013 (LE CAS ECHEANT)]

Le rapport présenté en 2019 doit présenter et évaluer la qualité des offres d'emploi recues par les
participants a 1'IEJ, y compris les jeunes défavorisés, les jeunes issus de communautés marginalisées et les
jeunes qui ont quitté le systeme éducatif sans qualifications. Le rapport doit présenter et évaluer les
progres qu'ils ont accomplis en matiere de formation permanente, dans la recherche d'un emploi durable et
décent ou le suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.

Le rapport doit présenter les principaux résultats des évaluations concernant l'efficacité, l'efficience et
l'impact de la contribution conjointe du Fonds social européen et des fonds spéciaux alloués a I'EJ,
notamment pour la mise en ceuvre de la Garantie pour la jeunesse.
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Résultats de la derniére validation

50,00). Veuillez vérifier.

Gravité Code| Messages

Info La version du rapport de mise en ceuvre n’a pas pu étre validée. Veuillez rectifier les erreurs.

Erreur 2.12 | Lorsque la version de travail est 0, le champ «Date d’approbation du rapport par le comité de suivi» ne doit pas étre vide (erreur).

Erreur 2.34 | Les valeurs totales dans le tableau 4A ne doivent pas étre vides jusqu'a I'année de référence pour les indicateurs de réalisation communs (CO20-C0O23): [C0O20.5.10iii-ESF.M]

Erreur 2.62 | Le tableau 12 relatif aux grands projets ne contient pas tous les grands projets (compte tenu du CCI) liés a ce programme (Provence Grand Large (Eolien Offshore)) ou tous les champs obligatoires ne sont pas
renseignés.

Erreur 2.65 | Dans les instruments financiers, pour Fonds de fonds, Fonds spécifique et Autorité de gestion, les CCI sélectionnés (= élément 4.1) doivent étre différents du CCI du RAMO: instrument financier «Fonds FEDER
Région Sud Garantie».

Erreur 2.105| For AIR version 2018 or Final, and for Programmes with YEI, the following section values should not be empty: 18

Erreur 2.110 One and only one element from 7.1, 7.2 and 7.3 should have a value selected. Financial instrument:Fonds FEDER Région Sud Garantie

Avertissement| 2.7.8| Avertissements au tableau 4A par axe prioritaire/priorité d'investissement/catégorie de région avec: CO17 >= CO18 /5.10iii-ESF.M.2014.M. Echec des valeurs: 2,00 - 3,00

Avertissement| 2.7.8| Avertissements au tableau 4A par axe prioritaire/priorité d'investissement/catégorie de région avec: CO17 >= COI18 /5.10iii-ESF.M.2014.T. Echec des valeurs: 2,00 - 3,00

Avertissement 2.11 | Dans le tableau 1, lorsque I’indicateur quantitatif et I’axe prioritaire AT sont renseignés, la somme de la ventilation annuelle par sexe doit étre égale au total annuel. Erreurs par axe prioritaire/objectif spécifique/code
de I’indicateur avec: 6/0S6.1/Ir61 . Echec des années: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Avertissement 2.11 | Dans le tableau 1, lorsque I’indicateur quantitatif et I’axe prioritaire AT sont renseignés, la somme de la ventilation annuelle par sexe doit étre égale au total annuel. Erreurs par axe prioritaire/objectif spécifique/code
de Pindicateur avec: 6/0S6.2/Ir62 . Echec des années: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Avertissement 2.28 | Instruments financiers PACA INVESTISSEMENT, [Prises de participation]: 25 doit étre égal a 25.1 +25.2 +25.3

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1a, objectif spécifique: OS1a, indicateur: Irla, catégorie
de région: M, année: 2017 (1 025,00 < 1 821,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1la, objectif spécifique: OS1a, indicateur: Irla, catégorie
de région: M, année: 2018 (1 025,00 < 1 821,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3a, objectif spécifique: OS3a, indicateur: Ir3a, catégorie
de région: M, année: 2017 (9,90 < 14,53). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3a, objectif spécifique: OS3a, indicateur: Ir3a, catégorie
de région: M, année: 2018 (9,90 < 14,53). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, objectif spécifique: OS3d, indicateur: Ir3d, catégorie
de région: M, année: 2016 (0,13 < 1,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, objectif spécifique: OS3d, indicateur: Ir3d, catégorie
de région: M, année: 2017 (-2,80 < 1,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, objectif spécifique: OS3d, indicateur: Ir3d, catégorie
de région: M, année: 2018 (-2,80 < 1,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 2c, objectif spécifique: OS2c, indicateur: Ir2c, catégorie
de région: M, année: 2016 (73,04 < 73,40). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour I’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 2c, objectif spécifique: OS2c, indicateur: Ir2c, catégorie
de région: M, année: 2017 (73,00 < 73,40). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour I’axe prioritaire: 2, priorité d’investissement: 2c, objectif spécifique: OS2c, indicateur: Ir2c, catégorie
de région: M, année: 2018 (73,00 < 73,40). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’¢loigne de la cible pour I’axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4a, objectif spécifique: OS4a, indicateur: Ir4a, catégorie
de région: M, année: 2018 (9,40 < 10,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4e, objectif spécifique: OS4e, indicateur: Irdel, catégorie
de région: M, année: 2016 (324,39 < 332,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4e, objectif spécifique: OS4e, indicateur: Irdel, catégorie
de région: M, année: 2017 (324,39 < 332,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.48 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur de référence et s’éloigne de la cible pour I’axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 9a, objectif spécifique: OS9a4, indicateur: Ir9a, catégorie
de région: M, année: 2018 (1 560,00 <1 567,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.49 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excéde la valeur cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, objectif spécifique: OS1b, indicateur: Ir1bl, catégorie de région: M, année: 2017 (76,00 >
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Avertissement 2.49 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excede la valeur cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, objectif spécifique: OS1b, indicateur: Irlb1, catégorie de région: M, année: 2018 (76,00 >
50,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excede la valeur cible pour 1’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, objectif spécifique: OS1b, indicateur: Ir1b2, catégorie de région: M, année: 2017 (586,00 >
539,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.49 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 exceéde la valeur cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, objectif spécifique: OS1b, indicateur: Ir1b2, catégorie de région: M, année: 2018 (586,00 >
539,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.49 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excede la valeur cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, objectif spécifique: OS1b, indicateur: Ir1b3, catégorie de région: M, année: 2017
(207 443,00 > 199 678,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.49 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 excede la valeur cible pour I’axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, objectif spécifique: OS1b, indicateur: Ir1b3, catégorie de région: M, année: 2018
(207 443,00 > 199 678,00). Veuillez vérifier.

Avertissement 2.51 | La valeur annuelle enregistrée dans le tableau 1 est inférieure a la valeur cible pour ’axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, objectif spécifique: OS6.1, indicateur: Ir61, catégorie de région: , année: 2018 (1,31 <
2,00). Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 1 101,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: la, indicateur: CO25, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 1 101,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorit¢ d’investissement: 1a, indicateur: CO25, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 1 136,67 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 1 584,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, indicateur: COO08, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 100,13 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4c, indicateur: CO32, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 100,13 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4c, indicateur: CO32, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 100,13 % de la valeur cible totale pour «Sy», axe prioritaire: 3, priorit¢ d’investissement: 4c, indicateur: CO32, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 102,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 3a, indicateur: COO08, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 102,50 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO01, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 106,02 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4e, indicateur: CO34, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 111,25 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: COO01, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 116,83 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 3d, indicateur: CO01, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 139,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO03, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 174,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 3, priorité¢ d’investissement: 4a, indicateur: CO30, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 175,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1a, indicateur: IR 1a, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 183,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 3d, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 187,36 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3d, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 200,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1a, indicateur: IR 1a, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 203,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO29, catégorie de région: M, année: 2015. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 210,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2016. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 210,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 210,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 6, priorité¢ d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.
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Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 237,18 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 8a, indicateur: COO01, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 246,67 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO29, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 248,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1a, indicateur: CO24, catégorie de région: M, année: 2015. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 255,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: la, indicateur: CO24, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 257,69 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 8a, indicateur: COO01, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 270,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO29, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 270,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1b, indicateur: CO29, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 272,28 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorit¢ d’investissement: 9a, indicateur: IR9a, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 374,33 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 1a, indicateur: CO24, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 381,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 1a, indicateur: CO24, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 393,27 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 4, priorité d’investissement: 9a, indicateur: CO37, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 531,74 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3a, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 531,74 % de la valeur cible totale pour «Sy», axe prioritaire: 1, priorit¢ d’investissement: 3a, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2017. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 551,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 1a, indicateur: CO25, catégorie de région: M, année: 2015. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 555,05 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: 3a, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.52 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 563,00 % de la valeur cible totale pour «S», axe prioritaire: 1, priorité d’investissement: la, indicateur: CO25, catégorie de région: M, année: 2016. Veuillez
vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 106,66 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 3, priorité d’investissement: 4c, indicateur: CO32, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 200,90 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 1, priorité¢ d’investissement: 3a, indicateur: CO07, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez
vérifier.

Avertissement| 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 240,00 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.53 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré représente 240,00 % de la valeur cible totale pour «F», axe prioritaire: 6, priorité d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 106,52 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 3, priorité
d’investissement: 4c, indicateur: CO32, catégorie de région: M, année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 114,29 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 6, priorité
d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 114,29 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 6, priorité
d’investissement: -, indicateur: IR6b, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 132,45 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour I’axe prioritaire: 6, priorité
d’investissement: -, indicateur: IR6a, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 132,45 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 6, priorité
d’investissement: -, indicateur: IR6a, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 500,00 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 6, priorité
d’investissement: -, indicateur: IR6c, catégorie de région: , année: 2017. Veuillez vérifier.

Avertissement 2.54 | Dans le tableau 3A, le total annuel enregistré pour «F» (opérations réalisées) représente 500,00 % du total annuel enregistré pour «S» (prévisions pour les opérations sélectionnées) pour 1’axe prioritaire: 6, priorité
d’investissement: -, indicateur: IR6c, catégorie de région: , année: 2018. Veuillez vérifier.

Avertissement| 2.56 | Dans le tableau 3B, la somme de CO02, CO03, CO04 et COO05 est inférieure au nombre d’entreprises bénéficiaires d’un soutien (CO01) (45 < 193).

FR

144

FR




Gravité

Code|

Messages

Avertissement

2.72

Dans les instruments financiers, pour Fonds de fonds, Fonds spécifique/Fonds de fonds et Fonds spécifique, 1’élément 38.2 doit étre <= a I'élément 38.1: instrument financier «Fonds FEDER Région Sud Garantie» -
14 922 818,00 > 10 000 000,00.

Avertissement]

2.109

No date on completion of ex ante assessment (element 30) has been provided which means that it has not yet been completed. Financial instrument: Fonds FEDER Région Sud Garantie

Avertissement]

2.112

Date for completion of ex-ante assessment (element 30), which normally precedes signature of the funding agreement (element 13), is missing. Financial instrument: Fonds FEDER Région Sud Garantie

Avertissement]

2.162

Already more than 2 years passed since signature. Possible missing data or delay in implementation. Verify or consider explaining in AIR (when element 27 is empty or 0, the date in element 13 should be <= cut-off
date (=31/12/reporting year) - 2 years). Financial instrument:Fonds FEDER Région Sud Garantie, Product:Fonds FEDER Région Sud Garantie, Element 13:19 oct. 2018, Cut-off date:31 déc. 2016

Avertissement

2.163

The element 39.1 should not be null. Financial instrument:Fonds FEDER Région Sud Garantie, Product:Fonds FEDER Région Sud Garantie
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