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1 - Principes fondant la révision

1.1  Laperspective d’une révision du Programme opérationnel FEDER FSE (PO) est envisagée par
I’autorité de gestion a la suite des résultats obtenus aprés 1I’examen du cadre de performance a fin 2018.

L’analyse des enseignements de la programmation a mi-parcours, faite sur la base des dossiers
programmés et en cours d’instruction par Priorité d’Investissement (Pi), nous conduit & proposer une
révision de notre maquette financiére.

Si le taux de programmation FEDER de 80% en octobre 2019 témoigne d’une forte dynamique de
projets, une approche a 1’échelle des Priorités d’Investissement révele cependant des situations
contrastées, reflétant des contextes et des modalités spécifiques pour quelques thématiques.

Dans un souci d’optimisation des crédits restants, des transferts de crédits sont ainsi proposés pour les
mesures présentant des blocages indépendants de 1’ Autorité de Gestion.

L’intégralité des montants présentés dans la note sont exprimés en FEDER. Le taux de cofinancement
reste inchangé (50%). Les transferts FEDER seront donc accompagnés des cofinancements
équivalents.

1.2 Concernant les transferts entre axes, il s’agit de redéployer 14,4 millions de FEDER, dont 3,8
millions découlant de I’examen de performance, 9,9 millions de sous-réalisations et 0,7 million a la
demande de la métropole Nice Cote d’Azur.

Ces redéploiements proviennent :



e De I’axe 2 et plus particulierement de la Pi2a dédiée aux infrastructures pour le Tres Haut
Débit. La non-atteinte de I’indicateur IR2a (prises FTTH) et la sous-réalisation de deux
opérations entrainent un redéploiement de 12,5 millions de FEDER ;

e De l'axe 4 et plus particulierement de la Pi8a, du fait d’une part, de la non-atteinte de
I’indicateur COO1 portant sur le nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien. Le
redéploiement de crédits FEDER pour ce motif est de 1,2 millions de FEDER. D’autre part, a
la demande de la métropole Nice Cote d’Azur, 0,7 million d’euros de FEDER de la Pi 8a de
cet ITI est également transféré. Les transferts issus de I’axe 4 s’élévent ainsi a 1,9 M€.

Les 14,4 millions de FEDER issus des axes 2 et 4 iront abonder les axes 1 et 3 qui ont largement
atteint le cadre de performance, de la facon suivante :

- 3,8 millions de FEDER vers I’axe 1, pour abonder la Priorité d’investissement 1a), relative aux
infrastructures de recherche et d’innovation

- 10,6 millions de FEDER vers I’axe 3, pour abonder la Priorité d’investissement 4 ¢), relative a la
promotion de la mobilité urbaine multimodale et aux mesures d’adaptation au changement climatique,
destinées a 1’atténuer.

1.3 A ces transferts entre axes, s’ajoutent des transferts intra-axes. L’objectif ici est d’utiliser les
reliquats de crédits des priorités d’investissement sur lesquelles les difficultés de programmation
persistent ou bien sur lesquelles de nombreux projets ont déja été soutenus, afin de maximiser les
enveloppes des priorités sur lesquelles les besoins de financement, dans cette derniere phase de mise
en ceuvre du PO, sont significatifs.

Les transferts de crédits intra-axes envisagés sont les suivants :

-_Au sein de I’axe 2 consacré au numerique et au Trés Haut Débit : 6,8 millions de FEDER issus des
Pi 2a (déploiement du Tres Haut Débit) et 2b (développement des TIC dans la sphére privée) sont
transférés sur la Pi 2c (développement des services numériques dans la sphére publique)

-_Au sein de I’axe 3 consacré a la transition énergétique : 4,6 millions de FEDER issus des Pl 4a
(énergies renouvelables), 4c (efficacité énergétique) et 4d (smart grids) sont transférés sur la Pi 4 e
(mobilité urbaine)

L’ensemble des propositions de redéploiements financiers énoncées ci-dessus sont détaillées ci-
dessous. Un tableau récapitulatif des mouvements financiers de la maquette est joint & la présente
note.

1.4.  La révision de la maquette financiere implique une réévaluation des valeurs de certains
indicateurs (objectifs quantitatifs). Certaines valeurs des indicateurs de réalisation sont ainsi revues, a
la hausse, ou a la baisse. Les propositions de modifications des valeurs assorties des méthodes de
quantification sont présentées dans une note distincte jointe, intitulée « Proposition de révision des
indicateurs ».




2- Proposition de redéploiement de la maquette, par Axe

2.1 Axe 1 : Recherche innovation PME

Sur cet axe, la proposition vise a abonder la Priorité d’investissement 1a) de 3,8 millions d’euros de
FEDER.

En effet, cette mesure, qui permet de financer les Infrastructures de Recherche et Développement des
acteurs académiques, contribue a 1’excellence dans les filiéres stratégiques et conditionne leur
développement. En lien étroit avec le Contrat Plan Etat-Région, elle a mobilisé un grand nombre de
porteurs de projet, trés réactifs dans leurs candidatures et a ainsi rencontré un vif succes. A ce jour, la
totalité de la maquette, dotée de 20,9 M€ de FEDER, est programmée (19,7 M€ programmé sur 20,9
M€ de maquette). Cependant, plusieurs dossiers sont en cours d’instruction pour un montant
prévisionnel de FEDER de 5 millions d’euros environ.

Afin de répondre a ces besoins, il est donc proposé d’abonder cette priorité, a hauteur de 3,8
millions de FEDER.

2.2 Axe 2 : Technologies de I’Information et de la Communication

Sur cet axe, la proposition de révision consiste a :

- transférer 12,5 millions de FEDER issus de la Priorité d’investissement 2a, vers les axes 1 et
3 (transfert inter-axes) ; et a

- redéployer 6,8 millions de FEDER issus des Priorités d’investissement 2a et 2b, vers la Priorité
d’investissement 2c (transfert intra-axe).

Pl2a : Infrastructures Trés haut Débit :

Cette mesure, trés fortement programmeée (82%), devait permettre de contribuer au financement de
trois projets de réseaux Trés Haut Débit :

— La construction du réseau d'initiative publique trés haut débit du département des Alpes
Maritimes porté par Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) : 10 millions de FEDER programmeés
fin 2015

— Le déploiement du trés haut débit pour les entreprises et sites a enjeux des départements du 04
et du 05 porté par le SICTIAM : 9 millions de FEDER programmeés fin 2015

— L'extension du réseau départemental de communications électroniques Trés Haut Débit porté
par le Conseil départemental du Vaucluse : 5,3 millions de FEDER programmeés fin 2018

Les deux premiéres opérations ont permis le raccordement de 6 536 prises FTTH sur le territoire, soit
seulement 32% de la cible définie, avec respectivement 5141 et 1395 prises FTTH raccordées.

Ce décalage s’explique d’abord par le retard important pris par les bénéficiaires pour réaliser leurs
projets. Les montages choisis (sélection de maitres d’ceuvre et d’entreprises multiples pour superviser
et effectuer les travaux de déploiement des prises d’une part, mise en place de délégations de service
public pour exploiter les réseaux d’initiative publique (RIP) Trés Haut Débit (THD) ainsi créés), ont
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occasionné, pour le SMO comme pour le SICTIAM, d’importantes difficultés opérationnelles qui ont
fortement limité le rythme du déploiement.

Au-dela de ce retard dans leur mise en ceuvre, le soutien du FEDER prévu sur chacun de ces deux
projets a été remis en question en 2018 :

a) Pour le SICTIAM : A la suite d’une alerte du service FEDER et d’une inspection interne a
I’institution régionale, le Président du Conseil régional a saisi le Procureur de la République de Nice
en date du 18 septembre 2018 sur le fondement de 1’article 40 du code de procédure pénale. Le
déclenchement de cette procédure, signalée a I’OLAF via la CICC en date du 31 octobre 2018, a eu
pour effet, en application du descriptif de systéme de gestion et de contréle (DSGC), de suspendre tout
versement de subvention FEDER au SICTIAM. A ce jour, la procédure est toujours en cours. En
conséquence, la Région, en tant qu’Autorité de gestion du FEDER, a décidé de solder 1’opération en
I’état. Au final, 1.395 prises FTTH ont été affermies et 490.000 € de FEDER ont été versés au
SICTIAM, mais 8,5 millions de FEDER issus de ce dossier sont a redéployer.

b) Pour le SMO-THD : Dans le cadre du dossier de déploiement du tres haut débit pour les
entreprises et les sites a enjeux des Départements des Alpes de Haute Provence (04) et des Hautes-
Alpes (05) porté par le Syndicat Mixte Ouvert Tres Haut Débit (SMO THD), le conseil syndical a
lancé un appel a manifestation d’engagements locaux a 1’été 2018. Cette nouvelle procédure apparue
en 2017, dite « AMEL », vise a proposer aux entreprises privées la reprise totale et sans aide publique
des travaux de déploiement et d’exploitation des réseaux THD d’initiative publique. Plusieurs
opérateurs privés ont répondu a cet AMEL. Parmi eux, 1’opérateur SFR, qui a proposé au SMO de
prendre en charge financiérement I’ensemble du programme de déploiement du THD dans les
Départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, y compris le périmétre de travaux
couvert par le projet FEDER. Cette décision, intervenue en comité syndical du 20 décembre 2018, a
conduit la Région, en tant qu’Autorité de Gestion FEDER, a suspendre toute action sur le dossier. Le
Ministre chargé des communications électroniques a, par un arrété en date du 20 mai 2019, accepté les
engagements de la société SFR, sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes
et des Bouches-du-Rhone, au titre de 1’article L.33-13 du Code des Postes et des Communications
électroniques publié au Journal officiel du 24 mai 2019.

La mise en ceuvre de la nouvelle procédure AMEL a ainsi conduit a un changement substantiel des
conditions de mise en ceuvre de I’opération financée par du FEDER. Néanmoins, les objectifs initiaux
du projet financé par le FEDER ne sont pas remis en cause par ce nouveau montage, puisque SFR
s’est, dans son offre, engagée a atteindre des objectifs équivalents aux objectifs initiaux de 1’opération
en exploitation publique. C’est précisément au vu de ces engagements que le Ministre a pris son arréte.
Dés lors, I’article 71 du réglement UE n° 1303/2013 relatif a la pérennité des opérations permet a
I’ Autorité de Gestion de prendre acte de la fin de I’opération, avant son terme, et de solder le dossier,
sans obligation de déprogrammation. Au final, sur cette opération, 5.141 prises FTTH ont été affermies
et 4,7 millions € de FEDER ont été versés au SMO-THD, mais 5,3 M€ de FEDER sont a redéployer
dans le cadre de la présente révision.

C) Pour le Département du Vaucluse (84) : L’opération est correctement mise en ceuvre et un
premier acompte est en cours de certification. Au 31 décembre 2018, 7.138 prises avaient été
raccordées dans le cadre de ce projet qui devrait au total permettre le raccordement de 18.300 prises.
Le Conseil Départemental du Vaucluse a fait le choix, il y a plusieurs années, de passer une délégation
de service public couvrant a la fois les travaux de déploiement du THD et I’exploitation du réseau. Ce
choix n’a pas occasionné de retard ou de difficulté particuliere dans sa réalisation.




d) Enfin, les crédits non programmeés jusqu’ici sur la priorité 2a), qui s’élévent a 5,4 millions
d’euros, devaient permettre le financement d’un projet de Réseau d’Initiative Publique (RIP) dans les
Bouches du Rhone porté par le SMO. Cependant, comme indiqué ci-dessus, I’AMEL remporté par
SFR couvre aussi le déploiement du THD dans ce département. Le projet de RIP est donc abandonné.
Deés lors les 5,4 millions restant sur la priorité peuvent étre redéployes.

Au total, 19,2 millions de FEDER issus de la priorité d’investissement 2a) sont a redéployer vers
d’autres axes et priorités.

Le nombre de prises prévu pour 2023 passe de 74 435 & 23 447.

P12b : Produits et services TIC des PME :

Cette priorité vise le renforcement des usages avancés du numérique dans les entreprises ainsi que le
développement de produits ou d’application TIC. Lors de la révision de 2018, une baisse importante
de ses crédits, du fait de difficultés de programmation, avait déja été opérée au motif que les actions
visées initialement reposaient sur la mise en ceuvre d’actions collectives, pour lesquelles le régime
d’aide dédié n’a pas été stabilisé. L’appel lancé fin 2015 s’est pour cette raison révélé infructueux. Les
demandes potentielles émanaient d’acteurs « intermédiaires » type Clusters, souhaitant mener des
actions collectives. Sur cette priorité, aucun nouvel appel ne sera ouvert.

De fait, il convient de transférer le montant total des crédits restants sur cette priorité, qui s’éléve
a 0,1 millions d’€.

Pl2c : Produits et services TIC — sphére publique :

Cette mesure vise le développement de services numériques innovants par les acteurs de la sphere
publique au bénéfice des citoyens et des territoires de la Région, en lien avec les enjeux de la Smart

Région : démonstrateurs d’usages, lieux d’innovation d’usages ciblés sur les filieres stratégiques du
SRDEII.

Actuellement dotée de 13 millions de FEDER, son taux de programmation s’éléve a 22% (3 millions
de FEDER). Cependant, plusieurs dossiers sont en cours d’instruction pour un montant prévisionnel
de 7 millions de FEDER. En outre, pour répondre aux besoins du territoire, un appel a propositions
doté de 10 millions de FEDER a été publié en juin 2019 : intitulé « Batir la Smart Région :
Accompagner 1’essor des territoires intelligents », son objectif est de permettre aux acteurs publics de
batir des « territoires intelligents » (ou « smart territoires »), c’est-a-dire des territoires capables de
tirer le meilleur parti des technologies numériques pour délivrer aux usagers, en les y associant, des
services optimisés répondant aux enjeux de développement économique et durable.

Afin de couvrir les besoins de cet appel et soutenir les projets de transformation numérique des
administrations et des territoires de la Région, il est proposé de redéployer 6,7 millions issus de la
Priorité d’investissement 2a) et 0,1 million issu de la Priorité d’investissement 2b) (Cf. ci-dessus),
vers la Priorité d’investissement 2¢), soit un total de 6,8 millions de FEDER transférés a
Pintérieur de I’axe 2.

2.3 - Axe 3 : Transition énergétique et valorisation durable des ressources :

Sur I’axe 3, la proposition consiste a



e Abonder la Priorité d’investissement 4e), avec 13,8 millions de FEDER par :

o Le transfert de 8,7 millions de FEDER issus de I’axe 2, et de 1,25 millions de FEDER
issus de I’axe 4 (transfert inter-axes)

o Le redéploiement interne de 4,6 millions des Priorités d’investissement 4a, 4c et 4d
(transferts intra-axe)

o Abonder la Priorité 4e) du périmetre de I’Investissement Territorial Intégré (ITI) de la
Meétropole Nice Cote d’Azur avec 0,714 million de FEDER par prélevement de ce montant
issu sur I’enveloppe de la Priorité d’investissement 8a) (soutien a la création d’activités
économiques) de cet ITI

De fagon plus précise, les situations des priorités de 1’axe 3 impactées par des variations de maquette
sont les suivantes :

Pl4a : Energies Renouvelables

Cette priorité vise le développement des capacités de production d’énergie renouvelable, en soutenant
les projets d’études, d’expérimentation et de réalisation de systémes de productions d’énergie
renouvelable.

Lors de la premiere demande de révision, les difficultés réglementaires rencontrées (obligation pour
les grandes entreprises de tenir compte des recettes générées par leurs projets y compris dans le cadre
d’un régime d’aide) avaient conduit a une réduction significative du montant affecté a cette priorité,
au profit de la Priorité d’investissement 1b) sur I’innovation. A 1’été 2018, le cadre réglementaire a été
assoupli (lorsque la subvention publique est encadrée par un régime d’aides d’Etat, les recettes nettes
générées par les projets n’ont pas a étre prises en compte, quelle que soit la taille de I’entreprise
bénéficiaire). Cette modification a conduit I’ Autorité de gestion a ouvrir 2 appels a propositions sur la
Priorité d’investissement 1b) sur I’innovation en lien avec les énergies renouvelables :

— le premier appel, ouvert de janvier a mars 2019 et doté de 10 millions de FEDER, ciblait la
filiere régionale de 1’éolien flottant.

— le deuxiéme appel, ouvert en aoit dernier, et doté de 6 millions de FEDER cible 1’ensemble
des filieres stratégiques régionales dont la filiere « énergies de demain ».

Ainsi, en 2019, la dynamique de programmation en faveur des énergies renouvelables a été maintenue,
par le biais d’appels ouverts sur la Priorité d’investissement 1b).

Dés lors, dans cette derniere phase de la période 2014-2020, il est proposé de concentrer la
programmation FEDER au profit de projets stratégiques contribuant a la réduction des émissions de
CO2 dans les transports. Il est ainsi proposé de redéployer les crédits restants de la priorité 4a) (1,5
millions) vers la Priorité d’investissement 4 €), dont la rédaction serait modifiée afin de pouvoir
programmer ce type de projets (voir ci-dessous).

Pl4c : Efficacité énergétique

Cette mesure visait initialement la réduction des consommations energétiques par le financement de
travaux de réhabilitation thermique des batiments (isolation thermique, équipements de ventilation, de
production de chaleur et de froid). Les financements portaient a la fois sur les études et les
investissements dans les travaux, uniquement en rénovation. Deux cibles étaient visées : le logement
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social public et le tertiaire public. Depuis le début de la programmation, 18 M€ de FEDER ont été
investis dans les projets de renovation énergétique.

Néanmoins, afin de concentrer dans cette derniére phase de programmation les financements au profit
de projets stratégiques contribuant a la réduction des émissions de CO2 dans les transports, il est
proposé de redéployer les crédits restants de cette priorité (3 millions) au profit de la Priorité
d’investissement 4e).

Pl4d : Systémes intellisents d’énergie

Cette mesure visait initialement la réduction des consommations énergétiques par le financement de
réseaux intelligents (smart grids). L’unique appel a propositions lancé en 2016 a conduit a la
programmation de trois projets pour un montant total de FEDER de 0,9 million d’euros. L’appel a
permis le financement de micro-grids, c’est-a-dire de petits réseaux, visant a tester des solutions
techniques a une petite échelle avant leur diffusion a une échelle beaucoup plus large. L’objectif de
soutenir des projets innovants via le FEDER est ainsi atteint, bien qu’il concerne un nombre limité
d’utilisateurs. Le montant des crédits restant sur cette priorité est réduit : 0,1 million d’euros.

Par conséquent, afin de concentrer dans cette derniére phase de programmation les financements au
profit de projets stratégiques contribuant a la réduction des émissions de CO2 dans les transports, il est
proposé de redéployer les crédits restants de cette priorité (0,1 million) au profit de la Priorité
d’investissement 4°).

Pl4e : Transports urbains durables Région :

a) A ce jour, cette mesure permet le développement des transports durables selon trois catégories
de projets :
— Premiere catégorie : création ou la rénovation de poles d’échanges multimodaux (PEM) et de
parking-relais et de leur acces
— Deuxiéme catégorie : développement d’outils de connaissance, d’information et
d’exploitation des réseaux de transport de voyageurs
— Troisieme catégorie : études et aménagements relatifs a des modes actifs - pistes et voies
cyclables, vélo routes et voies vertes connectées a un pole d’échange

Concernant les deux premiéres catégories de projets, les 3 appels a propositions lancés entre 2015 et
2017 ont rencontré un vif succes, ce qui a conduit a abonder la maquette de la priorité de 3 millions de
FEDER lors de la révision de 2018.

Concernant la troisieme catégorie, un appel sera lancé d’ici la fin de I’année 2019. Le recensement des
besoins, préalable au lancement de cet appel, nous conduit a doter cet appel d’une enveloppe indicative
de 6 millions de FEDER.

Ces trois catégories visent un méme objectif : 1’augmentation du report modal sur les transports
collectifs.

b) Le recensement des besoins régionaux effectué dans le cadre de cette révision a conduit a
proposer la création d’une quatrieme catégorie de projets, ciblée sur un nouvel objectif : le soutien
aux projets permettant ’utilisation de sources d’énergie a faible intensité de CO2 dans les ports
maritimes et sur les lignes ferroviaires situées dans les zones urbaines denses de la frange littorale
de la Région.



Ces projets visent un double objectif : la baisse des emissions de CO2, mais également la réduction
des émissions de polluants dans les grandes métropoles de la Région, qui sont les zones les plus
concernées par ces enjeux de réchauffement climatique et de qualité de I’air. Les valeurs limites
d’émissions de polluants fixés dans la Directive N°2008/20/CE, en particuliérement sur les Pm10 et
les Nox, y sont regulierement dépassées. Or les émissions, notamment issues des tractions diesel des
trains non électrifiés, et du fioul lourd des navires & quai en escale, en particulier a Marseille et a
Toulon, concourent significativement a ces dépassements.

La quatrieme categorie ainsi introduite dans le PO ciblerait deux types de projets :

— La création d’infrastructures portuaires de carburants de substitution dans les ports
maritimes de la Région. En permettant aux navires en escale ou en réparation de se brancher
au réseau électrique, ces installations limitent les émissions de GES et de polluants induits par
les carburants maritimes classiques. Les projets soutenus en priorité concerneront les
infrastructures portuaires d’alimentation €lectrique.

— Les projets d’électrification partielle des lignes ferroviaires non-électrifiées situées en zone
dense urbaine a fort trafic. Les portions de lignes ferroviaires ainsi électrifiées alimenteraient
la premiere mise en place en France de trains hybrides (moteur thermique + batterie
électrique) ou des trains a batterie électrique, leur permettant de circuler en traction électrique
sur les portions non-électrifiées de la ligne. Plus frugaux en investissements que les projets
d’¢électrification totale de lignes ferroviaires, ces projets concourent au méme objectif : éviter
les émissions de gaz a effet de serre (GES) et de polluants induits par une traction diesel.

L’introduction d’une quatrieme catégorie nécessite d’élargir le champ d’éligibilité de I’objectif
spécifique de cette Priorité d’investissement. En effet, dans sa rédaction actuelle, le PO FEDER
prévoit bien une priorité d’investissement 4e qui vise a « favoriser les stratégies de développement a
faible émission de carbone pour tous les types de territoire, en particulier en zone urbaine, y compris
la promotion d’une mobilité urbaine durable et des mesures d’adaptation au changement climatique
destinées a [’atténuer ». Cependant, I’application de cette priorité est pour 1’instant limitée a un seul
Obijectif Spécifique 4°), qui vise a « augmenter le report modal sur les transports collectifs ». En
ouvrant la possibilité de financer une quatrieme catégorie de projets en faveur de la décarbonation des
transports, la proposition de révision consiste également a élargir la cible de cet objectif spécifique
comme le permet la priorité d’investissement.

Le nouvel intitulé de I’Objectif Spécifique 4 e serait le suivant : « augmenter le report modal sur les
transports collectifs et favoriser [ utilisation de sources d’énergie a faible intensité de CO2 dans les
transports ». Le détail des modifications littérales proposées se trouve dans le projet de Programme
Opérationnel révisé, aux pages 114 et suivantes, joint a la présente note et soumis a la validation
du Comité de suivi interfonds.

Ainsi, les 13,8 millions de FEDER venant abonder la priorité 4e) (9,9 millions issus du transfert
des axes 2 et 4 et 4,6 millions par redéploiement interne des Pi 4a), 4c), et 4d) visent a soutenir
les projets de cette nouvelle catégorie de projets, de nature a significativement réduire la
pollution de I’air et I’émission de gaz a effet de serre.

Pl4e ITI Nice Coté d’Azur : Transports urbains durables

Dans le cadre de la mise en ceuvre de son ITI, la Métropole Nice Cote d’ Azur souhaiterait modifier la
répartition des maquettes financiéres entre deux priorités d’investissement, en transférant 1’intégralité




de I’enveloppe de la Priorité d’investissement 8a), soit 714 000 euros, vers la Priorité d’investissement
4e).

Deux projets ont été identifiés sur le périmetre de I’TTT et pourraient se réaliser dans le calendrier de
la fin de programmation. Ces deux projets (continuités cyclables et étude pour un systéme de transports
a haut niveau de service) sont portés par la Métropole Nice Cote d’Azur et localisés sur le quartier
prioritaire de 1’Ariane. Ils répondent aux objectifs visés au titre de la Pide. Le co(t total éligible
prévisionnel de ces deux projets s’éleve a 1 171 000 €.

C’est pourquoi I’ Autorité de gestion est favorable a un tel transfert de crédits, interne a ’ITI de
Nice Cote d’Azur.

Le tableau ci-dessous précise le transfert de crédits :

Maquette ITI NCA |[Maquette ITI NCA [Transfert
initiale révisée
Pi 4e Mobilité Urbaine |2.040.000€ 2.754.000€ +714.000€
durable
Pi 8a Activités et emplois 1.000.000€ 286.000€ - 714.000€
Pi 9a Infrastructures [1.760.000€ 1.760.000
sanitaires et sociales
Total 4.800.000€ 4.800.000€

2.4 Axe 4 : Inclusion sociale par I’emploi

Il s’agit d’un axe essentiellement mis en ceuvre par les Métropoles (Aix-Marseille, Nice Cote d’Azur,
Toulon Provence Méditerranée, et Grand Avignon), dans le cadre des Investissements Territoriaux
Intégrés (ITI). Sur les 20,1 M€ de FEDER de la maquette, 13,6 M€ sont mis en ceuvre par le biais des
ITI et 6,5 M€ sont mis en ceuvre par la Région.

Sur cet axe, on constate que la dynamique de programmation, bien engagée, a été plus longue a mettre
en route que sur les autres axes du FEDER, en particulier sur la Priorité d’investissement 8a). Ainsi,
les taux de programmation actuels sont respectivement de 42 % sur la Priorité d’investissement 8a)
(création d’activité économique) et de 78 % sur la Priorité d’investissement 9a) (infrastructures
sanitaires et sociales).

En outre, les difficultés rencontrées par plusieurs opérateurs dans la mise en ceuvre de leurs projets
n’ont pas permis d’atteindre le cadre de performance.

Il convient ainsi de réallouer 1,2 M€ issus de la réserve de performance de cet axe sur les axes qui ont
atteint leur cadre de performance. Afin de ne pas réduire les enveloppes financiéres des 4 ITI,
I’ Autorité de gestion a fait le choix de prélever ces 1,2 M€ sur I’enveloppe de la Priorité 8a), mise en
ceuvre par la Région, hors périmétre des ITI.



Ce transfert ne modifie en rien I’accord Ministeére de la Ville/ Régions de France fixant a 10% le seuil
de crédit FEDER dédiés aux projets en Quartiers urbains sensibles.

En conclusion, ces évolutions de maquette ne remettent pas en cause la concentration thématique,
confortant le fil directeur de la stratégie « emploi » du Programme Opérationnel.

L’ensemble de ces propositions de transfert sont formalisées dans le tableau joint.
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