



europe.maregionsud.fr



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



l'Europe
s'engage
sur
le Massif Alpin

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FICHE OPÉRATION CIRP POIA

N° opération :	PA0007203
Bénéficiaire :	20006862500017 Communauté de Communes Alpes Provence Verdon "Sources de Lumière"
Action en cours :	En attente comité décisionnel
État opération :	Présenté en comité décisionnel
Version de l'opération :	2

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N° SIRET :	20006862500017
Raison sociale :	Communauté de Communes Alpes Provence Verdon "Sources de Lumière"
Adresse :	BP2 04170 SAINT ANDRE LES ALPES

RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale	
Fonds :	Fonds européen de développement régional
Programme :	Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codification :	AP01 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique : Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation efficace des ressources / PI06c - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06c-OS1 - Objectif spécifique : Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de l'opération	1OS1 - 2016 - Création d'une Maison de produits de Pays à Castellane
Appartenance à un groupe d'opération :	Non

Localisation de l'opération	
Description :	Région PACA, sud-est département des Alpes de Haute Provence, territoire Communauté de Communes du Moyen Verdon et commune de Castellane, à l'entrée du village en venant de Digne-les-Bains par la RD 4085, sur la parcelle B 277.
Zone(s) :	
Type	Libellé
Commune INSEE	Castellane

Appel à projet	
Date limite de remise de dossier	29/04/2016
Référence de l'appel à projet	N° :AP-2016-POIA-OS1-AEV : Accroître la découverte estivale du mass./.

Liste des comités				
Libellé	Type	Nature	Date	Avis
CIRP POIA en consultation écrite du 12 décembre 2017	Décisionnel	Dématérialisé	12/12/2017	Accepté
CIRP POIA en consultation écrite du 16 juillet 2019	Décisionnel	Dématérialisé	16/07/2019	

Description de l'opération
<p>La Communauté de Communes du Moyen Verdon compte 19 Communes membres dont la Commune de Castellane, chef lieu de canton et d'arrondissement du département des Alpes de Haute Provence.</p> <p>Elle fait partie du Pays Asses Verdon Vaire Var (A3V) qui s'est doté d'une charte d'Agriculture Durable avec pour objectif notamment de valoriser en circuits courts les produits de l'agriculture locale, orientation qu'il décline également au travers du label « Pays Gourmand » dont il est à l'origine.</p> <p>Les Chambres d'Agriculture du Var et des Alpes de Haute Provence ainsi que la Chambre de Métiers des Alpes de Haute Provence ont réalisé, en 2011, une étude d'opportunité sur l'ouverture d'un point de vente en circuit-court sur la Commune de Castellane. L'opportunité du projet ayant été démontrée par cette étude réalisée en associant producteurs et consommateurs, des crédits ont ensuite été mobilisés en 2014 et 2015 par la Communauté de Communes du Moyen Verdon au titre du programme LEADER, conduit à l'échelle du Pays A3V et du Parc du Verdon, afin de déterminer la faisabilité de la</p>

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

création d'une Maison de produits de Pays. Les études réalisées ont permis de démontrer l'intérêt d'une telle opération et sa faisabilité, tant technique que financière.

Afin que ce projet constitue un véritable atout à la fois pour l'attractivité et le développement de l'économie du territoire sur le plan touristique, mais aussi en termes de retombées économiques pour les agriculteurs et les artisans locaux et de service offert aux habitants du territoire, il a été décidé d'implanter la Maison de Pays à Castellane principal bourg et station touristique du territoire intercommunal, situé au carrefour des Gorges et Lacs du Verdon, des Alpes et de la Méditerranée.

L'implantation de la Maison de Pays est prévue au premier étage d'un bâtiment situé en entrée de ville appartenant à la Commune de Castellane et que cette dernière met à disposition de la Communauté de Communes du Moyen Verdon. Il est à noter que le second niveau du bâtiment fait l'objet d'un projet spécifique conçu en cohérence avec la présente opération, consistant en l'aménagement d'un atelier artisanal.

Le projet est conduit depuis son commencement en relation étroite avec un réseau de producteurs et d'artisans locaux et en partenariat avec les chambres consulaires qui ont animé ce réseau. A ce jour, une vingtaine de producteurs sont engagés dans une association de préfiguration qui travaille aux côtés de la Communauté de Communes du Moyen Verdon.

Plus globalement, cette opération est à relier à la compétence générale de la Communauté de Communes du Moyen Verdon en matière de développement économique et aux actions touristiques qu'elle mène depuis de nombreuses années en matière de valorisation des patrimoines du Verdon.

Objectifs recherchés :

Ce projet permettra de mettre à disposition des professionnels un espace de travail adapté à leurs besoins et de valoriser auprès de la population permanente et touristique les productions économiques locales du territoire du Pays et d'une partie de celle du Parc Naturel Régional du Verdon (Artuby-Verdon).

L'objectif général de l'opération est en ce sens de proposer un outil de développement économique local susceptible de conforter les activités existantes et de participer à l'émergence d'activités nouvelles, ainsi que de créer de l'emploi et d'améliorer le cadre de vie des populations. Elle contribuera en outre développement de synergies entre différents acteurs au travers de la mise en relation des producteurs, artisans et commerçants avec la population permanente et touristique.

Plus globalement, l'opération s'inscrit dans une volonté de diversification des activités touristiques et des services, axée autour de la valorisation des savoir-faire et des productions issus des patrimoines naturel et culturel du territoire, avec pour finalité l'accroissement des nuitées touristiques et la valorisation qualitative de la destination à l'échelle du massif du Verdon.

Elle contribuera à l'attractivité et au développement de l'économie touristique locale en proposant une offre nouvelle répondant aux attentes qualitatives de la clientèle en recherche de produits locaux à forte valeur patrimoniale et environnementale.

Au regard de ses objectifs en termes de diversification de l'économie touristique et des services en lien avec la valorisation des patrimoines naturels et culturels, le projet de création d'une Maison de produits de Pays sur la commune de Castellane est une des opérations portées en maîtrise d'ouvrage intercommunale inscrites dans le plan d'actions Espace Valléen du Pays Asses Verdon Vaire Var.

Au sein du plan d'actions, l'opération s'insère dans les axes, objectifs opérationnels et actions thématiques suivants de la stratégie Espace Valléen du Pays A3V :

Axe 1 : Conforter et organiser une offre touristique de qualité pour tous autour des patrimoines singuliers / cardinaux du Pays : Mercantour Alpin, Verdon, Vauban.

Objectif opérationnel n°3 : Développer de nouvelles offres touristiques, en réponse aux demandes actuelles et futures du tourisme expérientiel, par la mise en tourisme des spécificités patrimoniales et la constitution d'offres hybrides, à la carte.

Thématique générale : Développement du tourisme participatif par la valorisation des productions agricoles et des savoir-faire artisanaux, rapprochement des secteurs d'activités du tourisme, de l'agriculture et de l'artisanat

Résultats escomptés (cible visée)

Les résultats escomptés de l'opération sont :

- la création d'un lieu de vente de type maison de produits de Pays aujourd'hui inexistant sur le territoire de la Communauté de Communes du Moyen Verdon, mais dont l'opportunité et la faisabilité ont été démontrés ;
- le maintien et le développement d'activités économiques agricoles et artisanales permettant de diversifier et d'accroître l'économie touristique locale en renforçant l'attractivité du territoire ;
- la valorisation des savoir-faire et des productions issus des patrimoines naturel et culturel du territoire ;
- la qualification de l'offre touristique existante au regard des attentes de la clientèle en matière de produits issus du territoire, reflétant son identité, ses savoir-faire et ses patrimoines.

Les publics visés sont tant la population touristique que la population locale (acteurs économiques, producteurs, artisans, habitants).

Calendrier et phasage de l'opération :

Période prévisionnelle d'exécution	Début : 01/07/2016	Fin : 31/12/2020
<p>Pour des raisons liées à l'obtention des financements et des autorisations d'urbanisme, le calendrier de l'opération est modifié comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant-projet définitif : novembre 2016 (au lieu de septembre 2016) - PRO DCE : 2ème trimestre 2018 (au lieu de décembre 2016) - Consultation des entreprises : 2ème trimestre 2018 (au lieu du 1er trimestre 2017) - Démarrage des Travaux : à compter du 3ème trimestre 2018 (au lieu d'à compter du 2ème trimestre 2017) - Achèvement de l'opération : 1er semestre 2019 (au lieu du 1er semestre 2018) <p>Décalage de ce calendrier à l'occasion de la reprogrammation.</p>		



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense	
Type d'assujettissement	HT
Type d'échéancier	Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense			
Catégorie de dépense	Direct/Indirect	Fonctionnement/ Investissement	Montant (HT)
Dépenses de prestations externes de service	Direct	Investissement	65 647,23 €
Etudes, évaluation, frais de conseils			
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Direct	Investissement	328 236,15 €
Travaux d'aménagement et mobilier de la Maison de Produits de Pays			
Total :			393 883,38 €

Ressources	
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ?	Oui
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ?	Non

**Détails des
ressources**

Financier	Partenaire	Imputation	Régime d'aide	Taux(%)	Montant (€ HT)	Montant réalisé	Montant retenu	Taux d'avancement
ETAT	Intérieur	Administration territoriale		20,00	78 777,00			
REGION	Provence-Alpes- Côte d'Azur			28,18	111 000,00			
UNION EUROPEENNE	Fonds européen de développement régional		Auc / Aucun régime d'aide	28,18	111 000,00			
Total co- financier				76,36	300 777,00	0,00	0,00	0,00
Bénéficiaire				23,64	93 106,38			
COUT TOTAL ELIGIBLE				100,00	393 883,38	0,00	0,00	0,00



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

INSTRUCTION

Service instructeur :	Direction des Affaires Européennes - POIA	Avis du service instructeur :	Favorable
------------------------------	--	--------------------------------------	-----------

Motivation du service instructeur :

Par courrier du 27/05/2019, le porteur de projet a présenté une demande de prorogation du calendrier de son opération. En effet, des difficultés se sont faites jour à l'issue de l'instruction du permis de construire au regard du plan de prévention des risques de la commune. Celles-ci n'ont pas permis à la commune d'engager l'opération selon l'échéancier initial prévu. Aujourd'hui, la procédure permettant de rendre compatible le projet avec le PPR de la commune est engagée et le porteur du projet est en mesure d'actualiser le calendrier de mise en œuvre de l'opération qui tient compte des contraintes climatiques ne permettant pas de réaliser certains travaux en période hivernale, ce qui peut être le cas selon la date effective de démarrage du chantier, selon l'échéancier suivant :

*Période prévisionnelle d'exécution physique de l'opération : initialement du 01/07/2016 au 30/06/2019, elle est désormais du 01/07/2016 au 31/12/2020.

*Période prévisionnelle d'exécution financière de l'opération : du 01/07/2016 au 31/12/2019, elle est désormais du 01/07/2016 au 30/06/2021.

Compte tenu de ces évolutions, le calendrier prévisionnel des remontées de dépenses est modifié ainsi :

*Présentation de la première demande d'acompte au plus tard le 30/08/2020 au lieu du 31/12/2018,

*Annulation de la présentation de la deuxième demande d'acompte qui était fixée au 01/09/2019

* Présentation de la demande de solde au plus tard le 30/09/2021 au lieu du 31/03/2020.

Avis favorable du service instructeur pour la bonne mise en œuvre de l'opération.