



europe.maregionsud.fr



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FICHE OPÉRATION CIRP POIA

N° opération :	PA0020047
Bénéficiaire :	25730220800026 SYND MIXT PARC NATUREL REG MASSIF BAUGES
Action en cours :	En attente comité décisionnel
État opération :	Présenté en comité décisionnel
Version de l'opération :	2

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N° SIRET :	25730220800026
Raison sociale :	SYND MIXT PARC NATUREL REG MASSIF BAUGES
Adresse :	73630 LE CHATELARD

RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale	
Fonds :	Fonds européen de développement régional
Programme :	Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codification :	AP01 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique : Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation efficace des ressources / PI06c - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06c-OS1 - Objectif spécifique : Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de l'opération	Randonnée au coeur de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage des Bauges
Appartenance à un groupe d'opération :	Non

Localisation de l'opération	
Description :	Communes de la réserve nationale de faune et de chasse sauvage (7 communes en Savoie et 5 communes en Haute-Savoie)Secteurs concernés montagnes de la réserve, ses hauts sommets, ses rivières, son patrimoine naturel, son patrimoine bâti, sa faune, sa flore...
Zone(s) :	
Type	Libellé
Commune INSEE	Montailleur
Commune INSEE	Cléry
Commune INSEE	Grésy-sur-Isère
Commune INSEE	Jarsy
Commune INSEE	Doucy-en-Bauges
Commune INSEE	École
Commune INSEE	Giez
Commune INSEE	Doussard
Commune INSEE	Faverges
Commune INSEE	Verrrens-Arvey
Commune INSEE	Chevaline

Appel à projet	
Date limite de remise de dossier	09/11/2018
Référence de l'appel à projet	N° :AP-2018-POIA-OS1 : Accroître la découverte estivale du massif p./.

Liste des comités				
Libellé	Type	Nature	Date	Avis
CIRP POIA en consultation écrite du 17 décembre 2019	Décisionnel	Dématérialisé	17/12/2019	Accepté
CIRP POIA en consultation écrite du 21 juillet 2021	Décisionnel	Dématérialisé	21/07/2021	

Description de l'opération	
Programme espace valléen PNR du massif des Bauges - Pôle nature de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage	

La Réserve nationale de Chasse et de Faune sauvage des bauges est un vaste territoire naturel et d'émerveillement à portée des principaux bassins de vie que constituent les agglomérations porte du massif des Bauges.

Entre Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, les Sources du lac d'Annecy, Arlysère, la réserve RNCFS présente des atouts incontestés pour les populations locales et les personnes en villégiature :

- Territoire de nature par excellence avec un patrimoine naturel reconnu (Faune, Flore)
- Territoire de savoir-faire avec un patrimoine pastoral accompli (alpages et transhumance)
- Territoire de ressource avec un patrimoine forestier non négligeable (gestion et exploitation forestière de plus 3800 ha)
- Territoire de recherche et de suivi (Suivi cynégétique et études)
- Territoire de découverte (Réseau de sentiers de randonnée et nuitées en refuge).
- Territoire de biodiversité préservé (Natura 2000, règlement de la réserve...).

Le projet de découverte de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage a pour ambition de mettre en valeur et sensibiliser le plus grand nombre sur la sensibilité des lieux et de porter à connaissance du grand public la nouvelle réglementation de la Réserve pour répondre aux enjeux de biodiversité et besoin de préservation environnementale.

Il s'agira donc de qualifier l'accueil sur site en valorisant les principales portes d'accès et d'entrée dans la réserve, de proposer des circuits et tours de randonnée et de découverte, de réglementer les usages dans le périmètre de la réserve et plus spécifiquement dans les zones de recherche, d'assurer la préservation des ressources en général.

Cela suppose de proposer :

- un plan de communication efficace (panneau d'accueil PIA/RIS spécifique, panneaux réglementaires en entrée de réserve et zones de recherche, outil de sensibilisation avec site géotrek, livret de découverte...),
- un schéma de sentier de randonnée et un plan de balisage efficace et de qualité (adoption et généralisation de la charte signalétique sentier CD73 et CD74),

Intérêt économique et impact du projet :

- Une contribution au développement touristique du massif des Bauges qui est reconnu comme une destination authentique et préservée dans son ensemble,
- Développement de la pratique de la randonnée à la journée et/ou de l'itinérance (maillage entre réseaux de GR - Grande Randonnée, de GRP - Tours de Pays et de PR - Promenade Randonnée,
- Valorisation du patrimoine naturel et activités traditionnelles de montagne (agriculture de montagne, exploitation forestière, professionnel de la montagne ...),
- Séjours construits autour de l'itinérance en randonnée (chaîne d'établissement entre hébergements de caractère, gîte de caractère ...),
- Renforcement de l'image du massif des Bauges, de son classement en Parc Naturel Régional du massif des Bauges et du label géopark (liens entre villes et montagnes, urbains et ruraux).

Objectifs recherchés :

Le projet de découverte de la Réserve Naturelle de Chasse et de Faune Sauvage se veut être un projet au plus près des valeurs du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, où l'équilibre entre l'homme et la nature doit trouver une voie durable. Il est donc proposé d'accompagner le visiteur et de lui faire découvrir des patrimoines exceptionnels, tout en lui demandant de respecter les règles nécessaires à la préservation des patrimoines qui s'offrent à lui.

Les objectifs attendus par cette opération sont les suivantes :

- Devenir une référence en qualité de destination "Découverte de LA nature à l'état brut",
- Jouer pleinement la carte du tourisme vert responsable en portant à connaissance et en sensibilisant chaque visiteur à des règles de respect des milieux et usages en place,
- Conforter l'identité du territoire et sa notoriété par la qualité des aménagements proposés (portes d'entrée requalifiées, signalétique sentier et réglementaire chartée, rappel des usages par du mobilier adapté et efficient...),
- Se revendiquer comme un des sites majeurs du massif des Bauges, labellisé parc régional et géopark Unesco 2011 (la RNCFS

étant un réservoir à biodiversité, concentre plusieurs géosites parmi les 64 géosites classés),

- Participer au développement des activités de pleine nature éco-responsables,
- En définitif, participer à la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d'actions espace valléen du massif des Bauges visant à valoriser le label Parc naturel régional du massif des Bauges et son positionnement sur le tourisme durable de découverte des patrimoines.

Résultats escomptés (cible visée)

Le programme d'aménagement et de valorisation du pôle Nature et de réserve de la biodiversité répondra donc à plusieurs exigences et/ou actions :

- Valoriser un bien commun en proposant un site naturel et patrimonial réglementé et accessible au plus grand nombre,
- Organiser les pratiques de pleine nature avec un balisage efficace, simplifié et adapté aux lieux (randonnée pédestre, chasse, accès des publics, vol libre, véhicules terrestres non motorisés VTT...) respectueuse de l'environnement,
- Eduquer les publics à la sensibilité des lieux et à son environnement (site geotrek, livret de découverte, panneau accueil PIA/RIS, panneau de relais et rappel de règlement...),
- Gagner en positionnement en jouant pleinement la carte de site « Réserve naturelle par excellence »,
- Favoriser les retombées économiques locales pour nos territoires solidaires entre « ville et montagne » (portes d'entrée et d'accès équitables / zones urbaines),
- Participer au réseau des géo-sites du massif des Bauges avec une approche immersive d'accueil des publics au coeur de la réserve (maillage du réseau de sentiers, accès limités et réglementés).
- Participer à la connaissance des milieux et faire valoir les enjeux de biodiversité (campagne de suivi et d'études cynégétiques, exploitation raisonnée de la sylviculture, co gestion de la réserve RNCFS, plan d'accueil de la réserve RNCFS).

Calendrier et phasage de l'opération :

Période prévisionnelle d'exécution

Début : 01/12/2018

Fin : 30/06/2022

Phase consultation :

Panneau RIS et livret = Décembre 2018 à janvier 2019

Sentier de randonnée = Aout 2019 à septembre 2019

Phase Conception et Travaux :

Panneau RIS et livret = février 2019 à août 2019

Sentier de randonnée = avril 2019 à juin 2021

(voir détail planning prévisionnel - RNCFS)

Avenant n°1:

Eu égard à la saisonnalité des travaux d'aménagement de randonnée à réaliser sur la réserve, site d'altitude (travaux compris entre 1000 et 2000 mètres), et également du fait de retards d'exécution liés aux conditions de crise sanitaire, le porteur sollicite une prorogation du projet jusqu'au 30 juin 2022.



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense	
Type d'assujettissement	HT
Type d'échéancier	Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense			
Catégorie de dépense	Direct/Indirect	Fonctionnement/ Investissement	Montant (HT)
Dépenses de communication de l'opération	Direct	Fonctionnement	7 367,00 €
Outils d'information et de sensibilisation à destination du public			
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Direct	Investissement	165 468,00 €
Signalisation et sentier du schéma de randonnées			
Total :			172 835,00 €

Ressources	
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ?	Non
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ?	Non

**Détails des
ressources**

Financier	Partenaire	Imputation	Régime d'aide	Taux(%)	Montant (€ HT)	Montant réalisé	Montant retenu	Taux d'avancement
UNION EUROPEENNE	Fonds européen de développement régional		Auc / Aucun régime d'aide	49,96	86 348,66			
DEPARTEMENT	Savoie			22,40	38 709,08			
DEPARTEMENT	Haute-Savoie			7,64	13 203,32			
Total co-financier				80,00	138 261,06	0,00	0,00	0,00
Bénéficiaire				20,00	34 573,94			
COUT TOTAL ELIGIBLE				100,00	172 835,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUCTION

Service instructeur :	Service POIA	Avis du service instructeur :	Favorable
-----------------------	--------------	-------------------------------	-----------

Motivation du service instructeur :

La demande d'avenant s'inscrit suite à un échange entre le porteur de projet et l'Autorité de Gestion concernant l'état d'avancement du projet, en lien notamment avec le contexte sanitaire exceptionnel 2020 et 2021 (pandémie de covid 19). L'arrêté automatique de prorogation de 6 mois pris par le Président de Région, Renaud Muselier, reportant la fin initiale du projet au 30/06/2021 au 31/12/2021 n'est pas suffisant pour couvrir le retard accumulé et la bonne réception des travaux dans les délais impartis contraints par la saisonnalité des activités et les conditions météorologiques. Aussi, il a été conclu qu'une demande d'avenant devait être formalisée afin de prolonger l'exécution physique du projet jusqu'au 30/06/2022.

Il a été vérifié auprès du porteur qu'il n'était pas nécessaire d'y adjoindre une modification des livrables et du plan de financement.

Un état des lieux succincts à fin mars 2021 a été transmis en complément tant sur les réalisations que l'engagement des dépenses, avec une planification sommaire des activités restant à mener.

Enfin, il a été demandé au PNR du Massif des Bauges de s'assurer également de l'accord formel du Département de Haute Savoie, cofinanceur au projet; sachant que le troisième cofinanceur, le Département de Savoie, a programmé le projet avec une date de fin compatible avec la prorogation.

Cette demande d'avenant étant cohérente, justifiée et nécessaire pour l'atteinte des résultats escomptés, l'avis de l'instructeur est favorable. Il convient donc de modifier les éléments suivants de la convention de subvention POIA FEDER initiale et ses annexes:

- dates d'exécution physique et financières revues

* exécution physique du 01/12/2018 au 30/06/2022

* exécution financière du 01/12/2018 au 31/12/2022

- calendrier des remontées de dépenses :

* date d'une seconde demande d'acompte au plus tard le 31/03/2022

* date de la demande de solde: au plus tard le 31/03/2023