



europe.maregionsud.fr



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



l'Europe
s'engage
sur
le Massif Alpin

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FICHE OPÉRATION CIRP POIA

N° opération :	PA0014939
Bénéficiaire :	24730065000022 Syndicat mixte de la Lauzière
Action en cours :	En attente comité décisionnel
État opération :	Présenté en comité décisionnel
Version de l'opération :	2

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N° SIRET :	24730065000022
Raison sociale :	Syndicat mixte de la Lauzière
Adresse :	73220 ARGENTINE

RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale	
Fonds :	Fonds européen de développement régional
Programme :	Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codification :	AP01 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique : Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation efficace des ressources / PI06c - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06c-OS1 - Objectif spécifique : Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de l'opération	Valorisation du patrimoine naturel et culturel autour du col de la Madeleine et du massif de la Lauzière
Appartenance à un groupe d'opération :	Non

Localisation de l'opération	
Description :	COL DE LA MADELEINE EN SAVOIE, COMMUNE DE SAINT FRANCOIS LONGCHAMP ET LA LECHERE
Zone(s) :	
Type	Libellé
Commune INSEE	Saint-François-Longchamp
Commune INSEE	La Léchère

Appel à projet	
Date limite de remise de dossier	13/10/2017
Référence de l'appel à projet	N° :AP-2017-POIA-OS1-AEV : Accroître la découverte estivale du mass./.

Liste des comités				
Libellé	Type	Nature	Date	Avis
CIRP POIA en consultation écrite du 21 octobre 2019	Décisionnel	Dématérialisé	21/10/2019	Accepté
CIRP POIA en consultation écrite du 21 juillet 2021	Décisionnel	Dématérialisé	21/07/2021	

Description de l'opération
<p>Le massif de La Lauzière forme une entité paysagère remarquable. L'intérêt de ce massif, siège important d'une activité pastorale, est la préservation de son territoire. Il est, en Savoie, l'un des derniers territoires montagnards sans équipement touristique conséquent. La variété des configurations topographiques et géomorphologiques a permis une grande diversité de biotopes. La combinaison de ses 3 composantes principales, la haute montagne, l'alpage et la forêt, affirme sa spécificité paysagère qui renforce son caractère exceptionnel. Reconnu au niveau européen pour la richesse de sa biodiversité et de sa minéralogie, le massif de La Lauzière est un site Natura 2000 de plus de 10 000 ha.</p> <p>Le massif est aujourd'hui confidentiel, peu connu du grand public et sa fréquentation y est faible pour l'heure. Le col de la Madeleine, porte d'entrée principale vers le massif, est un lieu historique de passage entre la Maurienne et la Tarentaise. Autrefois passage militaire stratégique, il est aujourd'hui un haut lieu du tourisme alpin. Malgré une fréquentation importante en période estivale (auto, moto, cyclo), les flux touristiques ne sont que faiblement captés sur le territoire.</p> <p>Le projet a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de cet environnement à travers le</p>

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

développement de plusieurs itinéraires de découverte du patrimoine naturel et culturel de façon ludique et convivial, en s'appuyant sur une application numérique open source « l'empreinte des grandes Alpes » développer par le territoire voisin du Beauforain et du Val d'Arly. Ce partenariat nous permettra d'une part de bénéficier de leur expérience et d'autre part de mutualiser les coûts de maintenance de fonctionnement et de communication.

Les différents parcours intégrés à cette application seront matérialisés par une signalétique adaptée sur le terrain et permettront à l'utilisateur de vivre une expérience enrichissante de pleine nature. L'application viendra apporter le surplus de réalité permettant la découverte du passé, la visibilité d'espèces animal rare, le témoignage de locaux sur la vie d'ici, la sensibilisation environnemental aux pratiques de pleine nature, l'interprétation d'un paysage, la compréhension d'aménagements de protection contre les avalanches, la conception des produits locaux, etc. La colonne vertébrale du projet sera constituée de la scénarisation de la montée du célèbre Col de la Madeleine.

Objectifs recherchés :

L'objectif principal de l'opération est de mieux capter le flux touristique estival du secteur col de la Madeleine/Lauzière à travers la mise en place d'une offre diversifiée valorisant ses spécificités naturelles et culturelles, son identité, les hommes, les femmes qui y résident et y travaillent.

L'objectif secondaire est d'augmenter la notoriété du massif de La Lauzière, tout en conservant son caractère préservé et sa biodiversité qui en font sa spécificité.

Objectif 2020: Mise en œuvre d'une offre de découverte du secteur Madeleine/Lauzière

Objectif 2021 : Captage d'une partie du flux touristique estival du site et augmentation de la notoriété du massif de la Lauzière

Résultats escomptés (cible visée)

- Captage d'une partie du flux touristique engendré par la notoriété du Col de la Madeleine
- Un plus Touristique pour la clientèle estivale de Saint François Longchamp et d'en une moindre mesure de Valmorel
- Idem pour la clientèle des termes de la Léchère
- Une appropriation du projet par les Locaux : apprendre à mieux connaître et protéger son territoire de vie
- Découverte par la mise en valeur de la biodiversité du massif de la Lauzière (patrimoine naturel et culturel) avec à terme une augmentation de la fréquentation du secteur.
- Augmentation des retombées économiques sur les acteurs locaux présents sur l'itinéraires et à proximité
- Les cibles visées correspondent au potentiel local composé des touristes et curistes ainsi que le jeune public local et les habitants curieux de mieux connaître et appréhender leur territoire de vie.

Calendrier et phasage de l'opération :

Période prévisionnelle d'exécution	Début : 01/11/2019	Fin : 31/12/2022
------------------------------------	--------------------	------------------

Mise à jour du calendrier lors de la reprogrammation à la demande du bénéficiaire.



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense	
Type d'assujettissement	HT
Type d'échéancier	Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense			
Catégorie de dépense	Direct/Indirect	Fonctionnement/ Investissement	Montant (HT)
Dépenses de communication de l'opération	Direct	Fonctionnement	2 600,00 €
Événement promotion publication			
Dépenses de prestations externes de service	Direct	Fonctionnement	40 350,00 €
Etudes, évaluation, frais de conseil, expertise technique, juridique, comptable, financier			
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Direct	Investissement	123 101,00 €
Dépenses d'investissement			
Total :			166 051,00 €

Ressources	
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ?	Non
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ?	Non

**Détails des
ressources**

Financier	Partenaire	Imputation	Régime d'aide	Taux(%)	Montant (€ HT)	Montant réalisé	Montant retenu	Taux d'avancement
UNION EUROPEENNE	Fonds européen de développement régional		Auc / Aucun régime d'aide	50,00	83 025,50			
REGION	Auvergne-Rhône- Alpes, chef-lieu Lyon			27,10	45 000,00			
Total co- financier				77,10	128 025,50	0,00	0,00	0,00
Bénéficiaire				22,90	38 025,50			
COUT TOTAL ELIGIBLE				100,00	166 051,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUCTION

Service instructeur :	Direction des Affaires Européennes - POIA	Avis du service instructeur :	Favorable
------------------------------	---	--------------------------------------	-----------

Motivation du service instructeur :

Par courrier en date du 16/06/2021 le bénéficiaire a sollicité la prorogation des délais de réalisation jusqu'au 31/12/2022 et une mise à jour de la description de l'opération avec maintien du budget total et modification de la répartition du coût total du projet entre les différents postes de dépenses.

Pour rappel, l'opération « Valorisation du patrimoine naturel et culturel autour du col de la Madeleine et du massif de la Lauzière » a pour objectif de créer de 3 itinéraires originaux scénarisés :

- deux itinéraires pédestres thématiques et scénarisés avec livrets d'interprétation, dont un itinéraire pédestre spécifique aux galliformes de montagne (poules et coqs de montagne : la gélinotte des bois, le lagopède alpin, le tétras-lyre (coq de bruyère) et la perdrix bartavelle)
- un itinéraire routier avec deux portes d'entrée et deux arrêts emblématiques de la montée du col aménagé pour un autre regard sur le paysage.

Le budget initial de 166 051 € HT avait été réparti de façon équitable sur ces 3 itinéraires.

Au cours de la mise en œuvre de l'opération, il a été constaté que le budget conventionné n'est pas suffisant pour venir à bout de ces 3 actions qui nécessitent des aménagements spécifiques et un mobilier original de qualité. De plus, la situation sanitaire n'a pas permis au bénéficiaire de travailler efficacement avec ses prestataires sur la scénarisation des itinéraires. Les difficultés d'approvisionnement des entreprises en matière ont aussi retardé les délais de réalisation.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il est proposé de valider :

1) à budget constant, les modifications suivantes de la répartition du coût total de l'opération entre les différentes dépenses :

- * Les dépenses d'ingénierie sont réajustées à la baisse de 42 405,00 € à 40 350,00 € à l'issue de la consultation relative à l'ingénierie touristique (3 lots)
- * Les dépenses d'investissement sont revues à la hausse de 116 646,00 € à 123 101,00 €. Concernant la réalisation du sentier pédestre spécifique aux galliformes de montagne, son coût total s'élève à 76 094 € (MAPA avec 2 lots pour la signalétique et les travaux, consultation spécifique pour les sculptures et pour l'illustration des mobiliers). Le budget du sentier pédestre au col de la Madeleine est estimé à 47 007,00 € pour une réalisation prévue en 2022. La consultation sera lancée cet automne. Le bénéficiaire a donc décidé de reporter la création et la scénarisation du col de la madeleine (3ème sentier) pour l'intégrer à la prochaine programmation de l'Espace Valléen des Vallées d'Aigue blanche 2021/2027.
- * Les frais de communication ont été réduits de 7 000,00 € à 2 600,00 € pour financer l'impression de livrets, le reste des actions étant aussi reporté sur 2021/2027.

2) Les modifications du calendrier suivantes, en y incluant les 6 mois de report automatique (arrêté du président du 19/05/2020) lié à la crise sanitaire :

- décaler la date de fin d'exécution de l'opération du 31/05/2021 au 31/12/2022
- décaler la date de fin d'éligibilité financière de l'opération du 30/11/2021 au 31/03/2023
- décaler la date de présentation de première demande d'acompte au plus tard du 31/03/2021 au 31/12/2021
- décaler la date de présentation de la demande de solde au plus tard du 28/02/2022 au 30/04/2023

Le contrôle de la régularité des procédures de mise en concurrence en fonction de la réglementation des marchés publics sera effectué lors de la phase de certification des dépenses.

Avis favorable du service instructeur pour la bonne mise en œuvre de l'opération.