



europe.maregionsud.fr



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FICHE OPÉRATION CIRP POIA

N° opération :	PA0014974
Bénéficiaire :	20007230400013 COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'UBAYE - SERRE-PONCON
Action en cours :	En attente comité décisionnel
État opération :	Présenté en comité décisionnel
Version de l'opération :	2

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES

Chef de file / Bénéficiaire Ultime / Personne Morale

N° SIRET :	20007230400013
Raison sociale :	COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'UBAYE - SERRE-PONCON
Adresse :	04400 Barcelonnette

RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale	
<i>Fonds :</i>	Fonds européen de développement régional
<i>Programme :</i>	Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
<i>Codification :</i>	AP03 - Axe prioritaire : Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels / OT05 - Objectif thématique : Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques / PI05b - Priorité d'investissement : Favoriser des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, garantir la résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe / AP03-OT05-PI05b-OS4 - Objectif spécifique : Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le massif

DESCRIPTION

Intitulé de l'opération	Mise en place de la Gestion Intégrée des risques naturels
<i>Appartenance à un groupe d'opération :</i>	Non

Localisation de l'opération	
<i>Description :</i>	TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'UBAYE SERRE PONCON
<i>Zone(s) :</i>	
<i>Type</i>	Libellé

Appel à projet	
<i>Date limite de remise de dossier</i>	13/10/2017
<i>Référence de l'appel à projet</i>	N° :AP-2017-POIA-OS4 : Etendre et améliorer la gestion intégrée des ./.

Liste des comités				
Libellé	Type	Nature	Date	Avis
CIRP POIA en consultation écrite du 16 juillet 2018	Décisionnel	Dématérialisé	16/07/2018	Accepté
CIRP POIA en consultation écrite du 28 janvier 2022	Décisionnel	Dématérialisé	28/01/2022	

Description de l'opération
Les collectivités de la vallée ont mis en œuvre de nombreuses actions ponctuelles pour gérer leurs risques naturels et elles souhaitent aujourd'hui optimiser cette gestion des risques à l'échelle intercommunale pour mieux prioriser et organiser les actions en matière de détection des phénomènes naturels, de gestion de crise, d'alerte à la population et d'information préventive.

Objectifs recherchés :
Une nouvelle approche « vulnérabilité / organisation / projets / culture du risque » sera travaillée afin de répondre aux objectifs de la mise en place de la gestion intégrée des risques naturels. L' « approche territoriale nouvelle » nécessite que l'animateur GIRN participe à l'ensemble des actions pour s'assurer des cohérences et complémentarités. Il formulera des recommandations pour réorienter certaines actions ou en lancer d'autres.

Dans cette logique, il apparaît souhaitable de fixer aussi, comme objectif à la fin du dossier GIRN, d'avoir défini « une stratégie, déclinée en programme d'actions opérationnel, pour atteindre des objectifs raisonnables en termes d'amélioration de la connaissance et de la conscience des risques, de prévision et surveillance des risques, d'alerte et gestion de crise, de prise en compte des risques dans l'urbanisme, de réduction de la vulnérabilité et de travaux de protection. » (*)

(*) formulation extraite du cahier des charges de l'appel à projets pour la prévention des risques en montagne, page 5

Résultats escomptés (cible visée)

La cible est l'ensemble de la population permanente de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon soit 8 000 habitants à l'année. Cependant, les résidences secondaires ainsi que les visiteurs de la vallée de l'Ubaye ne sont pas exclus, ce qui pourrait porter jusqu'à 40 000 le nombre de personnes touchées.

Ensuite, un plan d'action annuel sera mis en place ainsi que des partenariats scientifiques et opérationnels au nombre minimum de 2.

Calendrier et phasage de l'opération :

Période prévisionnelle d'exécution	Début : 01/10/2018	Fin : 31/12/2022
------------------------------------	--------------------	------------------



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de
Développement Régional



PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

RÉGION
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DEPENSES ET RESSOURCES

Postes de dépense	
Type d'assujettissement	HT
Type d'échéancier	Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense			
Catégorie de dépense	Direct/Indirect	Fonctionnement/ Investissement	Montant (HT)
Dépenses de communication de l'opération	Direct	Fonctionnement	5 000,00 €
Communication du projet			
Dépenses de déplacement, de restauration, d'hébergement	Direct	Fonctionnement	3 000,00 €
Frais de déplacements et de missions			
Dépenses de personnel	Direct	Fonctionnement	117 010,38 €
Chargé de mission GIRN			
Dépenses de prestations externes de service	Direct	Investissement	0,00 €
Maintenance du réseau de dispositifs d'alerte			
Dépenses d'Investissement matériel et immatériel	Direct	Investissement	177 750,00 €
Installation de nouveaux systèmes d'alerte Ubye et acquisition d'une application d'alerte mobile à la population			
Total :			302 760,38 €

Ressources	
Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ?	Oui
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ?	Non

Détails des ressources								
Financier	Partenaire	Imputation	Régime d'aide	Taux(%)	Montant (€ HT)	Montant réalisé	Montant retenu	Taux d'avancement
UNION EUROPEENNE	Fonds européen de développement régional		Auc / Aucun régime d'aide	50,00	151 380,19	0,00	19 313,07	0,00
REGION	Provence-Alpes-Côte d'Azur			15,00	45 414,05	12 084,20	0,00	3,99
ETAT	Services du Premier ministre	Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire		15,00	45 414,06	3 289,29	0,00	1,09
Total co-financier				80,00	242 208,30	15 373,49	19 313,07	5,08
Bénéficiaire				20,00	60 552,08			
COUT TOTAL ELIGIBLE				100,00	302 760,38	15 373,49	19 313,07	5,08

INSTRUCTION

Service instructeur :	Direction des Affaires Européennes - POIA	Avis du service instructeur :	Favorable
------------------------------	---	--------------------------------------	-----------

Motivation du service instructeur :

Par courrier en date du 26 octobre 2021, le bénéficiaire a sollicité la prorogation du calendrier conventionné de son opération de 9 mois.

Avec la crise sanitaire du COVID 19, ainsi que le changement de poste du chargé de mission GIRN, en milieu de projet, les actions GIRN engagées par le Communauté de Communes de la Vallée Ubaye Serre-Ponçon depuis 2019 ont été retardées.

En effet, il est nécessaire de poursuivre la mise en place du système de détection des crues dans la vallée de l'Ubaye. L'étude projet est réalisée. Suite au comité de pilotage, trois autres solutions techniques de coûts d'investissement et de maintenance, ont été présentées (une solution optimisée et deux solutions à moindre coût). La commission de la CCVUSP a validé l'intérêt de mettre en œuvre la solution optimisée. Le dossier de consultation des entreprises est désormais en cours de rédaction pour engager l'opération et une mission de maîtrise d'œuvre associée (assistance pour le suivi des opérations de travaux et étude de dimensionnement des seuils).

Compte tenu des éléments fournis, il est nécessaire de reprogrammer cette opération, afin de permettre au bénéficiaire d'achever son opération dans de bonnes conditions.

1) En ce qui concerne les dépenses, le plan de financement de l'opération est modifié de la manière suivante :

- *Le coût de l'opération est revu à la baisse de 345 250,00 € HT à 302 760,38 € HT, soit un total minoré de 42 489,62 € ;
- *Les dépenses de personnel sont revues à la baisse de 130 500,00 € à 117 010,38 € ;
- *Les dépenses de prestations externes de service estimées à 29 000,00 € sont annulées car réalisées en interne ;
- * Les dépenses d'Investissement matériel et immatériel sont maintenues à hauteur de 177 750,00 € (système de détection des crues, étude de dimensionnement et automate d'alerte) ;
- *Les dépenses de communication sont maintenues à 5 000,00 € ;
- *Les dépenses de déplacement, de restauration, d'hébergement sont maintenues à 3 000,00 €.

2) En ce qui concerne les ressources, le plan de financement de l'opération est modifié de la manière suivante :

- *Le financement FEDER est revu à la baisse de 172 625,00 € à 151 380,19 € ;
- *Le financement de l'Etat est revu à la baisse de 51 787,50 € à 45 414,06 € ;
- *Le financement de la région SUD est revu à la baisse de 51 787,50 € à 45 414,05 € ;
- *L'autofinancement du bénéficiaire est revu à la baisse de 69 050,00 € à 60 552,08.

3) En ce qui concerne le calendrier conventionné de l'opération, celui-ci est modifié de la manière suivante :

- décalage de la date de fin d'exécution de l'opération du 31/03/2022 au 31/12/2022 ;
- décalage de la date de fin d'éligibilité financière de l'opération du 30/09/2022 au 31/03/2023 ;
- décalage de la date de présentation de la première demande d'acompte du 31/12/2019 au 31/01/2020
- date de présentation de la deuxième demande d'acompte : 31/05/2022
- décalage de la date de présentation de la demande de solde au plus tard du 31/12/2022 au 30/04/2023.

Avis favorable du service instructeur pour la bonne mise en œuvre de l'opération.