



Réunion technique POIA 2014-2020 Région Provence Alpes Côte d'Azur

Etat de la programmation et de la mise en œuvre du programme

Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur

Direction des Affaires Européennes

16 juin 2017



Maquette POIA 2014-2020

Taux moyen FEDER = 50% des cofinancements

Montants en Millions Euros

	%	M€
Axe 1: Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires de Montagne	64%	22
Objectif Spécifique 1 - Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel	52%	18
Objectif Spécifique 2 - Protéger la biodiversité et les continuités écologiques alpines	12%	4
Axe 2: Structurer et consolider la filière alpine de la transformation du bois pour la construction	18%	6
Objectif Spécifique 3- Accroître l'offre certifiée du bois d'œuvre alpin transformé localement	18%	6
Axe 3: Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels	15%	5
Objectif Spécifique 4- Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le massif	15%	5
Axe 4: Assistance technique du programme	3%	1
TOTAL POIA	100%	34



Stratégies de programmation 2016 et 2017

2016

- Objectif : Dynamisation de la programmation sur toutes les thématiques
Accent sur la diversification touristique hors saison hivernale
- Conditions préalables à la mise en œuvre des Espaces valléens
 - Sélection des Espaces Valléens
 - Stratégies des Espaces Valléens / Plans d'actions

2017

- Objectif : Poursuivre la dynamique de programmation sur tous les axes, en privilégiant le financement des actions de diversification touristique des Espaces Valléens
 - Ouverture de toutes les Priorités d'investissement

Délibérations adoptées en Assemblée Plénière
le 8 Avril 2016 et le 16 décembre 2016



Accompagnement Bilan à fin 2016

- Depuis 2015, plus de 220 porteurs de projets ont été accompagnés en direct pour le montage d'un dossier POIA en réponse aux Appels à Proposition

Pi	Appels	2015	2016
6c	Actions interrégionales	15	4
6c	Ingénierie espaces valléens	36	5
6c	Animation et actions espaces valléens		60
6d	Biodiversité	31	21
3d	Bois	17	10
5b	Risques	12	22
	TOTAL	111	112



Appels POIA 2017

❖ Séminaire « Cap sur les fonds européens » 3 mars 2017 : ouverture des appels 2017 :

- **Trois Appels OS 1** - Accroître la découverte estivale du massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel
 - ANIMATION DES ESPACES VALLEENS
 - ACTIONS DES ESPACES VALLEENS
 - ACTIONS INTERREGIONALES
- **Un Appel OS 2** : Protéger la biodiversité et les continuités écologiques alpines
- **Un Appel OS 3** : Accroître l'offre certifiée bois d'œuvre alpin transformé localement
- **Un Appel OS 4** : Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le Massif

❖ Nouveaux documents et outils mis à disposition des porteurs de projets :

- Dossier de demande de subvention 2017 + calendrier 2017
- Guide du candidat version 2017
- Foire Aux Questions
- Fiche de renseignements commune aux différents AAP



Animation 2017

❖ Une nouvelle stratégie d'animation : un travail de terrain renforcé

Au plus près du porteur de projet / Simplification

Participation de la Direction des Affaires Européennes (DAE) aux groupes Forêt-Bois et Tourisme du Comité de massif, instance de concertation partenariale et d'animation (groupe tourisme: 12/05/17 – groupe Forêt-Bois : 24/01 et 11/04/17)

4 réunions d'informations territoriales organisées sur le Massif Alpin :

-> 131 participants

Date	Lieu	Nombre de participants
6 avril 2017	ANNECY (AURA)	25
7 avril 2017	CHAMBERY (AURA)	27
25 avril 2017	NICE (PACA)	27
28 avril 2017	GAP (PACA)	54



Réunions d'information 2017

- **Format** : présentation des OS1 et 2 le matin, et des OS 3 et 4 l'après-midi
- **Déroulé pour chacune des demi-journées** : introduction (DAE), présentation de la CIMA (CGET) puis présentation du POIA, des appels et du site Internet, réponses aux questions des porteurs.
- Présence du **CGET**, de la **Région Auvergne-Rhône-Alpes** et des départements de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes et Alpes Maritimes.
- **Outils et supports à la disposition des porteurs** : FAQ, fiches de renseignements, recueils de projets européens (en consultation), des plaquettes de présentation des fonds européens...
- Bons retours des participants qui ont apprécié les échanges et la précision des informations.
- A permis d'identifier de nouveaux projets potentiels (sur OS2, OS3 et OS4)



Près d'une soixantaine de porteurs de projets accompagnés en 2017

Pi	Appels	Nombre de porteurs accompagnés de janvier à mai 2017
6c	Actions interrégionales	5
6c	Animation des espaces valléens	6
6c	Actions des espaces valléens	16
6d	Biodiversité	14
3d	Bois	10
5b	Risques naturels	7



Retour d'expérience de l'accompagnement des porteurs en amont du dépôt de dossier de demande

- Les porteurs de projets ont bien intégré la possibilité et l'intérêt de bénéficier d'un accompagnement par la DAE en amont du dépôt de dossier de demande de subvention. Les référents par thématique et par OS ont bien été identifiés.
- Les services de la DAE sont fortement sollicités par les porteurs de projets pour des conseils /renseignements.
- La DAE aide les porteurs à finaliser leur projet en s'assurant de l'adéquation entre leur contenu et les attendus du POIA.
- Les échanges avec la DAE permettent de rappeler aux porteurs que le FEDER peut-être l'occasion de rendre les projets plus ambitieux et plus innovants. Certains contenus de projets sont retravaillés en ce sens.



Etat d'avancement de l'instruction et de la programmation

Après le CIRP du 24 mars 2017, 108 dossiers programmés, soit 9,6M€ FEDER et 30% de la maquette (31% après le CIRP de juillet 2017)


46 dossiers déposés en 2016 étaient ainsi encore au stade de dépôt ou en cours d'instruction à fin 2016.

Impact de la loi NOTRe sur les dossiers déposés : reprogrammations à prévoir = lourdeur administrative.

Un travail de priorisation des dossiers actions des Espaces Valléens a été conduit dans le cadre du partenariat.



POIA : en M€ Octroyé /En cours/ Disponible
(fin mars 2017)





Impact de la loi NOTRe sur l'instruction

- Nouvelle répartition des compétences inscrite dans la Loi NOTRe
 - = modification des champs de compétences des collectivités
 - = transformation de certaines structures d'information touristiques (Offices de Tourisme)
- Mise en œuvre de la Loi NOTRe au 1er janvier 2017
 - = nombre de recompositions territoriales : fusions/absorptions/disparitions /créations d'EPCI
- > ralentit le rythme de programmation
- > reprogrammations à venir pour changement de bénéficiaire

Une information préalable sur les conséquences pour les dossiers déposés a été circularisée aux porteurs de projets publics et privés potentiellement impactés.



Bilan 2016 de l'instruction : Indicateurs

En 2016 un important travail d'appropriation et d'acculturation a été conduit pour garantir :

- *Une prise en compte optimale des indicateurs cibles visés par le PO*
- *Une meilleure compréhension par les bénéficiaires porteurs de projets.*

⇒ *Avenants pris et en cours pour mise en conformité des dossiers.*

Une sensibilisation importante à la question des indicateurs a été incluse dans les supports de communications en direction des porteurs.



Rattrapage des dossiers dans SYNERGIE

La non stabilisation du progiciel SYNERGIE avait contraint à programmer les dossiers sans que les dépôts, ni les instructions ne puissent être saisis dans l'outil informatique.

Un important plan de reprise a ainsi été mis en œuvre tant sur le dépôt que sur les phases d'instruction, programmation et reprogrammation des dossiers déposés en 2015 et en 2016. Rattrapage achevé en mai 2016

Ce travail a mobilisé 2 agents pendant 3 mois en 2016 :

- *56 dossiers 2015 et 163 dossiers 2016 étaient concernés en dépôt ;*
- *30 dossiers 2015 et 44 dossiers 2016 en instruction programmation ;*
- *16 dossiers 2015 et 27 dossiers 2016 en ré instruction reprogrammation pour corrections d'erreurs matérielles, prorogations de calendriers, modifications des postes de dépenses...*



Etat de la certification

A ce jour, **58 demandes de paiement** ont été reçues représentant un montant total de **6 947 110,76 € de dépenses, soit 3,4 M€ de FEDER.**

Nombre de dossiers externalisés : 18, dont 4 ont fait l'objet d'un projet de Certificat de Service Fait soumis à l'Autorité de gestion en cours d'examen.

9 Certificats de Service Fait ont été établis, validés et transmis à l'autorité de certification pour un montant total de **2 591 023,74 € de dépenses, soit 1,3M€ de FEDER.**

Difficultés rencontrées :

1ères certifications longues :

- Mise en place des nouvelles procédures en interne et avec l'Autorité de Certification
- Peu de visibilité sur futurs contrôles donc exigences importantes
- Difficultés liées à l'outil SYNERGIE
- Un grand nombre de dossiers pour des montants peu importants,
- Des reprogrammations impactant le travail de certification.

Montant du DO : **1,8M€ de FEDER**

Objectif de certification fin 2017 : **1,9M€**



Un partenariat renforcé sur le POIA

Pilotage avec les partenaires pour coordonner l'instruction des dossiers cofinancés par des crédits régionaux et/ou nationaux.

8 réunions de **Cellules d'Animations Techniques Conjointes** :

- transversales, souvent délocalisées et réunissant l'ensemble du partenariat en fonction d'ordres du jour établis conjointement,
- ont permis de faire vivre concrètement le partenariat.

Calendriers de comitologie CIMA et POIA coordonnés pour optimiser la programmation des dossiers présentés.

Journées Espaces Valléens : une réunion à Susville (38) en juin 2016 et un séminaire à Pelvoux (05) à l'automne 2016 permettant

- d'explicitier notamment le circuit d'instruction, les contraintes des dossiers de demande de financement européens,
- de partager méthodes et perspectives en matière d'évaluation.

La prochaine réunion se tiendra les 29/30 juin et une présentation des difficultés rencontrées lors de la certification des dossiers POIA va être faite.

Des réunions se sont tenues en avril 2016 sur le massif à Gap et à Grenoble pour favoriser la programmation de projets sur les OS 3 (bois) et OS4 (risques). Ces réunions ont été organisées avec le partenariat et ont reçu un bon accueil des porteurs de projets.

Comité d'expert scientifique regroupant universitaires et services techniques de l'Etat et des deux Régions pour formuler un avis et évaluer les projets dans le cadre de l'instruction des projets de « recherche action » de l'OS 4 « Gestion des Risques Naturels » nécessitant une expertise technique approfondie



AAP 2017 – Critères de sélection

- AAP Risques Naturels :

Reformulation d'un critère de sélection de l'OS4 de manière à prendre en compte la mise en œuvre par les territoires alpins d'une Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN) hors démarche de labellisation :

« Projet situé sur un territoire alpin mettant en œuvre une Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN), ou projet qui aboutira à développer une démarche de GIRN sur le territoire ».



Les indicateurs du cadre de performance

			Unité de mesure	Valeur 2018	Valeur 2023		Programmé à décembre 2016	Potentiel de certification à décembre 2018
Axe 1: Protéger et Valoriser les ressources alpines pour un développement durable des territoires								
	IF1	Montant certifié TTC	Euros	10 468 800	43 620 000			
OS 1 : Accroître la découverte estivale du Massif par la valorisation du patrimoine naturel et culturel								
(ingénierie et animation EV)	IR1	Nombre de plans d'actions territoriaux annuels soutenus	Plans d'actions	55	110		153	157
(actions EV et interregionales)	IR2	Nombre d'infrastructures de mise en valeur patrimoniale soutenues	Infrastructures	30	110		81	14
(actions EV et interregionales)	IR3						1	1
OS 2 : Protéger la biodiversité et les continuités écologiques alpines								
	IR4	Nombre de programmes d'observation, conservation et/ou protection de la biodiversité soutenus	Programmes	5	25		50	50
	IR5						10	10
	IR6						19	19
Axe 2: Structurer et consolider la filière alpine de la transformation du bois pour la construction								
	IF2	Montant certifié TTC	Euros	2 880 000	12 000 000			
OS 3 : Accroître l'offre certifiée du bois d'œuvre alpin transformé localement								
	CO01	Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien	Entreprises	80	110		119	123
	CO02						37	38
	CO04						218	192
Axe 3: Développer la résilience des territoires et des populations face aux risques naturels								
	IF3	Montant certifié TTC	Euros	2 400 000	10 000 000			
OS 4: Etendre et améliorer la gestion intégrée des risques naturels sur le Massif								
	IR7	Nombre de plan d'actions annuels de gestion intégrée des risques naturels soutenus	Plans d'actions	16	33		9	21
	IR8	Nombre de partenariats scientifiques et opérationnels pour la gestion des risques naturels	Partenariat	1	5		6	6
	IR9			1	5		5	5