

Etat avancement DDMO ORD 14/03/2017		Nombre	Code DTO	Module de calcul	Observations
DTO en production					
OSIRIS ouvert		14	4.1.1	Optimal	
			4.1.3	Restreint	Tableau configuration transmis à l'ASP 29/03/17
			4.3.3	Optimal	Test MCI en cours
			6.1.1	Optimal	
			7.6.1.	Optimal	
			7.6.3	Restreint	Ajout des indicateurs et passage en MCI à prévoir
			19.1	Optimal	
			19.4	Optimal	
			4.1.2	Restreint	Tableau configuration transmis à l'ASP 29/03/17
			4.2	Optimal	
			8.6	Optimal	
			4.3.2 (DEC)	Restreint	
			8.3.1	Optimal	
			7.6.2	Restreint	MEV transmis au siège (avec les indicateurs)
MEV	MEV en cours	5	4.3.1	Restreint	MEV reçue 29/03/2017
			4.3.4	Restreint	
			16.4	Restreint	MEV reçue 29/03/2017 - Test en cours
			7.6.4	Restreint	Q* de la nouvelle trame nationale sortie le 17/03 : à utiliser ou non ? L'outil ORD basé sur l'ancienne trame est prêt en DR.
			19.2	Optimal	En attente intégration des indicateurs - Paiement 100% possible (MCI spécifique LEADER)
Fabrication outil	Outils en fabrication ASP Siège	2	16.7.1	Restreint	
			16.5	Restreint	retour analyse ASP reçu 28/03/2017
Recevabilité	Outils en attente de recevabilité (échanges avec la DR ASP)	3	16.1	Restreint	
			16.2	Restreint	En cours d'analyse
			16.7.2	Restreint	retour analyse ASP reçu 27/03/2017
DDMO en écriture AG	Outils Niveau 1 (socle) programmés - printemps 2017 (expertise Excel)	7	1.1		
			1.2		
			4.1.4		
			4.1.5		
			7.4.1		
			6.4		
			7.6.5		
	DDMO restants (arbitrage niveau 1 ou 3 à faire sauf pour LEADER)	2	19.3		AG PACA co-pilote du chantier avec Nouvelle Aquitaine
			7.1		
Total		33			