

Synthèse suivi DDMO

ORD: outil complet jusqu'au paiement

MCI: moteur de calcul instruction

OA: outil simplifié jusqu'à l'engagement

FCR: feuille de calcul réalisation

SOCLE: outil allégé jusqu'au paiement (outils de calcul développés par l'AG et validés par l'ASP)

Date :		01/12/2017					
Etat avancement DDMO ORD		Nombre	Code DTO et type d'outil	Nom DTO	MCI	FCR (Paielement)	Observations
OSIRIS ouvert	DTO en production	20	4.1.1 ORD	Modernisation des exploitations d'élevage	Optimal	100%	Mise en production le 05/10/2016 MCI optimal ok le 06/06/2017 FCR v2.03 certifiée diffusée le 19/10/2017
			4.1.2 ORD	Modernisation des exploitations végétales	Optimal	100%	Mise en production le 20/03/2017 MCI optimal ok le 04/09/2017 FCR v2.03 certifiée diffusée le 19/10/2017
			4.1.3 ORD	Investissements dans la performance énergétique des exploitations agricoles	Optimal	100%	Mise en production le 06/12/2016 Mise en production du MCI optimal le 26/07/2017 FCR V2.03 certifiée diffusée le 19/10/2017
			4.2 ORD	Investissements dans les industries agroalimentaires	Optimal	100%	Mise en production le 06/04/2017 FCR v2.03 mise à jour envoyée le 26/09 à l'ASP en attente de validation
			4.3.1 ORD	Modernisation des infrastructures hydrauliques agricoles et retenues de substitution	Optimal	80%	Mise en production le 05/09/2017 FCR v2.03 en cours de rédaction
			4.3.3 ORD	Desserte forestière	Optimal	100%	Mise en production le 21/07/2017 FCR certifiée par l'ASP le 17/10/2017 - à diffuser
			4.3.4 ORD	Aires de lavage	Optimal	80%	Mise en production le 01/09/2017 FCR envoyée à l'ASP pour analyse le 19/10/2017 -
			6.1.1 ORD	Dotation Jeunes Agriculteurs	Optimal	100%	Mise en production le 28/07/2016 DDMO avec prise en compte des nouvelles modulations DJA envoyé le 25/09/2017 (avec barèmes modifiés le 12/10/2017)
			7.6.1. ORD	Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation	Optimal	100%	Mise en production le 02/08/2016
			7.6.2 ORD	Aide aux équipements pastoraux collectifs et aux études pastorales	Restreint	80%	Mise en production le 20/04/2017 MCI optimal en attente = à prévoir pour 2018 (ddé par les DDT) FCR envoyée à l'ASP pour analyse le 19/10/2017
			7.6.3 ORD	Animation Natura 2000	Optimal	80%	Mise en production le 06/01/2017 Mise en production du MCI optimal le 13/09/2017
			7.6.4 ORD	Contrats Natura 2000	Restreint	80%	Mise en production le 08/09/2017 Attente paramétrage MCI = 2 novembre 2017 (après CRP fin octobre)
			8.3.1 ORD	Défense des Forêts contre les incendies	Optimal	100%	Mise en production le 20/04/2017 FCR certifiée par l'ASP le 17/10/2017 - à diffuser
			8.6 ORD	Aide à la modernisation des entreprises sylvicoles et d'exploitation forestière	Optimal	100%	Mise en production le 27/04/2017 FCR V2.03 certifiée et diffusée
			16.1 ORD	Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI	Optimal	80%	Mise en production le 04/10/2017 MODCALC demandé le 11/10/2017 - FCR à mettre à jour
			16.4 ORD	Mise en place de nouveaux modes de distribution en circuits d'approvisionnement courts	Optimal	80%	Mise en production le 26/07/2017 - FCR à mettre à jour
			16.5 ORD	Opérations coopératives d'amélioration d'utilisation de la ressource en eau et des modes de gouvernance	Optimal	80%	Mise en production le 28/07/2017 - FCR à mettre à jour
			19.1 ORD	LEADER Soutien préparatoire	Optimal	100%	Mise en production le 09/01/2017
			19.2 ORD	LEADER	Optimal	100%	Mise en production le 19/07/2017
			19.4 ORD	LEADER frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de développement	Optimal	100%	Mise en production le 10/02/2017

	Etat avancement DDMO ORD	Nombre	Code DTO et type d'outil	Nom DTO	MCI	FCR (Païement)	Observations
Test en cours	DDMO en cours de test	4	16.2 ORD	Projets expérimentaux et nouveaux produits dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation	Optimal		En attente d'un correctif au niveau national
			16.7.1 ORD	Stratégies locales de développement pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et naturel	Restreint		MEV reçue le 04/08/2017 (attente MCI pour valider) + MCI prévu sem 38 (19/09) reçu le 28/09 TEST à mener
			16.7.2 ORD	Stratégies locales de développement pour la gestion de la forêt	Optimal		Test reçu le 15/09/2017 + MCI Opt 22/09 En attente d'un correctif au niveau national
			19.3 ORD	LEADER Coopération	Optimal		AG PACA co-pilote du chantier avec Nouvelle Aquitaine - validation du DDMO prévue au COMOP HSIGC du 07/09 => envoi DDMO signé le 11/10/2017 - test
DDMO en cours de recevabilité	DDMO en cours de recevabilité à la DRASP	6	4.3.2 ORD	Développement de nouveaux réseaux d'irrigation agricole	Optimal		ORD transmis le 30/08 - MCI en cours (FCI à jour transmise le 05/09) - Analyse ASP le 29/09
			4.1.4 OA puis SOCLE	Modernisation des serres	AG		Transmis pour recevabilité le 19/10
			4.1.5 OA puis SOCLE	Rénovation des vergers	AG		OA transmis vendredi 15/09 - Analyse ASP le 04/10/2017 Retour AG le 13/10/2017 (ddmo signé le 17/10)
			6.4 OA puis SOCLE	Diversification vers les activités non agricoles	AG		OA transmis vendredi 15/09
			7.4.1 OA puis SOCLE	Service de base pour l'économie et la population rurale	AG		OA transmis vendredi 15/09 - Analyse ASP le 04/10/2017 Retour AG le 13/10/2017 (ddmo signé en attente)
			7.6.5 OA puis SOCLE	Patrimoine rural	AG		OA transmis vendredi 15/09 - Analyse ASP le 13/10/2017 Retour AG le 20/10/2017
DDMO en écriture AG	Outils Niveau 1 (SOCLE) programmés	2	1.1 OA puis SOCLE	Formation professionnelle et acquisition de compétences	AG		
			1.2 OA puis SOCLE	Actions de démonstration et d'information dans les domaines de l'agriculture et de la forêt	AG		
	Total	32					