

# **Comité régional de suivi Comité technique PON FSE et IEJ de décembre 2020**

## **Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)**



PRÉFET DE LA RÉGION  
PROVENCE-ALPES  
CÔTE D'AZUR



Union européenne  
Fonds social européen

## IEJ 2014-2020


### Les faits saillants

- La DIRECCTE aura conventionné au total 92 projets.
- Le rôle du service FSE consiste maintenant à s'assurer que les dernières opérations, qui s'achèveront en juin 2021, se déroulent bien et que les contrôles progressent. 19% de la maquette a été certifiée à ce jour.
- Le nombre de participants est de 6 871 personnes, ce qui témoigne de la difficulté à intégrer les jeunes d'aujourd'hui dans des dispositifs d'accompagnement. Pour rencontrer du succès, les parcours doivent être « sur mesure » et proposer un soutien rigoureux pendant plusieurs mois.

# Programmation

## Fin de la programmation

- Il n'y a pas eu de nouvel appel à projets en 2020, mais quelques candidats de 2019 ont été conventionnés tardivement (turnover au sein des structures, confinement impactant le circuit de signature...)
- Les dossiers au statut déposé / recevable ne seront pas programmés (abandon en cours)
- Le montant final programmé en Provence Alpes Côte d'Azur est de **18 800 722,6€**
- Le taux de programmation final est de **107%**



## Les appels à projets IEJ : analyse

Appels à projets	Déposés	Abandonnés	Refusés	Conventionnés	Montant UE conventionné
2015-2016	16	1	6	9	3139293,42 €
2017	19	5	4	10	1242088,77 €
2018	38	2	5	30*	7700134,83 €
2019	60	8	9	43	6 779 068,1

\*31 dossiers ont été conventionnés en 2018 mais un dossier a été déprogrammé

## Sur-programmation et sous-réalisation

- Le taux de programmation est de 107 % mais la sous-réalisation est certaine, notamment en raison du COVID.
- Alors que seulement 20 opérations étaient terminées au dernier CRS, nous pouvons désormais évaluer la sous-réalisation sur 41 dossiers (opérations achevées au 31 décembre 2019)

Montant UE conventionné des opérations achevées	10 309 185,56
Montant UE déclaré bilan	7 643 160,03
Sous réalisation	2 666 025,53
Taux de sous réalisation	26%

- **Au regard du taux de sous-réalisation, le montant programmé serait plutôt de 13,9 M€.**
- Un appel à projets supplémentaire ciblant les jeunes sortant d'ASE, rédigé conjointement avec le CD 13, aurait pu être envisagé mais n'a pas été validé par la DGEFP au motif qu'il était impossible de programmer de nouvelles opérations IEJ jusqu'en 2021.

## L'impact de la crise sanitaire sur la programmation

- **Les périodes de confinement risquent de se répercuter sur la sous-réalisation des 51 dossiers restants**, c'est-à-dire ceux couvrant la période 2019-2020.
- Une suspension des opérations ainsi qu'une prolongation des périodes de réalisation ont été rendues possibles suite au premier confinement.

Afin d'atteindre les objectifs et de s'adapter au mieux à la crise, **un addendum est prévu pour décaler les dates de réalisation jusqu'en juin 2021** pour l'appel à projets *La mobilité des jeunes des Bouches-du-Rhône vers l'emploi ou la formation: de la mobilité à l'employabilité* (date de fin de réalisation prévue le 31/12/2020).

## L'impact de la crise sanitaire sur le repérage

Une sous-réalisation doit être anticipée concernant le nombre de participants renseignés dans MDFSE, **spécifiquement s'agissant des jeunes « invisibles »**.

L'appel à projets PIC/IEJ, finançant 22 opérations entre mars 2019 (la majorité démarrant en juillet 2019) et juin 2021, voit ses opérateurs être fortement impactés par la crise.

**Sur cet appel à projets, le cœur des dispositifs financés consistait à « aller vers » les jeunes invisibles afin de mieux les « repérer ». Le confinement de printemps, ainsi que celui d'hiver, aura des conséquences sur la réalisation des projets et des objectifs conventionnés.**

- 3633 participants étaient prévus
- En janvier 2020, 375 participants étaient renseignés
- En septembre 2020, 1314 participants sont renseignés




# Certification

## Dynamique de la certification en montant UE


Depuis le dernier CRS :

- Des nouveaux bilans ont été déposés pour un montant de 3 895 649,91 €
- La certification a progressé de 1,5 M€ pour atteindre 3 368 331 €




## Dynamique des contrôles

- Tous les projets de la vague 2015-2016 sont achevés et contrôlés, sauf le dossier de la Fédération compagnonniques des métiers du bâtiment pour lequel le bilan final est toujours en attente
- Les dossiers de 2017 sont achevés et contrôlés
- En ce qui concerne 2018-2019, 32 bilans ont été déposés, dont 11 contrôlés. Nous attendons encore 4 bilans finals.



## Rejets en contrôle


- **Les rejets en CSF sont en moyenne de 11%.**
- Ce taux est pratiquement stable sur les 18 derniers mois.



# Indicateurs

## Les indicateurs IEJ



### Nombre de jeunes entrés sur MDFSE



- Estimation du nombre de NEET en 2017 :  
**24 056 NEET dans le Var**  
**52 206 NEET dans les BDR**
- Le nombre de jeunes renseignés sur MDFSE est de 6 871
- Cela correspond à 44% du nombre conventionné
- Le service FSE poursuit ses efforts auprès des porteurs, afin que ceux-ci renseignent les données participants rapidement

## Indicateurs – caractéristiques des participants à l'entrée

- Nous accompagnons davantage d'inactifs que de chômeurs. La tendance s'est inversée par rapport au dernier CRS.
- La part des femmes baisse légèrement depuis 2018 (de 46% à 42%)
- Les participants d'origine étrangère représentent 50% du total
- 58% des participants ont un niveau scolaire inférieur ou égal au BEP/CAP




## Indicateurs – situation à la sortie

### Taux de sorties positives: 52%

→ Ce taux était de 59% en décembre 2019. La baisse s'explique en partie par la crise sanitaire, qui crée un contexte peu favorable à l'embauche.

#### Une prédominance d'emplois durables –participants Direccte PACA





## Coût par participant

- Le coût prévisionnel par participant est de :

Montant UE programmé / nombre prévisionnel de participants

**18 800 722 € / 15 813 = 1 188€**

- Le coût réel constaté est de :

Montant déclaré bilan / nombre de participants

**7 143 160 € / 3 792 = 1 883€**

**Soit une baisse de 168 € par rapport au dernier CRS**

*Ce montant est basé sur les montants déclarés des 41 opérations achevées et sera amené à évoluer*

## Travaux à venir

### *Evaluation de la programmation IEJ*

**Couverture du territoire** : tous les territoires éligibles semblent couverts par l'IEJ, notamment grâce à l'ancrage territoriale des Missions Locales

**Montant IEJ mobilisé** : suite à la sortie de l'AAP « Classique », l'enveloppe IEJ semble être programmée dans sa globalité. Nous pouvons anticiper une sous-réalisation conséquente.

**Impact sur le bénéficiaires** : suite aux différents CSF, nous pourrons connaître le nombre définitif de jeunes accompagnés ainsi que le taux de sortie positive.

**Evolution de la programmation** : la programmation s'est peu à peu affinée en lançant des appels à projets spécifiques, ciblant des catégories de jeunes NEET plus précises. Les succès rencontrés peuvent laisser penser qu'une telle stratégie pourrait être renouvelée dans le cadre de la programmation FSE +.

**Une gestion sécurisée** : une meilleure gestion grâce à une connaissance plus approfondie des porteurs de projets au fil de la programmation.

**FSE +** : la programmation FSE + impose un objectif de concentration des crédits de 10% sur les jeunes. La programmation IEJ 2014-2021 a permis d'identifier l'IEJ et le FSE comme l'un des financeurs les plus dynamiques en matière d'insertion des jeunes.