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RATTACHEMENT AU PROGRAMME

Codification principale

Fonds : Fonds européen de développement régional
Programme : Programme opérationnel Interrégional FEDER du Massif des Alpes 2014-2020
Codlification : APO1 - Axe prioritaire : Protéger et valoriser les ressources alpines pour un

développement durable des territoires de montagne / OT06 - Objectif thématique :
Préserver et protéger I'environnement et encourager I'utilisation efficace des
ressources / Pl06¢ - Priorité d'investissement : Conserver, protéger, favoriser et
développer le patrimoine naturel et culturel / AP01-OT06-PI06¢-0S1 - Objectif
spécifique : Accroitre la découverte estivale du massif par la valorisation du
patrimoine naturel et culturel

DESCRIPTION

Intitulé de 'opération Valorisation du patrimoine naturel et culturel autour du col de la Madeleine
et du massif de la Lauziere
Appartenance a un groupe d’opération : Non

Localisation de I’opération
Description : COL DE LA MADELEINE EN SAVOIE, COMMUNE DE SAINT FRANCOIS
LONGCHAMP ET LA LECHERE

Zone(s) :
Commune INSEE Saint-Frangois-Longchamp
Commune INSEE La Léchere

Appel a projet

Date limite de remise de dossier 13/10/2017

Référence de I'appel  projet N° :AP-2017-POIA-OS1-AEV : Accroitre la découverte estivale du mass./.

Liste des comités

Libellé Type Nature Date Avis
CIRP POIA en consultation Décisionnel Dématérialisé 21/10/2019 Accepté
écrite du 21 octobre 2019

CIRP POIA en consultation Décisionnel Dématérialisé 21/07/2021

écrite du 21 juillet 2021

Description de I'opération

Le massif de La Lauziére forme une entité paysagere remarquable. L'intérét de ce massif, siege important d’une activité
pastorale, est la préservation de son territoire. Il est, en Savoie, 'un des derniers territoires montagnards sans équipement
touristique conséquent. La variété des configurations topographiques et géomorphologiques a permis une grande diversité
de biotopes. La combinaison de ses 3 composantes principales, la haute montagne, I'alpage et la forét, affirme sa spécificité
paysagere qui renforce son caractere exceptionnel. Reconnu au niveau européen pour la richesse de sa biodiversité et de sa
minéralogie, le massif de La Lauziére est un site Natura 2000 de plus de 10 000 ha.

Le massif est aujourd’hui confidentiel, peu connu du grand public et sa fréquentation y est faible pour I'heure.

Le col de la Madeleine, porte d’entrée principale vers le massif, est un lieu historique de passage entre la Maurienne et la
Tarentaise. Autrefois passage militaire stratégique, il est aujourd’hui un haut lieu du tourisme alpin. Malgré une
fréquentation importante en période estivale (auto, moto, cyclo), les flux touristiques ne sont que faiblement captés sur le
territoire.

Le projet a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de cet environnement a travers le
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développement de plusieurs itinéraires de découverte du patrimoine naturel et culturel de fagon ludique et convivial, en
s’appuyant sur une application numérique open source « I'empreinte des grandes Alpes » développer par le territoire voisin
du Beauforain et du Val d’Arly. Ce partenariat nous permettra d’une part de bénéficier de leur expérience et d’autre part de
mutualiser les couts de maintenance de fonctionnement et de communication.

Les différents parcours intégrés a cette application seront matérialisés par une signalétique adaptée sur le terrain et
permettront a 'utilisateur de vivre une expérience enrichissante de pleine nature. L’application viendra apporter le surplus
de réalité permettant la découverte du passé, la visibilité d’especes animal rare, le témoignage de locaux sur la vie d’ici, la
sensibilisation environnemental aux pratiques de pleine nature, I'interprétation d’un paysage, la compréhension
d’aménagements de protection contre les avalanches, la conception des produits locaux, etc. La colonne vertébrale du projet
sera constituée de la scénarisation de la montée du célébre Col de la Madeleine.

Objectifs recherchés :

L’objectif principal de I'opération est de mieux capter le flux touristique estival du secteur col de la Madeleine/Lauziere a
travers la mise en place d’une offre diversifiée valorisant ses spécificités naturelles et culturelles, son identité, les hommes, les
femmes qui y résident et y travaillent.

L’objectif secondaire est d’augmenter la notoriété du massif de La Lauziere, tout en conservant son caractere préservé et sa
biodiversité qui en font sa spécificité.

Objectif 2020: Mise en ceuvre d’une offre de découverte du secteur Madeleine/Lauziére

Objectif 2021 : Captage d’une partie du flux touristique estivale du site et augmentation de la notoriété du massif de la
Lauziere

Résultats escomptés (cible visée)

- Captage d’une partie du flux touristique engendré par la notoriété du Col de la Madeleine

- Un plus Touristique pour la clientéle estivale de Saint Francgois Longchamp et d’en une moindre mesure de Valmorel

- ldem pour la clientéle des termes de la Léchére

- Une appropriation du projet par les Locaux : apprendre a mieux connaitre et protéger son territoire de vie

- Découverte par la mise en valeur de la biodiversité du massif de la Lauziére (patrimoine naturel et culturel) avec a terme une
augmentation de la fréquentation du secteur.

- Augmentation des retombée économiques sur les acteurs locaux présents sur l'itinéraires et a proximité

- Les cibles visées correspondent au potentiel local composé des touristes et curistes ainsi que le jeune public local et les
habitants curieux de mieux connaitre et appréhender leur territoire de vie.

Calendrier et phasage de I'opération :

Période prévisionnelle d’exécution Début : 01/11/2019 | Fin:31/12/2022

Mise a jour du calendrier lors de la reprogrammation a la demande du bénéficiaire.
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Postes de dépense

Type d’assujettissement HT

Type d’échéancier Pas d'échéancier

Détails des postes de dépense

Dépenses de communication de Direct Fonctionnement 2 600,00 €
|'opération

Evénement promotion publication
Dépenses de prestations externes | Direct Fonctionnement 40 350,00 €
de service

Etudes, évaluation, frais de
conseil, expertise technique,
juridique, comptable, financier
Dépenses d'Investissement Direct Investissement 123 101,00 €
matériel et immatériel

Dépenses d'investissement

Total : 166 051,00 €

Ressources |

Les co-financeurs sollicités couvrent-ils la méme période d'exécution et la méme assiette de Non
dépenses éligibles ?
Le porteur a-t-il sollicité une avance pour le fond européen ? Non
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Détails des
ressources
UNION Fonds européen Auc / Aucun régime d'aide 50,00 83 025,50
EUROPEENNE | de
développement
régional
REGION Auvergne-Rhone- 27,10 45 000,00
Alpes, chef-lieu
Lyon
Total co- 77,10 | 128 025,50 0,00 0,00 0,00
financeur
| Bénéficiaire 22,90 38 025,50
COUT TOTAL 100,00 166 051,00 0,00 0,00 0,00

ELIGIBLE
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INSTRUCTION

Service instructeur : | Direction des Affaires Européennes - | Avis du service instructeur : | Favorable
POIA

Motivation du service instructeur :

Par courrier en date du 16/06/2021 le bénéficiaire a sollicité la prorogation des délais de réalisation jusqu'au 31/12/2022 et
une mise a jour de la description de I'opération avec maintien du budget total et modification de la répartition du co(t total du
projet entre les différents postes de dépenses.

Pour rappel, I'opération « Valorisation du patrimoine naturel et culturel autour du col de la Madeleine et du massif de la
Lauziere » a pour objectif de créer de 3 itinéraires originaux scénarisés :

- deux itinéraires pédestres thématiques et scénarisés avec livrets d’interprétation, dont un itinéraire pédestre spécifique aux
galliformes de montagne (poules et cogs de montagne : la gélinotte des bois, le lagopede alpin, le tétras-lyre (coq de bruyere)
et la perdrix bartavelle)

- un itinéraire routier avec deux portes d’entrée et deux arréts emblématiques de la montée du col aménagé pour un autre
regard sur le paysage.

Le budget initial de 166 051 € HT avait été réparti de facon équitable sur ces 3 itinéraires.

Au cours de la mise en ceuvre de I'opération, il a été constaté que le budget conventionné n’est pas suffisant pour venir a bout
de ces 3 actions qui nécessitent des aménagements spécifiques et un mobilier original de qualité. De plus, la situation sanitaire
n’a pas permis au bénéficiaire de travailler efficacement avec ses prestataires sur la scénarisation des itinéraires. Les difficultés
d’approvisionnement des entreprises en matiére ont aussi retardé les délais de réalisation.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il est proposé de valider :

1) a budget constant, les modifications suivantes de la répartition du co(t total de I'opération entre les différentes dépenses :
* Les dépenses d’ingénierie sont réajustées a la baisse de 42 405,00 € a 40 350,00 € a I'issue de la consultation relative a
I'ingénierie touristique (3 lots)

* Les dépenses d’investissement sont revues a la hausse de 116 646,00 € a 123 101,00 €. Concernant la réalisation du sentier
pédestre spécifique aux galliformes de montagne, son co(t total s’éleve a 76 094 € (MAPA avec 2 lots pour la signalétique et
les travaux, consultation spécifique pour les sculptures et pour l'illustration des mobiliers). Le budget du sentier pédestre au
col de la Madeleine est estimé a 47 007,00 € pour une réalisation prévue en 2022. La consultation sera lancée cet automne. La
bénéficiaire a donc décidé de reporter la création et la scénarisation du col de la madeleine (3éme sentier) pour l'intégrer a la
prochaine programmation de I'Espace Valléen des Vallées d’Aigue blanche 2021/2027.

* Les frais de communication ont été réduits de 7 000,00 € a 2 600,00 € pour financer I'impression de livrets, le reste des
actions étant aussi reporté sur 2021/2027.

2) Les modifications du calendrier suivantes, en y incluant les 6 mois de report automatique (arrété du président du
19/05/2020) lié a la crise sanitaire :

- décaler la date de fin d’exécution de 'opération du 31/05/2021 au 31/12/2022

- décaler la date de fin d’éligibilité financiére de I'opération du 30/11/2021 au 31/03/2023

- décaler la date de présentation de premiére demande d’acompte au plus tard du 31/03/2021 au 31/12/2021

- décaler la date de présentation de la demande de solde au plus tard du 28/02/2022 au 30/04/2023

Le contrdle de la régularité des procédures de mise en concurrence en fonction de la réglementation des marchés publics sera
effectué lors de la phase de certification des dépenses.

Avis favorable du service instructeur pour la bonne mise en ceuvre de I'opération.




