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gy OU en est-on dans le plan d’évaluation -

Le plan d’organisation se déroule en 2 temps:
1. 2016-2018 : optimisation de la performance du programme
2. 2019-2022 : évaluation de I'impact du programme

Une modification du plan d’évaluation présentée lors du Comité de suivi du 27
mai 2016

EVALUATION DE MISE EN CEUVRE

'évaluation de mise en ceuvre poursuit 3 objectifs

1. contribuer ala performance du PO régional dans l'optique de débloquer la
réserve de performance ;

2.  motiver une revision a mi-parcours du PO, si cela s’avere nécessaire ;

3. contribuer a mettre en ceuvre une organisation efficace, lisible et securisee
du PO régional.
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Les questions d’évaluation

* Question 1 - Dans quelle mesure 'animation favorise-t-elle bien
I’émergence de projets de qualité ?

e Question 2 - Dans quelle mesure les demarches collectives (labels,
stratégies, plan d’ actlon .) favorisent- eIIes bien 'émergence des obijectifs

du programme ?- o

* Question 3 - Quelles sont les forces et faiblesses du caractere
interregional du PO ?

* Question 4 — Quelles lecons tirer des résultats de I'étude pour la
préparation de la révision du programme ?
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Le plan d’action POIA pour 2017
* Un marché de 9 mois avec : phase de cadrage, phase de collecte et analyse des
données, phase de formulation des conclusions et recommandations.
* Un livrable intermédiaire alimentant le RAMO 2017
* Un livrable final alimentant la révision du PO
21 Nov. 2016 Mai 2017 Octobre 2017
Publication dumarché Rapportintermédiaire #1 Rapport final
: : : Comiteé de
I I : pilotage
| | I
I ! '
T T >
| |
| |
| |
| |
1 1
Mars 2017 Juin 2017
Notification du marché 0 RAMO

W Réunion de lancement
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Comité de

* Gouvernance pilotage restreint
(technique)
* Une implication du niveau Elargi
Strateglque aux moments-clés (représentation politique assurée

par le vice-président en charge de
I’Europe au sein du CR PACA)

* Des comités de pilotages adossés -~
aux comités de suivi

* Un suivi technique régulier Secrétariat
technique
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Nous vous proposons de valider la version 2 du plan d’évaluation
incluant les modifications présentées.
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