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La bonne dynamique de programmation du POIA a conduit I’Autorité de Gestion a n’ouvrir qu’un seul
appel sur I’exercice 2020 avec une enveloppe de 600 000€ (AAP lancé en 2019 mais avec une nouvelle

date de dépot en juin 2020 apres février 2020).

AXE PI Intitulé Enveloppe Date publication date cloture

Protéger et valoriser les ressources alpines pour un développement
1 6d durable des territoires de montagne OS2 "Protéger la biodiversité et les 600 000,00 € 05/02/2020 15/06/2020

continuités écologiques alpines

* Aucun nouvel appel n’est envisagé pour I’'exercice 2021, les dossiers en cours d’instruction étant
suffisants pour atteindre la programmation maquettée.

* 18 demandes de subvention ont été enregistrées sur I’exercice 2020 pour environ 3,5M€ de FEDER

sollicités.

Dates dépot Appels a Projets Déposés Financement européen CTE
POIA 6D 14.02.2020 1 537 489,56 € 895 815,94 €
POIA 6C 31.05.2020 15 2448 721,91 € 6131746,27 €
POIA 6D 15.06.2020 2 488 785,83 € 814 643,50 €
18 3474 997,30 € 7 842 205,71 €

Déposés Financement européen CTE
POIA GLOBAL 387 48 111 058,17 € 144 181 902,83 €
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* Dossiers programmés incluant la programmation prévisionnelle du CIRP de décembre

2020 *
AXE UE maquette UE programmé* % reste a programmer
Axe 1 22120 881,00 € 22 522 207,28 € 101,8% - €
Axe 2 6 000 000,00 € 5706 211,90 € 95,1% 293 788,10 €
Axe 3 4689 119,00 € 4 506 977,85 € 96,1% 182 141,15 €
AT 1190 000,00 € 1576 546,13 € 132,5% - €
TOTAL 34 000 000,00 € 34311 943,16 € 100,9% €

* Plus de 260 opérations programmeées avec un montant moyen de 112 000€ par dossier
* Taux de programmation FEDER a 101% de la maquette

* Environ 80 opérations ont pu bénéficier d’une prolongation de leurs délais de réalisation
de 6 mois, dans le cadre d’un arrété régional spécifique, afin d’anticiper les effets de la

crise sanitaire sur I'exécution des projets
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POIA : répartition régionale de la programmation

Programmation Nombre dossiers Colit total UE % UE
Région SUD 119 32990313,45€ 13 081 999,56 € 40%
Région AURA 116 41 650 794,46 € 13 860 247,08 € 42%
Interrégionale 31 12 080 149,73 € 5793 150,39 € 18%
TOTAL 266 86 721 257,64 € 32735397,03 €
4 I
42% 40%
= Région SUD = Région AURA = Interrégionale
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» 85 CSF représentant plus de 9,2M€ de dépenses ont été certifiés sur I'exercice 2020

* Le Dégagement d’Office (DO) est évité et 47% de la maquette sont certifiés

ALIELEC % Seuil DO cumulés
dépenses certifiées Part UE % Maquette Nombre de CSF
2020
(cT)
Validé en
Appel de 30306 132,39 € 14 615 227,20 € 42,99% 116,69% 223
Fonds
Présenté a
I'Appel de
Fonds 363029592 € 1406 995,69 € 29
novembre
2020
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POIA : état des controles

La crise sanitaire a eu un fort impact dans la mise en ceuvre des visites
sur place du plan de contrble annuel. 7 visites ont cependant pu étre
effectuées. Les autres visites sont reportées a début 2021

Contréle de 2" niveau réalisé par la CICC : 5 opérations ont été auditées
en 2020 pour un montant de 6,4M€ de dépenses controlées. Le taux
d’erreur de 0,37% ne dépasse pas 2 % des dépenses certifiées
conformément a la reglementation européenne

LUAutorité de Certification a mené 2 controles renforcés sur I'exercice
comptable 2020/21. lls ont notamment portés sur la Commande
Publique et les Ressources et n‘ont conclut a aucune corrections
financieres



