sUD

EEEEEEEE
AAAAAA
OTEDAZUR

UNION EUROPEENNE

Fonds Européen de
Développement Régional

EN PARTENARIAT AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Comité de suivi
POIA 2014-2020

Indicateurs et Cadre de Performance

Prévisions de cloture et I'atteinte du cadre de
performance

27 avril 2022

Comité de suivi POIA du 27 avril 2022



** * ** REGION
x x SUD

* PROVENCE & N &
* 4 x ALPES

A sur
COTEDAZUR le Massif Alpin

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de
Développement Régional

EN PARTENARIAT AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

ETAT D’AVANCEMENT DU CADRE DE PERFORMANCE

La performance du programme est suivi grace aux indicateurs de réalisation.

Ci-apres vous pouvez trouver I'état des réalisations au 31 décembre 2021 pour
les indicateurs faisant partie du cadre de performance (CDP). Cela correspond
aux valeurs a inclure dans le RAMO POIA 2021 est en cours de réalisation.
Certaines valeurs peuvent donc étre amenées a étre modifiées si nécessaire.

e Le RAMO POIA 2021 sera soumis a avis du CDS courant le mois de mai, avant
envoi a la Commission.

* Pour rappel, dans le cadre de la cléture des programmes 2014-2020, le
reglement prévoit des pénalités financieres si au niveau de chaque axe
prioritaire la Commission constate une « incapacité importante a atteindre les
valeurs cibles ». Elles pourront étre déterminées en tenant compte du
coefficient de réalisation/absorption.
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Axe 1: Protéger et valoriser les ressources alpines pour un
développement durable des territoires de montagne.

) , Réalisé au % atteinte de la
Conventionneé au

Indicateur Valeur cible 2023 31/12/2021 cible (sur la base
LA () (RAMO) du réalisé)

IR1 nb de plans d'actions

L 173 176 130 75,14%
territoriaux annuels soutenus
IR2 nb d'infrastructures de
mise en valeur patrimoniale 305 289 73,5 24,10%
soutenues
IR4 nb de programmes
d'observation, conservation et 136 112 99 72.79%

ou protection de la
biodiversité soutenus
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Axe 2: Structurer et consolider la filiere alpine de la
transformation du bois pour la construction.

Valeur cible Conventionné au Réalisé au % atteinte de la
Indicateur 5023 31/12/2021 31/12/2021 cible (sur la base
(RAMO) (RAMO) du réalisé)
CO01 Nombre d'entreprises 369 397 255 69.11%

bénéficiant d'un soutien
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Axe 3: Développer la résilience des territoires et
des populations face aux risques naturels.

Conventionné au Réalisé au % atteinte de la
Indicateur Valeur cible 2023 31/12/2021 31/12/2021 cible (sur la base
(RAMO) (RAMO) du réalisé)

IR7 Nb de plans d'actions
annuels de gestion intégré des 73 59 19 26%
risques naturels soutenus

IR9 Nb de partenariats
scientifiques et opérationnels
pour la gestion des risques
naturels

70 60 43 61,4%
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PREPARATION DE LA CLOTURE 2014-2020

Certains indicateurs ne pourront pas atteindre la cible 2023.

Ce constat conduit I'Autorité de gestion a envisager une révision des
cibles des indicateurs du programme opérationnel POIA dans le courant
de I'année 2022. Une analyse est actuellement en cours pour évaluer les
trajectoires des indicateurs.

Cette révision sera soumise a l'avis du Comité avant d’étre envoyée a la
Commission.
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